000001

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº. 046/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

DATA DE AUTUAÇÃO: 10/05/2022

CONTRATO Nº. 050/2022

ÓRGÃO INTERESSADO:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA.

CONTRATADA: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

CNPJ: 39.235.289/0001-63

VALOR GLOBAL: R$ 1.149.946,17 (UM MILHÃO CENTO E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

VIGÊNCIA: 04 (QUATRO) MESES.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

GABINETE DO PREFEITO

Chorrochó – Bahia, 05 de maio de 2022.

Ilmo. Sr.
ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
Setor de Licitações
Nesta

Prezado Senhor,

Utilizando do presente para informar a Vossa Senhoria da necessidade premente da Administração Municipal para abertura de processo licitatório, amparado legalmente na Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.1993 e alterações posteriores, visando à PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA, com custos estimados da execução da obra em R$ 1.155.701,65 (um milhão cento e cinquenta e cinco mil setecentos e um reais e sessenta e cinco centavos). conforme projeto básico em anexo. Os pagamentos poderão ser efetuados através da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 09 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNID. FUNCIONAL: 1702 PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E VIAS PÚBLICAS
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51
FONTE: 00/24

Certos do devido atendimento as disposições, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

HUMBERTO GOMES RAMOS
Prefeito Municipal

CHORROCHÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-BAHIA

SINCOV

918424/2021

CODEVASF

59560.001341/2021-32

Objeto do Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA.

1. SEM DESONERAÇÃO Ref.: SINAPI BASE 03/2022 - ORSE 02/2022- SICRO BA 10/2021 ;
2. Data orçamento: 28/02/2022 ;
3.Versão : Custo Global Sem Desoneração
4.Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: Março 2022 - Cotação ANP;

BDI 24,20%
NÃO DESONERADO

Responsável : EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO -RNP 0514653493 - ART

Nome do logradouro/Bairro: QUANTIDADES GERAL DO EMPREENDIMENTO

ESTIMATIVA DE CUSTOS (Atende os encargos sociais do acordo com índices de referência do NACIONAL)

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PREÇO (R$)			TOTAL
						UNITÁRIO			
						S/BDI	BDI	C/BDI	
PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA.									**1.155.701,65**
		1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						**96.052,36**
		1.1	ADMINSTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO						
1	CPU	1.1.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS	UNID.	1,00	77.336,84	18.715,52	96.052,36	96.052,36
		2	**EQUIPAMENTOS DE MÁQUINAS PESADAS**						**2.884,31**
1	CPU	2.1	Mobilização e Desmobilização	UNID.	1,00	2.322,31	562,00	2.884,31	2.884,31
		3.0	**CONSTRUÇAO/INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS INSTALAÇÃO EM CONTAINER (ÁREAS COBERTA)**						**14.482,50**
		3.01	ESCRITORIOS,SALA TÉCNICA E TOPOGRAFIA						
5088	ORSE	3.01.01	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	50,00	233,21	56,44	289,65	14.482,50
		4.0	**SERVIÇOS GERAIS**						
		4.1	**SERVIÇOS INICIAIS/PAVIMENTAÇÃO**						
		4.1.1	**APLICAÇÃO DE LIGANTES**						**30.733,66**
96402	SINAPI	4.1.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	8.706,42	2,85	0,68	3,53	30.733,66
		4.1.2	**USINAGEM DO ASFALTO**						**697.217,63**
101021	SINAPI	4.1.2.1	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE	T	1.051,42	533,92	129,20	663,12	697.217,63
		5.0	**APLICAÇÃO DE PAVIMENTO**						**67.835,92**
95995	SINAPI	5.0.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	435,32	125,47	30,36	155,83	67.835,92
		5.1	**TRANSPORTE**						**7.369,50**
93596	SINAPI	5.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020(TRANPORTE DA MASSA)	TxKM	9.826,00	0,60	0,15	0,75	7.369,50
		6.0	**SINALIZAÇÃO**						**236.359,29**
5213401	SICRO	6.01	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - espessura de 0,6 mm	M2	222,05	33,67	8,15	41,82	9.286,13
5213422	SICRO	6.02	PLACA MOLDADA EM AÇO Nº18 GALANIZADO - PELÍCULA RETROFLETIVA TIPO I + I - fornecimento e implantação	M2	24,00	496,02	120,04	616,06	14.785,44
5216111	SICRO	6.03	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 cm	UNID.	24,00	106,37	25,74	132,11	3.170,64
5213405	SICRO	6.04	PINTURA DE SETAS E ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA-espessura de 0,6 mm	M2	75,00	45,11	10,92	56,03	4.202,25
5219644	SICRO	6.05	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID.	2.777,00	59,41	14,38	73,79	204.914,83
		7.0	**SERVIÇOS DIVERSOS**						**2.766,48**
51	ORSE	7.01	PLACA PADRÃO ORGÃO EM AÇO GALVANIZADO,INSTALADA - Rev 02_01/2022 -2,00 m x 3,00 m	M2	6,00	371,24	89,84	461,08	2.766,48

CHORROCHÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-BAHIA

SINCOV

918424/2021

CODEVASF

360.001341/2021

Objeto do Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA.

1. SEM DESONERAÇÃO Ref.: SINAPI BASE 03/2022 - ORSE 02/2022- SICRO BA 102021 ;
2. Data orçamento: 28/02/2022 ;
3.Versão : Custo Global Sem Desoneração
4 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: Fevereiro 2022 - Cotação ANP;

Responsável : EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO -RNP 0514653493 - ART

BDI 24,29%
NÃO DESONERADO

Nome do logradouro/Bairro: QUANTIDADES DA TRAVESSA 01

ESTIMATIVA DE CUSTOS (Atende os encargos sociais de acordo com índices de referência do NACIONAL)

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PREÇO (R$)			TOTAL
						UNITÁRIO			
						S/BDI	BDI	C/BDI	
PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA.									30.418,77
		3.0	SERVIÇOS GERAIS						
		3.1	SERVIÇOS INICIAIS/PAVIMENTAÇÃO						
		3.1.1	APLICAÇÃO DE LIGANTES						854,97
98402	SINAPI	3.1.1.01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	242,20	2,65	0,68	R$ 3,53	R$ 854,97
		3.1.2	USINAGEM DO ASFALTO						19.270,27
101021	SINAPI	3.1.2.01	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 60 TON/H3. AF_03/2020	T	29,05	533,92	129,20	R$ 663,12	R$ 19.270,27
		4.0	APLICAÇÃO DE PAVIMENTO						1.887,10
95995	SINAPI	4.0.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12,11	125,47	30,36	R$ 155,83	R$ 1.887,10
		4.1	TRANSPORTE						200,97
93596	SINAPI	4.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	271,58	0,60	0,15	R$ 0,75	R$ 200,97
		6.0	SINALIZAÇÃO						8.205,48
5213401	SICRO	6.01	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - espessura de 0,6 mm	M2	6,92	33,67	8,15	R$ 41,82	289,39
5213422	SICRO	6.02	PLACA MOLDADA EM AÇO Nº18 GALANIZADO - PELÍCULA RETROFLETIVA TIPO I + I - fornecimento e implantação	M2	2,00	496,02	120,04	R$ 616,06	1.232,12
5216111	SICRO	6.03	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 cm	UNID.	2,00	106,37	25,74	R$ 132,11	264,22
5213405	SICRO	6.04	PINTURA DE SETAS E ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA-espessura de 0,6 mm	M2	0,00	45,11	10,92	R$ 56,03	0,00
5219644	SICRO	6.05	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID.	87,00	59,41	14,38	R$ 73,79	6.419,73

CHORROCHÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-BAHIA

SINCOV
918424/2021
CODEVASF
360.001341/2021

Objeto do Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA.

1. SEM DESONERAÇÃO Ref.: SINAPI DATA BASE 03/2022 - ORSE 02/2022- SICRO BA 10/2021 ;
2. Data orçamento: 28/02/2022 ;
3 Versão : Custo Global Sem Desoneração
4 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: Fevereiro 2022 - Cotação ANP;

BDI 24,20%
NÃO DESONERADO

Responsável : EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO -RNP 0514653493 - ART

Nome do logradouro/Bairro: QUANTIDADES DA TRAVESSA 02

ESTIMATIVA DE CUSTOS (Atende os encargos sociais de acordo com índices de referência do NACIONAL)

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PREÇO (R$)			TOTAL
						UNITÁRIO			
						S/BDI	BDI	C/BDI	
PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA.									33.690,91
		3.0	SERVIÇOS GERAIS						
		3.1	SERVIÇOS INICIAIS/PAVIMENTAÇÃO						
		3.1.1	APLICAÇÃO DE LIGANTES						950,72
96402	SINAPI	3.1.1.01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	277,82	2,65	0,68	3,53	R$ 980,72
		3.1.2	USINAGEM DO ASFALTO						22.108,42
101021	SINAPI	3.1.2.01	USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO. PADRÃO DNIT FAIXA C. FM USINA DE	T	33,34	533,92	129,20	663,12	R$ 22.108,42
		4.0	APLICAÇÃO DE PAVIMENTO						2.164,48
95995	SINAPI	4.0.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,89	125,47	30,36	155,83	R$ 2.164,48
		4.1	TRANSPORTE						230,57
93596	SINAPI	4.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	311,56	0,60	0,15	0,75	R$ 230,57
		6.0	SINALIZAÇÃO						6.206,72
5213401	SICRO	6.01	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - espessura de 0,6 mm	M2	6,95	33,87	8,15	41,82	290,65
5213422	SICRO	6.02	PLACA MOLDADA EM AÇO Nº18 GALANIZADO - PELÍCULA RETROFLETIVA TIPO I + I - fornecimento e implantação	M2	2,00	496,02	120,04	616,06	1.232,12
5216111	SICRO	6.03	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 6 x 6 cm	UNID.	2,00	106,37	25,74	132,11	264,22
5213405	SICRO	6.04	PINTURA DE SETAS E ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA-espessura de 0,6 mm	M2	0,00	45,11	10,92	56,03	0,00
5219644	SICRO	6.05	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID.	87,00	59,41	14,38	73,79	6.419,73

CHORROCHÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-BAHIA

SINCOV
918424/2021
CODEVASF
360.001341/2021

Objeto do Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA.

1. SEM DESONERAÇÃO Ref.: SINAPI BASE 03/2022 - ORSE 02/2022- SICRO BA 1/2021 ;
2. Data orçamento: 28/02/2022 ;
3.Versão : Custo Global Sem Desoneração
4.Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: Fevereiro 2022 - Cotação ANP;

BDI 24,20%
NÃO DESONERADO

Responsável : EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO -RNP 0514653493 - ART

Nome do logradouro/Bairro: QUANTIDADES DA TRAVESSA 03

ESTIMATIVA DE CUSTOS (Atende os encargos sociais de acordo com índices de referência do NACIONAL)

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PREÇO (R$)			TOTAL
						UNITÁRIO			
						S/BDI	BDI	C/BDI	
PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA.									38.107,60
		3.0	SERVIÇOS GERAIS						
		3.1	SERVIÇOS INICIAIS/PAVIMENTAÇÃO						
		3.1.1	APLICAÇÃO DE LIGANTES						979,14
96402	SINAPI	3.1.1.01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	277,38	2,85	0,68	3,53	R$ 979,14
		3.1.2	USINAGEM DO ASFALTO						26.485,01
101021	SINAPI	3.1.2.01	USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, FAIXA C, EM USINA DE	T	39,94	533,92	129,20	663,12	R$ 26.485,01
		4.0	APLICAÇÃO DE PAVIMENTO						2.161,36
95995	SINAPI	4.0.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,87	125,47	30,36	155,83	R$ 2.161,36
		4.1	TRANSPORTE						276,21
93596	SINAPI	4.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	373,26	0,60	0,15	0,75	R$ 276,21
		6.0	SINALIZAÇÃO						8.205,88
5213401	SICRO	6.01	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - espessura de 0,6 mm	M2	6,93	33,67	8,15	41,82	289,81
5213422	SICRO	6.02	PLACA MOLDADA EM AÇO Nº18 GALANIZADO - PELÍCULA RETROFLETIVA TIPO I + I - fornecimento e implantação	M2	2,00	496,02	120,04	616,06	1.232,12
5216111	SICRO	6.03	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 6 x 6 cm	UNID.	2,00	106,37	25,74	132,11	264,22
5213405	SICRO	6.04	PINTURA DE SETAS E ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA-espessura de 0,6 mm	M2	0,00	45,11	10,92	56,03	0,00
5219644	SICRO	6.05	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID.	87,00	59,41	14,38	73,79	6.419,73

CHORROCHÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-BAHIA

SINCOV

918424/2021

CODEVASF

360.001341/2021

Objeto do Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA.

1 SEM DESONERAÇÃO Ref.: SINAPI BASE 03/2022 - ORSE 02/2022 - SICRO BA 1/2021 .
2 Data orçamento: 28/02/2022 .
3 Versão : Custo Global Sem Desoneração
4 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: Março 2022 - Cotação ANP.

Responsável : EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO -RNP 0514653493 - ART

BDI 24,29%
NÃO DESONERADO

Nome do logradouro/Bairro: QUANTIDADES DA TRAVESSA 04

ESTIMATIVA DE CUSTOS (Atende os encargos sociais de acordo com índices de referência do NACIONAL)

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PREÇO (R$) UNITÁRIO S/BDI	PREÇO (R$) UNITÁRIO BDI	PREÇO (R$) UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA.									34.050,52
		3.0	SERVIÇOS GERAIS						
		3.1	SERVIÇOS INICIAIS/PAVIMENTAÇÃO						
		3.1.1	APLICAÇÃO DE LIGANTES						994,67
95402	SINAPI	3.1.1.01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	281,78	2,85	0,68	3,53	R$ 994,67
		3.1.2	USINAGEM DO ASFALTO						22.420,09
101021	SINAPI	3.1.2.01	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/HS. AF_03/2020	T	33,81	533,92	129,20	663,12	R$ 22.420,09
		4.0	APLICAÇÃO DE PAVIMENTO						2.195,64
95995	SINAPI	4.0.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	14,09	125,47	30,36	155,83	R$ 2.195,64
		4.1	TRANSPORTE						233,82
93596	SINAPI	4.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	315,97	0,60	0,15	0,75	R$ 233,82
		6.0	SINALIZAÇÃO						8.266,30
5213401	SICRO	6.01	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - espessura de 0,6 mm	M2	6,94	33,67	8,15	41,82	290,23
5213422	SICRO	6.02	PLACA MOLDADA EM AÇO Nº18 GALANIZADO - PELÍCULA RETROFLETIVA TIPO I + I - fornecimento e implantação	M2	2,00	496,02	120,04	616,06	1.232,12
5216111	SICRO	6.03	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 6 x 6 cm	UNID	2,00	106,37	25,74	132,11	264,22
5213405	SICRO	6.04	PINTURA DE SETAS E ZEBRADA COM TINTA ACRILICA-espessura de 0,6 mm	M2	0,00	45,11	10,92	56,03	0,00
5219644	SICRO	6.05	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	87,00	59,41	14,38	73,79	6.419,73

EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO:01927340594

Assinado de forma digital por EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO:01927340594
Dados: 2022.04.29 16:25:14 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ/BAHIA

DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI/LDI

Empreendimento:

PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BARRA DO TARACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA

Agente Executor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ/BAHIA

Programa: **PLANEJAMENTO URBANO**

Modalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

Tipo de Obra:

Construção de Rodovias e Ferrovia(também para recapeamento,pavimentação e praças)

Itens	SIGLAS	Limites[1]		Adotado
		1º Quartil	3º Quartil	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,80%	4,67%	4,45%
SEGURO GRANTIA	SG	0,32%	0,74%	0,74%
RISCO	R	0,50%	0,97%	0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,02%	1,21%	1,20%
LUCRO	L	6,64%	8,69%	8,50%
TRIBUTOS ,IMPOSTOS(PIS 0,65 %,CONFINS 3,00 %)	CP	3,65%	3,65%	3,65%
TRIBUTOS ISS ,VARIA DE ACORDO COM OS TRIBUTOS DE CADA MUNICÍPIO	ISS	0,00%	5,00%	2,50%
TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIAS SOBRE A RECEITA BRUTA-0.00 % A 4,50 % - DESONERAÇÃO	CPRB	0,00%	4,50%	0,00%
BDI SEM DESONERAÇÃO(CONFORME ACORDÃO TCU)				**24,20%**

Fórmula adotada:

[1] O limites adotados para os sub-itens passíveis de aceitação para o cálculo da taxa de BDI são aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU.

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo de ISS correspondente a **100% do** valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide **ISS com a alíquota de 5,00 %**

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM **Desoneração**, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

CHORROCHÓ, 12/04/2022.

Local/Data

EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO:01927340594

Assinado de forma digital por EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO:01927340594
Dados: 2022.04.28 16:44:01 -03'00'

Responsável técnico pela elaboração do orçamento

Nome: **EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO**
CPF: **019.273.405/94**
CREA: **CREA BA 3000019819 - RNP 0514653493**
ART:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-BAHIA

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor	Programa	Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ/BA	PLANEJAMENTO URBANO	INFRAESTRUTURA
Agente financeiro	**Nome do empreendimento**	**Valor de financiamento/repasse**
COMPANHIA DE DESENV DO VALE DO SAO FRANCISCO	PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BARRA DO TARACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA	R$
Localização	**Tipo de obra/serviço**	
DISTRITO DE BARRA DO TARACHIL-CHORROCHÓ	PAVIMENTAÇÃO	

Item	DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R$)	QUINZENA 01			QUINZENA 02			QUINZENA 03			QUINZENA 04		
				Concedente R$	Proponente R$	%	Concedente R$	Proponente R$	%	Concedente R$	Proponente R$	%	Concedente R$	Proponente R$	%
1	ADMINISTRAÇÃO	8,31	96.052,36	23.772,96	240,13	25,00%	23.772,96	240,13	25,00%	23.772,96	240,13	25,00%	23.772,96	240,13	25,00%
2	EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS	0,25	2.884,31	1.427,73	14,42	50,0%							1.427,73	14,42	50,0%
3	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS INSTALAÇÃO(ÁREAS COBERTA)	1,25	14.482,50	14.337,68	144,83	100,0%									
4.1.1	APLICAÇÃO DE LIGANTES	2,66	30.733,66	7.606,58	76,83	25,00%	7.606,58	76,83	25,00%	7.606,58	76,83	25,00%	7.606,09	76,83	25,00%
4.1.2	USINAGEM DO ASFALTO	60,33	697.217,63	172.561,36	1.743,04	25,00%	172.561,36	1.743,04	25,00%	172.561,36	1.743,04	25,00%	172.561,36	1.743,04	25,00%
5.0	APLICAÇÃO DO PAVIMENTO	5,87	67.835,92	16.789,39	169,59	25,00%	16.780,39	169,59	25,00%	16.789,39	169,59	25,00%	16.789,39	169,59	25,00%
5.1	TRANSPORTE	0,64	7.389,50							3.647,90	36,85	50,00%	3.647,90	36,85	50,00%
6.0	SINALIZAÇÃO	20,45	236.359,29							116.997,85	1.181,80	50,00%	116.997,85	1.181,80	50,00%
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS	0,24	2.766,48	2.738,82	27,66	100,0%									
		100	1.155.701,65	239.234,52	2.416,51		220.730,29	2.229,60		341.376,04	3.448,24		342.803,29	3.462,86	
Total acumulado		100		239.234,52	2.416,51		459.964,81	4.646,11		801.340,85	8.094,35		1.144.144,14	11.557,02	
Total geral acumulado					241.651,03			706.261,95			809.435,21			1.155.701,65	

CHORROCHÓ,12 DE ABRIL DE 2022.
Local/Data

EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO:01927340594
Assinado de forma digital por EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO:01927340594
Dados: 2022.04.29 18:35:24 -03'00'

EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO
Representante da Equipe Tecnica

HUMBERTO GOMES RAMOS:38835789591
Assinado de forma digital por HUMBERTO GOMES RAMOS:38835789591
Dados: 2022.04.29 18:31:12 -03'00'

HUMBERTO GOMES RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

600099

Quadro de Composição do Investimento (QCI) - OGU - Setor Público

Empreendimento:	**PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BARRA DO TARACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA**
Agente Executor:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ/BA.**

Programa:	**PLANEJAMENTO URBANO**	**Modalidade:**	**INFRA-ESTRUTURA**

Item	Discriminação	Investimento total (R$)			
		Recursos União	Contrapartida	Outras fontes	Total
01	PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA.	1.144.241,65	11.460,00		1.155.701,65
	SALDO CONTRATUAL				1.758,35
Total		1.144.241,65			1.157.460,00
Custo médio por família		8.475,86	-		8.573,78

CHORROCHÓ, BA 12 DE ABRIL DE 2022
Local/Data

EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO:01927340594
Assinado de forma digital por EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO:01927340594
Dados: 2022.04.29 18:36:26 -03'00'

EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO
Representante da Equipe Técnica
CREA BA 3000019819 - RNP 0514653493

HUMBERTO GOMES RAMOS:38835789591
Assinado de forma digital por HUMBERTO GOMES RAMOS:38835789591
Dados: 2022.04.29 18:21:07 -03'00'

HUMBERTO GOMES RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

000010

PREFEITURA DE
CHORROCHÓ
Um novo tempo, Uma nova história

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS SITUADO NO DISTRITO DE BARRA DO TARRACHIL,NESTE MUNICIPIO DE CHORROCHO/BA.

PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

CHORROCHÓ/ BAHIA,

MARÇO/ 2022

ÍNDICE

MEMORIAL DESCRITIVO.....

MEMORIAL DESCRITIVO

Projetos e Especificações

O município de Chorrochó fornecerá os projetos geométricos executivos necessários e especificações, com base neste memorial descritivo. A CONTRATADA deverá realizar locação de campo, com determinação de todos os pontos topográficos necessários, devendo ter o aceite do município para o início das etapas executivas. As situações não previstas em projeto serão definidas em campo, com a aprovação do da Prefeitura Municipal de Chorrochó e responsável técnico da CONTRATADA. Cada etapa será precedida de autorização de início de trecho de serviço, a ser fornecido pela equipe de fiscalização DA CONTRATANTE. Para início das obras do contrato, a fiscalização do município fornecerá Ordem de Início de Serviços, contando prazo contratual a partir deste, devendo a CONTRATADA registrar a obra no CREA/BA e INSS, além da abertura de Diário de Obras. Os demais casos omissos neste memorial serão especificados, no transcorrer da obra, através de oficio à CONTRATADA.

Materiais

Os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, normatizados, sujeitos à aceitação do MUNICÍPIO e a ensaios de controle tecnológico. A CONTRATADA apresentar relatório completo da massa asfáltica com teor de asfalto, bem como furos para medições das camadas de pavimentação. Para cada etapa dos serviços de pavimentação, serão apresentados relatórios, assinados pelo Responsável Técnico da CONTRATADA, com a caracterização dos materiais empregados e traços. Previamente a aplicação os mesmos deverão ser autorizados pelo MP. Juntamente com o boletim de medição deverá ser apresentado Laudo de Controle Tecnológico dos materiais empregados.

Mão de obra e Equipamentos

A mão de obra deverá ser suficiente, compatível e capacitada para o serviço, de responsabilidade da CONTRATADA quanto às legislações trabalhistas, devendo possuir equipamentos de segurança adequados.

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) que se fizerem necessários. Os equipamentos deverão ser compatíveis com os serviços a serem executados que compõem os custos unitários da tabela vigente utilizada. Todos os equipamentos, antes do início da execução dos serviços, serão examinados pela fiscalização do MP e deverão estar em perfeitas condições de funcionamento.

1 . SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA

Tem por objetivo informar a população, os dados da obra. As placas deverão ser afixadas em local visível apoiada em estrutura de madeira, preferencialmente no início e no final do trecho. Terão dimensões de 2,00 m x 3,00 m, em chapa de aço galvanizado e deverá ser pintada obedecendo ao modelo definido pelo Contratante.

Deverá ser implantada 1 placa em local a ser definido pela Fiscalização.

1.2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Os custos com mobilização de equipamentos são constituídos por despesas incorridas para a preparação da infraestrutura operacional da obra e a sua retirada no final do contrato. Para composição do custo foi considerado o valor horário operacional dos equipamentos, leves e pequenos que componham os serviços para o seu deslocamento até o local da obra, e o valor para transporte em cavalo mecânico com reboque dos equipamentos de grande porte.

No presente trabalho foi parametrizado o custo de mobilização em função do porte da obra, tendo como base a distância rodoviária da obra a três centros urbanos com os meios produtivos, capazes de fornecer máquinas e equipamentos, mais próximos ao local da obra e adotado a distância mediana entre eles.

2 . PAVIMENTAÇÃO (CAPEAMENTOASFÁLTICO)

O capeamento asfáltico consiste na aplicação de CBUQ sobre pavimento com pedra irregular existente. No trecho de capeamento a execução do revestimento asfáltico será subdividida em duas camadas, totalizando 5,00 cm de espessura, sendo que ambas as camadas deverão ser executadas sobre o material ligante, conforme descrito neste memorial. Os serviços de capeamento asfáltico compreenderão:

- Varrição e limpeza de área;
- Pintura de ligação 1º camada;
- Execução de camada de regularização com CBUQ na espessura de 2,50 cm.
- Pintura de ligação 2º camada;
- Execução de capa de rolamento com CBUQ na espessura de 2,50 cm.

2.1 SERVIÇOS INICIAIS

2.1.1 Varrição e Limpeza de área

Deve-se proceder a varredura da superfície de modo a eliminar elementos vegetais, pó e material solto existente. O jato de ar comprimido deverá ser usado quando as condições da pista assim o exigirem, mesmo após a varredura mecânica ou manual. A medição e o pagamento serão por área de pista limpa.

Para os serviços de Capeamento asfáltico sobre pedra de basalto, deverá ser feito a limpeza de toda pista, eliminando a vegetação nas juntas do pavimento.

2.2 LIGANTES

2.2.1 Pintura de Ligação com RR-2C

A pintura de ligação nos serviços de recapeamento deverá ser executada em UMA camada sobre o pavimento existente. Nos serviços de capeamento, deverá ser executada em duas camadas, primeiramente sobre o pavimento existente de basalto irregular e

posteriormente sobre a camada de regularização, objetivando promover aderência com a camada superior de material betuminoso. A emulsão asfáltica será do tipo RR-2C com taxa de aplicação de emulsão diluída em torno de 0,5L/m², após a sua diluição em água, determinada experimentalmente. A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso em quantidade uniforme. Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construído para este fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e termômetros com precisão de aproximadamente 1°C, em locais de fácil observação e, ainda, possuir espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento uniforme do ligante.

O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

2.3 ESTRUTURA

2.3.1 CBUQ, camada de regularização/rolamento– 5,00 cm

Utilizado nos serviços de Capeamento Asfáltico.

Após a limpeza da pista executa-se a camada de regularização/rolamento com CBUQ com a espessura de 5,00 cm. A camada de regularização tem por objetivo regularizar toda a pavimentação existente irregular. Esta será espalhada com motoniveladora, preenchendo e nivelando as deformidades resultantes da pavimentação existente no local. A camada de rolamento com camada final de toda a pavimentação.

O revestimento asfáltico consistirá de uma camada de concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com espessura de 5,0 cm e largura conforme projeto. As camadas do pavimento serão constituídas conforme a seguir:

- Pavimento Existente

- Pintura de Ligação;
- Execução de camada de CBUQ na espessura de 5cm.

Indicação em projeto, de modo a preparar a continuidade da via e proteger o pavimento. O serviço compreenderá a mistura, que deverá ser executada em usina a quente apropriada; o concreto asfáltico, com características específicas composta de ligante betuminoso CAP-50/70, devidamente justificado; e o espalhamento e compressão à quente.

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado, devendo estar de acordo. Os equipamentos requeridos são os seguintes:

- Depósitos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante, evitando qualquer superaquecimento localizado; usina equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, com misturador capaz de produzir uma mistura uniforme;
- Caminhões basculantes, para o transporte do concreto betuminoso, com caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas (a utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso - óleo diesel, gasolina, etc, não serão permitidos);
- Equipamentos para espalhamento e acabamento constituídos de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás, equipadas com alisadores para a colocação da mistura sem irregularidade;
- Equipamento para compressão constituídos por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório (os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5 kgf/cm² a 8,4 kgf/cm².

Os equipamentos em operação devem ser suficientes para comprimir a mistura à densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de operacionalidade. A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, e não deve ser inferior a 107°C e nem exceder a 177°C. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. Após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, a compressão deve começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada. Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem tráfego, até o seu completo resfriamento. Caso ocorra camada inferior, deverá ser realizada nova camada, com espessura a ser definida pela fiscalização do município de Uauá. Em dias de chuva ou quando esta estiver iminente não serão realizados os serviços.

O CBUQ deverá ser adquirido em usina de asfalto da região, sendo que a DMT está indicada na planta de localização das unidades industriais.

3.3.2 CBUQ, capa de regularização/rolamento – 5,00 cm

Utilizado nos serviços de Capeamento Asfáltico.

Após a regularização da pista e aplicação da segunda pintura de ligação com RR-2C, executa-se a capa de rolamento com CBUQ com a espessura de 5 cm, esta será espalhada com vibro acabadora, deixando a espessura uniforme e com os caimentos adequados em direção aos bordos. Toda a camada será comprimida com rolo de pneus e tanden. Para este serviço, segue a mesma especificação.

Tansporte de CBUQ – DMT = 147,50 km

O CBUQ deverá ser adquirido em usina da região, e transportado até o local da rua a ser pavimentada, sendo que a DMT está indicada na planta de localização das unidades industriais, constante neste relatório.

3.3.3 Transporte de Material Asfáltico – DMT = 147,5 km

O material asfáltico (CAP 50/70) deverá ser transportado da Refinaria até a Unidade Industrial onde será produzido o CBUQ. Como critério de escolha, optou-se por fazer uma mediana das distâncias das unidades industriais da região, até a refinaria Rodovia BA 210 -Km 01 - Distrito Industrial – Paulo Afonso/BA. A distância mediana foi de 147,5 km, que será usado no cálculo do momento de transporte para este item, que se encontra na memória de cálculo neste relatório.

3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A tinta será acrílica de demarcação viária, a base de acrilatos, resistente a dois anos de duração. A tinta deve recobrir perfeitamente o pavimento, deverá ser aplicada à pistola, utilizando-se gabaritos e limitadores de área a pintar e tempo de secagem de 30 minutos, as superfícies devem estar limpas e isentas de pó. A sinalização será constituída de:

- Linhas de divisão de Fluxos Opostos (LFO-1), na cor amarela, com 10cm de largura;
- Faixa de Travessia de Pedestres (FTP-01), na cor branca, com 4,00m de comprimento e 0,40m de largura, espaçadas em 0,40m, ocupando toda a largura da pista;
- Linha de Retenção (LRE), na cor branca com meia pista de comprimento e 40cm de largura.
- Pintura de Lombadas, na cor amarela no lado do fluxo do trânsito, na largura, conforme indicado no projeto.

O detalhamento e dimensões encontram-se no projeto de sinalização. Toda sinalização horizontal regulamentada deve ser executada conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV do CONTRAN.

2.5 SINALIZAÇÃO VERTICAL

As placas serão confeccionadas em chapas de aço laminado a frio, com 1,6mm de espessura. Será dada uma demão de primer a base de epóxi e a sinalização com tinta esmalte sintética. O verso das placas receberá uma demão de tinta esmalte preto fosco. A sinalização vertical será constituída de placas de:

- Advertência, em formato quadrado com uma diagonal na vertical, fundo amarelo e símbolo/legenda/orla na cor preta, lado com 60cm;
- Regulamentação, em formato circular, fundo branco, orla vermelha e símbolo/legenda na cor preta, diâmetro de 60cm. Sinal de Parada Obrigatória tem formato octogonal com 33cm de lado, fundo vermelho e legenda na cor branca;

As balizas serão de tubos de aço galvanizado de 50,8mm de diâmetro com 3m de comprimento, com a extremidade superior fechada por tampa soldada e na extremidade inferior com duas aletas de 5 X 10cm soldadas a 180°, fixadas lateralmente nos acostamentos da estrada em um furo de 30cm de diâmetro com 50cm de profundidade, com a extremidade enterrada, preenchendo o furo com concreto, realizando-se posteriormente o acabamento no terreno. A placa será fixada com 1,20m do terreno até a sua extremidade inferior, através de parafusos galvanizados, com diâmetro de 5/16 polegadas por 63 mm, com porca e arruela, atravessando a baliza através de furos. Alternativamente, poderão ser colocadas duas placas por baliza, quando necessário, mantendo-se a altura inferior de 1,20m para a primeira placa, devendo a baliza ser mais extensa. A extremidade das placas deverá ficar distanciada em 1,20m do final do acostamento. O local exato para implantação das placas e o detalhamento das mesmas, encontram-se no projeto de sinalização. Toda sinalização vertical regulamentada deve ser executada conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volumes I, II e III do CONTRAN.

PREFEITURA DE
CHORROCHÓ
Um novo tempo, Uma nova história

Serviços Extras

Durante a execução da obra, poderão ocorrer serviços não previstos nos projetos, solicitados pela Prefeitura Municipal de Chorrochó, os quais deverão ser considerados como serviços extras, a serem pagos exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Chorrochó-PMC.

Responsabilidades

A Contratada responderá pelos materiais, mão de obra e equipamentos, devendo também sinalizar adequadamente os trechos em obras, responsabilizando-se pelas liberações devidas com outros órgãos públicos relativos aos serviços. De acordo com o contrato, a Contratada deverá apresentar ART (anotação de responsabilidade técnica) dos serviços prestados.

Deverá ser garantido o acesso às propriedades durante a obra, através de caminhos com saibro ou brita. A Contratada deverá assegurar, ao longo da obra, permanente acesso às propriedades e equipamentos públicos, respeito aos níveis de ruídos permitidos, redução da geração de poeira (umedecimento contínuo, nos períodos de estiagem, das superfícies potencialmente produtoras de pó), adequada sinalização, eficiente comunicação com as partes afetadas pela obra e observância aos limites de peso para circulação de caminhões e equipamentos. Estas medidas devem ser observadas tanto no local da obra como nos caminhos das jazidas, fornecedores e outros até a obra.

Os danos causados as redes públicas, meios-fios, passeios, pavimentação, entre outros, em decorrência dos serviços, serão de responsabilidade da Contratada. Poderá ser executado desvio de postes com o uso de caixas ou pequenas deflexões no alinhamento da canalização. Próximo aos postes as canalizações deverão ser imediatamente reaterradas. A Contratada deverá previamente entrar em contato com concessionárias de serviços públicos (energia, telefonia e água) para verificar interferências e comunicar cronograma de obras.

Todos os trechos e/ou locais em obra deverão ser sinalizados adequadamente, de acordo com a legislação federal de segurança, sendo o início e conclusão dos serviços previamente comunicados ao MP, sendo encargo da Contratada as despesas decorrentes deste. A obra deverá permanecer sinalizada até a sinalização definitiva. A sinalização provisória e definitiva será de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, especificações mínimas para área urbana.

Meio Ambiente

A obra deverá ser licenciada junto ao órgão ambiental competente, devendo-se executar os serviços sem ferir o meio ambiente. O PMU deverá informar à Contratada os locais para extração de material e bota-fora. Os locais de bota-fora deverão ser identificados, licenciados e recompostos, não podendo ser próximo a recursos hídricos. Deverá ser observada a legislação referente à preservação de vegetação arbórea nativa. As nascentes do entorno, em um raio de 50m, deverão ser preservadas. A drenagem pluvial deverá manter os cursos existentes e a obra não poderá causar represamentos. Todos os procedimentos deverão ser com controle rigoroso de erosão ou deslizamentos, sem destruição da vegetação. O abastecimento e manutenção de equipamentos rodoviários serão realizados em local apropriado, com solo impermeabilizado, sem a presença de recursos hídricos. O MP providenciará a Licença Prévia e ao iniciar a obras a Licença de Operação da jazida para extração de material e o bota-fora.

Medição dos Serviços

Os serviços serão medidos, conforme as grandezas físicas, correspondentes aos itens da planilha de orçamento. Inicialmente, somente serão pagas as quantidades previstas na planilha de orçamento. Caso se faça necessário à complementação de algum serviço através de aditivo, este somente será pago no final da obra. A solicitação para medição dos serviços deverá ser feita com antecedência mínima de 48 horas, para que a topografia/fiscalização possa efetuar as medições e vistorias necessárias. Na ocasião da medição dos serviços a Contratada deverá ter representante legal para acompanhar a medição da fiscalização do PMU.

Após a conferência e aceitação da medição, por parte da Contratada, o setor de topografia emitirá a planilha de medição para somente depois ser emitida a nota fiscal/fatura que será entregue à fiscalização do PMU para conferência e emissão de laudo técnico de liberação de pagamento dos serviços medidos.

No momento da medição/fiscalização, caso haja algum serviço que esteja em desacordo com os projetos e especificações técnicas, estes não serão medidos, devendo a Contratada providenciar imediatamente a sua correção. Somente nas próximas medições estes serviços serão pagos.

Para a liberação da última medição, a Contratada deverá apresentar o Laudo do Controle Tecnológico da Espessura, Composição e Resistência do Asfalto.

Entrega da Obra

A PMC emitirá o Termo de Recebimento Provisório na conclusão dos serviços, total ou parcial, e após 90 dias da conclusão total será emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra e Atestado de Capacidade Técnica, mediante a apresentação da CND do INSS e eliminação de quaisquer pendências contratuais ou de serviço. A Contratada permanece responsável pelos serviços, após a conclusão, nos termos do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.

EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO:01927340594

Assinado de forma digital por EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO:01927340594
Dados: 2022.04.28 16:57:01 -03'00'

EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO
Engenheiro Civil
CREA BA 3000019819 - RNP 051465349

000025

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

GABINETE DO PREFEITO

Chorrochó – Bahia, 05 de maio de 2022.

Do: Prefeito Municipal
Para: Comissão Permanente de Licitação / Divisão Contábil /Assessoria Jurídica

Preliminarmente à necessidade Administração Pública para pavimentação em capeamento asfálticos em CBUQ em diversos logradouros do Distrito da Barra do Tarrachil, município de Chorrochó - BA, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

a). Setor Contábil, para indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face às despesas;

b). Elaboração de parecer sobre o procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;

c). À autuação do processo administrativo e à elaboração das minutas do edital e do contrato; e

d). Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item "c" acima.

Determine providência de estilo,

Atenciosamente

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

HUMBERTO GOMES RAMOS
Prefeito Municipal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
SETOR DE CONTABILIDADE

Chorrochó – Bahia, 06 de maio de 2022.

Exmo. Sr.
Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal de Chorrochó

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em atenção ao ofício expedido por Vossa Excelência, informamos a existência de dotação orçamentária e financeira para assegurar a abertura de Processo Licitatório destinado à PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA.

O custo estimado da prestação dos serviços importa em um total de R$ 1.155.701,65 (um milhão cento e cinquenta e cinco mil setecentos e um reais e sessenta e cinco centavos), sendo que os pagamentos poderão ser efetuados através das seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO: 09 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNID. FUNCIONAL: 1702 PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E VIAS PÚBLICAS
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51
FONTE: 00/24

Cordialmente,

CLÁUDIO ROBERTO SILVA LIMA
Setor Contábil

Portarias

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

PORTARIA Nº. 001/2022, DE 06 DE JANEIRO DE 2022.

DESIGNA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-BA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Chorrochó, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o que determina o art. 51 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993.

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear a "Comissão Permanente de Licitação", composta pelos membros abaixo mencionados, para, sob a Presidência do primeiro, receber, examinar e julgar os documentos relativos aos Processos Licitatórios instaurados pela Prefeitura Municipal de Chorrochó:

I – Membros:

a) ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA (CPF Nº. 027.408.015-05);

b) JOSENICE BARBOSA MACIEL (CPF Nº. 982.219.154-68);

c) ANDERSON GLEISER RIBEIRO SILVA (CPF Nº. 303.395.798-62);

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chorrochó, em 06 de janeiro de 2022.

HUMBERTO GOMES RAMOS
Prefeito Municipal

DESPACHO CPL

À

PROCURADORIA JURÍDICA/ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

A solicitação de abertura deste Processo Administrativo, ao qual este documento se integra, é para pavimentação em capeamento asfálticos em CBUQ em diversos logradouros do Distrito da Barra do Tarrachil, Município de Chorrochó-BA, a qual damos encaminhamento abrindo o Processo Administrativo/Licitatório n°. 046/2022, através do Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº. 001/2022, tipo MENOR PREÇO, julgamento GLOBAL, para vossa apreciação.

Diante das considerações mencionadas e com base nos princípios da legalidade e economicidade, além dos demais motivos relatados com base na documentação apresentada, é que encaminhamos os autos a Vossa Senhoria, encaminhando-lhe as minutas em meio digital do Edital de Licitação e anexos, bem como do Contrato, para os fins previstos no parágrafo único do art. 38 da Lei Federal nº. 8.666/93.

Chorrochó/BA, 10 de maio de 2022.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
Presidente da CPL

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

PARECER JURÍDICO

ORIGEM: MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ
INTERESSADO: COPEL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ASSUNTO: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022**. MINUTA DO EDITAL. MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS. ART. 38 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

I – RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhado a esta Assessoria Jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93, na qual requer análise jurídica da legalidade do Processo de Licitação em epígrafe, para seleção de PROPOSTA DE PREÇOS PELO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.**

Foram apresentados ao processo cópia do ato de designação do pregoeiro, bem como, minuta do instrumento convocatório para tal desiderato, instruído de edital de licitação, especificações do objeto, projeto básico/termo de referência, modelo de todas as declarações exigidas em lei e requeridas no Edital, declaração de habilitação e declaração de cumprimento dos requisitos legais.

Em breve síntese, este é o relatório.

II – CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONSULTA:

O objeto da licitação tem por escopo seleção de PROPOSTA DE PREÇOS PELO MENOR PREÇO GLOBAL objetivando a contratação do serviço acima mencionado, de

acordo com as especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos, especificamente no termo de referência.

Versando sobre a possibilidade de a Administração Pública proceder suas compras por meio de Tomada de Preços, a Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 22, inciso II, garante referida modalidade, cabendo destacar para o caso *sub examine* o que estabelece em seu art. 79, §2º e seus incisos.

> ***Art. 7o*** *As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:*
> ***I*** *- projeto básico;*
> ***II*** *- projeto executivo;*
> ***III*** *- execução das obras e serviços.*

Ainda, a licitação na modalidade Tomada de Preços destina-se à contratação de obras e/ou serviços, por meio de prévio cadastro de participantes ou daqueles que antecederem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, nos termos do art. 22, §2º da Lei de Licitações e Contratos.

É certo que a referida modalidade traz maior celeridade ao processo licitatório, visto que se atencipa fases do procedimento, questão defendida pelo Ilustre doutrinados Marçal JustenFilho, *verbis*:

> *"A finalidade de tomada de preços é tornar a litcitação mais sumária e rápida. O prévio cadastramento corresponde à fase de habilitação. No cadastramento, a habilitação é antecipada para um momento anterior ao início da licitação. Os requisitos de idoneidade e da capacitação, em vez de serem examinados no curso da licitação e com efeitos para o caso concreto, são apurados previamente, com efeitos gerais. (...) A aprovação corresponde ao cadastramento do interessado. No momento posterior, quando deliberar a realização da licitação na modalidade de tomada de preços, a Administração não necessita promover uma fase de habilitação específica (...)* (FILHO, Marçal Justen, Comentários à

Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 17ª ed. Ver. São Paulo: RT, 2016, p. 420/421).

Dessa forma, temos que o certame poderá ser engedrado sob a modalidade já referida, TOMADA DE PREÇOS, possibilitando, maior agilidade ao processo licitatório, uma vez que, promove à participação apenas das licitantes interessadas que atendam às exigências do instrumento convocatório acostado ao processo.

Ressalto ainda, que o edital encartado aos autos atende ao que determina o art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93, trazendo no seu preâmbulo o número de ordem, a sua modalidade, o tipo de licitação, bem como a menção de que o procedimento será regido pela Lei Federal nº 8.666/93. Além, é claro, da especificação do local, dia e horário para o recebimento dos documentos e propostas de preços.

Não obstante , constam ainda o objeto da licitação, o local, horários e formas de contato com o Departamento de Licitação para esclarecimentos, protocolo de impugnações e recursos administrativos, , as condições de participação das empresas, a forma de apresentação das propostas, critérios de aceitabilidade das propostas de preços; critérios de reajustes; relação de documentos necessários à habilitação; os critérios de julgamento os prazos e condições para assinatura da ata do certame e as sanções para o caso de inadimplemento.

Tem-se, ainda, que o Edital atende ao que determina o §2º do art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93, trazendo em anexo a minuta do contrato, o projeto básico/termo de referência e modelo de proposta de preços, bem como, todas as declarações que deverão integrar os documentos inerentes a habilitação.

A minuta do Contrato está em conformidade com a legislação que oriente a matéria, trazendo em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do art. 55 da Lei de Licitações e Contratos, que assim dispões:

> ***Art. 55.*** *São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:*
> ***I*** *- o objeto e seus elementos característicos;*
> ***II*** *- o regime de execução ou a forma de fornecimento;*

III *- o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;*

IV *- os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;*

V *- o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;*

VI *- as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;*

VII *- os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;*

VIII *- os casos de rescisão;*

IX *- o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;*

X *- as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;*

XI *- a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;*

XII *- a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;*

XIII *- a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.*

§ 1º Revogado

§ 2º Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6º do art. 32 desta Lei.

Por fim, em apreciação, observamos que da presente data até a realização do certame há tempo hábil para convocação dos interessados em participar do certame, devendo ser observado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias exigidos pelo art. 21, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, somos do opinativo pela APROVAÇÃO da Minuta do Edital da Tomada de Preços e FAVORAVELMENTE pela possibilidade de realização do presente processo licitatório, tendo em vista a fundamentação fática e legal apresentada ao longo desse parecer.

Por derradeiro, cumpre salientar que esta consultoria jurídica emite parecer sob o enfoque estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, além disso, este parecer possui caráter meramente opinativo, não vinculando, portanto, a decisão do gestor.

Este é o parecer, S.M.J.

CÍCERO DIAS BARBOSA
OAB/BA 17.374

CLÉCIO DA ROCHA REIS
OAB/BA 16.387

MARTA JANETE FONSECA MIRANDA
OAB/BA 47.351

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

GABINETE DO PREFEITO

Chorrochó-BA, 12 de maio de 2022.

Do: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitação/Pregoeiro

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, **AUTORIZO** a licitação sob a modalidade Tomada de Preços nº. 001/2022, que tem por objetivo a PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93.

Encaminhe-se ao setor de licitação para providências necessárias.

Cordialmente,

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

HUMBERTO GOMES RAMOS
Prefeito Municipal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 046/2022

Modalidade: **TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022**

Tipo: **PRESENCIAL**

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

RECIBO

A Empresa _____, CNPJ n.º _____, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo fax: _____ telefone _____ celular _____.

_____ , aos _____ /_____ / _____

_____
Nome legível e Assinatura

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ, PELO FAX: (75) 3477-2174 – PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS.

A Prefeitura Municipal de Chorrochó não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.

Data da Entrega dos Envelopes: 02/06/2022 às 09hs

Local da Entrega dos Envelopes: **Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro, Chorrochó-BA.**

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.4[illegible]015-05
Presidente da CPL
Portaria Nº 001/2022

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 046/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

O MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ, inscrito no CNPJ/MF sob o número 13.915.665/0001-77, através de sua Comissão Permanente de Licitação, constituída conforme disposto na **Portaria nº. 001/2022, de 06 de janeiro de 2022,** de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, torna público aos interessados que às **09hs do dia 02.06.2022**, no Centro Administrativo da cidade de Chorrochó, endereço na Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro, Chorrochó-BA, Fone (75) 3477-2174, local para quaisquer esclarecimentos, estará promovendo licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO**, julgamento **GLOBAL**, no regime de empreitada por preço global, através de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, objetivando a contratação especificada no subitem 1.1 deste Edital, regida pela Lei Federal nº. 8.666/93 c/c Decreto Presidencial nº. 9.412/2018 e alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº. 128/2008 e 147/2014, Decreto Federal nº. 8.538/2015 e demais normas complementares pertinentes e pelas condições a seguir expostas:

1.0. – DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. – Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

1.2. – O serviço, objeto deste certame deverá ser executado pela licitante vencedora, em total obediência aos Anexos deste Edital que ficam fazendo parte integrante do presente Edital, independentemente de transcrição.

2.0. – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

2.1. - O prazo para a execução dos serviços, objeto deste certame, será de **04 (quatro) meses** contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Chorrochó.

2.2. - O futuro contrato terá vigência de **04 (quatro) meses** contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Chorrochó, podendo este ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

3.0. – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. – Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente Certame serão provenientes da seguinte Dotação Orçamentária:

ÓRGÃO: 09 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNID. FUNCIONAL: 1702 PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E VIAS PÚBLICAS
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51
FONTE: 00/24

4.0. – DOS COMPONENTES DESTE EDITAL

4.1. - Constitui anexos deste edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrições:

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria Nº 001/2022

ANEXO I – Projeto Básico (Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Estudo de Viabilidade Técnica); Planilha Orçamentária; Planilha BDI adotado; Cronograma físico-financeiro individual/global;
ANEXO II - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO III - Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições de Habilitação e de Vistoria Prévia;
ANEXO IV - Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
ANEXO V – Carta de Credenciamento;
ANEXO VI - Declaração ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
ANEXO VII - Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos;
ANEXO VIII - Declaração de Inexistência de Agente Público Municipal em seu quadro societário;
ANEXO IX - Modelo da Proposta;
ANEXO X – Minuta do Contrato;

5.0. – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. – Somente poderão participar da presente licitação as empresas regularmente estabelecidas no país, que satisfaçam, integralmente, as condições previstas neste Edital, sendo **vedada** a participação de:

5.1.1. - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal;

5.1.2. - Empresas temporariamente suspensa de licitar e impedidas de contratar com o município;

5.1.3. - Estiverem sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial;

5.1.4. - Empresas das quais participe servidor ou dirigente de qualquer órgão, ou entidade vinculada ao Município de Chorrochó, bem assim a empresa da qual tal servidor/dirigente seja sócio, diretor, gerente ou responsável técnico;

5.1.5 - Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal n.º 8666/93;

5.1.6. - Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.

5.2. - Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, não podendo evocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas alegações posteriores.

5.3. - Somente poderão participar da licitação empresas que atenderem às exigências deste Edital.

5.4. - Cada empresa apresentará uma só proposta, não sendo admitidas alternativas.

5.5. - Antes de ser processada a licitação, a Comissão Permanente de Licitação poderá, por motivo de interesse público, por sua iniciativa ou em consequência de solicitações de esclarecimentos, modificar este Edital e seus Anexos, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, devendo publicar, nos mesmos veículos nos quais foi publicado o AVISO do presente certame, as alterações feitas que, se interferirem na formulação das propostas, provocarão a reabertura do prazo inicialmente estabelecido.

5.6. - A participação no presente Certame implica a aceitação plena e irrevogável das condições constantes neste Edital e seus Anexos.

ANTÔNIO WILLEM BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

5.7. - As licitantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados em todas as etapas desta Tomada de Preços.

5.8. – Cada licitante deverá apresentar-se com apenas um representante legal que, devidamente munido de instrumento hábil de mandato, será o único admitido a intervir nas fases do processo licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Cédula de Identidade.

5.8.1. – O **credenciamento** far-se-á através de **instrumento público de procuração específica para o certame com firma reconhecida (Anexo V),** com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.8.2. - A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a Presidente por intermédio de um representante devidamente munido de documento que o autorize a participar deste procedimento licitatório e a responder pela licitante, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes 1 (Documento de Habilitação) e 2 (Proposta de Preços), identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, em via original ou cópia autenticada.

5.8.3. - Reputa-se credenciada junto a Presidente a pessoa física integrante ou não do quadro societário da licitante, regularmente designada para acompanhar o processo licitatório, com poderes para praticar os atos necessários e inerentes ao procedimento, devendo ser exibido, juntamente com a credencial, o documento probatório da legitimidade de quem outorgou os poderes (contrato/estatuto social e/ou certidão simplificada da Junta Comercial).

6.0. – DO CADASTRO

6.1. – Os licitantes não cadastrados junto a Prefeitura Municipal de Chorrochó, deverão efetuar **até o (3º) terceiro dia útil anterior** à data do recebimento das propostas, o seu cadastramento, no Centro Administrativo da cidade de Chorrochó, endereço na Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro, Chorrochó-BA, das 08 às 12 horas, devendo para tanto, apresentar os seguintes documentos:

I – Cédula de identidade e CPF dos sócios e/ou dirigentes;

II – Registro comercial, no caso de empresa individual;

III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

IV – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

V – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF; com situação ativa;

VI – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

VII – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (inclusive Certidão Negativa de Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da Lei;

VIII- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

ANTÔNIO WILLEM BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

IX - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

X – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

XI – Certidão negativa de falência ou recuperação judicial/concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 60 (sessenta) dias anteriores ao cadastro, ou dentro do prazo de validade constante no próprio documento;

XII - Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, da região onde está situada a sede da licitante, vigente.

***Obs.: Os licitantes deverão apresentar a documentação supra, em cópia autenticada por cartório competente, em pasta classificadora, e dar entrada no Setor de Licitações, no horário das 08h às 12h.**

7.0. – DA REPRESENTAÇÃO

7.1. – As empresas concorrentes poderão ser representadas, em todas as fases do processo licitatório, por seus titulares, diretores com poderes previstos em seus estatutos para esse fim ou por representantes legais, devidamente munidos de instrumento de mandato **(item 5.8.1),** com poderes específicos para prática de quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive àqueles relativos à interposição e desistência expressa de eventuais recursos administrativos.

7.2. – As empresas que não se fizerem representar, nas condições e forma previstas nos itens 7.1, 5.8 e 5.8.1, não terão participação ativa durante o presente certame, impedidas, portanto, de assinar e rubricar todos e quaisquer documentos e atas, solicitar vistas, esclarecimentos e informações, requerer impugnações e/ou reconsiderações, interpor recurso, inclusive aqueles relativos á fase de habilitação, atos e decisões formais da Comissão que, só pode ser interpostos, dentro de suas fases correspondentes, sob pena de preclusão.

7.3. – A não apresentação ou incorreções no instrumento de mandato, não inabilitará o licitante que, será considerado sem representante constituído, participando, porém, de todas as fases, como observador.

8.0. – DA VISITA TÉCNICA

8.1. - Visita Técnica: Na oportunidade da visita, os interessados poderão conhecer detalhadamente os locais da execução dos serviços e a forma de como deverá ser elaborado o projeto, obtendo esclarecimentos, cópia de documentos, bem como poderão apresentar questionamentos.

8.2. - **A visita não é obrigatória**, mas aquele que optar por não realizá-la firmará, através de seu responsável técnico, termo de que tem ciência das condições para execução dos serviços. A Comissão Permanente de Licitação sugere que a declaração seja preenchida conforme modelo contido no anexo deste edital, entretanto, não será inabilitada a licitante que apresentar documento diverso, desde que contenha a manifestação de conhecimento das condições inerentes à realização dos serviços. As visitas deverão ser previamente agendadas – através do telefone (075) 3477-2174, com no mínimo dois dias (úteis), anterior à data da licitação, de acordo com a disponibilidade do corpo de colaboradores do Município e em horários e datas compatíveis com as demais visitas agendadas.

ANTÔNIO WILLEM BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

8.2.1. - Termo de vistoria fornecido pelo Município de Chorrochó, comprovando que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições e locais para a execução dos serviços ou declaração de que a licitante optou por não realizar a visita técnica, que assume expressamente as consequências do ato e que não alegará posteriormente desconhecimento das informações e das condições locais para a prestação do serviço, conforme Anexo III.

8.3. - Os custos como transporte, combustível ou outros que incidem na visita das vias e logradouros, presentes em nosso município (zona rural), correrão exclusivamente pela a Proponente licitante, que deverá agendar antes da realização do certame, com no mínimo dois dias (úteis), junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos ou pelo telefone (75) 3477-2174, ou pessoalmente no prédio da Prefeitura Municipal (Centro Administrativo), sala administrativa da Secretaria de Obras a sua visita;

8.5. - Justifica-se a visita técnica devido à necessidade de comprovação de que todos os licitantes conhecem os locais da execução dos serviços e, via de consequência, suas propostas de preços refletirão com exatidão os serviços a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

9.0. – DA HABILITAÇÃO

9.1. - Os documentos exigidos nos itens abaixo relativos à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, publicação em órgão ou imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis, ou atestada por servidor da Administração Municipal, preferencialmente antes da sessão.

9.2. – O licitante deverá apresentar toda a documentação comprobatória da necessária qualificação no que se refere a:

a) Habilitação Jurídica;
B) Regularidade Fiscal e Trabalhista;
C) Qualificação Econômica e Financeira;
D) Qualificação Técnica;
e) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal.

9.3. – A Habilitação Jurídica será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:

9.3.1. - **As Pessoas Jurídicas** nos termos do art. 44, I ao VI e art. 966 do Código Civil, com inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis conforme o artigo 967 do Código Civil deverá apresentar para fins de habilitação Jurídica: Ato constitutivo, estatuto, inscrição empresarial, registro comercial de empresas individual, Certidão de Condição de Microempreendedor Individual – MEI ou contrato social em vigor, somado a todas as alterações **inclusive as consolidações**[1], devidamente autenticada nos termos deste instrumento;

9.3.2. - **As Pessoas Físicas equiparadas a Pessoas Jurídicas**, nos termos do art. 44, I ao VI e art. 966 do Código Civil e RIR/99 em seu artigo 150, com inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis conforme o artigo 967 do Código Civil deverá apresentar para fins de habilitação Jurídica: registro comercial de empresas individual, Certidão de Condição de Microempreendedor Individual – MEI, somado a todas as alterações **inclusive as consolidações**[2], devidamente autenticada nos termos deste instrumento e acompanhada de

[1] Os atos consolidados não tornam sem efeitos os atos anteriormente praticados, devendo apresentar todos os atos para fins de comprovação de habilitação e devido cumprimento do Art. 1º, I e 2º I da Lei Federal nº 8.137/1990 que versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações do consumo.

[2] Os atos consolidados não tornam sem efeitos os atos anteriormente praticados, devendo apresentar todos os atos para fins de comprovação de habilitação e devido cumprimento do Art. 1º, I e 2º I da Lei Federal nº 8.137/1990 que versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações do consumo.

ANTONIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.215-05
Presidente da CPL
Portaria Nº 001/2022

fotocópia nos termos deste instrumento da Carteira de Identidade Civil com foto e comprovante de regularidade de Pessoa Física com a Receita Federal/MF – CPF, nos termos do art. 29, I da Lei Federal nº 8.666/1993 emitido na internet, no sítio da Receita Federal;

9.3.3. - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.3.4. - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.3.5. - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.3.6. - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº. 5.764, de 1971;

9.3.7. - No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

9.3.8. - No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.3.9. - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.3.10. - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.3.11. - A empresa deverá apresentar o **Certificado de Registro Cadastral (CRC)** do Município de Chorrochó.

9.3.12. - Declaração de Elaboração Independente de Proposta (ANEXO IV);

9.3.13. - Declaração, sob as penas da Lei, no caso de ME ou EPP, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir o tratamento diferenciado e favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, com base no que preceitua o art. 13, § 2º, do Decreto n.º 8.538/2015, consoante modelo do ANEXO II.

9.4. – A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

9.4.1. - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) emitido através de consulta no site oficial da Receita Federal do Brasil - RFB, com inscrição ativa e contendo Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE, compatível com o objeto deste certame, nos termos do Art. 29, I da Lei Federal nº. 8.666/93, emitido nos últimos 12 meses;

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

9.4.2. - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, **se houver**, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, nos termos do Art. 29, II da Lei Federal nº. 8.666/93;

9.4.3. - **Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal nº. 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federal do Brasil – RFB;

9.4.4. – **Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual**, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal nº. 8.666/93, emitida na internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede do licitante;

9.4.4.1. - Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.4.5. - **Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal**, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal nº. 8.666/93, emitido na internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da licitante;

9.4.6. - **Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)**, nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal nº. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial da Caixa Econômica Federal - CAIXA;

9.4.7. - **Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1o de maio de 1943, nos termos do Art. 29, V da Lei Federal nº. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho – TST;

9.4.8. - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.4.9. - A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº. 8.538, de 2015.

9.4.10. – Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente qualquer restrição quanto à sua regularidade fiscal, a fim de que possa ser aplicado o disposto do artigo 43 da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pelas Leis Complementares nº. 128/2008 e 147/2014.

9.4.11. – Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 02[illegible]08.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº. 128/2008 e 147/2014.

9.5. - A Qualificação Econômica - Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

9.5.1. – Prestar garantia de 1% (um por cento) do valor estimado, objeto da contratação, conforme art. 31, inciso III, observadas as mesmas modalidades e critérios estipulados no caput, § 1º do Art. 56, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, com vigência não inferior a **120 (cento e vinte) dias.** Caso o licitante optar pela ***caução em títulos da dívida pública***, deverá este, ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definidos pelo Ministério da Fazenda. A licitante que optar por **garantia em dinheiro, deverá fazer depósito na conta corrente nº. 1137-1, agência nº. 3630-7 do Banco Bradesco, em nome da Prefeitura Municipal de Chorrochó (CNPJ: 13.915.665/0001-77),** juntando o comprovante da entrega da garantia no ENVELOPE "A" – HABILITAÇÃO, **juntamente com a cópia autenticada do documento apresentado pelo licitante que comprova a garantia, conforme disposto do Art. 56 § 1º, Incisos I, II e III da Lei Federal nº. 8666/93**. A garantia será devolvida após homologação.

9.5.2. – A Garantia deverá ter prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da Sessão de abertura dos envelopes, devendo ser prorrogada no caso de o Município solicitar e a licitante anuir.

9.5.3. - A recusa na prorrogação da Garantia implica a desistência de continuar no processo licitatório.

9.5.4. - A Garantia oferecida pela licitante adjudicada será liberada/devolvida após a assinatura do contrato. As Garantias oferecidas pelas demais proponentes classificadas serão liberadas/devolvidas em até 15 (quinze) dias após a data da solicitação formal no Protocolo Geral.

9.5.5. - As liberações/devoluções de garantia só poderão ser solicitadas após a homologação.

9.5.6. - As Garantias oferecidas pelas licitantes inabilitadas ou desclassificadas serão liberadas/devolvidas a partir do décimo quinto dia útil contado da decisão que não caiba mais recurso, mediante solicitação formal no Protocolo Geral.

9.5.7. - A Garantia poderá ser apropriada nos seguintes casos:

9.5.8. - Se a licitante desistir de sua proposta durante o prazo de validade, observado o disposto no § 6º do art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93;

9.5.9. - Se a licitante vencedora, dentro do prazo fixado, deixar de assinar o contrato.

9.5.10. - No caso do licitante optar, por Título da Dívida Pública, o mesmo deverá ser acompanhado do Certificado de Autenticidade, da Atualização Monetária e deverá apresentar o prazo de validade atualizado, em conformidade com o artigo 56, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

9.5.11. - A garantia deverá ser feita até o **5º (quinto) dia útil anterior à data de abertura dos envelopes,** no SETOR DE LICITAÇÕES – na Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro, Chorrochó-BA, ***impreterivelmente,*** **das 08 às 12 horas, quando a empresa licitante receberá, mediante protocolo, o comprovante de entrega de garantia, que deverá ser apresentado dentro do envelope de habilitação, juntamente com cópia autenticada do**

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 024.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

documento apresentado pelo licitante que comprova a garantia, conforme disposto do Art. 56 § 1º, Incisos I, II e III da Lei Federal nº. 8666/93.

9.5.12. - Certidão negativa de falência e/ou recuperação judicial, em se tratando de sociedades comerciais, ou de Execução Patrimonial, em se tratando de sociedade civil, passada pelo distribuidor judicial da sede da empresa, em data de, no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data de realização desta licitação ou Certidões que pesquisem apenas processos do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE.

9.5.13. - Atestado de Idoneidade Financeira expedido por 01 (um) estabelecimento bancário, com prazo máximo de emissão de até 60 (sessenta) dias.

9.5.14. - Certidão negativa de protestos e títulos, expedidos pelos ofícios de títulos da sede da Comarca do proponente, com data de até 30 dias anteriores a data da abertura do presente certame.

9.5.15. - Comprovação de **Capital Social**, através de contrato social registrado na Junta Comercial, **igual ou superior a 10% (dez por cento),** do valor global da proposta que a licitante apresentará.

9.5.16. – As certidões que não mencionarem prazo de validade serão consideradas **válidas até 60 dias** a partir da data da expedição.

9.5.17. - O Balanço Patrimonial exigível na forma da lei compreende o balanço patrimonial do último exercício social assinado por contador e representante legal da empresa, devidamente acompanhado do Termo de Abertura e do Termo de Encerramento do Livro Diário, este registrado na Junta Comercial;

O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

- Publicados em Diário Oficial; ou

- Publicados em jornal de grande circulação; ou

- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis foram levantadas, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, ou

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados;

c) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES NACIONAL":

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

d) Sociedade criada no exercício em curso:

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 029.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

e) Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

A licitante deverá apresentar memorial de cálculo, com base no Balanço do último exercício social, comprovando a boa situação financeira da empresa, de acordo com os seguintes índices:

Liquidez Corrente	LC =	AC / PC
Liquidez Geral	LG =	AC + RLP / PC + ELP
Solvência Geral	SG =	AT / PC+ELP

AC – Ativo Circulante PC – Passivo Circulante

RLP – Realizável a Longo Praz ELP – Exigível a Longo Prazo

PL – Patrimônio Líquido AT - Ativo Total

f) **A licitante deverá apresentar em qualquer um dos índices resultado** maior do que 1,00 (um) e comprovar o Patrimônio Líquido **correspondente à pelo menos 10% (dez por cento)** do valor do total da prestação dos serviços.

g) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último balanço patrimonial levantado, conforme o caso.

h) Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - Sped Fiscal, serão aceitos devidamente autenticados, mediante recibo de entrega emitido pelo sped, conforme autoriza o art. 78 –A, §1.º e § 2.º do Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 8.683/2016.

9.6. - A Qualificação Técnica será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:

9.6.1. – Inscrição ou registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

9.6.2. - Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações, exigências editalícias e das condições dos locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como de que visitou o local onde serão executados os serviços nos termos dos itens 8.2 a 8.7 deste Edital, emitida pela própria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s), e também, quanto à vistoria prévia, por preposto da Prefeitura Municipal de Chorrochó (ANEXO III); OBS: A visita técnica é facultativa.

9.6.2. - Atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em favor de(s) profissional(is) vinculado(s) à empresa ou, se expedido em nome da pessoa jurídica licitante, deverá indicar os dados do(s) profissional(is) responsável(is) pelo(s) serviço(s) executado(s), devendo o(s) atestado(s) estar devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT expedida(s) pelo mencionado Conselho, que comprove(m) a execução de obras e serviços de porte e complexidade similares ao objeto deste certame.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

9.6.2.1. - Definem-se como obras de porte e complexidade similares àquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas no Projeto Básico (ANEXO I), parte integrante deste Edital, devendo os atestados demonstrar experiência em prestação dos serviços considerados como parcelas de maior relevância.

9.6.2.2. - No atestado que demonstre a execução dos serviços considerados parcelas relevantes deverão ser grafados ou destacados tais parcelas pela licitante para melhor visualização da Comissão de Licitação.

9.6.3. - Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução;

9.6.4. - Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, engenheiro civil, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado serviço relativo à obra(s) de construção similar(es) de porte e complexidade ao objeto desta licitação, conforme item anterior;

9.6.5. - Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O sócio;
- O detentor de contrato de prestação de serviço; ou
- O profissional contratado para Prestação de Serviços objeto deste Edital (Acórdão nº. 597/2007 – TCU).

9.6.5.1. - Poderá a licitante apresentar declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional (Acórdão nº. 498/2013 – TCU e 1.446/2015 do TCU), esta obrigatoriamente com firma reconhecida ou acompanhada do documento de identificação (original ou cópia autenticada) do signatário, para fins de comparação da assinatura.

9.6.5.2. - A licitante deverá comprovar, através da juntada de cópia de ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum, ou declaração de contratação futura do profissional responsável, acompanhada da anuência deste, e se está indicado para coordenar os serviços objeto deste Edital;

9.6.5.3. - Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma; e

9.6.5.3.1. - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

9.6.6. - Declaração formal de disponibilidade para cumprimento do objeto da licitação, relativo a:
1) Instalações de Canteiro;
2) Pessoal técnico especializado (apresentar lista completa com funções e quantitativo de profissionais); e
3) Equipamentos (apresentar lista com os principais equipamentos).

9.6.7. - Possuir a empresa licitante comprovação em seu quadro técnico permanente, na data prevista para a realização da licitação, profissional de nível técnico, **com formação em técnico**

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

de segurança do trabalho. Que será comprovada através de apresentação do contrato de trabalho devidamente assinado pelas partes, e/ou da Carteira de Trabalho anotada na hipótese do profissional ser empregado da licitante.

9.7. – O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional.

9.7.1. - A veracidade das certidões, documentos, atestados e declarações apresentadas poderá ser apurada mediante diligência, de acordo com o § 3º do art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93.

9.7.2. - Todos os licitantes deverão rubricar os envelopes e documentos dos demais concorrentes, como prova de que os analisaram.

9.7.3. - Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP- Brasil, nos termos da Medida Provisória nº. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

9.8. – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO:

9.8.1. – Não será concedida habilitação ao licitante que deixar de apresentar qualquer dos documentos referidos nos itens 9.3.1 a 9.6 ou apresentá-los em desacordo com as exigências estabelecidas neste Edital.

9.8.2. – Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

9.8.3. – Os licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capítulo, serão considerados inabilitados, ficando excluídos das fases subsequentes desta licitação, tudo de acordo e conforme preceitua o Parágrafo 4º do Art. 41 da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94 (parágrafo 4º do Art. 41 - "A INABILITAÇÃO DO LICITANTE IMPORTA PRECLUSÃO DO SEU DIREITO DE PARTICIPAR DAS FASES SUBSEQUENTES"); **ressalvadas as restrições relativas à regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº. 128/2008 e 147/2014.**

9.8.4. – Os documentos de habilitação e a proposta comercial serão apresentados em envelopes separados, fechados, com o título grafado com os termos seguintes:

Envelope "A" - Habilitação
Prefeitura Municipal de Chorrochó
Comissão Permanente de Licitações
Processo Administrativo/Licitatório nº. 046/2022
Tomada de Preços nº. 001/2022
Objeto: Pavimentação em capeamento asfálticos em CBUQ
[Razão social da empresa licitante]
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante]

9.8.5. – A entrega dos envelopes para a Habilitação dar-se-á no local, data e hora da abertura constante neste Edital.

9.8.6. - Serão aceitos os envelopes encaminhados por via postal, desde que sejam recebidos pela Prefeitura Municipal de Chorrochó no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, não se admitindo sua apresentação via fax ou correio eletrônico (e-mail), ou ainda sua entrega em outro local.

9.8.6.1. - É de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva dos envelopes de

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027408.015-05
Presidente da CPL
Portaria Nº 001/2022

"Habilitação" e "Proposta" enviados via postal, de forma que, caso venham a ser entregues após o prazo estabelecido neste Edital, serão consideradas como "não recebidas".

10.0. – DA PROPOSTA

10.1. – Só serão aceitas as propostas entregues dentro do prazo firmado neste Edital, ou seja, na data e hora da abertura, em envelope fechado, nos quais deverão constar:

Envelope "B" - Proposta
Prefeitura Municipal de Chorrochó
Comissão Permanente de Licitações
Processo Administrativo/Licitatório n°. 046/2022
Tomada de Preços n°. 001/2022
Objeto: Pavimentação em capeamento asfálticos em CBUQ
[Razão social da empresa licitante]
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante]

10.2. – A proposta deve ser redigida em língua portuguesa em papel timbrado da empresa, digitada ou datilografada em **01 (uma) via** de igual forma e teor, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada a última folha, com aposição de carimbo da empresa ou licitante e assinatura, e rubricada as demais folhas;

10.3. - A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste Edital e seus Anexos constitutivos.

10.4. – O preço global máximo admissível pela Prefeitura para execução do serviço é de: **R$ 1.155.701,65 (um milhão cento e cinquenta e cinco mil setecentos e um reais e sessenta e cinco centavos).**

10.5. – **Será desclassificada a licitante que apresentar proposta com preço global e unitários superiores aos constantes nas Planilhas Orçamentárias (Anexo I) deste Edital.**

10.6. – Não será aceita proposta que contenha ofertas e vantagens não previstas neste Edital, ou que esteja em desacordo com as especificações aqui existentes.

10.7. – Deve conter o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de abertura das referidas propostas.

10.8. – Não serão recebidos, em nenhuma hipótese, envelopes de habilitação e propostas, após iniciada a sessão de abertura dos mesmos.

10.9. - O licitante deverá informar na proposta, os seguintes dados: Nº da Agência Bancária e Nº da Conta Corrente (Pessoa Jurídica); Nome do representante que irá assinar o contrato, Nº do CPF, Nº do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial e Nome do responsável técnico pela obra e nº do CREA.

10.10. - Planilha de Orçamentação de Obras e Serviços com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, devendo ser aproveitada a planilha, com fórmulas, constante do ANEXO I, que é parte integrante deste Edital, observando-se os preços máximos unitários e global orçados pela Prefeitura Municipal de Chorrochó-BA;
1) Junto com a proposta, a Planilha Orçamentária de Obras e Serviços deverá ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou *software* livre, em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;
2) Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço;
3) Detalhamento do BDI (deve ser aproveitada a planilha, com fórmulas, constante do ANEXO I), sendo este para serviços, sob pena de desclassificação da proposta;
3.1) No preenchimento do Quadro Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra. Deverá ser considerado no BDI o ISS do município onde serão executados os serviços (AC-32/2008-P-TCU);
4) Planilha de composição de preços unitários, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras (a ser confeccionada pela própria licitante);
4.1) A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio eletrônico (Microsoft Excel ou *software* livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;
4.2) A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários em conformidade com as planilhas orçamentárias;
4.3) A licitante deverá, na composição de preços unitários de mão-de-obra, observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde ocorrerá(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município;
4.4) No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Orçamentação de Obras, será necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, devendo entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes das Planilhas de Orçamentação de Obra (Planilha de Preços), devendo estar devidamente assinadas pelas respectivas empresas;
5) Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços (deve ser aproveitada a planilha, com fórmulas, constante do ANEXO I), obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, estabelecido na subcláusula 2.1 deste Edital.

10.11. - Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Preços da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL.

10.11.1. - No detalhamento do BDI não deverá constar do item "Despesas Financeiras" a previsão de despesas relativas a dissídios.

10.11.1.2. - Os licitantes não poderão ultrapassar o BDI:

- Serviços = 24,20%

11.0. – DO PROCEDIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS.

11.1. – Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento do processo de licitação, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

11.2. – Os envelopes referentes à documentação e à proposta deverão ser entregues pelo licitante ou por intermédio de representantes da firma licitante, simultaneamente, à Comissão Permanente de Licitação, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo os dados indicados no item anterior deste Edital, no dia e hora em que se realizar a abertura da Tomada de Preços, ou seja, conforme o preâmbulo deste Edital;

11.3. – Serão abertos, inicialmente, para verificação, os envelopes contendo a documentação para habilitação;

11.3.1. – Cumpridas as formalidades da habilitação, a Comissão Permanente de Licitações, após apresentar o resultado do julgamento, dará vista da documentação a todos os licitantes presentes à sessão de abertura, os quais deverão rubricar a mesma documentação, ficando esclarecido que qualquer contestação por parte dos licitantes sobre o julgamento da habilitação deve ser formalizada no momento, para que conste em ata, e solucionada antes da abertura dos envelopes contendo as propostas;

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

11.4. - A Comissão Permanente de Licitação, por seu presidente ou membro substituto eventual, procederá à abertura dos envelopes n.º 01 (um) – "Habilitação" que será em seguida examinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação com a proclamação das licitantes habilitadas, e, se houver, as inabilitadas.

11.5. - Em havendo renúncia expressa das licitantes presentes à interposição de recurso quanto à fase de habilitação, inclusive com a renúncia expressa das licitantes ausentes, poderão ser abertos os envelopes n.º 2 (dois) – "Proposta Financeira" das licitantes habilitadas na mesma sessão, ficando à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 1 (uma) hora, posterior à abertura das propostas, após o que será dado prosseguimento a sessão de julgamento.

11.6. - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas na própria sessão ou se não for possível a abertura do envelope de proposta na mesma sessão, os presentes serão convidados a rubricar os documentos do envelope n.º 02 (dois) – "Proposta Financeira", que permanecerão sob a guarda e responsabilidade do Setor de Licitação até a data a ser marcada para sua abertura.

11.7. - Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Comissão Permanente de Licitação, providenciará a devolução dos envelopes n.º 02 (dois) às respectivas licitantes inabilitadas.

11.8. - No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os envelopes das Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estas ficarão à disposição para retirada, mediante recibo, no Setor de Licitação do Município, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a Prefeitura Municipal de Chorrochó fica autorizada a incinerá-los.

11.9. - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da "Habilitação" sem que haja manifestação contrária das licitantes e após a abertura dos envelopes n.º 02 (dois) – Propostas Financeiras, não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

11.10. – Concluída a fase de habilitação, desde que não exista qualquer impugnação ou recurso, a Comissão dará inicio a abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas.

11.11. – Será lavrada ata na sessão de abertura, circunstanciada, na qual serão consignadas declarações, contestações ou impugnações porventura interpostas por qualquer das licitantes e as demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação e será assinada pela Presidente e pelos membros da Comissão, e pelos licitantes ou representantes das firmas licitantes presentes; entretanto, se estes se recusarem a assiná-la, esta circunstância deverá ser em tempo, consignada na ata;

11.12. – A ata de que trata o item anterior não poderá conter rasuras nem entrelinhas, registrando-se nela, através de ressalvas, todos e quaisquer enganos ou emendas que porventura venham a ocorrer.

12.0. – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

12.1. – O julgamento será realizado em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, art., 43, 44 e 45 e a Lei Complementar nº. 123/06. Será vencedora a empresa que apresentar **menor preço global.**

12.2. - O julgamento da "Documentação" será realizado segundo as informações constantes do item 9.0 do Edital, e seus subitens, sendo considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos em conformidade com as exigências estabelecidas neste Edital.

ANTÔNIO WILMEN BARBOSA LIMA
CPF. 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

12.3. - A licitante que não apresentar quaisquer dos documentos ou comprovar as exigências previstas no item 9.0 do Edital e seus subitens, será inabilitada.

12.4. - Às licitantes inabilitadas no julgamento da "Habilitação" serão devolvidos intactos, tal como recebidos, os invólucros nº. 02 (dois) – "Propostas Financeiras".

12.5. - O resultado será comunicado por escrito pelo Setor de Licitação diretamente às licitantes, com a convocação para a abertura das "Propostas Financeiras" das licitantes habilitadas e qualificadas tecnicamente, acaso não seja divulgado na própria sessão de abertura.

12.6. - Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta pela licitante, salvo motivo justo aceito pela Comissão Permanente de Licitação, nos termos do art. 40, VI c/c art. 43, § 6º da Lei Federal nº. 8.666/93.

12.7. - A Comissão Permanente de Licitação examinará as propostas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

12.8. - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas:
a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;
b) Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso;
c) Se houver discrepância entre os valores unitários constantes das Planilhas de Composições de Preços Unitários e a Planilha de Preços Unitários, prevalecerá o valor da Composição de Preços Unitários.

12.8.1. - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

12.8.1.1. - Ocorrendo a hipótese prevista na subcláusula 12.8.1 a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

12.9. - A Comissão Permanente de Licitação poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta, contanto que não se verifique na mesma desvios materiais, e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

12.10. - Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei Federal nº. 8.666/93, as propostas que:
a) Apresentarem preços unitários e/ou global superiores aos valores máximos constantes das Planilhas de Orçamentação, que integram o Edital.
b) Apresentarem preços globais manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não demonstrem sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto deste edital;
c) Apresentarem preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;
d) Que não atendam às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII c/c art. 48, I, da Lei Federal nº. 8.666/93;
e) Com preços baseados em cotações de outra licitante, conforme art.40, VII, c/c art. 44, § 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93.

12.11. - Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 029.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria Nº 001/2022

a) Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Prefeitura Municipal de Chorrochó;
b) Valor orçado pela Prefeitura Municipal de Chorrochó.

12.11.1. - Das licitantes classificadas na forma das alíneas "a" e "b" do item acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b" acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei Federal nº. 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do item anterior e o valor da correspondente proposta.

12.12. - Não se admitirá proposta que apresentar preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Edital não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

12.12.1. - Na hipótese de ocorrência da exceção prevista no item acima, a licitante deverá comprovar na proposta que os materiais e instalações são de propriedade do próprio licitante.

12.13. - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão Permanente de Licitação quanto ao processo em exame, avaliação, e comparação das propostas e na tomada de decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

12.14. – No caso de empate entre duas ou mais propostas e, depois de obedecido o disposto no § 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, o vencedor será escolhido mediante sorteio público, salvo se houver na margem de **10% (dez por cento)** sobre o menor preço alguma microempresa ou empresa de pequeno porte, que deverá ser convocada para apresentar nova proposta, de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, sob pena de preclusão, conforme reza o artigo 44 §1º c/c o artigo 45, I da Lei Complementar nº. 123/06.

12.15. - As propostas serão analisadas pela Comissão de Licitação, com base em análise técnica do **Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Chorrochó**, que comporá a Comissão no referido certame;

12.16. - O relatório da Comissão Permanente de Licitação, com a respectiva classificação das propostas apresentadas, será encaminhado a autoridade competente, para homologação e adjudicação;

12.17. - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas a Prefeitura Municipal de Chorrochó poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou propostas, escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação, conforme prevê o art. 48, § 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

12.18. – Será desclassificada a "Proposta Financeira" que apresentar o prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da sua abertura;

12.19. - O resultado do julgamento da Comissão Permanente de Licitação somente será considerado definitivo após a homologação pela instância superior.

12.20. - A divulgação do resultado da licitação será publicada, em extrato, no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Chorrochó (www.chorrocho.ba.io.org.br/diariooficial).

12.21. - Toda a documentação e propostas das licitantes constituirão peças do processo de que trata este Edital.

12.22. – É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 029.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

12.23. - Em havendo renúncia expressa das licitantes presentes à interposição de recurso quanto ao julgamento das propostas de preços, inclusive com a renúncia tácita das licitantes ausentes, os autos serão imediatamente encaminhados ao Prefeito Municipal. Inexistindo manifestação acerca de interposição de recurso ou de renúncia expressa, a Comissão Permanente de Licitação deverá aguardar o prazo recursal para tomar as providências cabíveis.

12.24. – Atendidas todas as exigências e especificações neste Edital de Tomada de Preços, a Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das propostas, além de outras vantagens que a cargo da Prefeitura, possam ser ressaltadas, considerará vencedor aquele licitante que melhor atender as conveniências da própria Prefeitura, que ressalva o direito de decidir sobre o presente Edital de Tomada de Preços, reduzindo-o ou anulando-o no todo ou em parte, sendo que, em nenhum caso, caberá aos licitantes direito algum, de sob quaisquer pretexto ou títulos, exigir da Prefeitura, qualquer parcela de indenização;

12.25. – Nenhum documento integrante da habilitação e/ou propostas poderá ser retirado do recinto onde está sendo procedida a reunião da abertura dos envelopes sem autorização da Comissão.

13.0. – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS

13.1. – Os preços deverão ser cotados em reais e ***por preço global.***

13.2. – Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão estes últimos.

13.3. – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital ou que apresentarem preços superiores aos constantes da Planilha orçamentária (Anexo I).

14.0. – DOS RECURSOS AOS ATOS LICITATÓRIOS

14.1. – Os recursos obedecerão ao que estabelece o art. 109 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

14.2. – O recurso referente à fase de habilitação terá efeito suspensivo e só será admitido antes do inicio da abertura dos envelopes contendo as propostas, sob pena de preclusão. Tal recurso deverá ser por escrito em duas vias de igual forma e teor, dirigido a Presidente da Comissão da Licitação e entregue mediante o recebimento registrado na 2ª (segunda) via, por parte de qualquer membro da Comissão Julgadora e deverá ocorrer no prazo legal e no horário das 08h às 12 h.

14.3. – O recurso na fase de julgamento das propostas, também terá efeito suspensivo, deverá ser manifestado por escrito, em duas vias de igual forma e teor, dirigido a Presidente da Comissão da Licitação e entregue mediante o recebimento registrado na 2.ª (segunda) via, por parte de qualquer membro da Comissão Julgadora e deverá ocorrer até o 5.º (quinto) dia útil, contados da data do ato impugnado, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

14.4. - O recurso deverá ser protocolizado na Prefeitura Municipal de Chorrochó, localizada na Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro, CEP: 48.660-000, Chorrochó-Ba, no horário de 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas de segunda a sexta-feira.

14.5. - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

14.6. - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão contrarrazoá-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

14.7. – Os recursos interpostos fora do prazo não serão levados em consideração.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

15.0. - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

15.1. - A homologação do certame e a adjudicação dos serviços à licitante vencedora serão efetuadas pelo Prefeito Municipal, com base nas informações constantes do processo licitatório, observadas as condições constantes do Edital e seus Anexos, devendo ser publicados no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Chorrochó.

16.0. – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

16.1. - Após a homologação do resultado da licitação, pela Prefeitura Municipal de Chorrochó a adjudicação dos **SERVIÇOS,** objeto desta licitação, se efetivará através de Contrato a ser firmado com a empresa vencedora, de acordo com a Minuta constante do modelo **ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO**, que define os direitos e obrigações da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA** e da qual farão parte o presente Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.

16.2. - A empresa vencedora será convocada, por escrito, para a assinatura do respectivo Contrato, o que deverá fazê-lo **no prazo máximo de 03 (três) dias a partir da data da convocação**. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo de 03 (três) dias, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Chorrochó. Se esta não aceitar assinar ou não retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a Comissão Permanente de Licitação poderá convocar, na ordem de classificação final, as licitantes remanescentes para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente das sanções administrativas previstas nos arte. 86 a 88 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

16.3. – Será exigido, ainda, para a assinatura do contrato:

16.3.1. - Planilha demonstrativa de custo da **Bonificação e Despesas Indiretas (BDI)**, considerando no detalhamento deste todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislação vigente, aplicado sobre o preço da obra, **segundo a fórmula:**

BDI = [(1/(1- IMP))* (1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB)-1]

Onde:

IMP= Impostos incidentes sobre o faturamento;
ADM= Despesas administrativas (central e local);
DEF= Despesas financeiras e seguras;
RIS= Riscos e imprevistos;
LB= Lucro bruto.

16.3.2. – É vedada a inclusão no BDI do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.

16.3.3. – A empresa contratada deverá apresentar, também, quando da assinatura do contrato, a composição de preços unitários, evidenciando de forma clara e detalhada o consumo e os preços de todos os insumos (materiais e mão de obra) utilizados par compor o preço final de cada item ofertado.

16.4. – A licitante vencedora obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei n.º 6.496/77, Art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução CONFEA nº. 1.025, de 30/10/2009.

16.5. - Este edital e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser assinado entre a PREFEITURA e o licitante vencedor, no qual ficará estabelecido que o foro da cidade de Chorrochó - BA será o único competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas da interposição dos termos contidos no instrumento contratual;

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.608.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

16.5. - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contratado, conforme estabelece o art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

16.6. – Ficará o contratado, na obrigação de providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do instrumento contratual, o seguinte:

a) Anotação de responsabilidade técnica ART/CREA;
b) Fornecer prova a PREFEITURA da anotação acima exigida.

17.0. - OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

17.1. - O licitante vencedor deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Chorrochó antes da assinatura do contrato, os seguintes documentos:
a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Chorrochó;
b) Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho, referido na alínea acima;
c) Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da Prefeitura Municipal de Chorrochó;
d) Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77; e
e) Apresentar prova de vínculo de profissional da área de segurança do trabalho (engenheiro ou técnico), bem como sua regularidade perante o conselho profissional, a fim de obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes e garantir a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.

17.2. - A CONTRATADA deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a Prefeitura Municipal de Chorrochó. Mesmo as comunicações via telefone devem ser ratificadas formal e posteriormente, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico.

17.3. - Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local da obra, serviços e fornecimentos.

17.4. - Utilizar de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução da obra, serviços e fornecimentos.

17.5. - Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da Prefeitura Municipal de Chorrochó.

17.6. - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à Prefeitura Municipal de Chorrochó e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução da obra, serviços e fornecimentos objeto desta licitação.

17.7. - Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local da obra, serviços e fornecimentos.

17.8. - Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da Fiscalização), para possibilitar a perfeita execução da obra, serviços e fornecimentos no prazo contratual.

17.9. - Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a Prefeitura Municipal de Chorrochó, bem como todo o material necessário à execução do objeto contratado.
17.8. - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução da obra e serviços.

17.9. - Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da CONTRATADA.

17.10. - A CONTRATADA deverá manter um Preposto, aceito pela Prefeitura Municipal de Chorrochó, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei Federal nº. 8.666/93).

17.11. - A licitante vencedora é responsável, desde o início da obra até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral de taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.11.1. - No momento da desmobilização, para liberação da última fatura, faz-se necessária a apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.12. - Durante a execução dos serviços, caberá à empresa CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter na área dos serviços placa de identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, número do Contrato e contratante (Prefeitura Municipal de Chorrochó), conforme Lei nº. 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº. 407/1996;

b) A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido pela Prefeitura Municipal de Chorrochó, e em local por esta indicado, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe.

c) Manter no local da obra/serviços um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão de obra etc., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão da obra/serviços;

d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;

e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução da obra/serviços; e

f) Fazer com que os componentes da equipe de mão de obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridas para as atividades desenvolvidas em observância à legislação pertinente.

17.12.1. - A execução dos serviços objeto da presente licitação deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

a) Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas;

b) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

c) Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA; e

d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

17.13. - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão do Município de Chorrochó da lide, das eventuais ações

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria 001/2022

reclamatórias trabalhistas propostas por empregados da CONTRATADA, em decorrência da execução contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, e de igual modo a ações cíveis de qualquer natureza ajuizadas por terceiros contra o CONTRATANTE.

17.14. - Na hipótese de a Prefeitura Municipal de Chorrochó vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente, nas ações reclamatórias trabalhistas mencionadas no item anterior e o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas, desde que não haja possibilidade de composição entre as partes.

17.15. - Caso o contrato não esteja mais em vigor, visando o reembolso da importância despendida pela Prefeitura Municipal de Chorrochó a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, esta se utilizará do direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância com as duas hipóteses previstas nesta cláusula.

17.16. - A CONTRATADA será responsável, também, pelas despesas de viagem, alimentação e estadia que a Prefeitura Municipal de Chorrochó tiver que realizar para sua defesa em eventuais ações, seja de que natureza for ajuizados por empregados da CONTRATADA ou por terceiros eventualmente lesados, na forma acima, assim como pelos honorários advocatícios, estes à razão de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

17.17. - A CONTRATADA se obriga a, no caso de demissão de qualquer empregado vinculado ao presente contrato, comprovar a quitação do termo de rescisão contratual no prazo de 15 (quinze) dias do desligamento, sob pena de retenção de faturamento até a efetiva comprovação.

17.18. - Para acompanhamento da exigência acima, a CONTRATADA se obriga a, até a data do efetivo início da execução contratual, apresentar à Prefeitura Municipal de Chorrochó a relação dos trabalhadores contratados para execução dos serviços, mantendo essa informação atualizada durante toda a vigência do contrato.

17.19. - A execução da obra se limitará aos locais que estiverem indicados na planilha orçamentária, não podendo setores não abarcados sofrer qualquer tipo de intervenção, salvo se expressa e formalmente autorizada pela Administração, respeitado o devido processo legal.

18.0. – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

18.1. – Se a licitante vencedora deixar de cumprir os compromissos relativos aos prazos de validade da proposta, ou os concernentes as especificações e condições preestabelecidas no Edital e seus anexos, a Prefeitura poderá optar pela convocação das demais proponentes, obedecida sucessivamente à ordem de classificação, ou pela realização de novo processo licitatório.

18.2. – Por inexecução total ou parcial de qualquer das condições estabelecidas neste Edital, especialmente àquelas pertinentes ao prazo de execução do serviço, a Prefeitura poderá, independentemente de cobrança de multas e garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor, as seguintes sanções:

I – advertência;
II – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois (02) anos;
III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

18.3. – As sanções previstas nos incisos II e III acima poderão também ser aplicadas ao licitante que, em razão de contratos regidos pela Lei nº. 8.666/93, tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração, em virtude dos atos ilícitos praticados.

19.0. – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

19.1. – A Licitante Contratada será responsável por qualquer erro ou incorreção nos serviços e fornecimentos e sua correção não acarretará nenhum ônus para o Município de Chorrochó.

20.0. – DO PAGAMENTO

20.1. – O pagamento do valor contratado será efetuado conforme boletim de medição dos serviços efetivamente realizados, acompanhados dos documentos de cobrança, aprovados e atestados pela Fiscalização da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, após emissão do empenho e posterior apresentação da nota fiscal ou fatura aprovada.

20.2. – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada;

20.3. - Os pagamentos dos serviços executados obedecerão rigorosamente os itens e valores constantes na planilha orçamentária apresentados na proposta financeira, no ato da licitação.

20.4. – A Prefeitura não efetuará nenhum pagamento de serviços que não se enquadrem nas formas estabelecidas no Edital, nem fará qualquer tipo de adiantamentos por serviços a serem realizados, nem pagará qualquer valor de compensação pelo período de processamento dos pagamentos das faturas dentro dos 30 dias previstos.

20.5. - Nos documentos de cobranças deverão constar obrigatoriamente o número do contrato, o período de medição, o número da medição, o objeto do contrato e as demais exigências contábeis.

20.6. - O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela CONTRATADA, do recolhimento:

a) Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei nº. 8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários da obra objeto da presente licitação;

a.1) No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no Cadastro Específico do INSS – CEI, conforme art. 19, Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 RFB;

b) FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária; e

c) ISS recolhido no Município de Chorrochó/BA, e se este não dispor de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 116/2003.

20.7. - As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à competência(s) anterior(es) ao do mês da emissão da NFS apresentada. Em sendo o Município de Chorrochó conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da Prefeitura Municipal a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI.

20.8. - A Prefeitura Municipal de Chorrochó fará a compensação dos valores pagos a maior, se for o caso, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), quando a alíquota

ANTONIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

de ISS apresentada pela CONTRATADA no cálculo do BDI na proposta for maior que a alíquota efetivamente paga pela empresa CONTRATADA ao município que recebe o imposto.

20.9. - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

a) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei nº. 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

b) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar nº. 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

20.9.1. - A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado (engenheiro civil contratado pelo município como responsável técnico), indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto nº. 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

20.9.2. - A Prefeitura Municipal de Chorrochó considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo citado na cláusula 20.2, para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º, do Decreto nº. 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

20.9.3. - As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, a data de adimplemento da obrigação será reiniciada a partir da constatação de regularização das pendências.

20.9.4. - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Chorrochó, e que cubram a execução dos serviços.

20.9.5. - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

20.9.6. - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega à Prefeitura Municipal de Chorrochó dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela Prefeitura Municipal de Chorrochó dos prazos estabelecidos.

20.9.7. - Não constituem motivos de pagamento pela Prefeitura Municipal de Chorrochó serviços em excesso, desnecessários à execução dos serviços e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

20.10. - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

20.11. - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

ANTONIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

20.12. - Ficam excluídos da hipótese referida na cláusula anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

20.13. – A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos encaminhará à Secretaria de Finanças, a solicitação de pagamento acompanhada de toda a documentação necessária à sua liquidação.

20.14. – A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento das tarefas determinadas na planilha orçamentária, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

20.15. – Nenhum pagamento será efetuado à licitante devedora, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.

20.16. - A CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria de Finanças, para fins de pagamento, os seguintes documentos atualizados:

I - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal nº. 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federal do Brasil – RFB;

II - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal nº. 8.666/93, emitida na internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede do licitante;

III - Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal nº. 8.666/93, emitido na internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da licitante;

V - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal nº. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial da Caixa Econômica Federal - CAIXA;

VI - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1o de maio de 1943, nos termos do Art. 29, V da Lei Federal nº. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho – TST;

VII - Nota Fiscal;

20.17. - O pagamento será efetuado mediante crédito aberto em conta corrente em nome da contratada.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

21.0. – DAS PENALIDADES

21.1. – Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa prevista no contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei;

21.2. - Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviços ou atraso na execução dos mesmos, será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

21.3. - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme a cláusula acima.

21.4. - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Prefeitura Municipal de Chorrochó, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo de outras apenações previstas em lei.
b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a recolher à Prefeitura Municipal de Chorrochó o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação.

21.5. - A CONTRATADA terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à Prefeitura Municipal de Chorrochó. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Chorrochó, que procederá ao seu exame.

21.6. - Após o procedimento estabelecido na cláusula anterior, o recurso será apreciado pelo gestor municipal, que poderá relevar ou não a multa.

21.7. - Em caso de relevação da multa, o Município de Chorrochó se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

21.8. - Caso a Comissão de Licitação mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

22.0. – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

22.1. – A coordenação do contrato, bem como a fiscalização da execução da obra será realizada pela Prefeitura Municipal de Chorrochó, por servidor ou servidores designados na forma do Art. 67, da Lei Federal nº. 8.666/93, a quem compete verificar se a Licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

22.2. - A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a Licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta à SAEB, SICAF, CADIN e/ou certidões comprobatórias.

22.2.1. - Com fundamento nos arts. 54, § 1º, in fine, e 55, inciso XI, da Lei Federal nº. 8.666/93, a Prefeitura Municipal de Chorrochó, por meio do fiscal designado, terá poderes para fiscalizar periodicamente o efetivo pagamento dos valores salariais lançados na proposta contratada, mediante a verificação das folhas de pagamento referentes aos meses de realização

ANTONIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

dos serviços, de cópias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos bancários, entre outros meios de fiscalização cabíveis, conforme o Acórdão nº. 1125/2009 – Plenário do TCU.

22.3. - A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

22.4. - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Prefeitura Municipal de Chorrochó, responsável pelo acompanhamento do contrato.

20.5. - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

22.6. - Das decisões da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à autoridade superior da municipalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da respectiva notificação.

22.7. - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

22.8. - Fica assegurado aos técnicos da Prefeitura Municipal de Chorrochó o direito de, a seus exclusivos critérios, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

22.9. - Qualquer dúvida sobre os serviços será dirimida pela FISCALIZAÇÃO, que se norteará pelas especificações constantes deste edital e normas técnicas pertinentes.

22.10. - A Prefeitura Municipal de Chorrochó poderá ordenar à CONTRATADA a suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a sua conveniência. A CONTRATADA não terá o direito à reclamação judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

23.0. – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

23.1. – Em conformidade com os artigos 73, inciso I, a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante recibo, o objeto deste contrato será recebido pela Fiscalização da Prefeitura Municipal.
a) O recebimento provisório dos serviços será promovido pelo Município, através de sua Assessoria Técnica, constituída pelo **Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos**, que verificará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo parecer conclusivo, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação, por escrito, da contratada, informando a conclusão dos serviços.

b) O recebimento definitivo dos serviços será feito após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do parecer conclusivo da Assessoria Técnica. Durante esse período a Contratada terá sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das instalações por ela construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, deverá ser prontamente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções de que trata a Cláusula Nona do presente contrato.

c) O termo de recebimento definitivo dos serviços será registrado pela Prefeitura Municipal de Chorrochó e não isenta a contratada das responsabilidades cominadas no art. 618 do Código Civil Brasileiro de 2002.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

23.2. - A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

24.0. – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. – Fica assegurado ao Município de Chorrochó, o direito de, no interesse da administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização;

a) Adiar a data de abertura das propostas à presente licitação, dando conhecimento aos interessados através de fax/email, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente marcada;

b) Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, revogar o processo licitatório, por razões de interesse público decorrentes de fatos superveniente, devidamente comprovados, e/ou anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo antes da adjudicação dos serviços;

c) Alterar as condições desta licitação, as especificações e qualquer documento pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas.

24.2. – Decairá do direito de impugnar os termos da presente Tomada de Preços o licitante que, tendo-a aceita sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação e proposta, falhas ou irregularidades. Qualquer impugnação deverá ser efetuada por escrito e protocolada no setor de protocolo da Prefeitura no endereço constante do item 14.4.

24.3. – É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da execução dos serviços que forem adjudicados em consequência desta licitação, sem expressa autorização da Prefeitura.

24.4. – A autorização para início da execução dos serviços objeto desta licitação se dará mediante a emissão, pelo Município de Chorrochó, da Ordem de Serviço OS.

24.5. - A substituição dos profissionais no início ou no decorrer dos serviços somente se dará nos casos supervenientes, caso fortuito ou de força maior, devendo ser substituídos por profissionais de perfil técnico equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Prefeitura do Município de Chorrochó, com emissão de novas ART's.

24.6. - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

24.7. - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal nº. 8.666/93.

24.8. - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

24.8.1. - Ficam excluídos da hipótese referida na cláusula anterior tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

24.9. - Respeitados os limites estabelecidos o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente o referente aos serviços extras.

24.10. - A Prefeitura Municipal de Chorrochó poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

24.11. - A Prefeitura Municipal de Chorrochó poderá, ainda, revogar a licitação, no todo ou em parte, por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de terceiros, mediante parecer devidamente fundamentado.

24.12. - Fica garantido à Prefeitura do Município de Chorrochó, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da celebração do contrato, ou optar pela revogação ou anulação da licitação.

24.13. - Fica assegurado aos técnicos da Prefeitura Municipal de Chorrochó o direito de, ao seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

24.14. – Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, serão prestados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Chorrochó - BA, situada na Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro, das 08 às 12 horas, fone (**75) 3477.2174**, local onde o presente edital poderá ser adquirido, mediante pagamento da taxa de R$ 20,00 (vinte) reais, para cobrir despesas com xerocopias.

24.15. – O não comparecimento do licitante a qualquer ato de abertura dos envelopes, ou a falta de sua assinatura na respectiva ata, implicará na aceitação das decisões da Comissão Permanente de Licitação.

24.16. – A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes do presente certame.

24.17. - O resultado e demais atos passiveis de divulgação pertinentes a esta licitação serão divulgados no Diário Oficial do Município, e em outros meios de imprensa oficial, caso se faça necessário.

24.18. - A Comissão Permanente de Licitação, através de qualquer dos seus membros, poderá autenticar a cópia de documento, à vista da apreciação do respectivo original, no dia do certame. É vedada a apresentação de documento reproduzido em fax símile.

Chorrochó-BA, 12 de maio de 2022.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
Presidente da CPL

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

ANEXO I

Projeto Básico (Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Estudo de Viabilidade Técnica); Planilha Orçamentária; Planilha BDI adotado; Cronograma físico-financeiro individual/global;

GRAVADO EM ARQUIVOS DIGITAIS COMPACTADOS

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria Nº 001/2022

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 046/2022

(NOME DA EMPRESA)_____, CNPJ/MF N.º_____, (ENDEREÇO COMPLETO)_____, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº. 128/2008 e 147/2014, e que o movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 3º. da referida LC, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do seu art. 3º. ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.

(Local) _____, __ de _____ de 2022.

_____
Empresa e assinatura do responsável legal

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA PRÉVIA E DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Licitante_____, CNPJ/MF nº_____, por seu representante legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, bem como de todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do futuro contrato decorrente da **Tomada de Preços nº. 001/2022**, que se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, que **visitou o local** onde será executada a obra objeto do certame – o que é atestado pelo preposto municipal que também esta assina –, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras.

Cidade, data.

Assinatura do representante legal da Licitante

Nome: _____

Função: _____

Assinatura do preposto do Município de Chorrochó

Nome: _____

Função: _____

ANTÔNIO ADLEN BARBOSA LIMA
CPF: 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído da (empresa) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital da **Tomada Preços nº. 001/2022**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da licitação de nº **TP 001/2022** foi elaborada de maneira independente (Empresa/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº **TP 001/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação de **TP 001/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de **TP 001/2022** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº **TP 001/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de **TP 001/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº **TP 001/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº **TP 001/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **Prefeitura do Município de Chorrochó** antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

_____, em__de_____de 2022.

_____

(representante legal do licitante/consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

ANEXO V

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Modelo da Procuração

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.)
OUTORGADO: (nome e qualificação do representante)

OBJETO: representar a outorgante perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ. **PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 046/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022**.

PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de que o outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como de que atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, formular ofertas e lances de preços nas sessões públicas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, assinar Contratos/Pedidos de Compra, assim como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

LOCAL E DATA
ASSINATURA

_____ , _____ de _____ de 2022.

☐_____
Nome, Ass. e CNPJ

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 071408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

ANEXO VI

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Licitante _____, CNPJ/MF nº._____, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data, não existe fato que invalide a CRC ora apresentada para fins de habilitação na presente licitação (Art. 32, § 2º, Lei Federal nº. 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública (Art. 87, Inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93).

(Local) _____, __ de _____ de 2022.

_____
Empresa e assinatura do responsável legal

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.[illegible]8.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA

A Empresa_____, inscrita no CNPJ nº._____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)_____, portador(a) da Carteira de Identidade nº._____e do CPF nº._____, DECLARA que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente vinculado ao Município de Chorrochó ou a órgão público federal ou estadual do qual os recursos que ampararão a futura contratação sejam oriundos.

Local e data

_____
Assinatura e carimbo (representante legal da empresa)

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

ANEXO IX

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 046/2022

Tomada de Preços nº. 001/2022

Tendo examinado o Edital da **Tomada de Preços n.º 001/2022** e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para_____pelo valor global de R$_____, **(VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS),** de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de ___( ), a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de ..... (.....) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja,__/__/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes. Na oportunidade, credenciamos junto à **Prefeitura Municipal de Chorrochó** o Sr._____, carteira de Identidade nº._____, Órgão Expedidor_____, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todas as informações, exigências editalícias e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços.

Atenciosamente,

Local e data

_____

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa)

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria Nº 001/2022

ANEXO X

Minuta do Contrato

MINUTA DO CONTRATO Nº. xxxx/2022

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022, NA FORMA ABAIXO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.0. - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº: **13.915.665/0001-77**, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. **Humberto Gomes Ramos**, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF (MF) nº. 388.357.895-91 e RG nº. 02.932.498-06 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Coronel João Sá, nº. 99, centro, Chorrochó-BA, doravante denominado **CONTRATANTE.**

1.1. - CONTRATADA: **XXXXXXXXXXXXXX,** inscrita no CNPJ Nº. XXXXXXXXXXXX, com sede à XXXXXXXXXXXX, nº. XXXXX, XXXXXXXXX, CEP: XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, neste ato representada pelo(a) **Sr(a). XXXXXXXXXX,** RG nº. XXXXXXXXX e CPF/MF nº. XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada **CONTRATADA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO SUPORTE LEGAL

2.1. – Este contrato foi precedido de licitação na modalidade **Tomada de Preços nº. 001/2022, Edital de Licitação nº. 023/2022, Processo Administrativo/Licitatório nº. 046/2022**, observados os dispositivos da **Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.1993 e alterações posteriores**, homologada em __ de _____ de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. – Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA, conforme proposta da contratada, que é parte integrante deste instrumento como se transcrito fosse.

3.2. – O serviço, deverá ser executado pela licitante vencedora, em total obediência ao Edital da Tomada de Preços nº. 001/2022, que ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1. - O prazo para a execução dos serviços, objeto deste certame, será de **04 (quatro) meses** contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Chorrochó.

4.2. - O contrato terá vigência de **04 (quatro) meses** contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviços emitida pela Prefeitura de Chorrochó, podendo ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente contrato, serão provenientes das seguintes **Dotações Orçamentárias:**

ÓRGÃO: 09 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNID. FUNCIONAL: 1702 PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E VIAS PÚBLICAS
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51
FONTE: 00/24

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTE

6.1. – Pela execução dos serviços especificados na Cláusula Terceira deste Contrato pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA o valor global de R$ ___ (_____), conforme proposta da contratada, que é parte integrante deste instrumento como se transcrito fosse.

6.2. - Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.

6.3. – O pagamento do valor contratado será efetuado conforme boletim de medição dos serviços efetivamente realizados, acompanhados dos documentos de cobrança, aprovados e atestados pela Fiscalização da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, após emissão do empenho e posterior apresentação da nota fiscal ou fatura aprovada.

6.4. – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada;

6.5. - Os pagamentos dos serviços executados obedecerão rigorosamente os itens e valores constantes na planilha orçamentária apresentados na proposta financeira, no ato da licitação.

6.6. – A Prefeitura não efetuará nenhum pagamento de serviços que não se enquadrem nas formas estabelecidas no Edital, nem fará qualquer tipo de adiantamentos por serviços a serem realizados, nem pagará qualquer valor de compensação pelo período de processamento dos pagamentos das faturas dentro dos 30 dias previstos.

6.7. - Nos documentos de cobranças deverão constar obrigatoriamente o número do contrato, o período de medição, o número da medição, o objeto do contrato e as demais exigências contábeis.

6.8. – A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos encaminhará à Secretaria de Finanças, a solicitação de pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação.

6.9. – A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 2% (dois por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento das tarefas determinadas na planilha orçamentária, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

6.10. – Nenhum pagamento será efetuado à licitante devedora, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

6.11. - A CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria de Finanças, para fins de pagamento, os seguintes documentos atualizados:

I - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal nº. 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federal do Brasil – RFB;

II - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal nº. 8.666/93, emitida na internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede do licitante;

III - Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal nº. 8.666/93, emitido na internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da licitante;

V - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal nº. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial da Caixa Econômica Federal - CAIXA;

VI - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1o de maio de 1943, nos termos do Art. 29, V da Lei Federal nº. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho – TST;

VII - Nota Fiscal;

6.11. - O pagamento será efetuado mediante crédito aberto em conta corrente em nome da contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

7.1. – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d", da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS

8.1. - Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviços ou atraso na execução dos mesmos, será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.2. - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme a cláusula acima.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

8.3. - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Prefeitura Municipal de Chorrochó, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo de outras apenações previstas em lei.
b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a recolher à Prefeitura Municipal de Chorrochó o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação.

8.4. - A CONTRATADA terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à Prefeitura Municipal de Chorrochó. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Chorrochó, que procederá ao seu exame.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. – A CONTRATADA além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:

a) Promover a sua inscrição no Cadastro Específico do INSS – CEI, referente à obra contratada;

b) Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77;

c) Executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT exigida, observando o Projeto Básico / Memorial Descritivo / Especificações;

9.2. - A CONTRATADA será responsável pelos prejuízos que possam ser acarretados à CONTRATANTE pelo não cumprimento de qualquer das disposições contratuais ora convencionadas.

9.3. – Arcará a CONTRATADA com toda e qualquer despesa relativa à execução dos serviços ora pactuados, inclusive em relação à: mão-de-obra, encargos sociais, securitários, trabalhistas e fiscais e demais despesas indiretas.

9.4. – A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer o CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da execução dos serviços, objeto deste contrato.

9.5. - Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato;

9.6. – Permitirá que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize a execução dos serviços contratados.

9.7. – Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica sobre qualquer título ou fundamento.

9.8. – Os acidentes que venham a ocorrer com a CONTRATADA e/ou outra pessoas quando da execução deste Contrato, serão da inteira responsabilidade da CONTRATADA.

9.9. – Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo o Contratante exigir a imediata substituição do empregado, cuja permanência julgar inconveniente.

9.10. – Prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente de solicitação.

9.11. – Os serviços contratados, caso não satisfaçam à Fiscalização do CONTRATANTE, serão impugnados, cabendo à CONTRATADA todo o ônus decorrente de sua re-execução direta ou por empresa devidamente qualificada, de capacidade e idoneidade reconhecidas, além das responsabilidades contratuais e legais.

9.12. – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do valor inicial do contrato, conforme estabelece o art. 65, § 1º da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

9.13. – Emitir Nota Fiscal de Serviços para qualquer recebimento a ser pago pela CONTRATANTE.

9.14. – Providenciar o diário de obra ou livro de ocorrências onde deverão constar todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra, tais como: inicio e término das etapas de execução dos serviços, alterações, paralisações, imprevistos, decisões, recomendações, sugestões e advertências e a data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro.

9.15. - Prestar os serviços ao CONTRATANTE de conformidade com os projetos, especificações e memorial descritivo;

9.16. - Conduzir os trabalhos dentro da melhor técnica observando rigorosamente a legislação em vigor;

9.17. - Fornecer mão de obra especializada com os devidos equipamentos de segurança, materiais e equipamentos conforme a Planilha, obedecendo ao prazo de conclusão previsto na Ordem de serviços;

9.18. - Cumprir as determinações da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21.06.93 e suas posteriores alterações, no que dispõe ao Art. 6º, inciso IX, alínea d, que regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;

9.19. - Arcar com a remuneração de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outras resultantes da execução do contrato, inclusive impostos e taxas devidos sobre os serviços objetos da contratação, respondendo com os danos eventuais que venham a causar às pessoas e bens de terceiros, ficando afastada qualquer responsabilidade da CONTRATANTE podendo esta reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o referido ressarcimento;

9.20. - Cumprir todas as normas de segurança do trabalho, fornecer inclusive os respectivos equipamentos de proteção individual aos seus empregados;

9.21. - Assumir integralmente as responsabilidades pelos danos que causar a PREFEITURA, e a terceiros, por si ou seus representantes legais, prepostos e empregados no atendimento ao objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações que possam surgir em decorrência dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula sexta deste instrumento.

10.2. – Designar, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização dos serviços ora pactuados.

10.3. – Aquelas contidas no Edital de **Tomada de Preços nº. 001/2022**, aqui não transcritas.

10.4. - O atesto das notas fiscais será feito pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, juntamente com o responsável técnico pela fiscalização, e este último é o responsável exclusivo pelo atesto nos boletins de medição e demais documentos pertinentes a aspectos técnicos da obra;

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

10.5. – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

10.6. - Acompanhar e fiscalizar, por meio da fiscalização da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, especialmente designada, a execução dos serviços e, consequentemente, liberar as medições;

10.7. - Notificar, por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste contrato; e

10.7.1. - Prestar esclarecimentos e informações à CONTRATADA que visem orientá-la na correta prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente Contrato.

10.8. - Emitir ordem de realização dos serviços, onde conste o local, prazo de execução e orientação técnica e demarcação dos serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. – Além da cobrança de multa prevista no sub-item **8.1**, poderá, ainda, a CONTRATADA, sofrer as seguintes sanções:

I – Advertência por escrito;
II – Multa de 0,01 % sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na entrega, sem justa causa, dos serviços;
III – Suspensão Temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de CHORROCHÓ, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV – Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1. – Os serviços, constante neste contrato será fiscalizado com anuência das partes pelo(a) servidor(a) Sr.(a). xxxxxxxxxxxxx, portadora de RG nº. xxxxxxxxxx, inscrito no CPF/MF nº. xxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliada na xxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado(a) "Fiscal do Contrato", que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.

12.2. - À Fiscalização compete, entre outras atribuições:

I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências.
II – acompanhar os serviços e atestar seu recebimento definitivo;
III - encaminhar à Secretaria de Finanças os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes ao pagamento.

12.3. – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. – Em conformidade com os artigos 73, inciso I, a 76 da Lei nº. 8.666/93, mediante recibo, o objeto deste contrato será recebido pela Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

a) O recebimento provisório dos serviços será promovido pelo MUNICÍPIO, através de sua ASSESSORIA TÉCNICA, constituída pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, que verificará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo parecer

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 037.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

conclusivo, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação, por escrito, da contratada, informando a conclusão dos serviços.

b) O recebimento definitivo dos serviços será feito após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do parecer conclusivo da ASSESSORIA TÉCNICA. Durante esse período a Contratada terá sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das instalações por ela construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, deverá ser prontamente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções de que trata a Cláusula Décima Primeira do presente contrato.

c) O termo de recebimento definitivo dos serviços será registrado na Prefeitura e não isenta a contratada das responsabilidades cominadas no art. 618 do Código Civil Brasileiro de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO, DA DENÚNCIA E DAS SANÇÕES.

14.1. – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida.

14.2. – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais.

14.3. – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade do CONTRATANTE e que tornem impossível a execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SEGURANÇA DO TRABALHO

15.1. – A CONTRATADA se responsabilizará pela adoção de todas as medidas de proteção relativas a segurança e a saúde dos funcionários envolvidos na execução dos serviços de conformidade com as disposições da Constituição Federal, da Consolidação das Leis Trabalhistas em seus Artigos 154 a 201, na Lei nº. 6.514 de 27 de dezembro de 1977, na portaria nº 3.214 de 08 de julho de 1978 da Secretaria do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, no Código de Edificações e Regimentos Sanitários, nas normas contidas em acordo e convenções coletivas de trabalho e recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil.

15.2. - O responsável técnico pela empresa é _____, CREA nº _____.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. - O Contratante poderá rescindir este Contrato independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba ao mesmo qualquer indenização ou reparo legal nas hipóteses seguintes:

a) paralisar os trabalhos sem motivo justificado por mais de 03 (três) dias;
b) ceder ou transferir no todo ou em parte, os serviços contratados sem autorização por escrito do CONTRATANTE;

16.2. – O CONTRATANTE poderá rescindir este contrato, caso a Contratada deixe de cumprir com as obrigações estipuladas no presente Instrumento e nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93 e se dará na conformidade do disposto no art. 79, da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. - A **CONTRATADA** não terá direito a qualquer indenização a título de lucros cessantes, se ocorrer, provisória ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua,

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF nº 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional aos serviços efetivamente executados.

17.2. - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

17.3. - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº. 8.666/93 e, alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO E AO EDITAL

18.1. - Fica o presente contrato vinculado ao Processo Administrativo Administrativo/Licitatório nº. 046/2022 e ao Edital da Tomada de Preços nº. 001/2022, em todos os seus termos, anexos e condições.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. - As partes elegem o Foro da Comarca de Chorrochó, Estado da Bahia, como competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Chorrochó-BA, _____ de _____ de 2022.

HUMBERTO GOMES RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
CONTRATANTE

[inserir razão social da empresa]
[inserir representante legal da empresa]
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º:

CPF/MF n.º:

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ – BA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Chorrochó torna público aos interessados que se realizará a licitação:

Tomada de Preços: 001/2022.

Tipo: MENOR PREÇO, julgamento GLOBAL

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA.

Sessão de abertura: 02/06/2022 às 09hs.

Local: Centro Administrativo - Chorrochó, Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro Fone/Fax (75) 3477.2174.

Chorrochó-BA, 17 de maio de 2022.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
Presidente da CPL

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

HUMBERTO GOMES RAMOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ – CNPJ: 13.915.665/0001-77
Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro – CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax: (75) 3477-2174 email:pmchorrocho@globo.com

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
CNPJ N: 13.915.665/0001-77
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação. Modalidade: Tomada de Preços Nº. 001/2022. Processo Administrativo/Licitatório Nº. 046/2022, Edital de Licitação Nº. 023/2022, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores. Tipo: Menor Preço. Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Sessão de abertura: 02/06/2022 às 09:00hs. Local: Centro Administrativo – Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro, Chorrochó-BA. Editais e informações: 075 3477.2174 das 08 às 12 horas. Antônio Willen Barbosa Lima – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2022

Às 9h de 27/05/22. Objeto: fornecimento de materiais/instrumentos musicais, equipamentos de áudio e vídeo. Edital: www.canarana.ba.gov.br. Informações: tel. 74999528552 ou e-mail: licitacoes@canarana.ba.gov.br.

Canarana/Ba, 16 de maio de 2022.
ROMEU XAVIER DE SOUSA.
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2022

O Município de Canudos/BA faz saber que realizará licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 001/2022. Objeto: Contratação de Empresa para execução de obra na Construção de uma creche Proinfância tipo I, no Bairro Casas Populares, no Município de Canudos-Bahia. Tipo: Menor preço global. Sessão dia: 17/06/2022, as -08:30 horas. Editais no link www.canudos.ba.gov.br/editais Informações e Sessão no Setor de licitações, sito na Pça Matriz, s/n - Centro - Canudos/BA.

LAION FELIPE GAMA CAMPOS
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022

A Sec. M. de Educação de Capim Grosso-BA, homologa o Resultado: Pregão Eletrônico Nº 013/2022, Objeto: fornecimento de mobiliário e equipamento escolar da educação infantil para atender as demandas das creches do Município de Capim Grosso - BA. K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI; Valor global R$4.164,00, TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA; R$ 592.950,00, RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI,; Valor Global, R$ 159.792,00 TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Valor Global, R$1.056.070,00, TYSKI & MACHOVSKI LTDA; Valor Global, R$282.300,00; VÊNUS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI, Valor Global, R$113.391,00, YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI ; Valor Global, R$ 369.270,00.

Em 8 de abril de 2022.
NEUMARIA GOMES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação. Modalidade: Tomada de Preços Nº. 001/2022. Processo Administrativo/Licitatório Nº. 046/2022, Edital de Licitação Nº. 023/2022, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores. Tipo: Menor Preço. Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Sessão de abertura: 02/06/2022 às 09:00hs. Local: Centro Administrativo - Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro, Chorrochó-BA. Editais e informações: 075 3477.2174 das 08 às 12 horas.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RETIFICAÇÃO

Na edição nº 91, segunda-feira, do dia 16 de maio de 2022, ISSN 1677-7069, seção 3, do Diário Oficial da União, na Publicação de AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022-SRP, onde se lê: "20/05/2022", leia-se: "26/05/2022".

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022-SRP

O Pregoeiro do Município de Cipó/BA, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados o adiamento da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 019/2022, com abertura prevista para o dia 17/05/2022, às 09h00min, motivado pela necessidade de alteração do edital. Objeto: Contratação de empresa(s) para a execução dos serviços de transporte escolar para alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino do Município de Cipó/BA. Tipo/Critério de Julgamento: "Menor Preço/Menor valor unitário". A nova data para a abertura das propostas será dia 27/05/2022 às 09h00min (Horário de Brasília). O Início da sessão pública será às 09h00min do dia 27/05/2022 (Horário de Brasília). Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decreto nº 10.024/19. O novo Edital está disponível no site www.selcorp.com.br, no endereço eletrônico: http://www.doem.org.br/ba/cipo/editais ou no setor de Licitações da Prefeitura. Informações através do e-mail: cipo.licitacao@gmail.com.

Cipó, 16 de maio de 2022
EVERSON COSTA SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022

O Município de Coaraci por intermédio do Presidente da CPL, torna público que realizará no dia 01 de junho de 2022, às 08:30 horas, na forma do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA, NO MUNICÍPIO DE COARACI. Edital disponível no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, na Av. Joaquim Miguel Gally Galvão, nº 244 - Centro - Coaraci - Bahia, em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, e-mail: coaraci.licitacao@gmail.com. Demais atos serão publicados no Diário Oficial do Município: coaraci.ba.gov.br.

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022

O Município de Coaraci por intermédio do Presidente da CPL, torna público que realizará no dia 03 de junho de 2022, às 08:30 horas, na forma do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E REFORÇO ESTRUTUTAL NA PASSARELA ALCEBIADES, NO MUNICIPIO DE COARACI. Edital disponível no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, na Av. Joaquim Miguel Gally Galvão, nº 244 - Centro - Coaraci - Bahia, em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, e-mail: coaraci.licitacao@gmail.com. Demais atos serão publicados no Diário Oficial do Município: coaraci.ba.gov.br.

Coaraci - BA, 16 de maio de 2022.
LUCAS SANTOS DA SILVA
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2022

O Município de Coaraci por intermédio do Presidente da CPL, torna público que realizará no dia 16 de junho de 2022, às 08:30 horas, na forma do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 001/2022, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DE DIVERSOS BAIRROS, DO MUNICIPIO DE COARACI. Edital disponível no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, na Av. Joaquim Miguel Gally Galvão, nº 244 - Centro - Coaraci - Bahia, em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, e-mail: coaraci.licitacao@gmail.com. Demais atos serão publicados no Diário Oficial do Município: coaraci.ba.gov.br.

Coaraci - BA, 17 de maio de 2022.
LUCAS SANTOS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2022

O Município de Cocos-BA torna público que realizará no dia 30/05/2022, às 09h00m a Licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônico. Objeto: Pregão Eletrônico para a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens rodoviárias interestaduais e intermunicipais destinado ao Município Cocos-BA. O Edital completo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico: http://www.cocos.ba.gov.br e também no www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 983.461.

Cocos - Bahia, 16 de maio de 2022
ANÍZIO VEIGA FILHO
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022

O Município de Cocos-BA, torna público que realizará no dia 31/05/2022, às 08h00m na sede da Prefeitura Municipal de Cocos-BA, situada na Rua Presidente Juscelino, nº 115, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, setor de licitações, a licitação na modalidade *Pregão Presencial. OBJETO: Registro de preços para futuros e eventuais aquisição de diversos materiais de ferragens - serralheria em geral, para atendimento as demandas das Secretarias do Município de Cocos-BA.* Maiores informações na sede da Prefeitura, das 07hoom às 12h00m ou pelo telefone 77 3489-1041. Edital completo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico www.cocos.ba.gov.br.

Cocos - Bahia, 16 de maio de 2022
ANÍZIO VEIGA FILHO
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA Nº 2/2022

O Município de Cocos-BA torna público que realizará no dia 17/06/2022, às 08h00m na sede da Prefeitura Municipal de Cocos-BA, situada na Rua Presidente Juscelino, nº 115, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, setor de licitações, a licitação na modalidade Concorrência. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção do balneário do Rio de Cocos, na Praça Aquiles Ribeiro, sede do Município, conforme convênio nº 363/2022, firmado entre o Município de Cocos-BA e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia-CONDER, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e Anexos. Maiores informações na sede da Prefeitura, das 07hoom às 12h00m ou pelo telefone 77 3489-1041. Edital completo encontra-se disponível no *Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico www.cocos.ba.gov.br.*

Cocos - BA, 16 de maio de 2022.
ANÍZIO VEIGA FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO DE Nº 025/2022

Torna público Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços com disponibilização, implementação, processamento, suporte técnico e operacional de sistema para registro de emissão de infrações de trânsito e transporte, bem como capacitação e qualificação dos agentes públicos através de curso de formação de trânsito, atendendo as necessidades do Departamento de Orientação e Fiscalização de Trânsito - DEOTRAN do Município de Conceição do Coité, a ser realizada no dia 27/05/2022 às 09:00 hs, Edital através do site www.licitacoes-e.com.br. Informações: www.conceicaodocoite.ba.gov.br, site: licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br. Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br. Código de Rastreio BB nº 938976.

PREGÃO ELETRONICO DE Nº 026/2022 - SRP

Torna público Objeto: Registro de preços para aquisição de peças de reposição para frota de veículos leves da Administração Pública do Município, a ser realizada no dia 27/05/2022, às 11:00 hs, Edital através do site www.licitacoes-e.com.br. Informações: www.conceicaodocoite.ba.gov.br, site: licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br. Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br. Código de Rastreio BB nº 938978.

PREGÃO ELETRONICO DE Nº 027/2022 - SRP

Torna público Objeto: Registro de preços para aquisição de peças de reposição de máquinas pesadas (moto niveladora RG140B, retroescavadeira 3CJCB 4x4 e pá carregadeira L60F), a fim de atender a demanda da Administração Pública do Município, Data 30/05/2022, às 10:00 hs, Edital através do site www.licitacoes-e.com.br. Informações: www.conceicaodocoite.ba.gov.br, site: licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br. Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br. Código de Rastreio BB nº 938985.

PREGÃO ELETRONICO DE Nº 028/2022 - SRP

Torna público Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus e câmaras de ar para atender a frota de veículos da Administração Pública do Município, a ser realizada no dia 30/05/2022, às 13:00 hs, Edital através do site www.licitacoes-e.com.br. Informações: www.conceicaodocoite.ba.gov.br, site: licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br. Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br. Código de Rastreio BB nº 938987.

Conceição do Coité, Bahia, 16 de maio de 2022.
WILMA DE BRITO GONÇALVES MENEZES
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ N: 16.234.429/0001-83

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2022

O Município de Itabela torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº006/2022, objetivando o registro de preços para futuro e Contratação de Instituição Financeira em caráter de exclusividade para processar pagamento de vencimentos, salários, proventos e similares dos Agentes e Servidores Públicos da *Prefeitura Municipal de Itabela; a Concessão de empréstimos* consignados aos Servidores Públicos e demais serviços correlatos, para atender às necessidades da Administração Pública Municipal, para o período de 60 (sessenta) meses, por meio da plataforma "portaldecompraspublicas" Tipo: Menor Preço Global Sessão de Abertura das propostas: 30 de Maio de 2022, às 08:30 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no site:https://www.portaldecompraspublicas.com.br. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oficial do Município, através do https://www.itabela.ba.gov.br/site/diariooficial. Maiores informações através do e-mail: licitacaoitabela@gmail.com ou na Copel, sito na Av. Manoel Carneiro 327, centro, Itabela/BA. Em 16 de Maio de 2022. Gionara de Souza Pinha – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
CNPJ N: 13.915.665/0001-77
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação. Modalidade: Tomada de Preços Nº. 001/2022. Processo Administrativo/Licitatório Nº. 046/2022. Edital de Licitação Nº. 023/2022, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores. Tipo: Menor Preço. Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Sessão de abertura: 02/06/2022 às 09:00hs. Local: Centro Administrativo – Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro, Chorrochó-BA. Editais e informações: 075 3477.2174 das 08 às 12 horas. Antônio Willen Barbosa Lima – Presidente da CPL.

Braskem

BRASKEM S.A.

C.N.P.J. nº 42.150.391/0001-70 - NIRE 29300006939
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada em 11 de maio de 2022, às 8h30min, nas salas Buenos Aires e Asunción do Hotel Hilton, localizado na Rua Olavo Barreto Viana, nº 18, na cidade de Porto Alegre (RS). **2. Convocação, Presenças e Mesa:** Reunião Extraordinária convocada nos termos do Estatuto Social da **BRASKEM S.A.** ("Braskem" ou "Companhia"), com a participação de todos os Conselheiros abaixo indicados, tendo os Conselheiros Gesner Oliveira e Hector Nuñez participado via conferência telefônica. O Conselheiro Roberto Lopes Pontes Simões participou também na qualidade de Diretor Presidente. Participaram, ainda, os Vice- Presidentes Cristiane Lapa Wanderley Sarcedo e Pedro de Freitas, e as Sras. Lilian Porto Bruno, Clarissa Mello Machado Schlechtmann e Natara Assad. O Presidente do Conselho de Administração ("P-CA") presidiu a reunião e a Sra. Lilian Porto Bruno secretariou os trabalhos. **3. Ordem do Dia, Deliberações e Matérias para Conhecimento ou de Interesse da Companhia: 3.1. Matéria para Deliberação:** Após análise da matéria submetida à deliberação, cujos materiais foram encaminhados previamente aos Conselheiros e permanecerão arquivados no Portal de Governança e na sede da Companhia, foi tomada, por unanimidade dos presentes, a seguinte deliberação: **a) PD.CA/BAK - 26/2022 - Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, a serem emitidas pela Braskem S.A. e distribuídas publicamente com esforços restritos de colocação, de acordo com a Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476" e "Emissão", respectivamente)** - feita a análise prévia da matéria pelo Comitê de Finanças e Investimentos, o qual opinou favoravelmente à sua *aprovação, e após apresentação pela Sra. Marina Dalben, os conselheiros aprovaram a* ***PD.CA/BAK*** **- 26/2022** no sentido de autorizar: **(a.i.)** a Emissão, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio do "Instrumento Particular de Escritura da 16ª (Décima Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Até 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Braskem S.A." ("Escritura de Emissão"): **(i) Número da Emissão:** A Emissão constitui a 16ª (décima sexta) emissão de debêntures da Companhia; **(ii) Número de Séries:** A Emissão será realizada em até 2 (duas) séries, no sistema de vasos comunicantes ("Sistema de Vasos Comunicantes"), sendo que o volume e a quantidade final de Debêntures a ser alocada em cada série será definida conforme o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido abaixo), nos termos da Escritura de Emissão, sendo as Debêntures distribuídas no âmbito da primeira série doravante denominadas "Debêntures da Primeira Série" e as Debêntures distribuídas no âmbito da segunda série doravante denominadas "Debêntures da Segunda Série". Ressalvadas as referências expressas às Debêntures da Primeira Série e às Debêntures da Segunda Série, todas as referências às "Debêntures" devem ser entendidas como referências às Debêntures da Primeira Série e às Debêntures da Segunda Série, em conjunto e conforme aplicável. **(iii) Conversibilidade:** As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia. **(iii) Espécie:** As Debêntures serão da espécie quirografária. **(iii) Valor Total da Emissão:** O valor total da Emissão será de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na data de emissão, a ser definida na Escritura de Emissão ("Data de Emissão" e "Valor Total da Emissão", respectivamente); **(iv) Quantidade de Debêntures emitidas:** Serão emitidas 1.000.000 (um milhão) de Debêntures. O volume de Debêntures a ser alocado em cada série será definido por meio do Sistema de Vasos Comunicantes entre as Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série, conforme demanda identificada no Procedimento de *Bookbuilding*, que poderá resultar na emissão da quantidade total em uma única série ou alocação nas duas séries. A soma dos valores das Debêntures de todas as séries não poderá ultrapassar o Valor Total da Emissão. *A quantidade final a ser alocada em cada uma das séries será definida após a conclusão do* Procedimento de *Bookbuilding*, no Sistema de Vasos Comunicantes; **(v) Prazo e Data de Vencimento:** Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme abaixo definido), de Oferta de Resgate Antecipado (conforme abaixo definida) que resulte em efetivo resgate antecipado total, de Oferta Obrigatória de Resgate Antecipado - Mudança de Controle (conforme abaixo definida) que resulte em efetivo resgate antecipado total, de Aquisição Facultativa (conforme abaixo definida) com o cancelamento da totalidade das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, (i) as Debêntures da Primeira Série terão prazo de vencimento de 7 (sete) anos contados da Data de Emissão ("Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série"), e (ii) as Debêntures da Segunda Série terão prazo de vencimento de 10 (dez) anos contados da Data de Emissão ("Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série" e, em conjunto com a Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série, a "Data de Vencimento"); **(vi) Valor Nominal Unitário:** O valor nominal unitário de cada Debênture será de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão ("Valor Nominal Unitário"); **(vii) Colocação e Procedimento de Distribuição:** As Debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476 ("Oferta Restrita"), sob regime de garantia firme de colocação no Valor Total da Emissão, com a intermediação de instituições financeiras contratadas para atuarem como coordenadores no âmbito da Emissão ("Coordenadores", sendo uma delas a instituição financeira intermediária líder, "Coordenador Líder"), sendo essas instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, responsáveis pela colocação das Debêntures, de forma individual e não solidária, proporcional às suas respectivas participações, nos termos do "Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, Sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 (Duas) Séries, da 16ª (Décima Sexta) Emissão da Braskem S.A.", a ser celebrado entre a Emissora e os Coordenadores ("Contrato de Distribuição"); **(viii) Procedimento de *Bookbuilding*:** Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores, observado o disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476 a ser organizado pelos Coordenadores, para a definição em conjunto com a Companhia: (a) da taxa final da Remuneração das Debêntures da Primeira Série e da taxa final da Remuneração das Debêntures da Segunda Série; e (b) do volume e da quantidade final de Debêntures emitidas de cada série, observadas as disposições constantes no Contrato de Distribuição e observados o volume e a quantidade estabelecidos na Escritura de Emissão ("Procedimento de *Bookbuilding*"); **(ix) Atualização do Valor Nominal Unitário:** O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; **(x) Amortização das Debêntures da 1ª Série:** O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série será amortizado em uma única data, qual seja, a Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série, ressalvadas as hipóteses de Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures da Primeira Série, do Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures da Primeira Série, de resgate antecipado total decorrente de Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da Primeira Série, da Oferta Obrigatória de Resgate Antecipado das Debêntures da Primeira Série - Mudança de Controle ou da Aquisição Facultativa das Debêntures da Primeira Série com cancelamento da totalidade das debêntures da Primeira Série, nos termos da Escritura de Emissão, ou, ainda, na data de pagamento decorrente de vencimento antecipado das Debêntures da Primeira Série em razão da ocorrência de um dos Eventos de Inadimplemento (conforme definidos abaixo), descritos na Escritura de Emissão, em qualquer caso, que resulte em efetivo resgate antecipado total, o que ocorrer primeiro; **(xi) Amortização das Debêntures da 2ª Série:** O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série será amortizado em 3 (três) parcelas anuais consecutivas, de acordo com as datas e porcentagens a serem indicadas na Escritura de Emissão (cada uma, uma "Data de Amortização das Debêntures da Segunda Série"), ressalvadas as hipóteses de Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures da Segunda Série, do Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures da Segunda Série, resgate antecipado total decorrente da Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da Segunda Série, da Oferta Obrigatória de Resgate Antecipado das Debêntures da Segunda Série - Mudança de Controle ou da Aquisição Facultativa das Debêntures da Segunda Série com o cancelamento da totalidade das Debêntures da Segunda Série, nos termos da Escritura de Emissão, ou, ainda, na data de pagamento decorrente de vencimento antecipado das Debêntures da Segunda Série em razão da ocorrência de um dos Eventos de Inadimplemento, em qualquer caso, que resulte em efetivo resgate antecipado total, o que ocorrer primeiro; **(xii) Remuneração das Debêntures da 1ª Série:** Sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra grupo", expressas na forma percentual ao ano-base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário, disponível em sua página na Internet (http://www.B3.com.br) ("Taxa DI"), acrescida de sobretaxa, a ser definida no Procedimento de *Bookbuilding*, e, em qualquer caso, limitada a 1,85% (um *inteiro e oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano ("Sobretaxa da Primeira Série"), ao ano-base de* 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Remuneração das Debêntures da Primeira Série"); **(xiii) Remuneração das Debêntures da 2ª Série:** Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida da sobretaxa, a ser definida no Procedimento de *Bookbuilding*, e, em qualquer caso, limitada a 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por cento) ("Sobretaxa da Segunda Série" e, em conjunto com Sobretaxa da Primeira Série, "Sobretaxa"), ao ano-base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Remuneração das Debêntures da Segunda Série" e, em conjunto com Remuneração das Debêntures da Primeira Série, "Remuneração das Debêntures"); **(xiv) Pagamento da Remuneração das Debêntures:** Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, Amortização Extraordinária Facultativa, Resgate Antecipado Facultativo Total, resgate antecipado total decorrente de Oferta de Resgate Antecipado ou Oferta Obrigatória de Resgate Antecipado - Mudança de Controle ou Aquisição Facultativa com o cancelamento da totalidade das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures será paga semestralmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 12 dos meses de maio e de novembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 12 de novembro de 2022 e o último pagamento na Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série para as Debêntures da Primeira Série ou na Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série para as Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, sem qualquer carência (cada uma dessas datas, uma "Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures"); **(xv) Encargos Moratórios:** Sem prejuízo da Remuneração das Debêntures e dos Eventos de Inadimplemento, qualquer valor em atraso ficará sujeito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, a: (a) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (b) juros de mora calculados *pro rata temporis* desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido e não pago; além das despesas incorridas para cobrança ("Encargos Moratórios"); **(xvi) Oferta de Resgate Antecipado:** A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures de uma respectiva série ou de ambas as séries, com o consequente *cancelamento das Debêntures resgatadas* ("Oferta de Resgate Antecipado"). A Oferta de Resgate Antecipado será endereçada a todos os Debenturistas da respectiva série, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas da respectiva série para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão. O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures da respectiva série será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor *Nominal Unitário das Debêntures da respectiva série acrescido (1) da Remuneração das Debêntures* da respectiva série devida até a data do efetivo resgate antecipado, calculada *pro rata temporis*, a partir da Primeira Data de Integralização (ou da Data de Pagamento de Remuneração das Debêntures da respectiva série imediatamente anterior, conforme o caso); e (2) se for o caso, do prêmio de resgate indicado na Comunicação da Oferta de Resgate Antecipado (conforme definido na Escritura de Emissão); **(xvii) Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures:** A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir do 36º (trigésimo sexto) mês contado da Data de Emissão, para as Debêntures da Primeira Série, e a partir do 60º (sexagésimo) mês, contado da Data de Emissão, para as Debêntures da Segunda Série, realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures de uma respectiva série ou de ambas as séries ("Resgate Antecipado Facultativo Total"), observados os termos e condições da Escritura de Emissão. Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, os Debenturistas da respectiva série farão jus ao pagamento (1) do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da respectiva série; (2) da Remuneração das Debêntures da respectiva série, nos termos da Escritura de Emissão, calculada *pro rata temporis* desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento de Remuneração das Debêntures da respectiva série imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total; (3) dos Encargos Moratórios, se houver; e (4) de prêmio equivalente aos percentuais ao ano indicados nas tabelas abaixo, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da respectiva série, conforme o caso, acrescido da Remuneração das Debêntures da respectiva série, calculada *pro rata temporis* desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento de Remuneração das Debêntures da respectiva série imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total, calculado de acordo com a Escritura de Emissão ("Prêmio de Resgate Antecipado Facultativo Total"): **Período - Prêmio de Resgate Antecipado Facultativo Total para as Debêntures da Primeira Série:** 12 de maio de 2025 (inclusive) até 12 de novembro de 2026 (exclusive) - 0,50%; A partir de 12 de novembro de 2026 (inclusive) até a *data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série (exclusive)* - 0,30%. **Período - Prêmio de Resgate Antecipado Facultativo Total para as Debêntures da Segunda Série:** 12 de maio de 2027 (inclusive) até 12 de maio de 2028 (exclusive) - 0,50%; A partir de 12 de maio de 2028 (inclusive) até 12 de maio de 2029 (exclusive) - 0,40%; A partir de 12 de maio de 2029 (inclusive) até a Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série (exclusive) 0,30%. **(xviii) Amortização Extraordinária Facultativa:** A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir do 36º (trigésimo sexto) mês contado da Data de Emissão, para as Debêntures da Primeira Série, e a partir do 60º (sexagésimo) mês contado da Data de Emissão, para as Debêntures da Segunda Série, realizar a amortização extraordinária facultativa das Debêntures de uma respectiva série ou de ambas as séries, limitada a até 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures da respectiva série ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da respectiva série, conforme aplicável, que deverá abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures da respectiva série ("Amortização Extraordinária Facultativa"), observados os termos e condições da Escritura de Emissão. A Amortização Extraordinária Facultativa será feita mediante pagamento (1) de parte do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da respectiva série, conforme o caso; (2) da Remuneração das Debêntures da respectiva série, nos termos da Escritura de Emissão, calculada *pro rata temporis* desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento de Remuneração das Debêntures da respectiva série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data da Amortização Extraordinária Facultativa; (3) dos Encargos Moratórios, se houver; e (4) de prêmio equivalente aos percentuais ao ano indicados nas tabelas abaixo, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da respectiva série, conforme o caso, a ser amortizado, acrescido da Remuneração das Debêntures da respectiva série, calculada *pro rata temporis* desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento de Remuneração das Debêntures da respectiva série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data da Amortização Extraordinária Facultativa, calculado de acordo com a Escritura de Emissão ("Prêmio de Amortização Extraordinária Facultativa"): **Período - Prêmio de Amortização Extraordinária Facultativa para as Debêntures da Primeira Série:** 12 de maio de 2025 (inclusive) até 12 de novembro de 2026 (exclusive) - 0,50%; A partir de 12 de novembro de 2026 (inclusive) até a Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série (exclusive) - 0,30%. **Período - Prêmio de Amortização Extraordinária Facultativa para as Debêntures da Segunda Série:** Período de 12 de maio de 2027 (inclusive) até 12 de maio de 2028 (exclusive) - 0,50%; A partir de 12 de maio de 2028 (inclusive) até 12 de maio de 2029 (exclusive) - 0,40%; A partir de 12 de maio de 2029 (inclusive) até a Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série - 0,30%; (exclusive) - -. **(xix) Oferta Obrigatória de Resgate Antecipado - Mudança de Controle:** A Companhia estará obrigada a realizar uma oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, sendo assegurada a possibilidade de resgate de todas as Debêntures, em igualdade de condições, mediante ocorrência de Mudança do Controle Acionário (conforme definido na Escritura de Emissão) da Companhia e desde que referida Mudança do Controle Acionário resulte na Redução do *Rating* (conforme definido na Escritura de Emissão) ("Oferta Obrigatória de Resgate Antecipado - Mudança de Controle"), observados os procedimentos determinados na Escritura de Emissão. O valor a ser pago, pela Emissora, a título de resgate antecipado das Debêntures, no âmbito da Oferta Obrigatória de Resgate Antecipado - Mudança de Controle deverá corresponder ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures acrescido da Remuneração das Debêntures devida até a data do efetivo resgate antecipado, calculada *pro rata temporis*, a partir da Primeira Data de Integralização (ou da Data de Pagamento de Remuneração das Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso), sem qualquer prêmio. **(xx) Aquisição Facultativa:** Observadas as restrições de negociação e prazo previstos na Instrução CVM 476 e o disposto no §3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações, a Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures de uma respectiva série ou de ambas as séries no mercado secundário, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor e observado o disposto no artigo 55, §3º, da Lei das Sociedades por Ações e na Resolução da CVM nº 77, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 77"): (a) por valor igual ou inferior ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da respectiva série; ou (b) por valor superior ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da respectiva série, sendo certo que, neste caso, a aquisição facultativa deverá, necessariamente, observar o disposto na Escritura de Emissão ("Aquisição Facultativa"); **(xxi) Vencimento Antecipado:** As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão ("Eventos de Inadimplemento"); e **(xxii) Demais características:** serão definidas na Escritura de Emissão. **(a.ii.)** a Diretoria da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos e formalidades necessários e/ou convenientes à Emissão, incluindo, mas não se limitando, (i) a contratação de uma ou mais instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para a distribuição pública de Debêntures; (ii) a contratação dos prestadores de serviços necessários à realização da Emissão e da Oferta, tais como agente fiduciário, escriturador, agente de liquidação, assessores legais, agência de classificação de risco, entre outros; e (iii) a discussão, negociação, definição dos termos e condições e assinatura de todos e quaisquer instrumentos relacionados à Emissão, *em especial, da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição, bem como seus* aditamentos (especialmente, mas não se limitando, ao aditamento da Escritura de Emissão relacionado ao Procedimento de Bookbuilding) e/ou de qualquer outro instrumento necessário ou recomendável à realização da Emissão (tais como procurações, aditamentos aos referidos instrumentos e demais instrumentos relacionados, inclusive para cancelamento de Debêntures que não forem integralizadas na Data de Integralização), podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos e eventuais alterações em aditamentos. **3.2. Matérias para Conhecimento:** Nada a registrar. **3.3. Matérias de Interesse da Companhia:** Nada a registrar. **4. Encerramento:** Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente e pela Secretária. Assinaturas: José Mauro M. Carneiro da Cunha - Presidente; Lilian Porto Bruno - Secretária; Eduardo Bacellar Leal Ferreira; Charles Lenzi; Gesner José de Oliveira Filho; Héctor Nuñez, João Pinheiro Nogueira Batista; José Luis Bringel Vidal; Juliana Sá Vieira Baiardi; Marcelo Klujsza; Roberto Faldini; e Roberto Lopes Pontes Simões. Porto Alegre/RS, 11 de maio de 2022. Confere com a original lavrada em livro próprio. Lilian Porto Bruno - Secretária. **JUCEB** - Certifico o Registro sob o nº 98190975 em 13/05/2022. Protocolo 226024164 de 11/05/2022. Nome da empresa: BRASKEM S.A. - NIRE 29300006939 - Tiana Regila M. G. de Araújo - Secretária-Geral.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 046/2022

Modalidade: **TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022**

Tipo: **PRESENCIAL**

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

RECIBO

A Empresa AMK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ n.º 13.749.776/0001-50, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo fax: _____ telefone (71) 99306-3586 celular _____.

CHORROCHÓ/BA, aos 20 / 05 / 2022

Wendell Simões Cruz.
Nome legível e Assinatura

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ, PELO FAX: (75) 3477-2174 – PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS.

A Prefeitura Municipal de Chorrochó não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.

Data da Entrega dos Envelopes: 02/06/2022 às 09hs

Local da Entrega dos Envelopes: **Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro, Chorrochó-BA.**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 046/2022

Modalidade: **TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022**

Tipo: **PRESENCIAL**

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

RECIBO

A Empresa JORATA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ n.º 24.089.530/0001-76, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo fax: (75)999345532 telefone _____ celular _____.

MAIO, aos 20/05/2022

Rogerio Jorge
Nome legível e Assinatura

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ, PELO FAX: (75) 3477-2174 – PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS.

A Prefeitura Municipal de Chorrochó não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.

Data da Entrega dos Envelopes: 02/06/2022 às 09hs

Local da Entrega dos Envelopes: **Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro, Chorrochó-BA.**

000088

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 046/2022

Modalidade: **TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022**

Tipo: **PRESENCIAL**

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

RECIBO

A Empresa RM Obras de Construção e Serviços Eireli, CNPJ n.º 40.622.642/0001-70, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo fax: _____ telefone _____ celular 75-9-9860-1667

Chorrochó-BA, aos 23 / 05 / 22

Elmerson [illegible]
Nome legível e Assinatura

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ, PELO FAX: (75) 3477-2174 – PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS.

A Prefeitura Municipal de Chorrochó não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.

Data da Entrega dos Envelopes: 02/06/2022 às 09hs

Local da Entrega dos Envelopes: **Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro, Chorrochó-BA.**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 046/2022

Modalidade: **TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022**

Tipo: **PRESENCIAL**

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

RECIBO

A Empresa LOCOMAX TRANSPORTE EIRELI, CNPJ n.º 17.920.778/0001-52, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo fax: _____ telefone 075.99700-9090 celular _____.

MAIO, aos 23 / 5 / 2022

ABELARDO S. APmeida
Nome legível e Assinatura

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ, PELO FAX: (75) 3477-2174 – PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS.

A Prefeitura Municipal de Chorrochó não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.

Data da Entrega dos Envelopes: 02/06/2022 às 09hs

Local da Entrega dos Envelopes: **Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro, Chorrochó-BA.**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 046/2022

Modalidade: **TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022**

Tipo: **PRESENCIAL**

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

RECIBO

A Empresa CONSTRUTORA TEMPTUDO LTDA., CNPJ n.º 23.351.899-0001-15, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo fax: _____ telefone 77999800504 celular _____.

CHORROCHÓ, aos 26 / 05 / 2022

_____
Nome legível e Assinatura

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ, PELO FAX: (75) 3477-2174 – PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS.

A Prefeitura Municipal de Chorrochó não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.

Data da Entrega dos Envelopes: 02/06/2022 às 09hs

Local da Entrega dos Envelopes: **Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro, Chorrochó-BA.**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 046/2022

Modalidade: **TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022**

Tipo: **PRESENCIAL**

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

RECIBO

A Empresa PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, CNPJ n.º 39.235.289/0001-63, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo fax: _____ telefone _____ celular (75)9 9931-2105.

Chorrochó, aos 26 / 05 / 2022

Filipe Lima de Moura
Nome legível e Assinatura

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ, PELO FAX: (75) 3477-2174 – PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS.

A Prefeitura Municipal de Chorrochó não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.

Data da Entrega dos Envelopes: 02/06/2022 às 09hs

Local da Entrega dos Envelopes: **Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro, Chorrochó-BA.**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 046/2022

Modalidade: **TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022**

Tipo: **PRESENCIAL**

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

RECIBO

A Empresa CONSTRUPRENIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ n.º 27.652.801/0001-98, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo fax: _____ telefone 75 99936 9615 celular 75 99936 9615.

CHORROCHÓ - BA, aos 26 / 05 / 2022

Nome legível e Assinatura

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ, PELO FAX: (75) 3477-2174 – PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS.

A Prefeitura Municipal de Chorrochó não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.

Data da Entrega dos Envelopes: 02/06/2022 às 09hs

Local da Entrega dos Envelopes: **Praça Cel. João Sá, nº. 665, Centro, Chorrochó-BA.**



PLATINUM

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

000093

CREDENCIAL

9

CNPJ: 39.235.289/0001-63
Rua 02 de Julho, 157, Sala 4 - Centro - Serrinha - BA
CEP: 48700-000
empreendimentos.platinum@gmail.com

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO
NÃO PLASTIFICAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

12.625.297-19

30-11-2016

FILIPE LIMA DE MOURA

EDILSON SANTOS DE MOURA

MARIA LEILA RIBEIRO LIMA DE MOURA

ARACI BA

01-11-1997

C.NAS. CM ARACI BA DS
SEDE LV A35 FL 268V RT 38963
070.913.125-97

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/05/2022 00:15:56 que o documento de hash (SHA-256) 06cbd9648f6d4fbd1b5b3758c0d863ef20567cd8be81d90d7db652d13045bd97 foi validado em 16/05/2022 00:12:13 através da transação blockchain 0xbe0a47cdd14c0d70eaa08e0b9273de4d014599019b159fefdf99be1b058ab7dd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 64040)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000095

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **06cbd9648f6d4fbd1b5b3758c0d663ef20567cd8be81d90d7db652d13045bd97** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **64040** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG FILIPE LIMA AUTENTICADO"**, cujo assunto é descrito como **"RG FILIPE LIMA AUTENTICADO"**, faz prova de que em **16/05/2022 00:11:55**, o responsável **Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli (39.235.289/0001-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/05/2022 00:13:05** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xbe0a47cdd14c0d70eaa08e0b9273de4d014599019b159fefdf99be1b058ab7dd**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PLATINUM
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

000096

PROCURAÇÃO PARTICULAR

OUTORGANTE: A empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI,** com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, nº 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.235.289/0001-63, neste ato representado pelo seu sócio o Sra. **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA,** portadora do RG 12977718-85 e CPF 066.335.485-40, brasileira, casada e empresária.

OUTORGADO: FILIPE LIMA DE MOURA, brasileiro, solteiro, Auxiliar Administrativo, portador (a) do CPF nº 070.913.125-97 e do RG nº 12.625.297-19, Residente à Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 138, 2° andar, Centro, na cidade Araci - BA.

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, o outorgante constitui e nomeia seu bastante procurador o outorgado, para o fim especial de promover sua participação em licitação a quem confere amplos poderes para junto às Prefeituras do Estado da Bahia, Sergipe e Pernambuco a retirar Editais de Licitação, solicitar CRC - Certificado de Registro Cadastral - assinar documentos e propostas, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes em relação aos certames por ele solicitados em nome do proponente. Além disso, está autorizado ainda a concordar com todos os termos da licitação; realizar visita técnica; assistir a abertura de propostas; ofertar lances. Fazer impugnações; reclamações; protestos; prestar cauções; levantá-las; transigir; desistir; enfim praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato em nome do outorgante que dá tudo como bom, firme e valioso.

TABELIONATO DE NOTAS DE EUCLIDES DA CUNHA BA
MARCOS FERRER SANTIAGO - TABELIÃO

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA

Em testemunho da verdade: Loriana Costa Santana. Escrevente.. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. EUCLIDES DA CUNHA - BA 16/5/2022 Valor do Ato: R$ 6.00 Emol: R$ 2.80 Taxa: R$ 3.20

2088 AB341292-5
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticidade

TABELIONATO DE NOTAS EUCLIDES DA CUNHA - BA
Loriana Costa Santana - Esc.

Serrinha/BA, 12 de maio de 2022.

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

CNPJ: 39.235.289/0001-63
Rua 02 de Julho, 157, Sala 4 - Centro - Serrinha - BA
CEP: 48700-000
empreendimentos.platinum@gmail.com

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/05/2022 09:41:15 que o documento de hash (SHA-256) 61b145188be7eb320a3b2bb5f51329a99c6681758f7c12f1cc2e52259f13af87 foi validado em 16/05/2022 09:26:04 através da transação blockchain 0x02bb63140c4edc9a7eecd81083800b757ccf7a3041ab453a5e616dadc2996a87 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 64059)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000097

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **61b145188be7eb320a3b2bb5f51329a99c6681758f7c12f1cc2e52259f13af87** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **64059** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"PROCURAÇÃO PARTICULAR - FILIPE"**, cujo assunto é descrito como **"PROCURAÇÃO PARTICULAR - FILIPE"**, faz prova de que em **16/05/2022 09:25:53**, o responsável **Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli (39.235.289/0001-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/05/2022 09:38:40** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x02bb63140c4edc9a7eecd81083800b757ccf7a3041ab453a5e616dadc2996a87**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:

ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 21/05/1995, SOLTEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, CPF nº 066.335.485-40, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1297771885, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliada na RUA JOAQUIM PINHEIRO, nº 347, CENTRO, ARACI - BA, CEP 48760000, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa gira sob o nome empresarial PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI e nome fantasia PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS.

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa terá sede: RUA 02 DE JULHO, nº 157, SALA 4, CENTRO, SERRINHA - BA, CEP 48.700-000.

CLÁUSULA QUARTA - A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA - A empresa terá por objetos: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE ALVENARIA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98002448 em 29/09/2020
Protocolo 203435133 de 29/09/2020
Nome da empresa PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600537875
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 264083143663757
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM RUAS PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

4120-4/00 - construção de edifícios.
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões.
4391-6/00 - obras de fundações.
4399-1/03 - obras de alvenaria.
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água.
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
7112-0/00 - serviços de engenharia.
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
7732-2/02 - aluguel de andaimes.
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos.
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98002448 em 29/09/2020
Protocolo 203435133 de 29/09/2020
Nome da empresa PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600537875
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 264083143663757
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno.
4313-4/00 - obras de terraplenagem.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
8130-3/00 - atividades paisagísticas.

CLÁUSULA SEXTA - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SÉTIMA - A empresa tem o capital de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA OITAVA - A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA - A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA - Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98002448 em 29/09/2020
Protocolo 203435133 de 29/09/2020
Nome da empresa PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600537875
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 264083143663757
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Serrinha - BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

Serrinha - BA, 16 de setembro de 2020.

ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ARACI - Rua José Pinheiro, nº 63 - anotaseprotestos@gmail.com - Fone:(75)3266-2722

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA

Em testemunho da verdade: Adilon Sena De Oliveira, Escrevente Autorizado. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Arací - BA 21/9/2020. Valor do Ato: R$ 5.20 Emol: R$ 2.51 Taxa. R$ 2.69

2188.AB172064-9
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticidade

Adilon Sena de Oliveira
Escrevente Autorizado

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98002448 em 29/09/2020
Protocolo 203435133 de 29/09/2020
Nome da empresa PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600537875
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 264083143663757
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

000102

203435133

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
PROTOCOLO	203435133 - 29/09/2020
ATO	091 - ATO CONSTITUTIVO
EVENTO	091 - ATO CONSTITUTIVO

MATRIZ

NIRE 29600537875
CNPJ 39.235.289/0001-63
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29600537875 DE 29/09/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 29/09/2020

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 98002448

Tiana Regila M. G. de Araujo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 29/09/2020
Certifico o Registro sob o nº 98002448 em 29/09/2020
Protocolo 203435133 de 29/09/2020
Nome da empresa PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600537875
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 264083143663757
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

000103



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

000104

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

COMPROVANTE DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

Certificamos que a empresa **PLATINUM ENGEMHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**, inscrita no **CNPJ** sob o nº: **39.235.289/0001-63**, com endereço à Rua 02 de julho, nº. 157, centro, CEP: 48.700-000, Serrinha-BA, está cadastrada junto a Prefeitura Municipal de Chorrochó-BA, tendo em vista apresentação dos documentos exigidos por este Órgão Público, satisfazendo assim as exigências legais constantes nos Artigos 27 a 31 da Lei Federal nº. 8.666/93, tornando-se apta a participar das licitações até **27/08/2022**.

CNAE/ATIVIDADE PRINCIPAL: 41.20-4-00 –Construção de edifícios.

Chorrochó-BA, 27 de maio de 2022.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/05/2022 17:18:18 que o documento de hash (SHA-256) b9ae6b87d9225a08679c7b175d18f63e737f053842b0ce0f13013d3a6c4f26ef foi validado em 30/05/2022 17:13:13 através da transação blockchain 0x79cb4dc2cbc5c88ea156b3850fe483a93074b1f936c033c903005d95fa08b649 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 68375)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000105

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b9ae6b87d9225a08679c7b175d18f63e737f053842b0ce0f13013d3a6c4f26ef** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **66375** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CRC CHORROCHÓ AUTENTICADO"**, cujo assunto é descrito como **"CRC CHORROCHÓ AUTENTICADO"**, faz prova de que em **30/05/2022 17:12:49**, o responsável **Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli (39.235.289/0001-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/05/2022 17:18:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x79cb4dc2cbc5c88ea156b3850fe483a93074b1f936c033c903005d95fa08b649**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, n° 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.235.289/0001-63, neste ato representada por sua sócia **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileira, empresária e **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrada no CREA/BA n° 051947485-6, Carteira de Identidade n° 12.977.718-85, CPF n° 066.335.485-40, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

CREDENCIAL



DORA

000107

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 24.089.530/0001-16

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ nº 24.089.530/0001-16

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/12/1991, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 045.208.035-51, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1494960443, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JASMIM, 40, TERREO, VAQUEJADA, SERRINHA, BA, CEP 48700000, BRASIL.

Titular da empresa de nome DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600296126, com sede Rua Jasmin, 40, Andar:1, Vaquejada Serrinha, BA, CEP 48700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 24.089.530/0001-16, delibera e ajusta a presente alteração e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E CALCADAS; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
0810-0/06 - extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4391-6/00 - obras de fundações
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7112-0/00 - serviços de engenharia
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Scarlet de Oliveira Araujo

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98138312 em 03/12/2021
Protocolo 218276680 de 03/12/2021
Nome da empresa DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600296126
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 215367153000460
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ nº 24.089.530/0001-16

7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
3314-7/17 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SERRINHA-BA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/12/1991, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 045.208.035-51, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1494960443, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JASMIM, 40, TERREO, VAQUEJADA, SERRINHA, BA, CEP 48700000, BRASIL.

Titular da empresa de nome DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600296126, com sede Rua Jasmin, 40, Andar:1, Vaquejada Serrinha, BA, CEP 48700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 24.089.530/0001-16, delibera e ajusta a presente consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DA FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira com a razão social **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600296126, com sede Rua Jasmin, 40, Andar:1, Vaquejada Serrinha, BA, CEP 48700000.

Scarlet de Oliveira Araujo

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98138312 em 03/12/2021
Protocolo 218276680 de 03/12/2021
Nome da empresa DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600296126
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 215367153000460
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ nº 24.089.530/0001-16

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital é no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de 1,00 (um reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no país.

Parágrafo único: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DO OBJETO E DURACAO

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E CALCADAS; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
0810-0/06 - extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4391-6/00 - obras de fundações
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7112-0/00 - serviços de engenharia
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Scarlet de Oliveira Araujo

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98138312 em 03/12/2021
Protocolo 218276680 de 03/12/2021
Nome da empresa DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600296126
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 215367153000460
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 24.089.530/0001-16

3314-7/17 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 29/01/2016 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: A administração da empresa caberá a SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO, com poder e atribuição de administrador, sempre aos interesses da empresa, vedado, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SETIMA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

DA RETIRADA DE PRO-LABORE

CLÁUSULA OITAVA: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA NONA: Falecendo o sócio, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes, o valor dos seus haveres será apurado e liquido com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Scarlet de Oliveira Araujo

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98138312 em 03/12/2021
Protocolo 218276680 de 03/12/2021
Nome da empresa DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600296126
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 215367153000460
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ nº 24.089.530/0001-16

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTOS

CLÁUSULA DECIMA: O administrador declara, sob as pens da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos púbicos, ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, conta o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil, e outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SERRINHA-BA.

SERRINHA - BA, 3 de agosto de 2021.

Scarlet de Oliveira Araujo

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 98138312 em 03/12/2021
Protocolo 218276680 de 03/12/2021
Nome da empresa DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600296126
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 215367153000460
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

000113

218276680

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
PROTOCOLO	218276680 - 03/12/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600296126
CNPJ 24.089.530/0001-16
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/12/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98138312 DE 03/12/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 03/12/2021

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98138312

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 03/12/2021
Certifico o Registro sob o nº 98138312 em 03/12/2021
Protocolo 218276680 de 03/12/2021
Nome da empresa DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600296126
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 215367153000460
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

GA106510

GA106510

Scarlet de Oliveira Araujo

Assinatura do titular / Signature du titulaire
Bearer's signature / Firma del titular

Este passaporte deve ser assinado pelo titular, salvo em caso de incapacidade.

Ce passeport doit être signé par le titulaire, sauf en cas d'incapacité.

This passport must be signed except where the bearer is unable to do so.

Este passaporte debe ser firmado por el titular, salvo en caso de incapacidad.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PASSAPORTE
PASSPORT



P BRA GA106510

SOBRENOME / SURNAME
DE OLIVEIRA ARAUJO

NOME / DIVEN NAMES
SCARLET

NACIONALIDADE / NATIONALITY
BRASILEIRO(A)

DATA DO NASCIMENTO / DATE OF BIRTH
16 DEZ/DEC 1991

IDENTIDADE NO PERSONAL NO

SEXO / SEX
F

NATURALIDADE / PLACE OF BIRTH
SERRINHA/BA

FILIAÇÃO / FILIATION
JOSE GILSON DE ARAUJO

MARIA ALMIRA LIMA DE OLIVEIRA

DATA DE EXPEDIÇÃO / DATE OF ISSUE
13 AGO/AUG 2019

VALIDO ATÉ / DATE OF EXPIRY
12 AGO/AUG 2029

AUTORIDADE / AUTHORITY
SR/DPF/BA

P<BRADE<OLIVEIRA<ARAUJO<<SCARLET<<<<<<<<<<<<
GA106510<3BRA9112160F2908122<<<<<<<<<<<<<<06

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 06/02/2022 21:46:39 que o documento de hash (SHA-256) da76d4ce954a23fb25c9cf1e898af9c39b4c7584ea2d897981b265e29faa76b1 foi validado em 04/02/2022 22:13:10 através da transação blockchain 0x9f1819b63587e15bb4c45c29a6c30c8c0f6f57bd6bb83110442a28ae8b7cdd15 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 49513)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **da76d4ce954a23fb25c9cf1e898af9c39b4c7584ea2d897981b265e29faa76b1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **49513** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"DOCUMENTO PASSAPORTE SCARLET OLIVEIRA ARAUJO"**, cujo assunto é descrito como **"DOCUMENTO PASSAPORTE SCARLET OLIVEIRA ARAUJO"**, faz prova de que em **04/02/2022 22:12:11**, o responsável **Dorata Construções e Empreendimentos Eireli (24.089.530/0001-16)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dorata Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/02/2022 22:15:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x9f1819b63587e15bb4c45c29a6c30c8c0f6f57bd6bb83110442a28ae8b7cdd15**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 06/02/2022 22:57:31 que o documento de hash (SHA-256) 235da8150687be4a4a5be97c3039cd58202816270644e0e3e44085833cbc0a57 foi validado em 06/02/2022 22:34:46 através da transação blockchain 0x9eb773a5ae0c8be090df23221ccf990390cc43bb875073cd14daa513b3c788f1 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 49551).

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000117

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **235da8150687be4a4a5be97c3039cf58202816270644e0e3e44085833cbc0a57** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **49551** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CNHA SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO"**, cujo assunto é descrito como **"CNHA SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO"**, faz prova de que em **06/02/2022 22:34:38**, o responsável **Dorata Construções e Empreendimentos Eireli (24.089.530/0001-16)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dorata Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/02/2022 22:35:49** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x9eb773a5ae0c8be090df23221ccf990390cc43bb875073cd14daa513b3c788f1**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

000118

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005667072 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/05/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, portador do CNPJ: 24.089.530/0001-16, estabelecida na RUA JASMIN Nº 40, ANDAR 1º, VAQUEJADA, CEP: 48700-00, Serrinha - BA. **************

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, domingo, 1 de maio de 2022.

PEDIDO Nº: ***005667072***

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

000119

CERTIDÃO ESTADUAL

INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005667076 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/05/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, portador do CNPJ: 24.089.530/0001-16, estabelecida na RUA JASMIN Nº 40, ANDAR 1º, VAQUEJADA, CEP: 48700-00, Serrinha - BA. **************

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, domingo, 1 de maio de 2022.

PEDIDO Nº: ***005667076***

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 000120

CERTIDÃO ESTADUAL

AÇÕES CÍVEIS - PESSOA JURIDICA - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005667114 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça (http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/05/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, portador do CNPJ: 24.089.530/0001-16, estabelecida na RUA JASMIN Nº 40, ANDAR 1º, VAQUEJDA, CEP: 48700-00, Serrinha - BA. **************

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, domingo, 1 de maio de 2022.

PEDIDO Nº: ***005667114***

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

000121

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29600296126	24.089.530/0001-16	29/01/2016	29/01/2016

Endereço:
RUA JASMIN, 40 ANDAR:1, VAQUEJADA, SERRINHA, BA - CEP: 48700000

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E CALCADAS; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

TITULAR/ADMINISTRADOR

Nome/CPF	Cond./Administrador	Inicio de mandato	Término do mandato
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO 045.208.035-51	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
03/12/2021	98138312		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

226051897

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5558263460839 CPF SOLICITANTE: 045.208.035-51 NIRE: 29600296126 EMITIDA: 09/05/2022 PROTOCOLO: 226051897

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 000122

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29600296126	24.089.530/0001-16	29/01/2016	29/01/2016
Endereço: RUA JASMIN, 40 ANDAR:1, VAQUEJADA, SERRINHA, BA - CEP: 48700000			
Observação			

SALVADOR - BA, 9 de Maio de 2022

Tiana Regila M. G. de Araujo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

226051897

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5558263460839 CPF SOLICITANTE: 045.208.035-51 NIRE: 29600296126 EMITIDA: 09/05/2022 PROTOCOLO: 226051897

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

000123

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/05/2022 17:08:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**
CNPJ: **24.089.530/0001-16**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

000125



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

000126

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA

CNPJ: 27.259.786/0001-12
Avenida Lauro Mota, Shopping Serrinha, bairro Ginásio, Serrinha-BA, CEP: 48.700-000, FONE: (75) 3261-7414, email:tabelionatoserrinha@gmail.com

Procurações Públicas
Livro: 275
Fl. 71/72
Termo: 5877

PROCURAÇÃO PÚBLICA BASTANTE que faz: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, neste ato representada por sua única sócia, na forma abaixo:

Saibam todos que a presente procuração pública virem ou dela tomarem conhecimento que aos 11 (onze) dias do mês de 02 (fevereiro) do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), neste Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos, localizado na Avenida Lauro Mota, sem número, Shopping Serrinha, bairro Ginásio, na cidade e Comarca de Serrinha, Estado da Bahia, compareceu, perante mim, PALOMA CARNEIRO DE OLIVEIRA, 2ª Tabeliã Substituta, como **OUTORGANTE**: **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI,** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o número 24.089.530/0001-16, com sede na Rua Jasmin, número 40, 1º andar, bairro Vaquejada, Município de Serrinha, Estado da Bahia; neste ato representada pela senhora **SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO,** brasileira, nascida em 16/12/1991, filha de José Gilson de Araújo e Maria Almira Lima de Oliveira, declarou-se solteira, convivente em união estável, empresária, portadora do registro geral número 1494960443 SSP/BA, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número 045.208.035-51, com endereço eletrônico dorataconstrucoes@outlook.com, residente e domiciliada na Rua Jasmin, número 40, bairro Vaquejada, Município de

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/02/2022 15:58:25 que o documento de hash (SHA-256) df12af2a5a9b6f797a64fcd26795cff61cb0d0044a777689ca825c13b890960f foi validado em 11/02/2022 14:49:20 através da transação blockchain 0x7170ec3d26c5c322a47ef4375fee0106017a625ff4eadcod55a327e57a2f57d9 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 50521)

Serrinha, Estado da Bahia; pessoa plenamente capaz para o presente ato e reconhecida como a própria por mim, 2ª Tabeliã Substituta, conforme os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. Pela Outorgante me foi dito que nomeia e constitui seus bastantes procuradores os senhores **MAICO DIAS NUNES**, brasileiro, nascido em 12/07/1992, filho de Evanilde Dias dos Santos Nunes e José Orelio Nunes, declarou ser ele solteiro, não convivente em união estável, engenheiro civil, portador do registro geral número 1645301346 SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob número 061.185.415-58, endereço eletrônico não informado, residente e domiciliado na Fazenda Amari, número 15, zona rural, Município de Cipó, Estado da Bahia; **ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA**, brasileiro, nascido em 08/07/1986, filho de João Ribeiro da Silva e Josefa Oliveira da Silva, declarou ser ele solteiro, convivente em união estável, empresário, portador do registro geral número 37548328 SSP/SE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob número 028.421.755-73, endereço eletrônico rogeriotina@outlook.com, residente e domiciliado na Rua Jasmin, número 40, bairro Vaquejada, Município de Serrinha, Estado da Bahia; e **ALEXSANDRO LIMA SANTOS**, brasileiro, nascido em 08/07/1974, filho de Antonio Bispo dos Santos e Maria da Gloria Lima Santos, declarou ser ele casado, guarda municipal, portador do registro geral número 532788877 SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob número 886.987.265-34, endereço eletrônico não informado, residente e domiciliado na Avenida Tancredo Neves, número 55, bairro Gravatá, Município de Serrinha, Estado da Bahia; a quem confere poderes especiais para, em conjunto ou separadamente, representarem a Empresa Outorgante em **LICITAÇÕES PÚBLICAS, em todas as modalidades, conforme as leis 8.666/93 e 14.133/2021**; com poderes para ofertar lances, apresentar propostas de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação; podendo para tanto, apresentar, juntar, analisar e retirar documentos, fazendo provas dos documentos apresentados; assinar documentos, papeletas, termos, contratos de qualquer natureza e tudo referente a licitação; prestar declarações e justificações; apresentar propostas, cumprir todas as formalidades de praxe, concordar com todos os seus

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/02/2022 15:58:25 que o documento de hash (SHA-256) df12af2a5e9b6f797a64fcd26798cff61cb0d0044e777889ca825c13b890960f foi validado em 11/02/2022 14:49:20 através da transação blockchain 0x7170ec3d26c5c322a47ef4375fee0106017a625ff4eadccd55a327e57a2f57d9 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 50521)

termos. assistir a abertura de propostas; fazer impugnações, reclamações, protestos; prestar cauções, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas; concordar, discordar, transigir, desistir; podendo ainda representá-la perante quaisquer repartições públicas. federais, estaduais, municipais e autarquias, entidades públicas ou privadas de qualquer natureza; e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, **podendo inclusive substabelecer poderes. Instrumento válido por tempo indeterminado.** Declara ainda a Outorgante estar ciente da responsabilidade civil e penal a que se sujeita e respectivas sanções, caso este instrumento exorbitem os limites dos poderes que é permitido delegar. A pedido, lavrei a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina comigo, 2ª Tabeliã Substituta, que a fiz e assino em público e raso. Testemunhas dispensadas de acordo com o § 5° do art. 215 do Código Civil. **Os dados pessoais constantes deste ato foram fornecidos pelos participantes, podendo ser utilizados por esta Serventia exclusivamente para a prática de atos Notariais e de Registro, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Foi recolhido o DAJE sob número 2276 002 050583, no valor de R$ 97,66 sendo: Emolumentos R$ 47,17; Taxa Fiscal R$ 33,50; FECOM R$ 12,89; Defensoria Pública R$ 1,25; PGE R$ 1,87 FMMPBA R$ 0,98. Nada mais consta. O referido é verdade, do que dou fé.

Serrinha-Ba, 11 de fevereiro de 2022.

Em testemunho Paloma C. de Oliveira da Verdade.

PALOMA CARNEIRO DE OLIVEIRA - 2ª Tabeliã Substituta

Scarlet de Oliveira Araújo

DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - Outorgante

Pela única sócia **SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO**

O presente traslado é a cópia integral e fiel do ato lavrado nesse Tabelionato, no Livro 275, às fls. 71\72 e verso, do que dou fé.

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA
Avenida Lauro Maia, Shopping Serrinha, bairro Ginásio, Serrinha-BA, CEP 48700-000
FONE (75) 3291-7414
Email tabelionatoserrinha@gmail.com
Tabeliã: PALOMA CARNEIRO DE OLIVEIRA

Livro 275 Nº Termo 5877 Folha 72\72

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/02/2022 15:58:25 que o documento de hash (SHA-256) df12af2a5e9b6f797a64fcd26795dff61cb0d0044e777889ca825c13b6909601 foi validado em 11/02/2022 14:49:20 através da transação blockchain 0x7170ec3d26c5c322a47ef4375fee0106017a625ff4eadccd55a327e57a2f57d9 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 50521)

PALOMA CARNEIRO DE OLIVEIRA
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA

000129

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
2276AB5247220
569A62C7MQ
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA
Avenida Lauro Mota, Shopping Serrinha, bairro Gimasio, Serrinha-BA, CEP 48700-000
FONE (75) 3261-7414
Email tabelionatoserrinha@gmail.com
Tabeliã INGRID NOETZOLD DE ALMEIDA

Livro 275 Nº Termo 5877 Folha 72v/72

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/02/2022 15:58:25 que o documento de hash (SHA-256) df12af2a5e9b6f797a64fcd26795cff61cb0d0044e777889ca825c13b8909601fbi validado em 11/02/2022 14:49:20 através da transação blockchain 0x7170ec3d26c5c322a47ef4376fee0106017a625ff4eadccd55a327e57a2f57d9 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60521)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000130

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **df12af2a5e9b8f797a64fcd26795cff81cb0d0044e777889ca825c13b890960f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **59521** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"PROCURAÇÃO PÚBLICA "**, cujo assunto é descrito como **"PROCURAÇÃO PÚBLICA "**, faz prova de que em **11/02/2022 14:49:28**, o responsável **Dorata Construções e Empreendimentos Eireli (24.089.530/0001-16)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dorata Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **11/02/2022 14:50:38** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x7170ec3d26c5c322a47ef4375fee0106017a625ff4eadccd55a327e57a2f57d9**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

000131

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **24.089.530/0001-16**

Razão Social: **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA JASMIN, 40 - ANDAR 1 - VAQUEJADA - Serrinha / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração

000132

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0027920-0

Data Inscrição: 06/04/2020 Data Renovação: Vencimento : 05/01/2023

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ:	24.089.530/0001-16
Razão Social:	DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia:	DORATA CONSTRUÇÕES
Situação Cadastral:	Ativos
Categoria:	ME - Microempresa
Endereço:	RUA JASMIN , 40 I ANDAR VAQUEJADA
Município:	Serrinha
Estado:	BA CEP: 48.700-000

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO	045.208.035-51	100%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento
CONTRATO SOCIAL	03/12/2021

Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	24.089.530/0001-16			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	130.292.599			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	10854	31/12/2022		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	S/N	05/09/2022		2
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20221539286	02/06/2022		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	20210002033	05/05/2022		Negativa
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2022040901463758113523	08/05/2022		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	12240245/2021	01/06/2022		Negativa

Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E	1217342022	31/03/2022

AGRONOMIA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 1073902021

000133

Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento		
BALANCO PATRIMONIAL	31/12/2020	31/05/2022		
CONCORDATA E FALENCIA	005383182	02/02/2022	X	Negativa

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR

DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

03.24 SERVICOS HIDROSANITARIOS DE PEQUENO PORTE	07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES
07.07 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	07.08 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METALICAS E DE MADEIRAS
07.12 OBRAS CIVIS DE FUNDACOES	07.19 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO
07.26 OBRAS CIVIS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL	07.29 OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS
07.32 OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM	08.02 INSTALACAO DE PISOS E FORROS
08.47 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO	08.52 INSTALACOES PREDIAIS HIDROSANITARIAS
08.55 INSTALACAO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS E PORTAS	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2020		
Receita Operacional Bruta:	357.314,79	Receita Operacional Liquida:	339.793,94
Capital Social:	400.000,00	Patrimônio Líquido:	562.357,77
Índice de Liquidez Corrente:	32,86	Índice de Endividamento:	0,03
Índice de Liquidez Geral:	32,86	Solvência Geral:	32,86

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 01/05/2022 às 12:04

Estado da Bahia

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000134

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.089.530/0001-16 MATRIZ		29/01/2016

NOME EMPRESARIAL
DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DORATA CONSTRUCOES	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JASMIN	40	ANDAR 1

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.700-000	VAQUEJADA	SERRINHA	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DORATACONSTRUCOES@OUTLOOK.COM	(75) 9934-5532

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/01/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **11:48:42** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 000135

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.089.530/0001-16 **MATRIZ**		**29/01/2016**

NOME EMPRESARIAL
DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JASMIN	**40**	**ANDAR 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.700-000	**VAQUEJADA**	**SERRINHA**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DORATACONSTRUCOES@OUTLOOK.COM	**(75) 9934-5532**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/01/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **11:48:42** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.
MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO
T I P O - MENOR PREÇO

000136

TOMADA DE PREÇO	**Número 001/2022**

HABILITAÇÃO JURÍDICA

CNPJ- 24.089.530/0001-16

HABILITAÇÃO JURÍDICA



DORTA

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

000137

CNPJ: 24.089.530/0001-16

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ nº 24.089.530/0001-16

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/12/1991, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 045.208.035-51, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1494960443, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JASMIM, 40, TERREO, VAQUEJADA, SERRINHA, BA, CEP 48700000, BRASIL.

Titular da empresa de nome DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600296126, com sede Rua Jasmin, 40, Andar:1, Vaquejada Serrinha, BA, CEP 48700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 24.089.530/0001-16, delibera e ajusta a presente alteração e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E CALCADAS; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
0810-0/06 - extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4391-6/00 - obras de fundações
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7112-0/00 - serviços de engenharia
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Scarlet de Oliveira Araujo

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98138312 em 03/12/2021
Protocolo 218276680 de 03/12/2021
Nome da empresa DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600296126
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 215367153000460
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
3314-7/17 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SERRINHA-BA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/12/1991, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 045.208.035-51, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1494960443, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JASMIM, 40, TERREO, VAQUEJADA, SERRINHA, BA, CEP 48700000, BRASIL.

Titular da empresa de nome DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600296126, com sede Rua Jasmin, 40, Andar:1, Vaquejada Serrinha, BA, CEP 48700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 24.089.530/0001-16, delibera e ajusta a presente consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DA FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira com a razão social **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600296126, com sede Rua Jasmin, 40, Andar:1, Vaquejada Serrinha, BA, CEP 48700000.

scarlet de Oliveira Araujo

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 98138312 em 03/12/2021
Protocolo 218276680 de 03/12/2021
Nome da empresa DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600296126
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 215367153000460
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 24.089.530/0001-16

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital é no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de 1,00 (um reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no país.

Parágrafo único: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DO OBJETO E DURACAO

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E CALCADAS; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
0810-0/06 - extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4391-6/00 - obras de fundações
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7112-0/00 - serviços de engenharia
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Scarlet de Oliveira Araujo

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98138312 em 03/12/2021
Protocolo 218276680 de 03/12/2021
Nome da empresa DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600296126
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 215367153000460
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 24.089.530/0001-16

3314-7/17 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 29/01/2016 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: A administração da empresa caberá a SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO, com poder e atribuição de administrador, sempre aos interesses da empresa, vedado, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SETIMA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

DA RETIRADA DE PRO-LABORE

CLÁUSULA OITAVA: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA NONA: Falecendo o sócio, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes, o valor dos seus haveres será apurado e liquido com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Scarlet de Oliveira Araujo

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98138312 em 03/12/2021
Protocolo 218276680 de 03/12/2021
Nome da empresa DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600296126
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 215367153000460
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ nº 24.089.530/0001-16

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTOS

CLÁUSULA DECIMA: O administrador declara, sob as pens da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos púbicos, ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, conta o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil, e outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SERRINHA-BA.

SERRINHA - BA, 3 de agosto de 2021.

Scarlet de Oliveira Araujo

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98138312 em 03/12/2021
Protocolo 218276680 de 03/12/2021
Nome da empresa DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600296126
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 215367153000460
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

000143

218276680

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
PROTOCOLO	218276680 - 03/12/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600296126
CNPJ 24.089.530/0001-16
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/12/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98138312 DE 03/12/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 03/12/2021

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98138312

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

Tiana Regila M.G. de Araujo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 03/12/2021
Certifico o Registro sob o nº 98138312 em 03/12/2021
Protocolo 218276680 de 03/12/2021
Nome da empresa DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600296126
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 215367153000460
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

00 6

000144



Scarlet de Oliveira Araujo

Assinatura do titular / Signature du titulaire
Bearer's signature / Firma del titular

GA106510

Este passaporte deve ser assinado pelo titular, salvo em caso de incapacidade.

Ce passeport doit être signé par le titulaire, sauf en cas d'incapacité.

This passport must be signed except where the bearer is unable to do so.

Este pasaporte debe ser firmado por el titular, salvo en caso de incapacidad.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PASSAPORTE
PASSPORT

P BRA GA106510

SOBRENOME / SURNAME
DE OLIVEIRA ARAUJO

NOME / GIVEN NAMES
SCARLET

NACIONALIDADE / NATIONALITY
BRASILEIRO(A)

DATA DE NASCIMENTO / DATE OF BIRTH
16 DEZ/DEC 1991

SEXO / SEX
F

NATURALIDADE / PLACE OF BIRTH
SERRINHA/BA

FILIAÇÃO / PARENTS
JOSE GILSON DE ARAUJO
MARIA ALMIRA LIMA DE OLIVEIRA

DATA DE EXPEDIÇÃO / DATE OF ISSUE
13 AGO/AUG 2019

VALIDADE / DATE OF EXPIRY
12 AGO/AUG 2029

AUTORIDADE / AUTHORITY
SR/DPF/BA

P<BRADE<OLIVEIRA<ARAUJO<<SCARLET<<<<<<<<<<<<
GA106510<3BRA9112160F2908122<<<<<<<<<<<<<<06

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 06/02/2022 21:46:39 que o documento de hash (SHA-256) da76d4ce954a23fb25c9cf1e898af9c39b4c7584ea2d897981b265e29faa76b1 foi validado em 04/02/2022 22:13:10 através da transação blockchain 0x9f1819b63587e15bb4c45c29a6c30c8c0f6f57bd6bb83110442a28ae8b7cdd15 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 49513)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000145

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **da76d4ce954a23fb25c9cf1e898af9c39b4c7584ea2d897981b265e29faa76b1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **49513** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"DOCUMENTO PASSAPORTE SCARLET OLIVEIRA ARAUJO"**, cujo assunto é descrito como **"DOCUMENTO PASSAPORTE SCARLET OLIVEIRA ARAUJO"**, faz prova de que em **04/02/2022 22:12:11**, o responsável **Dorata Construções e Empreendimentos Eireli (24.089.530/0001-16)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dorata Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/02/2022 22:15:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x9f1819b63587e15bb4c45c29a6c30c8c0f6f57bd6bb83110442a28ae8b7cdd15**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 06/02/2022 22:57:31 que o documento de hash (SHA-256) 235da8150687be4a4a5be97c3039cf58202816270644e0e3e44065833cbc0a57 foi validado em 06/02/2022 22:34:46 através da transação blockchain 0x9eb773a5ae0c8be090df23221ccf990390cc43bb875073cd14daa513b3c788f1 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 49551)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000147

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **235da8150687be4a4a5be97c3039cf58202816270644e0e3e44085833cbc0a57** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **49551** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CNHA SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO"**, cujo assunto é descrito como **"CNHA SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO"**, faz prova de que em **06/02/2022 22:34:38**, o responsável **Dorata Construções e Empreendimentos Eireli (24.089.530/0001-16)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dorata Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/02/2022 22:35:49** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x9eb773a5ae0c8be090df23221ccf990390cc43bb875073cd14daa513b3c788f1**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

REGULARIDADE FISCAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000149

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.089.530/0001-16 MATRIZ		29/01/2016

NOME EMPRESARIAL
DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DORATA CONSTRUCOES	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JASMIN	40	ANDAR 1

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.700-000	VAQUEJADA	SERRINHA	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DORATACONSTRUCOES@OUTLOOK.COM	(75) 9934-5532

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/01/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/05/2022** às **22:14:46** (data e hora de Brasília).

01 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000150

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.089.530/0001-16 **MATRIZ**		**29/01/2016**

NOME EMPRESARIAL
DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JASMIN	**40**	**ANDAR 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.700-000	**VAQUEJADA**	**SERRINHA**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DORATACONSTRUCOES@OUTLOOK.COM	**(75) 9934-5532**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/01/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/05/2022** às **22:14:46** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

01 2

000151

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.089.530/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:00:46 do dia 17/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2022.
Código de controle da certidão: **D17C.AAD1.12E7.33D3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

01 3

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 29/05/2022 22:16

SECRETARIA DA FAZENDA 000152

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20222454119**

RAZÃO SOCIAL	
DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
130.292.599 - BAIXADO	**24.089.530/0001-16**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/05/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

01

MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517 - CENTRO
BAIRRO: CENTRO - CEP: 48700-000
CNPJ: 13.761.697/0001-65 - TEL: (75) 3261-8500

000153

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

Nº 2455 / 2022

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 24.089.530/0001-16
Endereço: Rua JASMIN ANDAR 1 Nº40 - VAQUEJADA - Serrinha-BA CEP: 48700000

Certifico para os devidos fins e efeitos legais que revendo os arquivos da secretaria municipal da fazenda através da Diretoria de arrecadação e Tributos, vem informar que não constam débitos vencidos, até a presente data de, TRIBUTOS MUNICIPAIS, em nome do contribuinte supra citado.

A certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal, cobrar em qualquer tempo, os débitos que venham a serem apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço **http://www.serrinha.ba.gov.br/**

OBSERVAÇÕES

null

Emitida em: 29/05/2022 , por Portal de Serviços

Validade: 180 dias

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Domingo, 29 de Maio de 2022

Chave de validação: bce77562

Voltar | Imprimir

000154

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.089.530/0001-16
Razão Social: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA JASMIN 40 ANDAR 1 / VAQUEJADA / SERRINHA / BA / 48700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/05/2022 a 15/06/2022

Certificação Número: 2022051701481720364800

Informação obtida em 23/05/2022 23:11:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

01 6

000153

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.089.530/0001-16
Certidão nº: 17057938/2022
Expedição: 29/05/2022, às 22:23:14
Validade: 25/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.089.530/0001-16, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

01 7

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

000156

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 24.089.530/0001-16
DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/05/2022, às 22:25:06, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:
Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**
Código: **VUTDTCALUU**
A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
Secretário Municipal de Fazenda
Diretor de Tributos

000157

02 - Informações de Contribuinte (00083)

Inscrição: 0010854 DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nome Fantasia:

Endereço: RUA JASMIN 40
VAQUEJADA SERRINHA

Telefone: 75 99345532 **E-Mail:** scarletoliveira2012@hotmail.co

Pessoa: Jurídica **CPF/CNPJ** 24089530000116 **Inscrição Estadual:**

Situação: Ativo **Início das Atividades:** 29/01/2016 **Final das Atividades:**

Contador:

CRC Contador: **Telefone:**

Memorial

Relação das Atividades da Empresa:

000810006	EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
003314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
003800602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
003811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
004120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
004211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
004213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
004222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
004292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
004313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
004321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
004322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
004330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
004330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
004391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
004923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
007020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
007112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
007711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
007731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
007732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
007739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
008129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
01.04.20	01.04.20 CONSTRUÇAO CIVIL

Relação dos Sócios da Empresa:

CPF:

Data Inicial: 0 Data Final: 0

Relação dos Serviços da Empresa:

5589	07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO,
5590	07.02 - EXECUçãO, POR ADMINISTRAçãO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE
6124	14.06 - COM BENEFÍCIO - INSTALAçãO DE MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/01/2022 10:00:06 que o documento de hash (SHA-256) 887484f44820ccb9ec26a03ffc784a9d649acd4fec5fe5d12ba7fc58585d3bdb foi validado em 05/01/2022 09:55:54 através da transação blockchain 0xf6ba6313d2d70ff9d364ccd9eed92232bcae234d55e9b661987f68699c3140c5 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 44586)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

000158

02 - Informações de Contribuinte (00083)

Informações dos Parâmetros	
001 - Informações	Paga TLL - TFF: Sim Paga ISS: Sim - Com beneficio Micro Empresa: Sim Iss Anul: Não

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/01/2022 10:00:06 que o documento de hash (SHA-256) 887484f44620ccb9ec26a03ffc784a9d649acd4fec5fe5d12ba7fc58585d3bdb foi validado em 05/01/2022 09:55:54 através da transação blockchain 0xf6ba6313d2d70ff9d364ccd9eed92232bcae234d55e9b661987f68699c3140c5 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 44586)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **887484f44620ccb9ec26a03ffc784a9d649acd4fec5fe5d12ba7fc58585d3bdb** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **44586** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"INSCRIÇÃO MUNICIPAL SERRINHA"**, cujo assunto é descrito como **"INSCRIÇÃO MUNICIPAL SERRINHA"**, faz prova de que em **05/01/2022 09:55:37**, o responsável **Dorata Construções e Empreendimentos Eireli (24.089.530/0001-16)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dorata Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/01/2022 09:56:53** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xf6ba6313d2d70ff9d364ccd9eed92232bcae234d55e9b661987f68699c3140c5**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

000160

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO-SERRINHA- BAHIA

Alvará de Fiscalização e Funcionamento

Nº 21 / 2022

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal: 0010854
Nome/Razão Social: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: 24.089.530/0001-16
Endereço: Rua JASMIN ANDAR 1 Nº40 - VAQUEJADA - Serrinha-BA CEP: 48700000

ATIVIDADE MUNICIPAL

01.04.20 - 01.04.20 CONSTRUÇAO CIVIL

ATIVIDADES CNAES

007020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
004923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
004391600 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
007731400 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
003811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
004120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
004321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
004213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
004292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
004222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
000810006 - EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
004330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
008129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
003314717 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
007112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
007739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
004313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
004211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
003600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
004322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
007711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
007732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM

02 2

OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
004330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR 000161

CÓDIGO DE TAXAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
01.04.20	31/12/2022

OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Segunda-feira, 4 de Abril de 2022

Chave de Validação: **3748159f**

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço https://www.serrinha.ba.gov.b/

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa 000162

Identificação

CNPJ: 24.089.530/0001-16 **Inscrição Estadual:** 130.292.599 ME

Razão Social: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nome Fantasia: DORATA CONSTRUCOES

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LIMITADA - EIRELI (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE

Unidade de Fiscalização: INFAZ CENTRO NORTE

Endereço

Logradouro: RUA JASMIN

Número: 40 **Complemento:** ANDAR:1

Bairro/Distrito: VAQUEJADA **CEP:** 48700-000

Município: SERRINHA **UF:** BA

Telefone: (75) 99345532 **E-mail:** scarletoliveira2012@hotmail.co

Referência: **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 01/02/2016

Atividade Econômica Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Econômica Secundária

810006 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

3314717 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

3600602 - Distribuição de água por caminhões

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

4313400 - Obras de terraplenagem

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

4391600 - Obras de fundações

4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

7112000 - Serviços de engenharia

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

000163

Condição: MICROEMPRESA

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO **Data desta Situação Cadastral:** 30/08/2018

Situação Cadastral Projetada: BAIXADO

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA JASMIN **Complemento:** ANDAR:1

Referência: **Número:** 40

Bairro: VAQUEJADA **CEP:** 48700000

Município: SERRINHA **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 30429 -BA **Tipo CRC:** Originario

Nome: ROBSON DE AZEVEDO LOPES SILVA

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional **CRC:** **Tipo CRC:** Originario

Nome:

Endereço

Endereço: RUA BERNARDO DA SILVA

Número: 282 **Bairro:** CENTRO **Município:** SERRINHA **UF:** BA

Referencia: **CEP:** 48700000

Telefone: (75) 32615557 **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:**

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 29/05/2022

VOLTAR TOPO DA PÁGINA PÁGINA INICIAL

ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração

000164

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0027920-0

Data Inscrição: 06/04/2020 Data Renovação: Vencimento : 05/01/2023

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ:	24.089.530/0001-16
Razão Social:	DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia:	DORATA CONSTRUÇÕES
Situação Cadastral:	Ativos
Categoria:	ME - Microempresa
Endereço:	RUA JASMIN , 40 I ANDAR VAQUEJADA
Município:	Serrinha
Estado:	BA CEP: 48.700-000

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO	045.208.035-51	100%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento
CONTRATO SOCIAL	03/12/2021

Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	24.089.530/0001-16			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	130.292.599			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	10854	31/12/2022		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	S/N	05/09/2022		2
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20221926975	30/06/2022		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	20210002033	05/05/2022	X	Negativa
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2022051701481720364800	15/06/2022		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	12240245/2021	01/06/2022		Negativa

Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento	
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E	1217342022	31/03/2022	X

AGRONOMIA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	1073902021	000165

Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento		
BALANCO PATRIMONIAL	31/12/2020	30/06/2022		
CONCORDATA E FALENCIA	005383182	02/02/2022	X	Negativa

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR

DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

03.24	SERVICOS HIDROSANITARIOS DE PEQUENO PORTE	07.05	OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES
07.07	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	07.08	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METALICAS E DE MADEIRAS
07.12	OBRAS CIVIS DE FUNDACOES	07.19	OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO
07.26	OBRAS CIVIS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL	07.29	OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS
07.32	OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM	08.02	INSTALACAO DE PISOS E FORROS
08.47	INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO	08.52	INSTALACOES PREDIAIS HIDROSANITARIAS
08.55	INSTALACAO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS E PORTAS		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2020		
Receita Operacional Bruta:	357.314,79	Receita Operacional Liquida:	339.793,94
Capital Social:	400.000,00	Patrimônio Líquido:	562.357,77
Índice de Liquidez Corrente:	32,86	Índice de Endividamento:	0,03
Índice de Liquidez Geral:	32,86	Solvência Geral:	32,86

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 29/05/2022 às 22:35

Estado da Bahia

02 7

000166

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **24.089.530/0001-16**
Razão Social: **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA JASMIN, 40 - ANDAR 1 - VAQUEJADA - Serrinha / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 29/05/2022 22:30

02 8

Consulta Pública ao Cadastro do Estado da Bahia

000167

Data da Consulta: 29/05/1922	Número da Consulta:

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	24.089.530/0001-16	**Inscrição Estadual:**	130.292.599	**UF:**	BA
Razão Social:	DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI				

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA JASMIN						
Número:	40	**Complemento:**	ANDAR:1	**Bairro:**	VAQUEJADA		
UF:	BA	**Município:**	SERRINHA			**CEP:**	48700000
Endereço Eletrônico:	scarletoliveira2012@hotmail.co					**Telefone:**	(75) 99345532

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Construç◆◆o de edif◆cios		
Data da Inscrição Estadual:	01/02/2016	**Usuário SEPD :**	------
Situação Cadastral Atual:	Não Habilitado	**Data desta Situação Cadastral:**	30/08/2018
Condição:	MICROEMPRESA		
Observações:			
Regime de Apuração de ICMS:	SIMPLES NACIONAL		

Observações:

- Os dados acima são baseados em informações existentes na base de dados da Sefaz-Bahia e demonstra a situação cadastral do contribuinte nesta data.

Voltar para nova seleção de contribuinte (BA)
Acessar cadastro de outro Estado

02 9

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA



DORTA

000168

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 24.089.530/0001-16

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 000169

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005731872 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 29/05/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, portador do CNPJ: 24.089.530/0001-16, estabelecida na RUA JASMIN Nº 40, ANDAR 1º, VAQUEJADA, CEP: 48700-00, Serrinha - BA. *************

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, domingo, 29 de maio de 2022.

PEDIDO Nº: ***005731872***

03 0

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

000170

CERTIDÃO ESTADUAL

AÇÕES CÍVEIS - PESSOA JURIDICA - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005731879 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 29/05/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, portador do CNPJ: 24.089.530/0001-16, estabelecida na RUA JASMIN Nº 40, ANDAR 1º, VAQUEJADA , CEP: 48700-00, Serrinha - BA. *************

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, domingo, 29 de maio de 2022.

PEDIDO Nº: ***005731879***

03 1

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 000171

CERTIDÃO ESTADUAL

INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005731890 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 29/05/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, portador do CNPJ: 24.089.530/0001-16, estabelecida na RUA JASMIN Nº 40, ANDAR 1º, VAQUEJADA, CEP: 48700-00, Serrinha - BA. **************

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, domingo, 29 de maio de 2022.

PEDIDO Nº: ***005731890***

03 2

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

000172

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
29600296126	24.089.530/0001-16	29/01/2016	29/01/2016
Endereço: RUA JASMIN, 40 ANDAR:1, VAQUEJADA, SERRINHA, BA - CEP: 48700000			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E CALCADAS; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Inicio de mandato	Término do mandato
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO 045.208.035-51	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
03/12/2021	98138312		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

226051897

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5558263460839 CPF SOLICITANTE: 045.208.035-51 NIRE: 29600296126 EMITIDA: 09/05/2022 PROTOCOLO: 226051897

03 3

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 000173

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
29600296126	24.089.530/0001-16	29/01/2016	29/01/2016
Endereço: RUA JASMIN, 40 ANDAR:1, VAQUEJADA, SERRINHA, BA - CEP: 48700000			
Observação			

SALVADOR - BA, 9 de Maio de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

226051897

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5558263460839 CPF SOLICITANTE: 045.208.035-51 NIRE: 29600296126 EMITIDA: 09/05/2022 PROTOCOLO: 226051897

03 4

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

000174

Número: 6 **Folha: 1**

Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: RUA JASMIN, 40

Complemento .....: ANDAR:1

Bairro .....: VAQUEJADA

CEP .....: 48.700-000

Município .....: SERRINHA

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 24.089.530/0001-16

Inscrição Estadual.....: 130292599

Registro na junta.....: 29600296126 Data registro: 29/01/2016

Inscrição Municipal.....: 11409695



SERRINHA - BA, 01/01/2021

Serrinha - BA

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 045.208.035-51

Serrinha - BA

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA041823O6
CPF: 002.427.745-20

JUCEB

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
Termo de Autenticação 21/000373-5
O presente livro foi por mim examinado e conferido, achando-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
SERRINHA
15/04/22
TADEU SANTOS FARIAS
ANALISTA DO REGISTRO MERCANTIL

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

Empresa: **DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** Folha: 0002
C.N.P.J.: 24.089.530/0001-16 Número livro: 0006
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 29600296126 Data: 29/01/2016

000175

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020	2.046,50	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020		2.046,50
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS REF 12/2020.		1.489,00
05/01/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	PGTO DESPESAS	300,00	
05/01/2021	2.1.6.02.002	ALUGUÉIS A PAGAR	PGTO DESPESAS	500,00	
05/01/2021	2.1.6.02.005	TELEFONE A PAGAR	PGTO DESPESAS	422,00	
05/01/2021	2.1.6.02.003	COELBA A PAGAR	PGTO DESPESAS	267,00	
			TOTAL DO DIA	3.535,50	3.535,50
06/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9047109	190,95	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9047109		190,95
			TOTAL DO DIA	190,95	190,95
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2020	303,33	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2020		303,33
			TOTAL DO DIA	303,33	303,33
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2020	15,69	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2020		15,69
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020	224,96	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020		224,96
			TOTAL DO DIA	240,65	240,65
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES REF 06/10		326,18
21/01/2021	2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10x	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES REF 06/10	326,18	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES REF 07/10		326,18
21/01/2021	2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10x	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES REF 07/10	326,18	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES REF 08/10		326,18
21/01/2021	2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10x	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES REF 08/10	326,18	
			TOTAL DO DIA	978,54	978,54
27/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	88,78	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		88,78
			TOTAL DO DIA	88,78	88,78
28/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9262048	190,00	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9262048		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	2.527,80	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		2.527,80
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	220,72	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		220,72
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	202,22	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		202,22
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021	16,01	
30/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021		16,01
			TOTAL DO DIA	2.966,75	2.966,75
31/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
31/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO MÊS	18.494,50	18.494,50
05/02/2021	4.1.2.03.013	(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 44x	VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	14.602,31	
05/02/2021	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 44x	VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		14.602,31
05/02/2021	2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10x	ENCERRAMENTO PARCELAMENTO POR RESCISÃO.	603,59	
05/02/2021	4.1.2.03.009	(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10x	ENCERRAMENTO PARCELAMENTO POR RESCISÃO.		603,59
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021	2.291,07	
			TRANSPORTE	17.496,97	15.205,90

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b886b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.496,97	15.205,90
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021		2.291,07
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2021	202,22	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2021		202,22
			TOTAL DO DIA	17.699,19	17.699,19
08/02/2021	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 44x	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/44	1.460,23	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/44		1.460,23
			TOTAL DO DIA	1.460,23	1.460,23
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.539,70	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.539,70
12/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9372188	190,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9372188		190,00
12/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9372188	190,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9372188		190,00
			TOTAL DO DIA	19.919,70	19.919,70
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021	220,72	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021		220,72
			TOTAL DO DIA	220,72	220,72
20/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	88,78	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		88,78
20/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	89,67	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		89,67
			TOTAL DO DIA	178,45	178,45
21/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PORTO SEGURO NF. N 71873539	283,47	
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PORTO SEGURO NF. N 71873539		283,47
			TOTAL DO DIA	283,47	283,47
22/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	88,67	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		88,67
			TOTAL DO DIA	88,67	88,67
25/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	89,67	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		89,67
			TOTAL DO DIA	89,67	89,67
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	2.527,80	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		2.527,80
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	220,72	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		220,72
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	202,22	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		202,22
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021	16,01	
27/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021		16,01
			TOTAL DO DIA	2.966,75	2.966,75
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 02/2021	[illegible]	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 02/2021		1.443,04
28/02/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
28/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	11.443,04	11.443,04
			TOTAL DO MÊS	54.349,89	54.349,89
01/03/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 6078	4.477,05	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 6078		4.477,05
			TOTAL DO DIA	4.477,05	4.477,05
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2021	202,22	
			TRANSPORTE	202,22	

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

Empresa: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.089.530/0001-16
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 29600296126 **Data:** 29/01/2016

Folha: 0004
Número livro: 0006

000177

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202,22	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2021		202,22
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021	2.291,07	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021		2.291,07
			TOTAL DO DIA	2.493,29	2.493,29
15/03/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5419	2.666,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5419		2.666,00
			TOTAL DO DIA	2.666,00	2.666,00
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021	220,72	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021		220,72
			TOTAL DO DIA	220,72	220,72
24/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ANUIDADE	272,92	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ANUIDADE		272,92
24/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	88,78	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		88,78
			TOTAL DO DIA	361,70	361,70
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	2.527,80	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		2.527,80
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	220,72	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		220,72
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	202,22	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		202,22
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021	16,01	
31/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021		16,01
31/03/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	12.966,75	12.966,75
			TOTAL DO MÊS	23.185,51	23.185,51
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.022,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.022,00
			TOTAL DO DIA	14.022,00	14.022,00
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021	2.291,07	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021		2.291,07
			TOTAL DO DIA	2.291,07	2.291,07
06/04/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5451	4.108,75	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5451		4.108,75
06/04/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5451	4.108,75	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5451		4.108,75
			TOTAL DO DIA	8.217,50	8.217,50
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2021	202,22	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2021		202,22
07/04/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF.N 233594	53,48	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 233594		53,48
07/04/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF.N 233595	448,79	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 233595		448,79
			TOTAL DO DIA	704,49	704,49
09/04/2021	3.2.2.04.015	IMPOSTOS E TAXAS	DAM JUNTA COMERCIAL	77,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DAM JUNTA COMERCIAL		77,00
			TOTAL DO DIA	77,00	77,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.285,80	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.285,80
12/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ANUIDADE	272,92	
			TRANSPORTE	8.558,72	8.285,80

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.558,72	8.285,80
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ANUIDADE		272,92
			TOTAL DO DIA	8.558,72	8.558,72
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021	220,72	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021		220,72
			TOTAL DO DIA	220,72	220,72
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.137,72	
22/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.137,72
			TOTAL DO DIA	10.137,72	10.137,72
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.497,00	
28/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.497,00
			TOTAL DO DIA	18.497,00	18.497,00
29/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	88,78	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		88,78
			TOTAL DO DIA	88,78	88,78
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 04/2021	3.786,93	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 04/2021		3.786,93
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	2.527,80	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		2.527,80
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	220,72	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		220,72
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	202,22	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		202,22
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021	16,01	
30/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021		16,01
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS		17.207,32
30/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL	3.600,00	
30/04/2021	3.2.2.04.009	ALUGUÉIS	VL	6.000,00	
30/04/2021	3.2.2.04.009	OI TELEFONIA	VL	3.752,55	
30/04/2021	3.2.2.04.009	COELBA	VL	3.854,77	
30/04/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	33.961,00	33.961,00
			TOTAL DO MÊS	96.776,00	96.776,00
04/05/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5504	4.067,37	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5504		4.067,37
04/05/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5504	4.067,37	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5504		4.067,37
			TOTAL DO DIA	8.134,74	8.134,74
05/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021	2.291,07	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021		2.291,07
			TOTAL DO DIA	2.291,07	2.291,07
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2021	202,22	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2021		202,22
			TOTAL DO DIA	202,22	202,22
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.109,40	
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.109,40
			TOTAL DO DIA	15.109,40	15.109,40
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.232,00	
14/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.232,00
			TOTAL DO DIA	6.232,00	6.232,00
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021	220,72	
			TRANSPORTE	220,72	

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fca967388cee0c3e01d10f95b896b8a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed81da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220,72	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021		220,72
			TOTAL DO DIA	220,72	220,72
30/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ANUIDADE	272,92	
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ANUIDADE		272,92
			TOTAL DO DIA	272,92	272,92
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	2.527,80	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		2.527,80
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	220,72	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		220,72
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	202,22	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		202,22
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021	16,01	
31/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021		16,01
31/05/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	12.966,75	12.966,75
			TOTAL DO MÊS	45.429,82	45.429,82
01/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	88,78	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		88,78
			TOTAL DO DIA	88,78	88,78
02/06/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5562	5.186,14	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5562		5.186,14
02/06/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5562	5.186,14	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5562		5.186,14
			TOTAL DO DIA	10.372,28	10.372,28
04/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	233,94	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		233,94
			TOTAL DO DIA	233,94	233,94
05/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021	2.291,07	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021		2.291,07
			TOTAL DO DIA	2.291,07	2.291,07
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2021	202,22	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2021		202,22
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.015,24	
07/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.015,24
			TOTAL DO DIA	11.217,46	11.217,46
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.122,90	
10/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.122,90
			TOTAL DO DIA	12.122,90	12.122,90
17/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	88,78	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		88,78
			TOTAL DO DIA	88,78	88,78
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021	220,72	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021		220,72
			TOTAL DO DIA	220,72	220,72
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.751,90	
21/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.751,90
			TOTAL DO DIA	4.751,90	4.751,90
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	2.527,80	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		2.527,80
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	220,72	
			TRANSPORTE	2.748,52	2.527,80

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cae0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

DIÁRIO 000130

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.748,52	2.527,80
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		220,72
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	202,22	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		202,22
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021	16,01	
30/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021		16,01
30/06/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	12.966,75	12.966,75
			TOTAL DO MÊS	54.354,58	54.354,58
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021	2.291,07	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021		2.291,07
05/07/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5600	6.342,98	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5600		6.342,98
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.985,60	
05/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.985,60
05/07/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5600	6.342,98	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5600		6.342,98
			TOTAL DO DIA	19.962,63	19.962,63
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2021	202,22	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2021		202,22
			TOTAL DO DIA	202,22	202,22
14/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF.N 485	9.450,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 485		9.450,00
			TOTAL DO DIA	9.450,00	9.450,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.046,66	
15/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.046,66
			TOTAL DO DIA	10.046,66	10.046,66
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021	220,72	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021		220,72
			TOTAL DO DIA	220,72	220,72
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.906,16	
23/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.906,16
			TOTAL DO DIA	19.906,16	19.906,16
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	2.527,80	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		2.527,80
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	220,72	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		220,72
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	202,22	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		202,22
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	16,01	
30/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021		16,01
			TOTAL DO DIA	2.966,75	2.966,75
31/07/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
31/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO MÊS	72.755,14	72.755,14
04/08/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5655	4.874,87	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5655		4.874,87
			TOTAL DO DIA	4.874,87	4.874,87
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	2.291,07	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021		2.291,07
			TOTAL DO DIA	2.291,07	2.291,07
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2021	202,22	
			TRANSPORTE	202,22	

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202,22	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2021		202,22
			TOTAL DO DIA	202,22	202,22
09/08/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5716	2.238,90	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5716		2.238,90
09/08/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF.N 5717	212,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5717		212,00
			TOTAL DO DIA	2.450,90	2.450,90
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.720,81	
12/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.720,81
			TOTAL DO DIA	14.720,81	14.720,81
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	220,72	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021		220,72
20/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2021	16,01	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2021		16,01
			TOTAL DO DIA	236,73	236,73
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.930,18	
23/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.930,18
			TOTAL DO DIA	13.930,18	13.930,18
26/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PORTO SEGURO NF. N 67133486	221,36	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PORTO SEGURO NF. N 67133486		221,36
			TOTAL DO DIA	221,36	221,36
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	2.527,80	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		2.527,80
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	220,72	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		220,72
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	202,22	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		202,22
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021	16,01	
31/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021		16,01
31/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PORTO SEGURO NF. N 99441137	221,36	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PORTO SEGURO NF. N 99441137		221,36
31/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PORTO SEGURO NF. N 85595000	245,47	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PORTO SEGURO NF. N 85595000		245,47
31/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PORTO SEGURO NF. N 85595006	544,61	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PORTO SEGURO NF. N 85595006		544,61
31/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PORTO SEGURO NF. N 67133451	238,78	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PORTO SEGURO NF. N 67133451		238,78
31/08/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	14.216,97	14.216,97
			TOTAL DO MÊS	53.145,11	53.145,11
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.496,00	
02/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.496,00
02/09/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5727	7.388,17	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5727		7.388,17
02/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PORTO SEGURO NF. N 91754348	222,52	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PORTO SEGURO NF. N 91754348		222,52
			TOTAL DO DIA	27.106,69	27.106,69
06/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	233,94	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		233,94
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021	2.291,07	
			TRANSPORTE	2.525,01	233,94

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.525,01	233,94
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021		2.291,07
			TOTAL DO DIA	2.525,01	2.525,01
08/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	88,78	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		88,78
08/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9343847	203,57	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9343847		203,57
			TOTAL DO DIA	292,35	292,35
10/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9411520	202,88	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9411520		202,88
10/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9344036	203,57	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9344036		203,57
			TOTAL DO DIA	406,45	406,45
17/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9406186	202,69	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9406186		202,69
17/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9440313	202,35	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9440313		202,35
17/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9442249	202,29	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9442249		202,29
17/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9263234	204,52	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9263234		204,52
			TOTAL DO DIA	811,85	811,85
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	238,82	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021		238,82
			TOTAL DO DIA	238,82	238,82
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
21/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
22/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	233,94	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		233,94
			TOTAL DO DIA	233,94	233,94
29/09/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF.N 190	7.333,19	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 190		7.333,19
			TOTAL DO DIA	7.333,19	7.333,19
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	2.527,80	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		2.527,80
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	220,72	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		220,72
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	202,22	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		202,22
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	16,01	
30/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021		16,01
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.661,55	
30/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.661,55
30/09/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	32.828,30	32.828,30
			TOTAL DO MÊS	74.176,60	74.176,60
01/10/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5795	6.072,37	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5795		6.072,37
			TOTAL DO DIA	6.072,37	6.072,37

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021	2.291,07	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021		2.291,07
			TOTAL DO DIA	2.291,07	2.291,07
07/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11153913	190,19	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11153913		190,19
07/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11155772	190,19	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11155772		190,19
			TOTAL DO DIA	380,38	380,38
11/10/2021	3.2.2.04.015	IMPOSTOS E TAXAS	DAM JUNTA COMERCIAL	27,00	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DAM JUNTA COMERCIAL		27,00
11/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 1149590	190,89	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 1149590		190,89
			TOTAL DO DIA	217,89	217,89
12/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11249615	190,89	
12/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11249615		190,89
			TOTAL DO DIA	190,89	190,89
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021	220,72	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021		220,72
			TOTAL DO DIA	220,72	220,72
25/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11247129	190,82	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11247129		190,82
25/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11260280	190,75	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11260280		190,75
			TOTAL DO DIA	381,57	381,57
26/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11249518	190,89	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11249518		190,89
26/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11249615	190,89	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11249615		190,89
			TOTAL DO DIA	381,78	381,78
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	2.527,80	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		2.527,80
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	220,72	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		220,72
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	202,22	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		202,22
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	16,01	
30/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021		16,01
			TOTAL DO DIA	2.966,75	2.966,75
31/10/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
31/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO MÊS	23.103,42	23.103,42
01/11/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5867	8.797,07	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5867		8.797,07
			TOTAL DO DIA	8.797,07	8.797,07
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021	2.291,07	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021		2.291,07
			TOTAL DO DIA	2.291,07	2.291,07
10/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11455432	190,44	
			TRANSPORTE	190,44	

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

Empresa: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.089.530/0001-16
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 29600296126 **Data:** 29/01/2016

Folha: 0011
Número livro: 0006

000184

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190,44	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11455432		190,44
10/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11455316	190,44	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11455316		190,44
			TOTAL DO DIA	380,88	380,88
16/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11498141	190,51	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11498141		190,51
			TOTAL DO DIA	190,51	190,51
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	201.620,57	
17/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		201.620,57
17/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11498449	190,51	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11498449		190,51
			TOTAL DO DIA	201.811,08	201.811,08
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11577208	190,38	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11577208		190,38
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11577708	190,38	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11577708		190,38
			TOTAL DO DIA	380,76	380,76
24/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11641553	190,51	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11641553		190,51
			TOTAL DO DIA	190,51	190,51
25/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11649687	190,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11649687		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	2.291,07	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		2.291,07
30/11/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	101,11	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		101,11
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	2.527,80	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		2.527,80
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	220,72	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		220,72
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	202,22	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		202,22
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021	16,01	
30/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021		16,01
30/11/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF.N 144	5.000,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 144		5.000,00
30/11/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.358,93	20.358,93
			TOTAL DO MÊS	234.590,81	234.590,81
01/12/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5927	5.714,39	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5927		5.714,39
01/12/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5927	5.714,39	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 5927		5.714,39
01/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO EMM COMERCIO E SERVIÇOS NF. N 1194	504,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO EMM COMERCIO E SERVIÇOS NF. N 1194		504,00
			TOTAL DO DIA	11.932,78	11.932,78
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.095,40	
03/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.095,40
			TRANSPORTE	10.095,40	10.095,40

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a8fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed81da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

DIÁRIO

000185

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.095,40	10.095,40
03/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	233,94	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		233,94
			TOTAL DO DIA	10.329,34	10.329,34
06/12/2021	3.2.2.04.015	IMPOSTOS E TAXAS	DAM JUNTA COMERCIAL	30,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DAM JUNTA COMERCIAL		30,00
06/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11650026	190,70	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11650026		190,70
06/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11666280	190,63	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11666280		190,63
06/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021	2.291,07	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021		2.291,07
			TOTAL DO DIA	2.702,40	2.702,40
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2021	1.112,21	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2021		1.112,21
			TOTAL DO DIA	1.112,21	1.112,21
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	732.754,22	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.		732.754,22
			TOTAL DO DIA	732.754,22	732.754,22
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	220,72	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		220,72
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	16,01	
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021		16,01
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	2.527,80	
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		2.527,80
20/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	101,11	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		101,11
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	2.291,07	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		2.291,07
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 12/2021	176,11	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 12/2021		176,11
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2021	622,16	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2021		622,16
			TOTAL DO DIA	5.954,98	5.954,98
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.643,00	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.643,00
21/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11871179	190,82	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11871179		190,82
21/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11850792	190,89	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11850792		190,89
21/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11851065	190,51	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11851065		190,51
21/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11705874	191,40	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11705874		191,40
			TOTAL DO DIA	14.406,62	14.406,62
22/12/2021	3.2.2.04.015	IMPOSTOS E TAXAS	DAM JUNTA COMERCIAL	30,00	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DAM JUNTA COMERCIAL		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
23/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11706126	191,40	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11706126		191,40
			TOTAL DO DIA	191,40	191,40
28/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF.N 185	3.104,00	
			TRANSPORTE	3.104,00	

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea987388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.104,00	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF.N 185		3.104,00
			TOTAL DO DIA	3.104,00	3.104,00
30/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VL FGTS	202,22	
30/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VL FGTS		202,22
			TOTAL DO DIA	202,22	202,22
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	2.527,80	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		2.527,80
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	220,72	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		220,72
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	202,22	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		202,22
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	16,01	
31/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021		16,01
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VL 13º SALÁRIO	2.527,80	
31/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VL 13º SALÁRIO		2.527,80
31/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	VL HONORÁRIOS À PAGAR REF 12/2020		300,00
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL HONORÁIOS À PAGAR REF 12/2020	300,00	
31/12/2021	2.1.6.02.002	ALUGUÉIS A PAGAR	VL ALUGUÉIS A PAGAR REF 12/2020		500,00
31/12/2021	3.2.2.04.009	ALUGUÉIS	VL ALUGUÉIS A PAGAR REF 12/2020	500,00	
31/12/2021	2.1.6.02.003	COELBA A PAGAR	VL COELBA A PAGAR REF 12/2020		267,00
31/12/2021	3.2.2.04.009	COELBA	VL COELBA A PAGAR REF 12/2020	267,00	
31/12/2021	2.1.6.02.005	TELEFONE A PAGAR	VL TEFLEFONE A PAGAR REF 12/2020		422,00
31/12/2021	3.2.2.04.009	OI TELEFONIA	VL TEFLEFONE A PAGAR REF 12/2020	422,00	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	6.500,00	
31/12/2021	3.2.2.04.009	ALUGUÉIS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		6.500,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	4.174,55	
31/12/2021	3.2.2.04.009	OI TELEFONIA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		4.174,55
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	30.333,60	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		30.333,60
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.527,80	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		2.527,80
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.628,86	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		2.628,86
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	3.900,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		3.900,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	11.693,41	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		11.693,41
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	450.419,59	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		450.419,59
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	25.601,46	
31/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		25.601,46
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	5.229,97	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		5.229,97
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	4.121,77	
31/12/2021	3.2.2.04.009	COELBA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		4.121,77
31/12/2021	4.1.2.03.009	(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10x	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	603,59	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		603,59
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	164,00	
31/12/2021	3.2.2.04.015	IMPOSTOS E TAXAS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		164,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	87.353,69	
31/12/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		87.353,69
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	14.602,31	
31/12/2021	4.1.2.03.013	(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 44x	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		14.602,31
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	252.191,76	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		252.191,76
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL 5%.	13.075,42	
			TRANSPORTE	932.105,33	919.029,91

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797).

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	932.105,33	919.029,91
31/12/2021	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	VL CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL 5%.		13.075,42
			TOTAL DO DIA	932.105,33	932.105,33
			TOTAL DO MÊS	1.714.825,50	1.714.825,50

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

Empresa: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.089.530/0001-16
Insc. Junta Comercial: 29600296126 Data: 29/01/2016
Balanço encerrado em: 31/12/2021

000188

Folha: 0015
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**709.048,08D**
ATIVO CIRCULANTE	**709.048,08D**
DISPONÍVEL	**709.048,08D**
CAIXA	**116.293,86D**
CAIXA GERAL	116.293,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**592.754,22D**
BANCO ITAÚ S.A.	592.754,22D
PASSIVO	**709.048,08C**
PASSIVO CIRCULANTE	**21.356,47C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**17.113,46C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**17.113,46C**
IRRF A RECOLHER	16,01C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.097,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**2.754,01C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**2.291,07C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.291,07C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**462,94C**
INSS A RECOLHER	260,72C
FGTS A RECOLHER	202,22C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.489,00C**
CONTAS A PAGAR	**1.489,00C**
HONORÁRIOS A PAGAR	300,00C
ALUGUÉIS A PAGAR	500,00C
COELBA A PAGAR	267,00C
TELEFONE A PAGAR	422,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**13.142,08C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**13.142,08C**
PARCELAMENTOS	**13.142,08C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 44x	13.142,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**674.549,53C**
CAPITAL SOCIAL	**400.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**400.000,00C**
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO	400.000,00C
RESERVAS	**13.073,70C**
RESERVAS DE LUCROS	**13.073,70C**
RESERVA LEGAL	13.073,70C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**261.475,83C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**261.475,83C**
LUCROS ACUMULADOS	261.475,83C

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 045.208.035-51

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC ~~BA sob o No. BA041823O6~~
CPF: 002.427.745-20

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	450.419,59	450.419,59
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.229,97)	
(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10x	603,59	
(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 44x	(14.602,31)	(19.228,69)
RECEITA LÍQUIDA		431.190,90
LUCRO BRUTO		431.190,90
DESPESAS OPERACIONAIS		(66.043,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.333,60)	
13º SALÁRIO	(2.527,80)	
FGTS	(2.628,86)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.900,00)	
ALUGUÉIS	(6.500,00)	
COELBA	(4.121,77)	
OI TELEFONIA	(4.174,55)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.693,41)	
IMPOSTOS E TAXAS	(164,00)	(66.043,99)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
COMBUSTÍVEIS	(87.353,69)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(25.601,46)	(112.955,15)
RESULTADO OPERACIONAL		252.191,76
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		252.191,76
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		252.191,76

Scarlet de Oliveira Araujo
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 045.208.035-51

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA041823O6
CPF: 002.427.745-20

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea867388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

Empresa: **DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**
C.N.P.J.: 24.089.530/0001-16
Insc. Junta Comercial: 29600296126 Data: 29/01/2016
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

000190

Folha: 0017
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	142.357,77
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	252.191,76
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	394.549,53
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	(13.073,70)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(120.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(133.073,70)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	261.475,83

SERRINHA - BA, 31 de Dezembro de 2021

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 045.208.035-51

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA Sob o No. BA041823O6
CPF: 002.427.745-20

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

Empresa: **DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** Folha: 0018
C.N.P.J.: 24.089.530/0001-16 Número livro: 0006

000191

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	**ATIVO**	1
2	S	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	2
3	S	1.1.1	**DISPONÍVEL**	3
4	S	1.1.1.01	**CAIXA**	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	4
8		1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	4
11		1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12	S	1.1.2	**CLIENTES**	3
13	S	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	4
519		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.2.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	4
17	S	1.1.2.03	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	4
18	S	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	3
19	S	1.1.3.01	**BANCOS CONTA VINCULADA**	4
20	S	1.1.3.02	**TÍTULOS A RECEBER**	4
21	S	1.1.3.03	**CHEQUES EM COBRANÇA**	4
22	S	1.1.3.04	**DIVIDENDOS A RECEBER**	4
520		1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	4
24	S	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	4
28	S	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	4
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	4
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	3
47	S	1.1.4.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	4
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.03	**AÇÕES**	4
50	S	1.1.4.04	**DEBÊNTURES**	4
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	**ESTOQUE**	3

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72		1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.3.04.001	FINOR	5
99		1.2.3.04.002	FINAM	5
100	S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a8fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

000193

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
112	S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506		2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
569		2.1.3.01.002	CASA DO GRANITO LTDA - ME	5
570		2.1.3.01.003	MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	5
577		2.1.3.01.004	OLIVEIRA SILVA MARTINS MAT DE CONST	5
580		2.1.3.01.005	EMPRESA FERREIRA & DANTAS LTDA	5
581		2.1.3.01.006	TOPAZIO VEICULOS LTDA	5
582		2.1.3.01.007	DIP MÓVEIS PLANEJADOS LTDA ME	5
583		2.1.3.01.008	HANNS DE LIMA HURST	5
584		2.1.3.01.009	LAURINDO RIBEIRO DE CASTRO ME	5
585		2.1.3.01.010	ANA VIRGINIA SANTOS OLIVEIRA	5
586		2.1.3.01.011	BARBARA SANTOS OLIVEIRA	5
587		2.1.3.01.012	A. S. DE OLIVEIRA EIRELI	5
588		2.1.3.01.013	EVELYN VIANNA DE ARAUJO DARZE EIRELI	5
589		2.1.3.01.014	CASA SIDEL MAQUINAS E PNEUS EIRELI	5
590		2.1.3.01.015	MEDD MARMORES LTDA-ME	5
596		2.1.3.01.016	LOPES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO	5
597		2.1.3.01.017	ELICLECIO COPIADORA LTDA	5
168	S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
578		2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10x	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	5
571		2.1.6.02.002	ALUGUÉIS A PAGAR	5
574		2.1.6.02.003	COELBA A PAGAR	5
575		2.1.6.02.004	COMBUSTIVEL A PAGAR	5
576		2.1.6.02.005	TELEFONE A PAGAR	5
203	S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	**PARTICIPAÇÕES**	4
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.7.03	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	4
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	2
217	S	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	3
219	S	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	4
220	S	2.2.1.02	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	4
221	S	2.2.1.03	**PARCELAMENTOS**	4
222		2.2.1.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 44x	5
223	S	2.2.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	4
225	S	2.2.1.05	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	4
226	S	2.2.1.06	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	4
227	S	2.2.1.08	**FORNECEDORES**	4
229		2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.1.09	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	4
234		2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.1.10	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	4
224	S	2.2.1.7	**TÍTULOS A PAGAR**	4
242	S	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	2
243	S	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	3
244	S	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	4
245		2.3.1.01.001	SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO	5
246	S	2.3.1.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	4
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	**RESERVAS**	3
249	S	2.3.2.01	**RESERVAS DE CAPITAL**	4
251		2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.2.02	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	4
256		2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	**RESERVAS DE LUCROS**	4
259		2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	3
265	S	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
592		3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	5
467		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
593		3.1.7.01.002	ESTOQUE INICIAL	5
594		3.1.7.01.003	(-) ESTOQUE FINAL	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
525		3.2.1.03.003	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	5
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
321		3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327	S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.2.03.001	PIS	5
347		3.2.2.03.002	COFINS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	CPMF	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b8a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4785c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
360		3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
320		3.2.2.04.009	ALUGUÉIS	5
573		3.2.2.04.009	COELBA	5
572		3.2.2.04.009	HONORÁRIOS	5
322		3.2.2.04.009	OI TELEFONIA	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
591		3.2.2.04.015	IMPOSTOS E TAXAS	5
563		3.2.2.04.016	EMBASA	5
568		3.2.2.04.017	COELBA	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.1.06	PERDAS	4
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	3
414	S	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	4
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.2.02	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	4
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	4
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
579		4.1.2.03.009	(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10x	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
595		4.1.2.03.013	(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 44x	5
430	S	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	3
431	S	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	S	4.1.3.02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	4
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	3
440	S	4.1.4.01	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	4
441	S	4.1.4.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	4
442	S	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	3
443	S	4.1.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	4
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	2
450	S	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	3
451	S	4.2.1.01	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	4
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.1.02	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	4
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea867388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

DORATA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

Folha: 0028
Número livro: 0006

COEFICIENTES E ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	709.048,08 + 0,00	20,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.356,47 + 13.142,08	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	709.048,08	33,20
	Passivo Circulante	21.356,47	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	709.048,08 - 0,00	33,20
	Passivo Circulante	21.356,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	709.048,08	20,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.356,47 + 13.142,08	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.356,47 + 13.142,08	0,05
	Passivo Total	709.048,08	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.356,47 + 13.142,08	0,05
	Ativo	709.048,08	

Serrinha - BA

Serrinha - BA

Scarlet de Oliveira Araujo

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 045.208.035-51

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA041823OBCPF: 002.427.745-20

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA/BA
Bel. Ingrid Neetzold de Almeida
(75) 3231 - 7414, Rua Lauro Mota, s/n, Ginásio, Serrinha/BA
Shopping Serrinha | Cep: 48700-000

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO E DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Em testemunho da verdade: Maria Rosana Das Virgens O. Brandão, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Serrinha - BA 26/4/2022. Valor do Ato: R$ 12.00 Emol: R$ 5.80 Taxa: R$ 6.20

2276.AB537296-3 E 2276.AB537297-1

SELO RECONHECIMENTO

www.tjba.jus.br/autenticidade

Rua Rua Jasmin, nº 40 - Andar 1
Vaquejada / Serrinha-Ba
75 99934-5532
75 99944-2977
email: doratacontrucoes@outlook.com
CNPJ: 24.089.530/0001-16

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Com sede e foro na cidade de Serrinha - BA, tendo como objeto social a Construção de edifícios, com início de atividades em 29/01/2016.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CONTAS A PAGAR
A empresa conta com um passivo, relacionado, ISS A RECOLHER, IRRF A RECOLHER, SIMPLES NACIONAL, SALARIOS E ORDENADOS, FGTS, INSS no valor TOTAL de R$ 21.356,47.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

DENILSON

Folha: 0030
Livro: 0006

000203

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 400.000,00, dividido em 400.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO – participação percentual 100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Serrinha - Bahia, 31/12/2021

Serrinha - BA

Scarlet de Oliveira Araujo

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO
Titular Pessoa Física
CPF: 045.208.035-51

Serrinha - BA

Denilson Oliveira de Jesus
Contador- CRC 041823-O/6
Contador

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA/BA
Bel. Ingrid Noetzold de Almeida
(75) 3251 - 7414.
Rua Louro Mota, s/n, Ginásio, Serrinha/BA
Shopping Serrinha | Cep: 48700-000

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO E DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Em testemunho da verdade. Maria Rosana Das Virgens D. Brandão, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Serrinha - BA 26/4/2022. Valor do Ato: R$ 12.00 Emol: R$ 5.80 Taxa: R$ 6.20

2276 AB537298-0 E 2276 AB537299-8
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticidade

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

000204

0031

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2022/00004746
Nome: DENILSON OLIVEIRA DE JESUS CPF: 002.427.745-20
CRC/UF n.º BA-041823/O Categoria: CONTADOR
Validade: 21.07.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 0008 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **002.427.745-20** Controle : **3233.4488.5115.5743**

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed81da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário 000205

Número: 6 **Folha: 32**

Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: RUA JASMIN, 40

Complemento .....: ANDAR:1

Bairro .....: VAQUEIADA

CEP .....: 48.700-000

Municipio .....: SERRINHA

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 24.089.530/0001-16

Inscrição Estadual.....: 130292599

Registro na junta.....: 29600296126 Data registro: 29/01/2016

Inscrição Municipal.....: 11409695

SERRINHA - BA, 31/12/2021

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 045.208.035-51

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA041823O6
CPF: 002.427.745-20

Fadeu Santos Farias
Port. 062/2011
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DA BAHIA
Em 25/04/22

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b898b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed81da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck/AllDocs/61797

000206

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA BAHIA

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
BA-041823/O-6

NOME
DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

FILIAÇÃO
MATIAS DE JESUS
ALICE OLIVEIRA DE JESUS



ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
20/05/1981	BRASILEIRA	SERRINHA-BA
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
02/10/2014	002.427.745-20	0911006826 SSP-BA

TÍTULO
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
FACULDADE ASSIS TEIXEIRA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO
02/01/2017

Antônio Carlos Nogueira Cerqueira
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a9fea967388cae0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 61797)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000207

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f1ca32b0f4a9fea967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **61797** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"BALANÇO PATRIMONIAL 2021"**, cujo assunto é descrito como **"BALANÇO PATRIMONIAL 2021"**, faz prova de que em **30/04/2022 21:02:40**, o responsável **Dorata Construções e Empreendimentos Eireli (24.089.530/0001-16)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dorata Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/04/2022 21:05:52** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412.**
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

000208

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
REGISTRO..... :	BA-041823/O-6
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.427.745-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 01/04/2022 as 08:56:06.
Válido até: 30/06/2022.
Código de Controle: 482774.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

06 9

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DEPÓSITO

A empresa **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**, inscrita no **CNPJ** sob o nº. 24.089.530/0001-16, entregou na Comissão Permanente de Licitação – CPL, o comprovante de garantia de proposta na Modalidade SEGURO-GARANTIA (Nº. Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0321201), de acordo com o Art. 56, II, da Lei Federal nº. 8.666/93, no valor de **R$ 11.557,01** (onze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e um centavo), conforme apólice de seguro garantia Nº. 05-0775-0321201, referente à TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022, para ser encaminhado à Tesouraria desta Prefeitura.

Chorrochó-BA, 26 de maio de 2022.

Antônio Willen Barbosa Lima
Presidente da CPL

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2022 14:37:46 que o documento de hash (SHA-256) [illegible] foi validado em 01/06/2022 14:35:12 através da transação blockchain 0x6a47d1756cc23e35c9f92b9811acdee964b03ac502a40942fe9ac808f69e2159 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 66720)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000210

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d0fba4c60ae34d6695d955dced91362dedc5632863c95dcce360976f2cde5dc8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **66720** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"COMPROVANTE APOLICE "**, cujo assunto é descrito como **"COMPROVANTE APOLICE "**, faz prova de que em **01/06/2022 14:34:45**, o responsável **Dorata Construções e Empreendimentos Eireli (24.089.530/0001-16)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dorata Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **01/06/2022 14:36:44** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cível e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x6a47d1756cc23e35c9f92b9811acdee964b03ac502a40942fe9ac808f69e2159**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

APÓLICE DIGITAL 000211

junto SEGUROS

Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **24/05/2022 17:15:49**

Nº Apólice Seguro Garantia: **05-0775-0321201**

Proposta: **3415493**

Controle Interno (Código Controle): **776189711**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0005.0775.0321201.000000**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ/BA

CNPJ: 13.915.665/0001-77 PRAÇA CEL. JOÃO SÁ, 665 - CEP: 48.660-000 - CHORROCHÓ - BA - Telefone: 75-3477-2153

DADOS DO TOMADOR: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.089.530/0001-16 - R JASMIN 40 AND 1 - SERRINHA - BA - ANDAR 1

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.202244-9 **SERCOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta.A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301.Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.

Nº Apólice Seguro Garantia: **05-0775-0321201**
Proposta: **3415493**
Controle Interno (Código Controle): **776189711**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0005.0775.0321201.000000**

000212

junto SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R$ 11.557,01	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	**Término**
Licitante	R$ 11.557,01	01/06/2022	04/10/2022

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R$	150,00
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
I.O.F	R$	0,00
Prêmio Total	**R$**	**150,00**

Condições de Pagamento:

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
1	31/05/2022	13285670	150,00

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

APÓLICE DIGITAL 07 3

Nº Apólice Seguro Garantia: **05-0775-0321201**
Proposta: **3415493**
Controle Interno (Código Controle): **776189711**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0005.0775.0321201.000000**

000213

junto SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO N°. 046/2022.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

APÓLICE DIGITAL 07 4

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	76%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	86%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.



CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.



APÓLICE DIGITAL

08 6

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endosso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."

Nº Apólice Seguro Garantia: **05-0775-0321201**
Proposta: **3415493**
Controle Interno (Código Controle): **776189711**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0005.0775.0321201.000000**

000227

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **05-0775-0321201**

_____

Local e Data

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ/BA

Nome:
RG:
Cargo:

APÓLICE DIGITAL 08

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



DORTA

000228

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 24.089.530/0001-16

000229

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 127294/2022
Emissão: 23/02/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: zY0Z5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.089.530/0001-16

Registro: 0010153446

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 400.000,00

Data do Capital: 12/07/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO ELÉTRICAEM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA JASMIN, 40, 1º ANDAR, VAQUEJADA, SERRINHA, BA, 48700000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 27/09/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001016184DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALEX CARVALHO NOGUEIRA ASSUNCAO

Registro: 0514751975

CPF: 783.382.475-53

Data Início: 31/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 1° DA RESOLUÇÃO 262/79 DO CONFEA NO ÂMBITO DA SEGURANÇA DO TRABALHO.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7.º Res. 218/73 do Confea, com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referentes a aeroportos, portos e barragens com base no art. 5.º § 2.º da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI Nº 7.410/1985, CC DECRETO 92.530/1986, CC O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MAICO DIAS NUNES

Registro: 0519428021

CPF: 061.185.415-58

Data Início: 29/03/2021

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zY0Z5
Impresso em: 23/02/2022 às 15:24:15 por: adapt, ip: 186.226.180.120

08 9

000230

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 127294/2022
Emissão: 23/02/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: zY0Z5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos, pontes e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zY0Z5
Impresso em: 23/02/2022 às 15:24:15 por: adapt, ip: 186.226.180.120

09

000231

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 142872/2022
Emissão: 28/05/2022
Validade: 30/06/2022
Chave: azZ7W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ALEX CARVALHO NOGUEIRA ASSUNCAO
Registro: 0514751975
CPF: 783.382.475-53

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 22/09/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7.º Res. 218/73 do Confea, com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referentes a aeroportos, portos e barragens com base no art. 5.º § 2.º da Res. 1.073/16, ambas do Confea.
Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS- CAMPUS SALVADOR
Data de Formação: 26/07/2019

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 1° DA RESOLUÇÃO 262/79 DO CONFEA NO ÂMBITO DA SEGURANÇA DO TRABALHO.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: ESCOLA TÉCNICA DA BAHIA - ETEBA
Data de Formação: 08/04/2002

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: LEI Nº 7.410/1985, CC DECRETO 92.530/1986, CC O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS
Data de Formação: 26/07/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 53835008. Data de vencimento do boleto: 30/06/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)
Parcelamento Ano: 2022 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0010153446
CNPJ: 24.089.530/0001-16
Data Início: 31/01/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: azZ7W
Impresso em: 28/05/2022 às 11:46:41 por: adapt, ip: 187.59.195.103

09 1

000232

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 127295/2022
Emissão: 23/02/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: y7b44

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MAICO DIAS NUNES
Registro: 0519428021
CPF: 061.185.415-58
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 22/06/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos, pontes e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, ambas do Confea.

Instituição de Ensino: FACULDADE DOM LUIZ DE ORLEANS E BRAGANÇA
Data de Formação: 29/11/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0010153446
CNPJ: 24.089.530/0001-16
Data Início: 29/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: y7b44
Impresso em: 23/02/2022 às 15:27:31 por: adapt, ip: 186.26.96.246

09 2

DORATA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito as partes:

1. CONTRATANTE: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME, PESSOA JURÍDICA COM REGISTRO NO CNPJ: 24.089.530/0001-16, SITUADA A RUA JASMIN, Nº 40, ANDAR 1º BAIRRO: VAQUEJADA, SERRINHA-BA REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO, PORTADOR DO CPF: 045.208.035-51 RG: 1494960443.

2. CONTRATADO: SENHOR **MAICO DIAS NUNES,** INSCRITO NO CPF 061.185.415-58 E CREA , ENGENHEIRO CIVIL, RESIDENTE E DOMICILIADO A FAZENDA AMARI Nº 15, ZONA RURAL- CIPÓ-BAHIA. DORAVANTE DESIGNADA CONTRATADO.

Firmam o presente instrumento de contrato individual de trabalho, nos termos da LEI e com as seguintes cláusulas pactuadas:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objeto, a prestação de serviços na área de **ENGENHEIRO CIVIL,** sendo que em sua vigência, o contratado deverá manter seu registro regularizado no Conselho Regional de Engenharia, sob pena de ser considerado extinto o presente instrumento.

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente a contratante ou aos clientes por ela indicados.

DOS SERVIÇOS: O contratado prestará os seguintes serviços de responsabilidade na área de Engenharia Civil de acordo com a Resolução 218 do CONFEA de 29 de Junho de 1973, supervisão operacional e funcional do canteiro de obras, tais como: Controle de insumos, serviços, projetos, fiscalização, supervisão, coordenação, orientação técnica, e mobilidade urbana no que tange os trabalhadores envolvidos na empreitada de sua responsabilidade.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/02/2022 11:05:31 que o documento de hash (SHA-256) 45df654672ee2ec92d39d49c808c7bbe3c907b172fb274b33da0508ea1c59014 foi validado em 21/02/2022 11:15:16 através da transação blockchain 0x0a7abf1ccf9f83ce0b2bb7bf0588d15a44f89d9cff8bb257748ae0a393e28913 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 51802)

DOS HONORÁRIOS/CARGA HORÁRIA

CLÁUSULA 4ª: O contratado receberá o valor de 6 (seis) salários mínimos vigentes, o equivalente a 6.600,00 (cinco mil seiscentos reais) ou conforme categoria profissional.

Fica estabelecido que a carga horária seja de 8 (oito) horas diárias, iniciando suas atividades as 8:00 (oito) horas da manhã e encerrando às 12:00 (doze), e 14:00 (quatorze) e encerrando as 18:00 (dezoito) De Segunda a terça.

CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecido que serão obrigações da contratante:

a) Efetuar o pagamento, de acordo com o estabelecido na **cláusula 4ª** do presente contrato.

b) Fornecer ao contratado, cópias dos contratos efetivamente executados.

c) Fornecer ao contratado, materiais, informações indispensáveis à execução dos serviços, para facilitar a prospecção dos serviços.

CLÁUSULA 6ª: Ficam estabelecidas as seguintes obrigações do contratado:

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual, bem como cumprir contratos efetuados pela contratante pelo mercado, na qual tenho o contratante designado como responsável pela empreitada.

b) Obedecer às instruções do contratante, sobre os termos dos serviços a serem prestados aos clientes.

c) Prestar informações a contratante, sempre que esta solicitar.

CLÁUSULA 7ª: O presente contrato terá a vigência por prazo indeterminado, porém havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contraria por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e com terceiro.

DO FORO

CLÁUSULA 8ª: As partes elegem o foro de Serrinha-Ba para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes ao presente contrato, e assim por estarem justos e contratados assinam o presente em 2 (duas) vias de igual forma e teor.

Rua Rua Jasmin, nº 40 - Andar 1
Vaquejada / Serrinha-Ba
75 99934-5532
75 99944-2977
email: doratoconstrucoes@outlook.com
CNPJ: 24.0[illegible]

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/02/2022 11:05:31 que o documento de hash (SHA-256) 45df654672ee2ec92d39d49c608c7bbe3c907b172fb274b33da0508ea1c59014 foi validado em 21/02/2022 11:15:16 através da transação blockchain 0x0a7abf1ccf9f83ce0b2bb7bf0588d15e44f89d9cff8bb257748ae0a393e28913 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 51602)

Serrinha-Ba 10 de março 2020.

Scarlet de Oliveira Araujo

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ :24.089.530/0001-16

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO SÓCIA ADMINTRADOR

CPF :045.208.03551

Maico Dias Nunes

MAICO DIAS NUNES

ENGENHEIRO CIVIL CREA 0519429021

CNPJ: 24.089.530/0001-16
Maico Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 0519429021

TESTEMUNHAS

Rogerio Oliveira da Silva

ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA

CPF 028.421.755-73

Alexsandro Lima Santos

ALEXSANDRO LIMA SANTOS

CPF:886.987.265-34

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA/BA
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO
Em testemunho da verdade. Joyce Samantha De Jesus Silva. Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Serrinha - BA 9/2/2022. Valor do Ato: R$ 6.00 Emol: R$ 2.90 Taxa: R$ 3.10
2278.AB526672-1
SELO RECONHECIMENTO
www.tiba.ius.br/autenticidade

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA/BA
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de MAICO DIAS NUNES
Em testemunho da verdade. Joyce Samantha De Jesus Silva. Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Serrinha - BA 9/2/2022. Valor do Ato: R$ 6.00 Emol: R$ 2.90 Taxa: R$ 3.10
2278.AB526678-0
SELO RECONHECIMENTO
www.tiba.ius.br/autenticidade

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA/BA
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA
Em testemunho da verdade. Joyce Samantha De Jesus Silva. Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Serrinha - BA 9/2/2022. Valor do Ato: R$ 6.00 Emol: R$ 2.90 Taxa: R$ 3.10
2278.AB526681-0
SELO RECONHECIMENTO
www.tiba.ius.br/autenticidade

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA/BA
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de ALEXSANDRO LIMA SANTOS
Em testemunho da verdade. Joyce Samantha De Jesus Silva. Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Serrinha - BA 9/2/2022. Valor do Ato: R$ 6.00 Emol: R$ 2.90 Taxa: R$ 3.10
2278.AB526684-5
SELO RECONHECIMENTO
www.tiba.ius.br/autenticidade

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/02/2022 11:05:31 que o documento de hash (SHA-256) 45df654672ee2ec92d39d49c808c7bba3c907b172fb274b33da0508ea1c59014 foi validado em 21/02/2022 11:15:16 através da transação blockchain 0x0a7abf1ccf9f83ce0b2bb7bf0588d15a44f89d9cff8bb257748ae0a393e28913 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 51802)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000236

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **45df654672ee2ec92d39d49c808c7bbe3c907b172fb274b33da0508ea1c59014** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **51802** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CONTRATO MAICO DIAS NUNES CREA 0519428021"**, cujo assunto é descrito como **"CONTRATO MAICO DIAS NUNES CREA 0519428021"**, faz prova de que em **21/02/2022 10:11:58**, o responsável **Dorata Construções e Empreendimentos Eireli (24.089.530/0001-16)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dorata Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/02/2022 11:16:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x0a7abf1ccf9f83ce0b2bb7bf0588d15a44f89d9cff8bb257748ae0a393e28913**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/01/2022 09:44:36 que o documento de hash (SHA-256) 609d416c6bc7e33fa1c082c3ca9e0c024736456205596964a3354d5a74336526 foi validado em 12/01/2022 09:40:57 através da transação blockchain 0x85e796f18fc95361cd7309e593f9d312dfeb8dbef5c38a470153c6bffba63b4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 45760)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000238

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **609d416c8bc7e33fa1c082c3ca9e0c02473645620559696 4a3354d5a74336526** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **45760** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CARTEIRA CREA"**, cujo assunto é descrito como **"CARTEIRA CREA"**, faz prova de que em **12/01/2022 09:38:34**, o responsável **Dorata Construções e Empreendimentos Eireli (24.089.530/0001-16)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dorata Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/01/2022 09:41:07** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x85e796f18fc95361cd7309e593f9d312dfebf8dbef5c38a470153c6bffba63b4**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

09 8

DORATA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito as partes:

1. Contratante: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME, pessoa jurídica com registro no CNPJ: 24.089.530/0001-16, situada a Rua Jasmin, N° 40, Andar 1º Bairro: Vaquejada, Serrinha-Ba representada pelo sócio Administrador SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO, portador do CPF: 045.208.035-51 RG: 1494960443.

2. Contratado: senhor **ALEX CARVALHO NOGUEIRA ASSUNÇÃO,** Inscrito no CPF 783.382.475-53 e CREA-BA nº 0514751975, ENGENHEIRO CIVIL , ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO residente e domiciliado a Caminho 52, casa 01, Mussurunga II, Setor L, Salvador- Bahia Doravante designada contratado.

Firmam o presente instrumento de contrato individual de trabalho, nos termos da LEI e com as seguintes cláusulas pactuadas:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objeto, a prestação de serviços na área de ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, sendo que em sua vigência, o contratado deverá manter seu registro regularizado no Conselho Regional de Engenharia, sob pena de ser considerado extinto o presente instrumento.

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente a contratante ou aos clientes por ela indicados.

DOS SERVIÇOS: O contratado prestará os seguintes serviços como responsável técnico na área de ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO de acordo com a Resolução 218 do CONFEA de 29 de Junho de 1973, supervisão operacional e funcional do canteiro de obras, tais como: Controle de insumos, serviços, projetos, fiscalização, supervisão, coordenação, orientação técnica, e mobilidade urbana no que tange os trabalhadores envolvidos na empreitada de sua responsabilidade.

DOS HONORÁRIOS/CARGA HORÁRIA

CLÁUSULA 4ª: O contratado receberá o valor de 6 (seis) salários mínimos vigentes, o equivalente a 6.600,00 (cinco mil seiscentos reais) ou conforme categoria profissional.

Fica estabelecido que a carga horária seja de 14 (quatorze) horas semanais. Iniciando suas atividades na segunda-feira a partir das 8:00 (oito) horas da manhã às 12:00 (doze), e das 14:00 (quatorze) às 18:00 (dezoito) e na terça-feira das 8:00 (oito) horas da manhã encerrando às 14 (quatorze) horas.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/02/2022 16:09:09 que o documento de hash (SHA-256) 7490d8ed0ba5352239677147c43b23524bb4b5d5fbeda3d8879d202f93aff5f8 foi validado em 01/02/2022 16:07:27 através da transação blockchain 0x5120516033b8b8cd105e1c77fe0d7e607bb4f5509ef9079d46eb4f76ed92d1ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 48810)

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO

Em testemunho da verdade Joyce Samantha Ba Jesus Silva, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Serrinha - BA 1/11/2021. Valor do Ato: R$ 5,40 Emol: R$ 2,61 Taxa: R$ 2,79

2276.AB511617-7

SELO RECONHECIMENTO

www.tiba.jus.br/autenticidade

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecida que serão obrigações da contratante:

a) Efetuar o pagamento, de acordo com o estabelecido na **cláusula 4ª** do presente contrato.

b) Fornecer ao contratado, cópias dos contratos efetivamente executados.

c) Fornecer ao contratado, materiais, informações indispensáveis à execução dos serviços, para facilitar a prospecção dos serviços.

CLÁUSULA 6ª: Ficam estabelecidas as seguintes obrigações do contratado:

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual, bem como cumprir contratos efetuados pela contratante pelo mercado, na qual tenho o contratante designado como responsável pela empreitada.

b) Obedecer às instruções do contratante, sobre os termos dos serviços a serem prestados aos clientes.

c) Prestar informações a contratante, sempre que esta solicitar.

CLÁUSULA 7ª: O presente contrato terá a vigência por prazo indeterminado, porém havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contraria por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e com terceiro.

DO FORO

CLÁUSULA 8ª: A partes elegem o foro de Serrinha-Ba para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes ao presente contrato, e assim por estarem justos e contratados assinam o presente em 2 (duas) vias de igual forma e teor.

Serrinha-Ba 04 MARÇO DE 2020

Serrinha - BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE

24.089.530/0001-16

ALEX CARVALHO NOGUEIRA ASSUNÇAO

ENGENHEIRO CIVI, ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Rua Tenrtório do Amapá nº 220 Pituba - CEP 41830-540 Salvador-BA-Fone (71) 3036-8500

CERTIFICAÇÕES

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: ALEX CARVALHO NOGUEIRA ASSUNÇAO

Salvador, 28 de Outubro de 2021

Em testemunho da Verdade.

WESLEY CARVALHO DE JESUS - ESCREVENTE-WCDJ

Selo: 1598.AG945358-9 - Valor: R$ 5,40

Consulte em: www.tiba.jus.br/autenticidade

Brasil Bahia

Rua Rua Jasmin, nº 40 - Andar 1
Vaquejada / Serrinha-Ba

75 99934-5532
75 99944-2977

email: dorataconstru...
CNPJ: 24.089.530/0001-16

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/02/2022 16:09:09 que o documento de hash (SHA-256) 7490d6ed0ba5352239677147c43b23524bb4b5d5fbeda3d8879d202f93aff5f8 foi validado em 01/02/2022 16:07:27 através da transação blockchain 0x5120516033b8b8cd105e1c77fe0d7e607bb4f5509ef9079d46eb4f76ed92d1ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 48810)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000241

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7490d6ed0ba5352239677147c43b23524bb4b5d5fbeda3d8879d202f93aff5f8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **48810** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ALEX CARVALHO CONTRATO "**, cujo assunto é descrito como **"ALEX CARVALHO CONTRATO "**, faz prova de que em **01/02/2022 16:07:09**, o responsável **Dorata Construções e Empreendimentos Eireli (24.089.530/0001-16)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dorata Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **01/02/2022 16:08:24** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x5120516033b8b8cd105e1c77fe0d7e607bb4f5509ef9079d46eb4f76ed92d1ae**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

67080/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO BATISTA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **MARCELO BATISTA DOS SANTOS**
Registro: **3000067603BA** RNP: **0517395746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200346513** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/08/2020 Baixada em: 29/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do SISAL** CPF/CNPJ: **12.438.954/0001-60**
Endereço do contratante: RODOVIA Rodovia Luiz Eduardo Magalhães Nº: KM416
Complemento: Escritório Alternativo do CONSISAL Bairro: Petrolina
Cidade: VALENTE UF: BA CEP: 48890000
Contrato: Celebrado em: 20/07/2020
Valor do contrato: R$ 366.976,85 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA BA 120. Queimadas - Nordestina Nº: 00
Complemento: Bairro: BA120
Cidade: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860000
Data de início: 03/08/2020 Conclusão efetiva: 27/08/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do SISAL CPF/CNPJ: 12.438.954/0001-60

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 468.98 METRO CÚBICO;

Observações

Execução dos serviços de manutenção, conservação e recuperação de pavimentação asfáltica.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 67080/2020
06/10/2020, 10:19
CD703

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: CD703

CONSISAL

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL

000243

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nós, **CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL**, atestamos para os devidos fins, que a **DORATA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME, CNPJ Nº 24.089.530/0001-16**, com sede à Rua Mariano Santana, nº 250, Bairro Parque Santana, Sala B, Serrinha-Ba, executou a obra de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (*localizada na BA 120, entre as cidades de Queimadas e Nordestina - Ba*)** com início em **03/08/2020** e término em **27/08/2020**, tendo como Responsável Técnico **MARCELO BATISTA DOS SANTOS**, Engenheiro Civil, CREA nº **051739574-6**, através da **ART nº BA20200346513**, no valor de **R$ 366.976,85 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, E OITENTA E CINCO CENTAVOS)**

Não havendo assim, à presente data, nada que desabone sua capacidade técnica, tendo a mesma, atendido satisfatoriamente o fornecimento dos serviços. O Laudo Técnico encontra-se em anexo.

Campo para assinaturas:

Valente - Ba, 24 de Setembro de 2020.

JOSÉ DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO EXECUTIVO
CPF: 993.552.485-04

Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do SISAL
CNPJ 12.438.954/0001-60
Rodovia Luiz Eduardo Magalhães, Bairro Petrolina
Cidade Valente-Ba, CEP: 48890000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67080/2020, emitida em 06/10/2020

Certidão nº 67080/2020
06/10/2020, 10:25
Chave de Impressão: CD703
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2020 e contém 3 folhas

000244

LAUDO TÉCNICO

O presente **LAUDO TÉCNICO** tem por objetivo verificar e comprovar a fiel **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA** constante no **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA** emitido pelo **CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL** inscrito no **CNPJ 12.438.954/0001-60**, realizado no seguinte endereço **BA 120 ENTRE AS CIDADES DE QUEIMADAS E NORDESTINA - BA**, no periodo de **03/08/2020 à 27/08/2020**.

Eu, **TAUANE DA CRUZ ARAUJO, ENGENHEIRA CIVIL, REGISTRO 3000074662BA** corroboro, através deste **LAUDO** e da sua respectiva **ART: BA20200373612**, por haver constatado no local da obra acima, a veracidade das informações do **ATESTADO TÉCNICO** emitido pela **CONTRATANTE**, relativa à execução do objeto contratado. As descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados em anexo, para a execução da obra ou serviço, estão em conformidade com a realidade e veracidade dos fatos.

DADOS DA OBRA

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL

CNPJ/CPF do contratante: CNPJ 12.438.954/0001-60

Endereço da obra/serviço: BA 120 ENTRE AS CIDADES DE QUEIMADAS E NORDESTINA - BA

Data de assinatura do contrato: 20/07/2020.

Data de início: 03/08/2020.

Data de término: 27/08/2020.

Objeto do contrato: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.

ART nº: Nº BA20200346513

Contratado (Reforma e conclusão de obra): DORATA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME

CNPJ/CPF do contratado (Reforma e conclusão de obra): CNPJ Nº 24.089.530/0001-16

Responsável Técnico - RT da obra/serviço (Reforma e conclusão de obra): MARCELO BATISTA DOS SANTOS

Registro do RT no Crea (Reforma e conclusão de obra): CREA nº 051739574-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67080/2020, emitida em 06/10/2020

Certidão nº 67080/2020
06/10/2020, 10:25
Chave de Impressão: CD703
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2020 e contém 3 folhas

000245

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
1.1	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) BINDER, COM ESPESSURA DE 4,00 CM	M3	468,98

Salvador, 24 de Setembro de 2020.

Tauane da Cruz Araujo

TAUANE DA CRUZ ARAUJO

ENGENHEIRA CIVIL, CREA 3000074662BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67080/2020, emitida em 06/10/2020

Certidão nº 67080/2020
06/10/2020, 10:25
Chave de Impressão: CD703
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2020 e contém 3 folhas

000246

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113075/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MAICO DIAS NUNES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAICO DIAS NUNES**
Registro: **3000102759BA** RNP: **0519428021**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210620805** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/09/2021 Baixada em: 24/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO SISAL - CONSISA** CPF/CNPJ: **12.438.954/0001-60**
Endereço do contratante: RODOVIA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES Nº: KM416
Complemento: ESCRITORIO ALTERNATIVO DO CONSISAL Bairro: PETROLINA
Cidade: VALENTE UF: BA CEP: 48890000
Contrato: 136/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 145.562,44 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA BANDEIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860000
Data de início: 08/04/2021 Conclusão efetiva: 24/09/2021
Finalidade:
Proprietário: CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO SISAL - CONSISA CPF/CNPJ: 12.438.954/0001-60

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 4500.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 4500.00 METRO QUADRADO;

Observações

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E COM PARALELEPIPEDO NA VIA URBANA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-BA

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 113075/2021
10/11/2021, 06:10
40D25

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 40D25

CONSISAL

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL – CONSISAL
RODOVIA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES BAIRRO: PETROLINA, ESCRITÓRIO ALTERNATIVO DO CONSORCIO EM VALENTE/BA, Nº: KM416 CEP: 48.890000

000247

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nós, **CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL**, atestamos para os devidos fins, que a **DORATA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME, CNPJ Nº 24.089.530/0001-16**, com sede à Rua Jasmim, nº 40, Andar 1º Bairro Vaquejada, Serrinha-Ba, executou a obra de Serviços de **RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E COM PARALELEPIPEDO** em uma área de 4.500,00 m², conforme contrato 135/2021, realizado no seguinte endereço PRAÇA DA BANDEIRA ,CENTRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-BA com prazo de execução tendo início em 08/04/2021 e término em 24/09/2021, e tendo como Responsável Técnico **MAICO DIAS NUNES**, Engenheiro Civil, CREA nº **051942802-1,** através da ART **Nº BA20210620805,** no valor de **R$** 145.562,44 **(CENTO E QUARENTA E CINCO MIL QUIENTOS E SESSENTA DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)** . Este atestado possui como anexo um laudo técnico emitido á parte pelo profissional **EDILANDO OLIVEIRA DA SILVA,** Eng.º Civil devidamente registrado no **CREA/BA** sob o nº 0516252194 .

Não havendo assim, à presente data, nada que desabone sua capacidade técnica, tendo a mesma, atendido satisfatoriamente tanto qualitativos quanto quantitativos o fornecimento dos serviços descritos no Laudo Técnico em anexo.

VALENTE 24 SETEMBRO DE 2021

LAZARO JOSE DOS SANTOS SILVA
SECRATARIO EXECUTIVO
959.195.115-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113075/2021, emitida em 10/11/2021

Certidão nº 113075/2021
10/11/2021, 09:33
Chave de Impressão: 40D25
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 10/11/2021, às 09:33.

000248

LAUDO TÉCNICO

O presente **LAUDO TÉCNICO** tem por objetivo verificar e comprovar a fiel **EXECUÇÃO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E COM PARALELEPIPEDO** em uma área de 4.500,00 m²,conforme contrato 135/2021 em constante no **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA** emitido pelo **CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL** inscrito no **CNPJ 12.438.954/0001-60**, realizado no seguinte endereço PRAÇA DA BANDEIRA ,CENTRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-BA com prazo de execução tendo início em **08/04/2021** e término em **24 SETEMBRO DE 2021.**

Eu, **EDILANDO OLIVEIRA DA SILVA,** Eng.° Civil devidamente registrado no **CREA/BA** sob o n° 0516252194 corroboro, através deste **LAUDO** e da sua respectiva **ART n° BA20210620386** por haver constatado no local da obra acima, a veracidade das informações do **ATESTADO TÉCNICO** emitido pela **CONTRATANTE**, relativa à execução do objeto contratado. As descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados em anexo, para a execução da obra ou serviço, estão em conformidade com a realidade e veracidade dos fatos.

DADOS DA OBRA

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL

CNPJ/CPF do contratante: CNPJ 12.438.954/0001-60

Endereço da obra/serviço: NA PRAÇA DA BANDEIRA, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS- BAHIA.

Data de assinatura do contrato: 01/04/2021.

Data de início: 08/04/2021

Data de término: 24/09/2021

Objeto do contrato: **RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E COM PARALELEPIPEDO**

Área total 4.500,00 m²

ART n°: **BA20210622230**

Contratado (Reforma e conclusão de obra): DORATA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME

CNPJ/CPF do contratado (Reforma e conclusão de obra): CNPJ N° 24.089.530/0001-16

Responsável Técnico - RT da obra/serviço (Reforma e conclusão de obra): **MAICO DIAS NUNES** Registro do RT no Crea (Reforma e conclusão de obra): CREA n° **051942802-1.**

Edilando Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA 3000047786

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão n° 113075/2021, emitida em 10/11/2021

Certidão n° 113075/2021
10/11/2021, 09:33
Chave de Impressão: 40D25
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2021 e contém 4 folhas

000249

CARACTERÍSTICA DA OBRA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	12,00
1.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA	M	10,00
2.0	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - ASFALTO		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CAPA) ASFÁLTICA	M²	4.500,00
2.2	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M³	
3.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	4.500,00
3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M²	4.500,00
3.2	CONCRETO ASFÁLTICO PRÉ-MISTURADO A FRIO - USINAGEM, COM MATERIAL, EXCLUSIVE TRASNPORTE - REV 02	T	2.000,00
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO)	M3 X KM	2.000,00
3.4	COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO / PMF	M²	5.000,00
4.0	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CALÇADAS		
4.1	PARALELEPÍPEDO		
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	500,00
4.3	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO (INSUMOS PARA REASSENTAMENTO)	M2xKM	150,00
5.0	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO (INSUMOS PARA REASSENTAMENTO)		1.500,00
5.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	4.500,00
5.2	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	3,0
6.0	INTERTRAVADO		
6.1	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	2.000,00
6.2	CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES		60,00
6.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	60,00

Edilando Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA 3000047786

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113075/2021, emitida em 10/11/2021

Certidão nº 113075/2021
10/11/2021, 09:33
Chave de Impressão: 40D25
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2021 e contém 4 folhas

000250

6.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (INCLUSO ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO)	M3	60,00
6.7	TRANSPORTE COMERCIAL DE CASCALHO (DMT APROXIMADO 15 KM)	TKM	3.500,00
6.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	30,00
7.0	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	2.000,00
7.1	**GUIA (MEIO FIO)**		
7.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.000,00
7.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016-	M	1.000,00
7.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
8.0	**SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO**		**500,00**
8.1	OBRAS COMPLEMENTARES		
8.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	55.000,00
8.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_01/2018	TXKM	4.500,00
8.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	M3	9.500,00

SERRINHA-BAHIA 24 SETEMBRO DE 2021

Edilando Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA 3000047786

Edilando Oliveira da Silva

EDILANDO OLIVEIRA DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL- CREA/BA nº 0516252194

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113075/2021, emitida em 10/11/2021

Certidão nº 113075/2021
10/11/2021, 09:33
Chave de Impressão: 40D25
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2021 e contém 4 folhas

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

000251

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CHORROCHÓ - **BAHIA .TOMADA DE PREÇO- 001/2022**

CONTRATAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ.

P

LAYOUT E ORGANIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS



SERRINH/Bahia, 31 MAIO DE 2022

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPRRENDIMENTOS EIRELI
CNPJ:24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO

Rua Rua Jasmin, nº 40 - Andar 1
Vaquejada / Serrinha-Ba
75 99934-5532
75 99944-2977
email: dorataconstrucoes@outlook.com
CNPJ: 24.089.530/0001-16

111

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

000252

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CHORROCHÓ - **BAHIA .TOMADA DE PREÇO- 001/2022**
CONTRATAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ.

Á DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME. Inscrita no CNPJ nº24.089.530/0001-16, sediada a Rua Jasmin Nº 40 Andar 1º ,Bairro Vaquejada Por intermediário de seu representante legal Administradora o Sr. º SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO, portador da carteira de identidade nº 1494960443 e do CPF nº 045.208.035-51, Declara, Escritório Base com apoio Administrativo e pessoal Técnico, que todos os equipamento relacionados estarão disponíveis para a realização dos serviços licitados , e Equipe Técnica para PREFEITURA MUNICIPAL CHORROCHÓ - **BAHIA**

- 02 Barracões de obra – 01 Caminhão Muck – 01 Vibrador de concreto –02 Caçambas Toco– 01 Caçamba Truk – 01 Caminhão - 8 Carrinhos de mão - 10 Pás de mão - 10 Enxadas - 06 Picaretas - 01 Caixa D água capacidade 2.000 l - 01 Caixa D água capacidade 3.000 l - 02 Canteiro de Obra - 01 Betoneira 01 – Martelete – 60 peças de andaimes – 01 maquina de solda – 04 furadeiras – 03 lixadeira 03 maquita03 Caixa de Ferramentas Completas, 02 Telefone, 4 computador e softwares
- Escritório Escritório.

DENTRE OS EQUIPAMENTOS, ESTÃO INCLUSOS:

- TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3;
- CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA;
- ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO;
- CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA;
- MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M;
- CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3;
- ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M;
-

Rua Rua Jasmin, nº 40 - Andar 1
Vaquejada / Serrinha-Ba
75 99934-5532
75 99944-2977
email: doratacontrucoes@outlook.com
CNPJ: 24.089.530/0001-16

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

000253

Serrinha-Bahia, 01 JUNHO DE 2022

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
CNPJ: 24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO

Rua Rua Jasmin, nº 40 - Andar 1
Vaquejada / Serrinha-Ba

75 99934-5532
75 99944-2977

email: dorataconstrucoes@obtlook.com
CNPJ: 24.089.530/0001-16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CHORROCHÓ BAHIA TOMADA DE PREÇO- 001/2022

CONTRATAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ.

DECLADECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Á DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME. Inscrita no CNPJ nº24.089.530/0001-16, sediada a Rua Jasmin nº 40 1º Andar, Serrinha-Bahia, o senhor **MAICO DIAS NUNES,** Inscrito no cpf 061.185.415-58 e CREA 051942802-1 , Engenheiro Civil, residente e domiciliado a Fazenda Amari nº 15, Zona Rural- Cipó ,-Bahia DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e eventuais dificuldades para a execução da Obra e dos Serviços , como mão de obra, matérias de construção, equipamentos, localizando, condições do terreno e acessos, condições geológicas, morfológicas, edafológicas, climatológicas, e que executei obras equivalentes ou similares do objeto do tomada de preço e concorda com memoria, planilhas e projetos apresentados.

Maico Dias Nunes

MAICO DIAS NUNES
ENGENHEIRO CIVIL 051942802-1

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
CNPJ: 24.089.530/0001-16

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

000255

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CHORROCHÓ - **BAHIA .TOMADA DE PREÇO- 001/2022**
CONTRATAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ.

"RELAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICA"

Á DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME. Inscrita no CNPJ nº24.089.530/0001-16, sediada a Rua Jasmin Nº 40, Andar 1º ,Bairro Vaquejada. Por intermediário de seu representante legal Administradora o Sr.º SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO, portador da carteira de identidade nº 1494960443 e do CPF nº 045.208.035-51, apresenta abaixo a relação da equipe técnica preposta para execução dos serviços.

- SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO
- ADMINISTRADORA

- MAICO DIAS NUNES
- ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 0519428021
  ALEX CARVALHO NOGUEIRA ASSUNÇÃO
  ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABLAHO
  KERLON WENDREO SANTIAGO DE OLIVEIRA MOTA

- PEDREIROS
- AJUDANTES
- PINTORES

Serrinha-Bahia, 01 JUNHO DE 2022

Scarlet de O. Araujo
DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
CNPJ: 24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO- SÓCIA ADMINISTRADOR

DECLARAÇÕES



DORTA

000256

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 24.089.530/0001-16

DORATA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

000257

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CHORROCHÓ - **BAHIA .TOMADA DE PREÇO- 001/2022**
CONTRATAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Á DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME. Inscrita no CNPJ nº24.089.530/0001-16, sediada a Rua Jasmin Nº 40, Andar 1º, Bairro Vaquejada. Por intermediário de seu representante legal Administradora o Sr.º SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO, portador da carteira de identidade nº 14949604 43 e do CPF nº 045.208.035-51 por mim representada tendo examinado a licitação DECLARA sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

SERRINHa 01 JUNHO DE 2022

Scarlet de O. Araujo

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPRRENDIMENTOS EIRELI
CNPJ:24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO

115

Rua Rua Jasmin, nº 40 - Andar 1
Vaquejada / Serrinha-Ba
75 99934-5532
75 99944-2977
email: dorataconstrucoes@outlook.com
CNPJ: 24.089.530/0001-16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CHORROCHÓ - **BAHIA .TOMADA DE PREÇO- 001/2022**
CONTRATAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ.

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Á DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME. Inscrita no CNPJ nº24.089.530/0001-16, sediada a Rua Jasmin Nº 40, Andar 1º, Bairro Vaquejada. Por intermediário de seu representante legal Administradora o Sr.º SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO, portador da carteira de identidade nº 14949604 43 e do CPF nº 045.208.035-51. por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data, não existe fato que invalide a CRC ora apresentada para fins de habilitação na presente licitação (Art. 32, § 2º, Lei Federal nº. 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública (Art. 87, Inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93).

Serrinha-Bahia 01 JUNHO DE 2022

Scarlet de O. Araujo

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO – SÓCIA ADMINISTRADOR
045.208.035-51

Rua Rua Jasmin, nº 40 - Andar 1
Vaquejada / Serrinha-Ba
75 99934-5532
75 99944-2977
email: dorataconstrucoes@outlook.com
CNPJ: 24.089.530/0001-16

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

000253

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CHORROCHÓ - **BAHIA .TOMADA DE PREÇO- 001/2022**
CONTRATAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ.

ANEXO VI

Á DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME. Inscrita no CNPJ nº24.089.530/0001-16, sediada a Rua Jasmin Nº 40, Andar 1º, Bairro Vaquejada. Por intermediário de seu representante legal Administradora o Sr.º SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO, portador da carteira de identidade nº 14949604 43 e do CPF nº 045.208.035-51. Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).

Serrinha-Bahia 01 JUNHO DE 2022

Scarlet de O. Araujo

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO – SÓCIA ADMINISTRADOR
045.208.035-51

Rua Rua Jasmin, nº 40 - Andar 1
Vaquejada / Serrinha-Ba
75 99934-5532
75 99944-2977
email: dorataconstrucoes@outlook.com
CNPJ: 24.089.530/0001-16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CHORROCHÓ - **BAHIA .TOMADA DE PREÇO- 001/2022**

CONTRATAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Á DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME. Inscrita no CNPJ nº24.089.530/0001-16, sediada a Rua Jasmin Nº 40, Andar 1º, Bairro Vaquejada. Por intermediário de seu representante legal Administradora o Sr.º SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO, portador da carteira de identidade nº 14949604 43 e do CPF nº 045.208.035-51. para fins do disposto no item (completar) do Edital da **Tomada Preços nº. 001/2022**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da licitação de nº **TP 001/2022** foi elaborada de maneira independente (Empresa/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº **TP 001/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação de **TP 001/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de **TP 001/2022** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº **TP 001/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de **TP 001/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº **TP 001/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº **TP 001/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **Prefeitura do Município de Chorrochó** antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Serrinha-Bahia 01 JUNHO DE 2022

scarlet de o. araujo

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO – SÓCIA ADMINISTRADOR

Rua Rua Jasmin, nº 40 - Andar 1
Vaquejada / Serrinha-Ba

75 99934-5532
75 99944-2977

email: doratacontrucoes@outlook.com
CNPJ: 24.089.530/0001-16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CHORROCHÓ - **BAHIA .TOMADA DE PREÇO- 001/2022**
CONTRATAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ.

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA PRÉVIA E DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA OBRA

Á DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME. Inscrita no CNPJ nº24.089.530/0001-16, sediada a Rua Jasmin Nº 40, Andar 1º, Bairro Vaquejada. Por intermediário de seu representante legal Administradora o Sr.º SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO, portador da carteira de identidade nº 14949604 43 e do CPF nº 045.208.035-51. por seu representante legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, bem como de todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do futuro contrato decorrente da **Tomada de Preços nº. 001/2022**, que se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, que **visitou o local** onde será executada a obra objeto do certame – o que é atestado pelo preposto municipal que também esta assina –, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras.

Serrinha-Bahia 01 JUNHO DE 2022

Scarlet de O. Araujo

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO – SÓCIA ADMINISTRADOR
045.208.035-51

Rua Rua Jasmin, nº 40 - Andar 1
Vaquejada / Serrinha-Ba
75 99934-5532
75 99944-2977
email: dorataconstrucoes@outlook.com
CNPJ: 24.089.530/0001-16

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

000262

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CHORROCHÓ - **BAHIA .TOMADA DE PREÇO- 001/2022**
CONTRATAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ.

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Á DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME. Inscrita no CNPJ nº24.089.530/0001-16, sediada a Rua Jasmin Nº 40, Andar 1º, Bairro Vaquejada. Por intermediário de seu representante legal Administradora o Sr.º SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO, portador da carteira de identidade nº 14949604 43 e do CPF nº 045.208.035-51. declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº. 128/2008 e 147/2014, e que o movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 3º. da referida LC, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do seu art. 3º. ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores

Serrinha-Bahia 01 JUNHO DE 2022

Scarlet de O. Araujo

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO – SÓCIA ADMINISTRADOR
045.208.035-51

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CHORROCHÓ - **BAHIA .TOMADA DE PREÇO- 001/2022**
CONTRATAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO

Á DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME. Inscrita no CNPJ nº24.089.530/0001-16, sediada a Rua Jasmin Nº 40, Andar 1º, Bairro Vaquejada. Por intermediário de seu representante legal Administradora o Sr.º SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO, portador da carteira de identidade nº 14949604 43 e do CPF nº 045.208.035-51 por mim representada, declara, declara, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro de pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder executivo da Prefeitura Municipal de CHORROCHO exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

SERRINHA 31 MAIO DE 2022

Scarlet de O. Araujo

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPRRENDIMENTOS EIRELI
CNPJ:24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO

Rua Rua Jasmin, nº 40 - Andar 1
Vaquejada / Serrinha-Ba
75 99934-5532
75 99944-2977
email: dorataconstrucoes@outlook.com
CNPJ: 24.089.530/0001-16

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CHORROCHÓ **-BAHIA .TOMADA DE PREÇO- 001/2022**
CONTRATAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ.

"DECLARAÇÕES UNIFICADA"

Á DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME. Inscrita no CNPJ nº24.089.530/0001-16,. Por intermediário de seu representante legal Administradora o Sr. º SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO, portador da carteira de identidade nº 1494960443 e do CPF nº 045.208.035-51, declara para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela PREFEITURA **CHORROCHO-BAHIA** na modalidade de TOMADA DE PREÇO declaramos que :

- Recebeu os documentos, e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, na forma do Anexo III, (art. 30, III da Lei Nº 8.666/93).
- Vem, pela presente, declarar que, sob as penalidades cabíveis, não pesam contra si os efeitos das sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei Federal nº. 8.666/93, e que não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual, instituído pela Lei Estadual nº. 11.389/99, bem como se compromete a comunicar qualquer fato superveniente à entrega dos documentos para habilitação acerca de fato impeditivo para contratar com a Administração Pública e de fato que venha a alterar sua situação quanto à capacidade jurídica, capacidade técnica, à regularidade fiscal e capacidade econômico financeira, segundo exposto na Lei Federal nº. 8.666/93.

- Declaramos em atendimento ao previsto no item do Edital que o Sr° **MAICO DIAS NUNES,** Inscrito no cpf 061.185.415-58, Engenheiro Civil, CREA 0519428021 como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço;
- DECLARO **MANOEL PEREIRA CORDEIRO NETO,** brasileiro, solteiro, **TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** , sob nº 0016435/BA residente Rua São João, nº 39 , Bairro Vila de Fatima , portador do CPF: 051.072.155-99 e CNHA: 06141825330 .

- Não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira
- Declara, Escritório Base com apoio Administrativo e pessoal Técnico, que todos os equipamento relacionados estarão disponíveis para a realização dos serviços licitados , e Equipe Técnica.
- Declara conhecimento e atendimento às diretrizes, normas, legislações ambientais e medicina do trabalho, em especial a NR – 4, NR – 6 e NR 10.
- **DECLARA** para fins de participação, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, de21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
- DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que deseja não realizar a visita técnica porém tem conhecimento do local de execução das obras e/ou serviços de engenharia e/ou arquitetura, realizando um exame detalhado, verificando todas as dificuldades, análise do solo, captação de água, luz e força, acessos, transportes, tendo pleno conhecimento de todas as informações, das condições locais e dificuldades e, ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para o cumprimento das obrigações objeto da licitação
- DECLARA, para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão os serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pelo Município.

- DECLARA que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei Nº 8.666/93.

  DECLARA, que tem conhecimento do edital da TOMADA DE PREÇO no 001 /2022, que será realizado no Município de BAHIA, a empresa declara também e atende e cumprirá fielmente às exigências de habilitação.
- Em conformidade com o disposto na RECOMENDAÇÃO do Ministério Público, que estabelece procedimento de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de origem mineral em obras e serviços de engenharia contratados pelos MUNICÍPIOS.
- Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.
- Declara , constituição nessa Junta Comercial, declara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I (se microempresa) ou II (se empresa de pequeno porte) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2007, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.
- Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições para a licitação supra, contida neste Edital.
- Propomos prestar à Prefeitura Municipal de CATU Bahia, pelos preços indicados na proposta em anexo, o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório.
- Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, o prazo para início da execução do serviço é de 03 (três) dias após assinatura do contrato e recebimento da Ordem de Serviços e o prazo de execução da obra é de **12 (doze) meses,** conforme cronograma físico-financeiro;
- Afirmar relação de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;
- Não possui, em seu quadro de pessoal, servidores públicos de órgão ou entidade responsável pelo credenciamento exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão;
- Possui aptidão técnica para desempenhar a atividade de gestão de fundos de investimento destinados aos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS;
- É detentor de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro;

- As informações contidas nos documentos apresentados para credenciamento são verdadeiras e autênticas.
- Tem condições de apresentar, em até 5 dias após a assinatura do contrato, garantia de execução da obra no valor de 5% do valor contrato.
- Que nos comprometemos em utilização de produtos ou subprodutos de minerais que tenham procedência legal.
- Que obedecerá ás ordens expedição pela Prefeitura Municipal, durante a execução dos serviços;
- Que disponibiliza do escritório para realizar os de serviços ou de canteiro de obras para execução de obras.
- Que não existe fato impeditivo a sua participação no processo licitatório.
- Que disporá do escritório base com apoio administrativo;
- Declaramos que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações da Licitação;
- Declaramos formal de disponibilização do escritório para realizar os serviços ou canteiro de obras para execução da obra.
- Declaramos formal de que disporá por ocasião da futura contratação das instalações, aparelhos e pessoal técnico considerado essencial para execução contratual;

- Declaramos que a empresa cumpre normas relativas a saúde e segurança do trabalho de seus funcionários;
- Declaramos, através do qual o profissional assuma responsabilidade técnica e serviços licitado e compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual, avir adjudicada.
- Declaramos que recebemos toda documentação edital e planilha referente a tomada de preço;
- Declaramos formal de disponibilização mínima das maquinas necessárias para execução dos serviços elencados na planilha objeto desta licitação.

SERRINHA 01 JUNHO DE 2022

Scarlet de O. Araujo

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME

24.089.530/0001-16

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO – SÓCIA ADMINISTRADOR

045.208.035-51

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR



DORTA 000268

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 24.089.530/0001-16

000269

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA
RUA LAURO MOTA - SHOPPING SERRINHA - SALA 130, GINASIO, SERRINHA-BA, CEP: 48.700-000,
FONE: (75)3261-7414, email: tabelionatoserrinha@gmail.com e protestoserrinha@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº DAJE: 2276.002.055246 **SERRINHA 1 de Junho de 2022**

Certifico que, revendo os LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS desta Serventia, **NÃO** consta título algum protestado da responsabilidade de **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** documento de identificação CNPJ **24.089.530/0001-16** a contar dos **5** anos anteriores à presente data.

O referido acima é verdade e dou fé.
Esta certidão não terá validade com emendas, rasuras ou entrelinhas.
Esta certidão tem validade de 30 dias a contar da data de expedição.

Eu Larissa M. S. de Q. Brito efetuei a busca.
Larissa Maria S. de Queiroz Brito
TABELIÃ SUBSTITUTA

Emolumento:	R$9,95
FECOM:	R$2,72
Taxa de Fiscalização:	R$7,06
Defensoria Pública:	R$0,27
PGE:	R$0,39
FMMPBA:	R$0,21
Certidão\Total:	R$20,60

Larissa Maria S. de Queiroz Brito
TABELIÃ SUBSTITUTA
O referido é verdade e dou fé.

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
2276AB5398733
C6MFB7QZ0S
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

126

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

000270

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/05/2022 às 10:27) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 045.208.035-51.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6294.C657.3656.B271 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

12 7

000271

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

PARA FINS ELEITORAIS (ELEIÇÃO DE 2020)

Nome completo: **SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO**
CPF: **045.208.035-51**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de pessoas físicas com contas julgadas irregulares e condenação transitada em julgado entre 16/11/2012 e 15/11/2020, para fins de declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei 9.504/1997, do art. 1º, inc. I, alínea "g" da Lei Complementar 64/1990 e do art. 91 da Lei 8.443/1992.

Constam da relação consultada as pessoas físicas que, no exercício de cargo ou de função pública, tiveram suas contas julgadas irregulares por decisão transitada em julgado do Tribunal de Contas da União nos oito anos que antecederam a eleição de 2020.

Não constam da relação consultada os responsáveis por contas julgadas irregulares falecidos, os que não tenham sido notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cuja decisão pela irregularidade tenha sido tornada insubsistente por decisão do TCU ou pelo Poder Judiciário e os que dependam de recurso com efeito suspensivo ainda não apreciado pelo Tribunal.

O Tribunal de Contas da União, ao julgar irregulares as contas dos responsáveis sob sua jurisdição, não emite juízo acerca da sanabilidade das irregularidades constatadas nem verifica se a conduta dos responsáveis caracteriza ato doloso de improbidade administrativa.

Certidão emitida às 22:35:20 do dia 30/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: 5P5Q300522223520

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12 8

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

000272

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/05/2022 às 10:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 24.089.530/0001-16.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6294.C611.05C3.0201 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

12 9

000273

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **24.089.530/0001-16**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:28:51 do dia 30/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 9BPK300522102851

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

30

000274

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **24.089.530/0001-16**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 22:36:51 do dia 30/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: K1JS300522223651

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

13 1

000275

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO**

CPF/CNPJ: **045.208.035-51**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 22:37:23 do dia 30/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 8Y87300522223723

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

13

000276

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO**

CPF: **045.208.035-51**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 22:38:13 do dia 30/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: YNTA300522223813

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

13

000277

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO**
CPF/CNPJ: **045.208.035-51**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 22:32:58 do dia 30/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: RH9W300522223258

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

13

000278

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**
CPF/CNPJ: **24.089.530/0001-16**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 22:34:39 do dia 30/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: Z0AT300522223439

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

135

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

000273

CERTIDÃO ESTADUAL

AÇÕES CÍVEIS - PESSOA FÍSICA -1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005731884 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça (http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 29/05/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO, portador do RG: 1494960443, CPF: 045.208.035-51, residente na RUA JASMIN Nº 40 , TERREO , VAQUEJADA, CEP: 48700-000, Serrinha - BA. **********

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, domingo, 29 de maio de 2022.

PEDIDO Nº: ***005731884***

000280

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: **24.089.530/0001-16**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 24.089.530/0001-16, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 22h39min00 do dia 30/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 5RB5.VT64.NZW6.7FEV

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

13

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados **Relação de inidôneos** Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

000281

Filtros

Nome :

DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS

UF :

--Selecione--

Processo :

Opção :

◯ **CNPJ** ◯ CPF

CNPJ :

Data início do acórdão

Data fim do acórdão

Pesquisar Limpar

Relação de inidôneos

Ir Linhas 100 Ações

Dados não encontrados.

138

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos 000282

Relação de inabilitados **Relação de inidôneos** Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

13 9

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
DE SERRINHA/BA
— Bel. Ingrid Noetzold de Almeida —

(75) 3261 - 7414 | tabelionatoserrinha@gmail.com
Rua Lauro Mota, s/n, Ginásio, Serrinha/BA
Shopping Serrinha | Cep: 48700-000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA

CNPJ: 27.259.786/0001-12

Avenida Lauro Mota, Shopping Serrinha, bairro Ginásio, Serrinha-BA, CEP: 48.700-000, FONE: (75) 3261-7414, email:tabelionatoserrinha@gmail.com

Procurações Públicas
Livro: 275
Fl. 71/72
Termo: 5877

PROCURAÇÃO PÚBLICA BASTANTE que faz: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, neste ato representada por sua única sócia, na forma abaixo:

Saibam todos que a presente procuração pública virem ou dela tomarem conhecimento que aos 11 (onze) dias do mês de 02 (fevereiro) do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), neste Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos, localizado na Avenida Lauro Mota, sem número, Shopping Serrinha, bairro Ginásio, na cidade e Comarca de Serrinha, Estado da Bahia, compareceu, perante mim, PALOMA CARNEIRO DE OLIVEIRA, 2ª Tabeliã Substituta, como **OUTORGANTE: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI,** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o número 24.089.530/0001-16, com sede na Rua Jasmin, número 40, 1º andar, bairro Vaquejada, Município de Serrinha, Estado da Bahia; neste ato representada pela senhora **SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO,** brasileira, nascida em 16/12/1991, filha de José Gilson de Araújo e Maria Almira Lima de Oliveira, declarou-se solteira, convivente em união estável, empresária, portadora do registro geral número 1494960443 SSP/BA, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número 045.208.035-51, com endereço eletrônico dorataconstrucoes@outlook.com, residente e domiciliada na Rua Jasmin, número 40, bairro Vaquejada, Município de

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/02/2022 15:58:25 que o documento de hash (SHA-256) df12af2a5e9b6f797a64fcd26795df61cb0d0044e777889ca825c13b890960f foi validado em 11/02/2022 14:49:20 através da transação blockchain 0x7170ec3d26c5c322a47ef4375fee0106017a625ff4eadcod55a327e57a2f57d9 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 50521)

Serrinha, Estado da Bahia; pessoa plenamente capaz para o presente ato e reconhecida como a própria por mim, 2ª Tabeliã Substituta, conforme os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. Pela Outorgante me foi dito que nomeia e constitui seus bastantes procuradores os senhores **MAICO DIAS NUNES**, brasileiro, nascido em 12/07/1992, filho de Evanilde Dias dos Santos Nunes e José Orelio Nunes, declarou ser ele solteiro, não convivente em união estável, engenheiro civil, portador do registro geral número 1645301346 SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob número 061.185.415-58, endereço eletrônico não informado, residente e domiciliado na Fazenda Amari, número 15, zona rural, Município de Cipó, Estado da Bahia; **ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA**, brasileiro, nascido em 08/07/1986, filho de João Ribeiro da Silva e Josefa Oliveira da Silva, declarou ser ele solteiro, convivente em união estável, empresário, portador do registro geral número 37548328 SSP/SE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob número 028.421.755-73, endereço eletrônico rogeriotina@outlook.com, residente e domiciliado na Rua Jasmin, número 40, bairro Vaquejada, Município de Serrinha, Estado da Bahia; e **ALEXSANDRO LIMA SANTOS**, brasileiro, nascido em 08/07/1974, filho de Antonio Bispo dos Santos e Maria da Gloria Lima Santos, declarou ser ele casado, guarda municipal, portador do registro geral número 532788877 SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob número 886.987.265-34, endereço eletrônico não informado, residente e domiciliado na Avenida Tancredo Neves, número 55, bairro Gravatá, Município de Serrinha, Estado da Bahia; a quem confere poderes especiais para, em conjunto ou separadamente, representarem a Empresa Outorgante em **LICITAÇÕES PÚBLICAS, em todas as modalidades, conforme as leis 8.666/93 e 14.133/2021;** com poderes para ofertar lances, apresentar propostas de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação; podendo para tanto, apresentar, juntar, analisar e retirar documentos, fazendo provas dos documentos apresentados; assinar documentos, papeletas, termos, contratos de qualquer natureza e tudo referente a licitação; prestar declarações e justificações; apresentar propostas, cumprir todas as formalidades de praxe, concordar com todos os seus

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/02/2022 15:58:25 que o documento de hash (SHA-256) df12af2a5e9b6f797a64fcd26795cff61cb0d0044e777889ca825c13b8909601 foi validado em 11/02/2022 14:49:20 através da transação blockchain 0x7170ec3d26c5c322a47ef4375fee0106017a625ff4eadccd55a327e57a2f57d9 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 50521)

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA/BA
— Bel. Ingrid Noetzold de Almeida —
(75) 3261 - 7414 | tabelionatoserrinha@gmail.com
Rua Lauro Mota, s/n, Ginásio, Serrinha/BA
Shopping Serrinha | Cep: 48700-000

termos, assistir a abertura de propostas; fazer impugnações, reclamações, protestos; prestar cauções, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas; concordar, discordar, transigir, desistir; podendo ainda representá-la perante quaisquer repartições públicas, federais, estaduais, municipais e autarquias, entidades públicas ou privadas de qualquer natureza; e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, **podendo inclusive substabelecer poderes. Instrumento válido por tempo indeterminado.** Declara ainda a Outorgante estar ciente da responsabilidade civil e penal a que se sujeita e respectivas sanções, caso este instrumento exorbitem os limites dos poderes que é permitido delegar. A pedido, lavrei a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina comigo, 2ª Tabeliã Substituta, que a fiz e assino em público e raso. Testemunhas dispensadas de acordo com o § 5° do art. 215 do Código Civil. **Os dados pessoais constantes deste ato foram fornecidos pelos participantes, podendo ser utilizados por esta Serventia exclusivamente para a prática de atos Notariais e de Registro, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).** Foi recolhido o DAJE sob número 2276 002 050583, no valor de R$ 97,66 sendo: Emolumentos R$ 47,17; Taxa Fiscal R$ 33,50; FECOM R$ 12,89; Defensoria Pública R$ 1,25; PGE R$ 1,87 FMMPBA R$ 0,98. Nada mais consta. O referido é verdade, do que dou fé.

Serrinha-Ba, 11 de fevereiro de 2022.

Em testemunho Paloma C. de Oliveira da Verdade.

PALOMA CARNEIRO DE OLIVEIRA - 2ª Tabeliã Substituta

Scarlet de Oliveira Araújo

DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - Outorgante

Pela única sócia **SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO**

O presente traslado é a cópia integral e fiel do ato lavrado nesse Tabelionato, no Livro 275, às fls. 71\72 e verso, do que dou fé.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/02/2022 15:58:25 que o documento de hash (SHA-256) df12af2a5e9b6f797a64fcd26795cff61cb0d0044e777889ca825c13b890960f foi validado em 11/02/2022 14:49:20 através da transação blockchain 0x7170ec3d26c5c322a47ef4375fee0106017a625ff4eadccd55a327e57a2f57d9 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 50521)

000286

PALOMA CARNEIRO DE OLIVEIRA
2ª TABELIÃ SUBSTITUTA

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
2276AB5247220
569A62C7MQ
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA
Avenida Lauro Mota, Shopping Serrinha, bairro Ginásio, Serrinha-BA. CEP. 48700-000
FONE (75) 3261-7414
Email tabeliona:oserrinha@gmail.com
Tabeliã INGRID NOETZOLD DE ALMEIDA

Livro 275 Nº Termo 5877 Folha 72v/72

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/02/2022 15:58:25 que o documento de hash (SHA-256) df12af2a5e9b6f797a64fcd26795cff61cb0d0044e777889ca825c13b890960f foi validado em 11/02/2022 14:49:20 através da transação blockchain 0x7170ec3d26c5c322a47ef4375fee0106017a625ff4eadccd55a327e57a2f57d9 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 50521)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000287

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **df12af2a5e9b6f797a64fcd26795cff61cb0d0044e777889ca825c13b890960f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **50521** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"PROCURAÇÃO PÚBLICA "**, cujo assunto é descrito como **"PROCURAÇÃO PÚBLICA "**, faz prova de que em **11/02/2022 14:49:28**, o responsável **Dorata Construções e Empreendimentos Eireli (24.089.530/0001-16)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dorata Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **11/02/2022 14:50:38** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x7170ec3d26c5c322a47ef4375fee0106017a625ff4eadccd55a327e57a2f57d9**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

000288

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

B
A

NOME
ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
37548328 SSP SE

CPF
028.421.755-73

DATA NASCIMENTO
08/07/1986

FILIAÇÃO
JOAO RIBEIRO DA SILVA

JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
03687965263

VALIDADE
26/09/2023

1ª HABILITAÇÃO
19/09/2005

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SERRINHA, BA

DATA EMISSÃO
09/10/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

24158132858
BA509826863

[redacted] BAHIA [redacted]

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
01659440173

01659440173

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

000283

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

B
A

NOME
ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
37548328 SSP SE

CPF
028.431.755-73

DATA NASCIMENTO
08/07/1986

FILIAÇÃO
JOAO RIBEIRO DA SILVA

JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
03687965263

VALIDADE
26/09/2023

1ª HABILITAÇÃO
19/09/2005

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
16594401736

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SERRINHA, BA

DATA EMISSÃO
09/10/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

24158132858
BA509826863

[redacted] BAHIA [redacted]

DENATRAN CONTRAN

16594401736

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

14 6

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

000290

TERMO DE ENCERRAMENTO

Encera-se nesta página a documentação referente a HABILITAÇÃO encaminhado pela proponente **Á DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME**. Inscrita no CNPJ n°24.089.530/0001-16, sediada a Rua JASMIM N° 40, ANDAR;1 VAQUEJADA SERRINHA. Por intermediário de seu representante legal Administradora o Sr. ° SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO, portador da carteira de identidade n° 1494960443 e do CPF n° 045.208.035-51 totalizando 146 PAGINAS .



PLATINUM

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

000291

ENVELOPE N° 01 -

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - BA

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA: 02/06/2022 E HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00h

CNPJ: 39.235.289/0001-63
Rua 02 de Julho, 157, Sala 4 - Centro - Serrinha - BA
CEP: 48700-000
empreendimentos.platinum@gmail.com



PLATINUM

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

000292

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

total de páginas: 112

CNPJ: 39.235.289/0001-63
Rua 02 de Julho, 157, Sala 4 - Centro - Serrinha - BA
CEP: 48700-000
empreendimentos.platinum@gmail.com

TCU

000293

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/05/2022 14:49:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**
CNPJ: **39.235.289/0001-63**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

02

000294

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **39.235.289/0001-63**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:50:09 do dia 13/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 0SO9130522145009

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

03

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

000295

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/05/2022 às 14:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 39.235.289/0001-63.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 627E.9A6A.6328.8234 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

04



PLATINUM

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

000296

HABILITAÇÃO JURÍDICA

CNPJ: 39.235.289/0001-63
Rua 02 de Julho, 157, Sala 4 - Centro - Serrinha - BA
CEP: 48700-000
empreendimentos.platinum@gmail.com

05

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:

ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 21/05/1995, SOLTEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, CPF nº 066.335.485-40, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1297771885, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliada na RUA JOAQUIM PINHEIRO, nº 347, CENTRO, ARACI - BA, CEP 48760000, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa gira sob o nome empresarial PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI e nome fantasia PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS.

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa terá sede: RUA 02 DE JULHO, nº 157, SALA 4, CENTRO, SERRINHA - BA, CEP 48.700-000.

CLÁUSULA QUARTA - A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA - A empresa terá por objetos: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE ALVENARIA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98002448 em 29/09/2020
Protocolo 203435133 de 29/09/2020
Nome da empresa PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600537875
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 264083143663757
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

06

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM RUAS PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

4120-4/00 - construção de edifícios.
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões.
4391-6/00 - obras de fundações.
4399-1/03 - obras de alvenaria.
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água.
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
7112-0/00 - serviços de engenharia.
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
7732-2/02 - aluguel de andaimes.
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos.
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98002448 em 29/09/2020
Protocolo 203435133 de 29/09/2020
Nome da empresa PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600537875
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 264083143663757
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

07

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno.
4313-4/00 - obras de terraplenagem.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
8130-3/00 - atividades paisagísticas.

CLÁUSULA SEXTA - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SÉTIMA - A empresa tem o capital de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA OITAVA - A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA - A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA - Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98002448 em 29/09/2020
Protocolo 203435133 de 29/09/2020
Nome da empresa PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600537875
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 264083143663757
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Serrinha - BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

Serrinha - BA, 16 de setembro de 2020.

Andressa Santos de Oliveira
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ARACI - Rua José Pinheiro, nº 63 - anotaseprotestos@gmail.com - Fone:(75)3266-2722

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA

Em testemunho da verdade: Acilon Sena De Oliveira.
Escrevente Autorizado. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Arací - BA 21/9/2020.
Valor do Ato: R$ 5.20 Emol: R$ 2.51 Taxa. R$ 2.69

2189 AB172064-9
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticidade

Acilon Sena de Oliveira
Escrevente Autorizado

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 98002448 em 29/09/2020
Protocolo 203435133 de 29/09/2020
Nome da empresa PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600537875
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 264083143663757
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

09

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

000301

203435133

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
PROTOCOLO	203435133 - 29/09/2020
ATO	091 - ATO CONSTITUTIVO
EVENTO	091 - ATO CONSTITUTIVO

MATRIZ

NIRE 29600537875
CNPJ 39.235.289/0001-63
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29600537875 DE 29/09/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 29/09/2020

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 98002448

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 29/09/2020
Certifico o Registro sob o nº 98002448 em 29/09/2020
Protocolo 203435133 de 29/09/2020
Nome da empresa PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600537875
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 264083143663757
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

10

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

000302



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

COMPROVANTE DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

Certificamos que a empresa **PLATINUM ENGEMHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**, inscrita no **CNPJ** sob o nº: **39.235.289/0001-63**, com endereço à Rua 02 de julho, nº. 157, centro, CEP: 48.700-000, Serrinha-BA, está cadastrada junto a Prefeitura Municipal de Chorrochó-BA, tendo em vista apresentação dos documentos exigidos por este Órgão Público, satisfazendo assim as exigências legais constantes nos Artigos 27 a 31 da Lei Federal nº. 8.666/93, tornando-se apta a participar das licitações até **27/08/2022**.

CNAE/ATIVIDADE PRINCIPAL: 41.20-4-00 –Construção de edifícios.

Chorrochó-BA, 27 de maio de 2022.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/05/2022 17:18:18 que o documento de hash (SHA-256) b9ae6b87d9225a08679c7b175d18f63e737f053842b0ce0f13013d3a6c4f26ef foi validado em 30/05/2022 17:13:13 através da transação blockchain 0x79cb4dc2cbc5c88ea156b3850fe483a93074b1f936c033c903005d95fa08b649 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 66375)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000304

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b9ae6b87d9225a08679c7b175d18f63e737f053842b0ce0f13013d3a6c4f26ef** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **66375** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CRC CHORROCHÓ AUTENTICADO"**, cujo assunto é descrito como **"CRC CHORROCHÓ AUTENTICADO"**, faz prova de que em **30/05/2022 17:12:49**, o responsável **Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli (39.235.289/0001-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/05/2022 17:18:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x79cb4dc2cbc5c88ea156b3850fe483a93074b1f936c033c903005d95fa08b649**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PLATINUM
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

000305

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022

A empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, n° 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.235.289/0001-63, neste ato representada por sua sócia **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileira, empresária e **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrada no CREA/BA n° 051947485-6, Carteira de Identidade n° 12.977.718-85, CPF n° 066.335.485-40, doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO 001/2022 foi elaborada de maneira independente pela empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO 001/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação **TOMADA DE PREÇO 001/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO 001/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO 001/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇO 001/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO 001/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇO 001/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ** antes da abertura oficial das propostas; e
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU SOCIEDADE COOPERATIVA ENQUADRADA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A signatária **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, n° 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.235.289/0001-63, neste ato representada por sua sócia **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileira, empresária e **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrada no CREA/BA n° 051947485-6, Carteira de Identidade n° 12.977.718-85, CPF n° 066.335.485-40, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.° 123/06, alterada pelas Leis Complementares n°. 128/2008 e 147/2014, e que o movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 3°. da referida LC, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do seu art. 3°. ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA



PLATINUM

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

000307

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

CNPJ: 39.235.289/0001-63
Rua 02 de Julho, 157, Sala 4 - Centro - Serrinha - BA
CEP: 48700-000
empreendimentos.platinum@gmail.com

16

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000308

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.235.289/0001-63 **MATRIZ**		**29/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 02 DE JULHO	**157**	**SALA 4**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.700-000	**CENTRO**	**SERRINHA**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPREENDIMENTOS.PLATINUM@GMAIL.COM	**(75) 9931-2105**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/09/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/05/2022** às **10:30:06** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000309

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.235.289/0001-63 **MATRIZ**		**29/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 02 DE JULHO	**157**	**SALA 4**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.700-000	**CENTRO**	**SERRINHA**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPREENDIMENTOS.PLATINUM@GMAIL.COM	**(75) 9931-2105**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/09/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/05/2022** às **10:30:06** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

Secretário Municipal de Fazenda

Diretor de Tributos

000310

02 - Informações de Contribuinte (00083)

Inscrição: 10409935 PLANTINUM ENGENHEIRIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nome Fantasia: PLANTINUM ENGENHEIRIA E EMPREENDIMENTOS

Endereço: RUA 02 DE JULHO 00157

CENTRO SERRINHA.

Telefone: **E-Mail:** empreendimentos.platinum@gmail.com

Pessoa: Jurídica **CPF/CNPJ** 39235289000163 **Inscrição Estadual:**

Situação: Ativo **Início das Atividades:** 02/10/2020 **Final das Atividades:**

Contador:

CRC Contador: **Telefone:**

Memorial

Relação das Atividades da Empresa:

003600602	DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÕES
003811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
004120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
004211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
004213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
004221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
004221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
004221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
004222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS.
004292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
004299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
004299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
004311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
004311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
004313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
004321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
004329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.
004330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL.
004330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
004391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
004399103	OBRAS DE ALVENARIA
004399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
004399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
007112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
007119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
007119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
007711000	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
007731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
007732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
007732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
007739099	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
008121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
008129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
008130300	ATIVIDADES PAISAGISTICAS
01.04 10	01 04 10 CONSTRUÇAO CIVIL

Cleverson Alves De Oliveira
Diretor De Tributos e Arrecadação
Portaria 038 - 04/01/2021

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/05/2022 19:53:18 que o documento de hash (SHA-256) 39efa65a2303d1098ce2bd52a6cb0e7b7d5c6d7b0d4dd507a7bcacbb8a0921df foi validado em 15/05/2022 19:45:17 através da transação blockchain 0xab9cdfe8fdd0fb487927421bcf2d809292388f3d8a27c170858441bfc72e39a0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 64035)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

000311

02 - Informações de Contribuinte (00083)

Relação dos Sócios da Empresa:			
0151758	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	Física	**CPF:** 06633548540
Data Inicial:	0	Data Final:	0

Relação dos Serviços da Empresa:	
6020	03.03 - COM BENEFíCIO - LOCAçãO, SUBLOCAçãO, ARRENDAMENTO, DIREITO DE PASSAGEM
6059	07.01 - COM BENEFíCIO - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA,
6060	07.02 - COM BENEFíCIO - EXECUçãO, POR ADMINISTRAçãO, EMPREITADA OU

Informações dos Parâmetros	
001 - Informações	Paga TLL - TFF: Sim Paga ISS: Sim - Com beneficio Micro Empresa: Sim Iss Anul: Não

Cleverson Alves De Oliveira
Diretor De Tributos e Arrecadação
Portaria 038 - 04/01/2021

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/05/2022 19:53:18 que o documento de hash (SHA-256) 39efa85a2303d1098ce2bd52a6cb0e7b7d5c6d7b0d4dd507a7bcacbb8a0921df foi validado em 15/05/2022 19:45:17 através da transação blockchain 0xab9cdfe8fdd0fb487927421bcf2d809292388f3d8a27c170858441bfc72e39a0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 64035)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000312

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **39efa65a2303d1098ce2bd52a6cb0e7b7d5c6d7b0d4dd507a7bcacbb8a0921df** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **64035** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"INSCRIÇÃO CADASTRO MUNICIPAL - PLATINUM AUTENTICADO"**, cujo assunto é descrito como **"INSCRIÇÃO CADASTRO MUNICIPAL - PLATINUM AUTENTICADO"**, faz prova de que em **15/05/2022 19:44:57**, o responsável **Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli (39.235.289/0001-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/05/2022 19:46:50** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xab9cdfe8fdd0fb487927421bcf2d809292388f3d8a27c170858441bfc72e39a0**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000313

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 39.235.289/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:11:01 do dia 01/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2022.
Código de controle da certidão: **F1A7.53A8.31AD.1E3C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

22

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

000314

Emissão: 02/05/2022 17:43

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20221946513**

RAZÃO SOCIAL	
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **39.235.289/0001-63**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/05/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

RelCertidaoNegativa.rpt

23

000315

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Tributos
CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIDÃO. 20220001129

Nome:
PLANTINUM ENGENHEIRIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: **39.235.289/0001-63** .
Endereço: RUA 02 DE JULHO 00157 SALA 4 , CENTRO,
SERRINHA. , BA , CEP **48700000.**

Certifico para devidos fins e efeitos legais que, revendo os arquivos da Secretaria Municipal da Fazenda, através da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação, vem informar que não constam débitos, até a presente data, de TRIBUTOS MUNICIPAIS, em nome do contribuinte mencionado.
A Certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal, cobrar em qualquer tempo, os débitos que venham a serem apurados pela autoridade administrativa.

Chave de validação da certidão: **20220001129**

Validade 180 dias

Emitida Terça-Feira, 1 de Março de 2022 <data de Brasília>.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

000316

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.235.289/0001-63
Razão Social: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA 02 DE JULHO 157 SALA 4 / CENTRO / SERRINHA / BA / 48700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/05/2022 a 21/06/2022

Certificação Número: 2022052301271931745828

Informação obtida em 31/05/2022 19:06:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

25

000317

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.235.289/0001-63
Certidão nº: 7000949/2022
Expedição: 01/03/2022 às 20:12:02
Validade: 28/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.235.289/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
Secretário Municipal de Fazenda
Diretor de Tributos

000318

Alvara de Fiscalização e Funcionamento

Alvará Nº: 000313/2022

Razão Social: PLANTINUM ENGENHEIRIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: PLANTINUM ENGENHEIRIA E EMPREENDIMENTOS
Endereço: RUA 02 DE JULHO **Nº:** 00157 **CEP:** 48700-000
Complemento: SALA 4
Bairro: CENTRO

Atividade Principal

Código	Atividade
01.04.10	01.04.10 CONSTRUÇAO CIVIL

Atividade(s) Secundária(s)

Código	Atividade
003600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
003811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
004120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
004211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
004213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
004221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
004221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
004221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
004222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
004292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
004299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
004299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
004311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
004311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
004313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
004321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
004329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
004330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
004330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
004391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
004399103	OBRAS DE ALVENARIA
004399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
004399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
007112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
007119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
007119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
007711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
007731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
007732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

27

007732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
007739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
008121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
008129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
008130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Serviço(s)

Código	Descrição do Serviço
6020	03.03 - COM BENEFÍCIO - LOCAçãO, SUBLOCAçãO, ARRENDAMENTO, DIREITO DE PASSAGEM OU PERMISSãO DE USO,
6059	07.01 - COM BENEFÍCIO - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAG
6060	07.02 - COM BENEFÍCIO - EXECUçãO, POR ADMINISTRAçãO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTR

Dados Fiscais da Inscrição

Inscrição Municipal: 10409935 | **CNPJ:** 39.235.289/0001-63 | **Insc. Estadual:**
Processo de Insc.: | **Data de Emissão:** 03/02/2022 | **Validade:** 31/12/2022

Observações:

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço: http://sw.serrinha.ba.gov.br/ através do código de validação 00102011040993520220003l3



PLATINUM

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

000320

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

CNPJ: 39.235.289/0001-63
Rua 02 de Julho, 157, Sala 4 - Centro - Serrinha - BA
CEP: 48700-000
empreendimentos.platinum@gmail.com

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Elisios - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

PORTO SEGURO

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	CONTROLE Nº	PROPOSTA Nº	
15414.902181/2013-49	0775.23.4.310-0	96444590	65 9644459-0	

SEGURADO : MUNICIPIO DE CHORROCHO
ENDEREÇO : PC CORONEL JOAO SA, 665 - CENTRO - CHORROCHO/BA CEP: 48660-000
CNPJ/CPF : 13.915.665/0001-77

000321

TOMADOR : PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EI
ENDEREÇO : RUA 02 DE JULHO, 157 - CENTRO - SERRINHA/BA CEP: 48700-000
CNPJ/CPF : 39.235.289/0001-63

CORRETOR : CAJUINA CONS E CORRET. DE SEGUROS LTDA **SUSEP:** 57700J **SUSEP OFICIAL:** 202010585
TELEFONE: 86 30810282

"A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, através desta apólice de Seguro Garantia, garante pelo presente instrumento ao SEGURADO, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo TOMADOR até o valor abaixo descrito."

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Limite Máximo de Garantia	Vigência	
		Início	Término
CONCORRENCIA / LICITANTE	R$ 11.557,02	01/06/2022	04/10/2022

OBJETO DO SEGURO

A presente apólice garante a indenização ao Segurado, até o limite da Importância Segurada, se o Tomador for o vencedor da licitação pública e se recusar a assinar o contrato, conforme garantia exigida no Edital/ Concorrência/ Pregão Eletrônico/ Tomada de Preço e Convite previsto neste objeto. TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS descritas abaixo.
Limite máximo de indenização para a cobertura de CONCORRENCIA / LICITANTE: até 100% do valor da Descrição da Garantia.
Em caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma do Limite Máximo de Indenização não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia. O excesso não estará garantido por este seguro.

Condição Especial:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas condições especiais e/ou condições particulares especificadas na apólice.

Constituem parte integrante da presente apólice, as condições gerais, condições especiais e o demonstrativo do Prêmio. A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a presente apólice emitida com base nas informações constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato.

A presente apólice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos órgãos reguladores e limite de retenção da Seguradora.

SÃO PAULO, 26 DE MAIO DE 2022

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Signatários autorizados:

Marcelo Picanço - Nº de Série do Certificado: 302504388a588a3e Data e Hora: 26/05/2022 12:03
Marcos Loução - Nº de Série do Certificado: 7cf74e5872877d05 Data e Hora: 26/05/2022 12:03
Marcos Loução - Nº de Série do Certificado: 7890a21a29106c6a Data e Hora: 26/05/2022 12:03

Marcelo Picanço

Marcos Loução

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Elisios - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

PORTO SEGURO

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	CONTROLE Nº	PROPOSTA Nº	
15414.902181/2013-49	0775.23.4.310-0	96444590	65 9644459-0	

SEGURADO : MUNICIPIO DE CHORROCHO
ENDEREÇO : PC CORONEL JOAO SA, 665 - CENTRO - CHORROCHO/BA CEP: 48660-000
CNPJ/CPF : 13.915.665/0001-77

000322

TOMADOR : PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EI
ENDEREÇO : RUA 02 DE JULHO, 157 - CENTRO - SERRINHA/BA CEP: 48700-000
CNPJ/CPF : 39.235.289/0001-63

A presente apólice não assegura riscos originados de outras modalidades de seguro.

A inadimplência do Tomador perante a seguradora, em decorrência de sinistro pago ou prêmio do seguro pendente, poderá resultar em registro nos órgãos de proteção ao crédito.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Número de telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484

Código de registro desta seguradora junto à SUSEP é 05886.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado, sob o nº 05886202200230775004310000000 se esta foi corretamente registrada no site da SUSEP - www.susep.gov.br.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores: www.consumidor.gov.br. Consulte regras e condições da plataforma.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no site da Porto Seguro - www.portoseguro.com.br/segurogarantia

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Elisios - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

PORTO SEGURO

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	CONTROLE Nº	PROPOSTA Nº	
15414.902181/2013-49	0775.23.4.310-0	96444590	65 9644459-0	

SEGURADO : MUNICIPIO DE CHORROCHO
ENDEREÇO : PC CORONEL JOAO SA, 665 - CENTRO - CHORROCHO/BA CEP: 48660-000
CNPJ/CPF : 13.915.665/0001-77

000323

TOMADOR : PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EI
ENDEREÇO : RUA 02 DE JULHO, 157 - CENTRO - SERRINHA/BA CEP: 48700-000
CNPJ/CPF : 39.235.289/0001-63

COBERTURAS

Cobertura	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
CONCORRENCIA / LICITANTE	**R$ 11.557,02**	**R$ 140,00**

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Importância Segurada.....:	R$	11.557,02
Prêmio Líquido.....:	R$	140,00
Adicional de Fracionamento:	R$	0,00
Custo.....:	R$	0,00
I.O.F.....:	R$	0,00
Taxa de Juros ao mês %:		0,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: BOLETO

Parcela	Vencimento	Valor
1	05/06/2022	R$ 140,00

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da circular SUSEP nº 477/13 e Lei 8.666.93.
Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00% sobre a formação de preço.
Para efeito desta apólice, fica certo e ajustado que a soma de todas as indenizações não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia descrito no frontispício da apólice.

SÃO PAULO, 26 DE MAIO DE 2022

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO
PROCESSO SUSEP N°15414902181/2013-49

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775 2

1. OBJETO 2

2. DEFINIÇÕES 2

3. ACEITAÇÃO 3

4. VALOR DA GARANTIA 3

5. PRÊMIO DO SEGURO 3

6. VIGÊNCIA 4

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO 4

8. INDENIZAÇÃO 4

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES 5

10. SUB-ROGAÇÃO 5

11. PERDA DE DIREITOS 5

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS 6

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES 6

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA 6

15. RESCISÃO CONTRATUAL 6

16. CONTROVÉRSIAS 7

17. PRESCRIÇÃO 7

18. FORO 7

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 7

20. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE 8

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO
PROCESSO SUSEP N°15414902181/2013-49

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. VIGÊNCIA

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/ IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou **mais das seguintes hipóteses:**

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro,

sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item

7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO
15/635	13	195/635	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

20. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE

O Seguro Garantia disponibiliza para você um serviço que objetiva reduzir as fraudes que atualmente aumentam a sinistralidade e consequentemente encarecem o seguro. Este número de telefone de discagem gratuita possibilita a informação, anonimamente, da existência de uma fraude ou denúncias. Você receberá uma senha com a qual poderá acompanhar as providências tomadas pela Seguradora. Assuntos tratados por esse canal serão mantidos sob sigilo e garantia de anonimato. Faça sua denúncia através dos canais abaixo:

Telefone: 0800-7070015, atendimento de segunda à sexta das 09h às 18h (exceto feriados) ou através do e-mail: denuncia@portoseguro.com.br.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775
MODALIDADE I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

Sumário

1. OBJETO 2

2. DEFINIÇÕES 2

3. VIGÊNCIA 2

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO 2

5. RATIFICAÇÃO 2

CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775
MODALIDADE I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.

3. VIGÊNCIA

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

000334

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/76553994-6	Número do Título 76553994

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
05/06/2022	2938/10080-3	R$	140,00		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
39.235.289/0001-63-PLATINUM ENGENHARIA E

Apólice/Documento
02307750000043100.0000000000.001

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75769 55399.462930 81008.030009 8 90070000014000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/06/2022

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
26/05/2022	76553994	03	26/05/2022	N

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
	175	R$		

Nosso Número
175/76553994-6

(=) Valor Do Documento
140,00

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+)Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
39.235.289/0001-63-PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EI
57700J - CAJUINA CONS E CORRET. DE SEGUROS LTDA

43

000335

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:51:52
145601456 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PLATINUM E E EIRELI
AGENCIA: 1456-7 CONTA: 33.323-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191757695539946293081008030009890070000014000
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREEND
CNPJ: 39.235.289/0001-63

NR. DOCUMENTO	52.602
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	140,00
VALOR COBRADO	140,00

==========
NR.AUTENTICACAO C.485.3AC.865.675.CD2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000336

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DEPÓSITO

A empresa **PLATINUM ENGEMHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**, inscrita no **CNPJ** sob o nº. 39.235.289/0001-63, entregou na Comissão Permanente de Licitação – CPL, o comprovante de garantia de proposta na Modalidade SEGURO-GARANTIA (Nº. Apólice Seguro Garantia: 0775.23.4.310-0), de acordo com o Art. 56, II, da Lei Federal nº. 8.666/93, no valor de **R$ 11.557,02** (onze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), conforme apólice de seguro garantia Nº. 10-0775-0315601, referente à TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022, para ser encaminhado à Tesouraria desta Prefeitura.

Chorrochó-BA, 27 de maio de 2022.

Antônio Willen Barbosa Lima
Presidente da CPL

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/05/2022 17:17:29 que o documento de hash (SHA-256) d2b77559157423b95bf35dbfbccc8dfb8729695f5c2803ad05f4351825c1ce33 foi validado em 30/05/2022 17:14:00 através da transação blockchain 0x70e2583e508fc221e5746712eb47d8c8017ddcfbf47baco8e9ac0e52ad938f1e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 66376)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000337

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d2b77559157423b95bf35dbfbccc8dfb8729695f5c2803ad05f4351825c1ce33** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **66376** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RECIBO GARANTIA CHORROCHÓ TP 001-2022 AUTENTICADO"**, cujo assunto é descrito como **"RECIBO GARANTIA CHORROCHÓ TP 001-2022 AUTENTICADO"**, faz prova de que em **30/05/2022 17:13:28**, o responsável **Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli (39.235.289/0001-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/05/2022 17:14:37** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x70e2583e508fc221e5746712eb47d8c8017ddcfbf47bace8e9ac0e52ad938f1e**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

000338

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005696718 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 13/05/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, portador do CNPJ: 39.235.289/0001-63, estabelecida na Rua 02 de Julho, Sala 04, nº 157, CENTRO, CEP: 48700-000, Serrinha - BA. **************

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 13 de maio de 2022.

PEDIDO Nº: ***005696718***

47

BANCO DO BRASIL

000339

Araci, 01 de Junho de 2022

DECLARAÇÃO IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA

"Declaramos que PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI , CNPJ 39.235.289/0001-63 , vem demonstrando idoneidade moral e financeira nos seus negócios com este Banco".

Otton C. S. Santana
Gerente Geral
Mat. 3.008.17

OTTON CARLOS SOUZA SANTANA

Gerente Geral UN

Mod 0 03 007-4 - S SBB 99176
Dezembro 2017 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2022 15:40:41 que o documento de hash (SHA-256) 2ef8083d94c1f876cb24450adc27e4108ac3f25f543ba27f2f3e2cffbb3424e5 foi validado em 01/06/2022 15:32:44 através da transação blockchain 0x0da466201cd38dc43a04c0b11d4f10ffe5714664be2b0e540d6acc93e3493ba8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 66763)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000340

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2ef8083d94c1f876cb24450adc27e4108ac3f25f543ba27f2f3e2cffbb3424e5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **66763** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"DECLARAÇÃO PLATINUM AUTENTICADA"**, cujo assunto é descrito como **"DECLARAÇÃO PLATINUM AUTENTICADA"**, faz prova de que em **01/06/2022 15:32:19**, o responsável **Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli (39.235.289/0001-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **01/06/2022 15:40:35** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x0da466201cd38dc43a04c0b11d4f10ffe5714664be2b0e540d6acc93e3493ba8**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

49

BANCO DO BRASIL

000341

Araci, 01 de Junho de 2022

DECLARAÇÃO IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA

"Declaramos que ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA , CPF 066.335.485-40 vem demonstrando idoneidade moral e financeira nos seus negócios com este Banco".

Otton C. S. Santana
Gerente Geral
Mat. 8.008.179-1

OTTON CARLOS SOUZA SANTANA

Gerente Geral UN

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Dezembro/2017 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2022 15:41:51 que o documento de hash (SHA-256) 14c76ca6382c584dc570b7582c311ad016ec4b033adb5118c3e699644fc82c58 foi validado em 01/06/2022 15:39:51 através da transação blockchain 0xb5ccabe2f5d20a4965382be286168a0407780cd330886e1e80f97bcaa4091d9e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 66768)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000342

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **14c76ca6382c584dc570b7582c311ad016ec4b033adb5118c3e699644fc82c58** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **66768** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"DECLARAÇÃO ANDRESSA AUTENTICADA"**, cujo assunto é descrito como **"DECLARAÇÃO ANDRESSA AUTENTICADA"**, faz prova de que em **01/06/2022 15:40:01**, o responsável **Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli (39.235.289/0001-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **01/06/2022 15:41:46** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xb5ccabe2f5d20a4965382be286168a0407780cd330886e1e80f97bcaa4091d9e**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

000343

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA
RUA LAURO MOTA - SHOPPING SERRINHA - SALA 130, GINASIO, SERRINHA-BA, CEP: 48.700-000,
FONE: (75)3261-7414, email: tabelionatoserrinha@gmail.com e protestoserrinha@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº DAJE: 2276.002.055208 **SERRINHA 1 de Junho de 2022**

Certifico que, revendo os LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS desta Serventia, **NÃO** consta título algum protestado da responsabilidade de **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI** documento de identificação CNPJ **39.235.289/0001-63** a contar dos 5 anos anteriores à presente data.

O referido acima é verdade e dou fé.
Esta certidão não terá validade com emendas, rasuras ou entrelinhas.
Esta certidão tem validade de 30 dias a contar da data de expedição.

Eu Dalilla de Lima Marinho efetuei a busca.
DALILLA DE LIMA MARINHO
ESCREVENTE AUTORIZADA

Emolumento:	R$9,95
FECOM:	R$2,72
Taxa de Fiscalização:	R$7,06
Defensoria Pública:	R$0,27
PGE:	R$0,39
FMMPBA:	R$0,21
Certidão\Total:	R$20,60

Dalilla de Lima Marinho
DALILLA DE LIMA MARINHO
ESCREVENTE AUTORIZADA
O referido é verdade e dou fé.

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
2276AB5398628
758HNHX5NO
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2022 15:27:05 que o documento de hash (SHA-256) 67b62a30318ff5c7760be7862825df17f2a527734189dcd448bf2676c26f8b0b foi validado em 01/06/2022 15:25:34 através da transação blockchain 0x55d3fb0812c975d6ab6f3795b4d62ddb74971031690caf670d933a919b8b7a29 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 66757)

52

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000344

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **67b62a30318ff5c7760be7862825df17f2a527734189dcd448bf2676c26f8b0b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **66757** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CERTIDÃO NEGATIVA AUTENTICADA"**, cujo assunto é descrito como **"CERTIDÃO NEGATIVA AUTENTICADA"**, faz prova de que em **01/06/2022 15:24:10**, o responsável **Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli (39.235.289/0001-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **01/06/2022 15:26:32** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x55d3fb0812c975d6ab6f3795b4d62ddb74971031690caf670d933a919b8b7a29**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

000345

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29600537875	39.235.289/0001-63	29/09/2020	29/09/2020

Endereço:
RUA 02 DE JULHO, 157 :SALA 4, CENTRO, SERRINHA, BA - CEP: 48700000

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE ALVENARIA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM RUAS PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS Capital integralizado: R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

TITULAR/ADMINISTRADOR

Nome/CPF	Cond./Administrador	Inicio de mandato	Término do mandato
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA 066.335.485-40	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
29/09/2020	29600537875		

Ato: 091 - ATO CONSTITUTIVO
Evento: 091 - ATO CONSTITUTIVO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

226329437

CONTROLE: 63.214.367.947.70 CPF SOLICITANTE: 066.335.485-40 NIRE: 29600537875 Emitida: 05/04/2022 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

54

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

000346

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29600537875	39.235.289/0001-63	29/09/2020	29/09/2020
Endereço: RUA 02 DE JULHO, 157 :SALA 4, CENTRO, SERRINHA, BA - CEP: 48700000			
Observação			

SALVADOR - BA, 5 de Abril de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

226329437

CONTROLE: 63.214.367.947.70 CPF SOLICITANTE: 066.335.485-40 NIRE: 29600537875 Emitida: 05/04/2022 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

55

000347

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA	
Nome Empresarial: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA	
NIRE 29600537875	CNPJ 39.235.289/0001-63

OBSERVAÇÕES

INFORMAMOS QUE NÃO CONSTA ARQUIVADO REGISTRO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, ATÉ A PRESENTE DATA.

Ato	Número	Data	Descrição
991	29600537875	29/09/2020	ATO CONSTITUTIVO
991	98002448	29/09/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SALVADOR - BA, 11 de Abril de 2022

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

226283160

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5274887169000 CPF SOLICITANTE: 066.335.485-40 NIRE: 29600537875 EMITIDA: 11/04/2022 PROTOCOLO: 226283160

56

000348

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE	CNPJ	Arquivamento do Ato Constituitivo	Início da Atividade
29600537875	39.235.289/0001-63	29/09/2020	29/09/2020
Endereço: RUA 02 DE JULHO, :SALA 4 157, CENTRO, SERRINHA, BA - CEP: 48700000			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número 98002448	REGISTRO ATIVO	Sem Status

Ato: 091 - ATO CONSTITUTIVO
Evento: 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Arquivamento(os) posterior(es) (ato constituitivo)

Ato	Número	Data	Descrição
091	29600537875	29/09/2020	ATO CONSTITUTIVO
091	98002448	29/09/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SALVADOR - BA. 11 de Abril de 2022

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

6

226283429

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5256170711107 CPF SOLICITANTE: 066.335.485-40 NIRE: 29600537875 EMITIDA: 11/04/2022 PROTOCOLO: 226283429

57

000349

Data da consulta: 02/05/2022 14:41:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.235.289/0001-63**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/09/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais informações

Voltar | Gerar PDF

58

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário 000350

Número: 3 **Folha: 1**

Contém este livro 28 folhas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: RUA 02 DE JULHO, 157

Complemento .....: SALA 4

Bairro .....: CENTRO

CEP .....: 48.700-000

Municipio .....: SERRINHA

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 39.235.289/0001-63

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29 6 0053787-5 Data registro: 29/09/2020

Inscrição Municipal.....: 10409935

SERRINHA - BA, 01/01/2021

ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 066.335.485-40

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA041823O6
CPF: 002.427.745-20

JUCEB

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

Termo de Autenticação 21/008394-8

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento

SERRINHA
14/04/22

TADEU SANTOS FARIAS
ANALISTA DO REGISTRO MERCANTIL

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a699118464270809ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

Empresa: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 39.235.289/0001-63
Insc. Junta Comercial: 29 6 0053787-5 Data: 29/09/2020
Balanço encerrado em: 31/12/2021

000351

Folha: 0013
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**2.671.780,22D**
ATIVO CIRCULANTE	**2.485.941,70D**
DISPONÍVEL	**2.485.941,70D**
CAIXA	**662.451,70D**
CAIXA GERAL	662.451,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1.823.490,00D**
BANCO DO BRASIL	1.823.490,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**185.838,52D**
IMOBILIZADO	**185.838,52D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**4.510,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.510,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**200.000,00D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**18.671,48C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	338,22C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	18.333,26C
PASSIVO	**2.671.780,22C**
PASSIVO CIRCULANTE	**21.611,17C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**15.900,00C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**15.900,00C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.900,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**3.291,27C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**2.789,86C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.789,86C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**501,41C**
INSS A RECOLHER	249,13C
FGTS A RECOLHER	252,28C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**2.419,90C**
CONTAS A PAGAR	**2.419,90C**
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL A PAGAR	500,00C
ALUGUEL DE IMÓVEIS A PAGAR	1.000,00C
TELEFONE A PAGAR	169,90C
SEGURO A PAGAR	750,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.650.169,05C**
CAPITAL SOCIAL	**500.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**500.000,00C**
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	500.000,00C
RESERVAS	**111.223,19C**
RESERVAS DE LUCROS	**111.223,19C**
RESERVA LEGAL	111.223,19C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.038.945,86C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.038.945,86C**
LUCROS ACUMULADOS	2.038.945,86C

ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 066.335.485-40

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA041823O6
CPF: 002.427.745-20

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a699118464270809ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.771.167,27	2.771.167,27
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(145.620,00)	(145.620,00)
RECEITA LÍQUIDA		2.625.547,27
LUCRO BRUTO		2.625.547,27
DESPESAS OPERACIONAIS		(246.099,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.467,88)	
FGTS	(3.027,36)	
TAXAS DIVERSAS	(1.527,00)	
TELEFONE	(2.038,80)	
SEGUROS	(9.000,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(157.367,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.671,48)	
ALUGUEL	(12.000,00)	(246.099,52)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(154.984,00)	(154.984,00)
RESULTADO OPERACIONAL		2.224.463,75
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		2.224.463,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.224.463,75

ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 066.335.485-40

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC BA sob o No. BA041823O6
CPF: 002.427.745-20

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a699118464270809ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

Empresa: **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**
C.N.P.J.: 39.235.289/0001-63
Insc. Junta Comercial: 29 6 0053787-5 Data: 29/09/2020
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

000353

Folha: 0015
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	45.705,30
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.224.463,75
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.270.169,05
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	(111.223,19)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(120.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(231.223,19)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.038.945,86

SERRINHA - BA, 31 de Dezembro de 2021

ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 066.335.485-40

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA041823O6
CPF: 002.427.745-20

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a699118464270809ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	**ATIVO**	1
2	S	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	2
3	S	1.1.1	**DISPONÍVEL**	3
4	S	1.1.1.01	**CAIXA**	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	4
11		1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12	S	1.1.2	**CLIENTES**	3
13	S	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	4
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.2.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	4
17	S	1.1.2.03	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	4
18	S	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	3
19	S	1.1.3.01	**BANCOS CONTA VINCULADA**	4
20	S	1.1.3.02	**TÍTULOS A RECEBER**	4
21	S	1.1.3.03	**CHEQUES EM COBRANÇA**	4
22	S	1.1.3.04	**DIVIDENDOS A RECEBER**	4
520		1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	4
24	S	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	4
28	S	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	4
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	4
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	3
47	S	1.1.4.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	4
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.03	**AÇÕES**	4
50	S	1.1.4.04	**DEBÊNTURES**	4
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a699118464270809ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
61	**S**	1.1.5.02	**ALMOXARIFADO**	**4**
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	**S**	1.1.5.03	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**4**
65	**S**	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3**
66	**S**	1.1.6.01	***DESPESAS DE MESES SEGUINTES***	**4**
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
69	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
70	**S**	1.2.1.01	**CLIENTES**	**4**
72		1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74	**S**	1.2.1.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
75	**S**	1.2.1.03	**(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
76	**S**	1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
77	**S**	1.2.2.01	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
78	**S**	1.2.2.02	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
79	**S**	1.2.2.03	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
80	**S**	1.2.2.04	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**4**
81	**S**	1.2.2.05	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4**
82	**S**	1.2.2.06	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**4**
83	**S**	1.2.2.07	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	**4**
84	**S**	1.2.2.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**4**
85	**S**	1.2.2.09	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	**4**
86	**S**	1.2.2.10	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
88	**S**	1.2.3	**INVESTIMENTOS**	**3**
89	**S**	1.2.3.01	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**4**
90		1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA Á - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	**S**	1.2.3.02	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	**4**
96	**S**	1.2.3.03	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
97	**S**	1.2.3.04	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
98		1.2.3.04.001	FINOR	5
99		1.2.3.04.002	FINAM	5
100	**S**	1.2.3.05	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	**4**
101	**S**	1.2.3.06	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**4**
102		1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	**S**	1.2.3.07	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
105		1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a699118464270809ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
110		1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	**S**	1.2.4	**IMOBILIZADO**	**3**
112	**S**	1.2.4.01	**IMÓVEIS**	**4**
113		1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	**S**	1.2.4.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4**
117		1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	**S**	1.2.4.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	**S**	1.2.4.04	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122	**S**	1.2.4.05	**RECURSOS NATURAIS**	**4**
124	**S**	1.2.4.06	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**4**
125	**S**	1.2.4.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
126		1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	**S**	1.2.5	**INTANGÍVEL**	**3**
123	**S**	1.2.5.01	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	**S**	2.1.1.02	**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO**	**4**
154	**S**	2.1.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	**S**	2.1.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
157	**S**	2.1.1.05	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
158	**S**	2.1.1.06	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	**4**
159	**S**	2.1.1.07	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
160	**S**	2.1.2	**DEBÊNTURES**	**3**
161	**S**	2.1.2.01	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	**4**
162	**S**	2.1.2.02	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	**4**
163	**S**	2.1.2.03	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	**4**
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
506		2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
168	**S**	2.1.3.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a699118464270809ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.6.02.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL A PAGAR	5
570		2.1.6.02.002	INTERNET A PAGAR	5
571		2.1.6.02.003	ÁGUA A PAGAR	5
573		2.1.6.02.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS A PAGAR	5
572		2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	5
575		2.1.6.02.005	SEGURO A PAGAR	5
203	**S**	2.1.6.03	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**	**4**
204	**S**	2.1.6.04	**CONTAS CORRENTES**	**4**
205	**S**	2.1.6.05	**SEGUROS**	**4**
206	**S**	2.1.6.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	**4**
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	**S**	2.1.7.02	**PARTICIPAÇÕES**	**4**
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	**S**	2.1.7.03	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
219	**S**	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
220	**S**	2.2.1.02	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**4**
221	**S**	2.2.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
222		2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223	**S**	2.2.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
225	**S**	2.2.1.05	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a699118464270809ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
226	**S**	2.2.1.06	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**4**
227	**S**	2.2.1.08	**FORNECEDORES**	**4**
229		2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232	**S**	2.2.1.09	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
224	**S**	2.2.1.7	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.1.01.001	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	5
246	**S**	2.3.1.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	**S**	2.3.2	**RESERVAS**	**3**
249	**S**	2.3.2.01	**RESERVAS DE CAPITAL**	**4**
251		2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	**S**	2.3.2.02	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**4**
256		2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	**S**	2.3.2.03	**RESERVAS DE LUCROS**	**4**
259		2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	3.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
271	**S**	3.1.1.01	**MATERIAL APLICADO**	**4**
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	**S**	3.1.1.02	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	**S**	3.1.2	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
284	**S**	3.1.2.01	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**4**

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a699118464270809ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
285	**S**	3.1.2.02	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**4**
287	**S**	3.1.2.03	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**4**
286	**S**	3.1.2.04	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**4**
288	**S**	3.1.2.05	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
569		3.1.2.05.001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	5
289	**S**	3.1.2.06	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**4**
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	**S**	3.1.2.07	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**4**
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293	**S**	3.1.3	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	**3**
294	**S**	3.1.3.01	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
465	**S**	3.1.6	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
466	**S**	3.1.6.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
467		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	*INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO*	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	**S**	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	CPMF	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a699118464270809ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
366		3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.2.04.014	INTERNET	5
574		3.2.2.04.015	ALUGUEL	5
563		3.2.2.04.016	ÁGUA	5
568		3.2.2.04.017	COELBA	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	4
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	**S**	3.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	4
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	**S**	3.3	***DESPESAS NÃO OPERACIONAIS***	2
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	3
383	**S**	3.3.1.01	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	4
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	**S**	3.3.1.02	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	4
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	**S**	3.3.1.03	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	4
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	**S**	3.3.1.04	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	4
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	**S**	3.3.1.05	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	4
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	1
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	2
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	3
410	**S**	4.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	3
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	4
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	3
431	**S**	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a69911846427080 9ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	**S**	4.1.3.02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	4
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	**S**	4.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	3
440	**S**	4.1.4.01	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	4
441	**S**	4.1.4.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	4
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	3
443	**S**	4.1.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	4
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	2
450	**S**	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	3
451	**S**	4.2.1.01	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	4
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	**S**	4.2.1.02	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	4
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	**S**	4.2.1.03	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	4
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	1
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	2
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	3
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a699118464270809ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.485.941,70 + 0,00	115,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.611,17 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.485.941,70	115,03
	Passivo Circulante	21.611,17	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.485.941,70 - 0,00	115,03
	Passivo Circulante	21.611,17	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.671.780,22	123,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.611,17 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.611,17 + 0,00	0,01
	Passivo Total	2.671.780,22	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.611,17 + 0,00	0,01
	Ativo	2.671.780,22	

ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 066.335.485-40

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA041823O6
CPF: 002.427.745-20

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a699118464270809ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

DENILSON

Folha: 0025
Número livro: 0003

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI,** com sede e foro na cidade de Serrinha - BA, tendo como objeto social, Construção de edifícios, com início de atividades em 29/09/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CONTAS A PAGAR
A empresa conta com um passivo, relacionado, SIMPLES NACIONAL, SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E CONTAS A PAGAR no valor TOTAL de R$ 21.611,17.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a699118464270809ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

DENILSON

Folha: 0026
Número livro: 0003

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00, dividido em 500.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA - participação percentual 100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Serrinha - Bahia, 31/12/2021

ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
Titular Pessoa Física
CPF: 066.335.485-40

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador ~~- CRC 041823~~-O/6
CPF: 002.427.745-20

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a699118464270809ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

000365

0027

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2022/00004443
Nome: DENILSON OLIVEIRA DE JESUS CPF: 002.427.745-20
CRC/UF n.º BA-041823/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12.07.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 0003 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **002.427.745-20** Controle : **9644.1900.1528.2155**

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a699118464270809ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

TERMO DE ENCERRAMENTO

000366

Livro Diário

Número: 3 **Folha: 28**

Contém este livro 28 folhas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: RUA 02 DE JULHO, 157

Complemento .....: SALA 4

Bairro .....: CENTRO

CEP .....: 48.700-000

Municipio .....: SERRINHA

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 39.235.289/0001-63

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29 6 0053787-5 Data registro: 29/09/2020

Inscrição Municipal.....: 10409935

SERRINHA - BA, 31/12/2021

ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 066.335.485-40

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA041823O6
CPF: 002.427.745-20

Tadeu Santos Farias
Port. 062/2011
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DA BAHIA
Em 19/04/22

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 14:04:43 que o documento de hash (SHA-256) ae14d93e9313f109a435da83db69875ad023bf2a699118464270809ecd87fb5d foi validado em 18/04/2022 12:15:07 através da transação blockchain 0x08ec44e6a8149eb67c184792518bb84e3615adf7c082d1da27691c7c2f73b121 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60158)

PLATINUM
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO REFERENTE À APESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS CORRESPONDENTES AOS ÍNDICES

Comissão Permanente de Licitações e Contratos

A empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, nº 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.235.289/0001-63, juntamente com nosso CONTADOR o Sr. **DENILSON OLIVEIRA DE JESUS**, Contador, CRC/UF nº BA-041823-O/6 e CPF nº 002.427.745-20, DECLARAMOS que os dados referentes a apresentação dos cálculos correspondentes aos índices foram extraídos do balanço do último exercício social já exigível.

a) Índice de Liquidez Corrente ILC

Ativo Circulante = AC
Passivo Circulante = PC
ILC = AC / PC

2.485.941,70 / 21.611,17 = 115,03

b) Índice de Liquidez Geral ILG

Ativo Circulante = AC
Passivo Circulante = PC
Ativo Realizável a Longo Prazo = ARLP
Exigível a Longo Prazo = ELP
ILG = (AC + ARLP) / (PC + ELP)

(2.485.941,70 + 0) / (21.611,17 + 0) = 115,03

c) Índice de Liquidez seca

Ativo Circulante - Estoque/Passivo circulante

(2.485.941,70 - 0,00) / 21.611,17 = 115,03

d) Solvência Geral (SG)

Ativo Total = AT
Passivo Circulante = PC
Exigível a Longo Prazo = ELP
SG = (AT/PC + ELP)

2.671.780,22 / (21.611,17 + 0,00) = 123,63

e) Índice de Endividamento Geral IGE

Passivo Circulante = PC
Exigível a Longo Prazo = ELP
Passivo Total = PT
IGE = (PC + ELP)/PT

(21.611,17 + 0,00) / 2.671.780,22 = 0,01

f) Grau de Endividamento

Passivo Circulante = PC
Passivo Não Circulante = PNC
Ativo Total = AT
GE = (PC + ELP)/AT

(21.611,17 + 0,00) / 2.671.780,22 = 0,01

g) Capital Circulante Mínimo

Ativo Circulante = AC
Passivo Circulante = PC
CCM = AC - PC
1.452.062,81 - 311.259,17 = 1.140.803,64

Serrinha/BA, 18 de abril de 2022.

Andressa Santos de Oliveira

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
CPF: 002.427.745-20
CRC: BA-041823-O/6
CONTADOR

CNPJ: 39.235.289/0001-63
Rua 02 de Julho, 157, Sala 4 - Centro - Serrinha - BA
CEP: 48700-000
empreendimentos.platinum@gmail.com

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 16:26:01 que o documento de hash (SHA-256) c275195a22f213b648da6ee7f0e1edcfd77c184046822d4885362de69cf41c92 foi validado em 18/04/2022 16:15:34 através da transação blockchain 0x8691b206de4a4a183bcb7052dd432b026d03a5995bb9288229cb23bbc17ef1ef e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60207)

000368

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ARACI - Rua José Pinheiro, nº 63 - anotasprotestos@gmail.com - Fone: (75)3268-2722

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:DENILSON OLIVEIRA DE JESUS E ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA

Em testemunho da verdade: Maria Jose Ferreira Lima, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Araci - BA 18/4/2022. Valor do Ato: R$ 12.00 Emol: R$ 5.90 Taxa: R$ 6.20

2188.AB210465-9 E 2188.AB210466-6
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticidade

Maria José Ferreira Lima

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/04/2022 16:26:01 que o documento de hash (SHA-256) c275195a22f213b648da6ee7f0e1edcfd77c184046822d4885362de69cf41c92 foi validado em 18/04/2022 16:15:34 através da transação blockchain 0x8691b206de4a4a183bcb7052dd432b026d03a5995bb9288229cb23bbc17ef1ef e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60207)

77

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c275195a22f213b648da6ee7f0e1edcfd77c184046822d4885362de69cf41c92** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **60207** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"DECLARAÇÃO DE INDICES 2022 AUTENTICADO "**, cujo assunto é descrito como **"DECLARAÇÃO DE INDICES 2022 AUTENTICADO "**, faz prova de que em **18/04/2022 15:58:07**, o responsável **Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli (39.235.289/0001-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **18/04/2022 16:25:54** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x8691b206de4a4a183bcb7052dd432b026d03a5995bb9288229cb23bbc17ef1ef**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

000370

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
REGISTRO.....	: BA-041823/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.427.745-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 23/03/2022 as 19:01:16.
Válido até: 21/06/2022.
Código de Controle: 843048.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



PLATINUM

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

000371

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Total de páginas : 112

CNPJ: 39.235.289/0001-68
Rua 02 de Julho, 157, Sala 4 - Centro - Serrinha - BA
CEP: 48700-000
empreendimentos.platinum@gmail.com

80

000372

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 134613/2022
Emissão: 05/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: D6Y64

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 39.235.289/0001-63

Registro: 0010203915

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 29/09/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES DE LIMPEZA EM RUAS PRAÇAS E CALCADAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA 02 DE JULHO, 157, SALA 4, CENTRO, SERRINHA, BA, 48700000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 20/10/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001020468DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA

Registro: 0519474856

CPF: 066.335.485-40

Data Início: 20/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7.º Res. 218/73 com base no art. 5.º § 2.º da Res. 1.073/16, ambas do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, pontes, portos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS

Registro: 0520364449

CPF: 058.132.655-54

Data Início: 11/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: D6Y64
Impresso em: 05/04/2022 às 18:15:47 por: adapt, ip: 138.117.215.125

89

000373

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 134613/2022
Emissão: 05/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: D6Y64

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7.º Res. 218/73 com base no art. 5.º § 2.º da Res. 1.073/16, ambas do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referente a barragens, aeroportos e portos.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: D6Y64
Impresso em: 05/04/2022 às 18:15:47 por: adapt, ip: 138.117.215.125

82

000374

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 132514/2022
Emissão: 30/03/2022
Validade: 20/07/2022
Chave: 4D943

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
Registro: 0519474856
CPF: 066.335.485-40

Tipo de Registro: PROVISÓRIO
Data de registro: 17/07/2020
Data Final: 20/07/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7.º Res. 218/73 com base no art. 5.º § 2.º da Res. 1.073/16, ambas do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, pontes, portos e barragens.
Instituição de Ensino: FACULDADE DOM LUIZ DE ORLEANS E BRAGANÇA
Data de Formação: 08/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM do REGISTRO do Profissional. Data de fim do registro: 20/07/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0010069445
CNPJ: 27.652.801/0001-98
Data Início: 22/07/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0010203915
CNPJ: 39.235.289/0001-63
Data Início: 20/10/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4D943
Impresso em: 30/03/2022 às 19:22:24 por: adapt, ip: 138.117.215.108

83

000375

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 132515/2022
Emissão: 30/03/2022
Validade: 24/08/2022
Chave: 77843

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS
Registro: 0520364449
CPF: 058.132.655-54

Tipo de Registro: PROVISÓRIO
Data de registro: 24/08/2021
Data Final: 24/08/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7.º Res. 218/73 com base no art. 5.º § 2.º da Res. 1.073/16, ambas do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referente a barragens, aeroportos e portos.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTC DE FEIRA DE SANTANA
Data de Formação: 19/08/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM do REGISTRO do Profissional. Data de fim do registro: 24/08/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0010069445
CNPJ: 27.652.801/0001-98
Data Início: 12/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0010203915
CNPJ: 39.235.289/0001-63
Data Início: 11/01/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

000376

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AO LOCAL DA OBRA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, n° 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.235.289/0001-63, neste ato representada por sua sócia **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileira, empresária e **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrada no CREA/BA n° 051947485-6, Carteira de Identidade n° 12.977.718-85, CPF n° 066.335.485-40. DECLARA, sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
ENGENHEIRA CIVIL

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

133612/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS**
Registro: **3000119220BA** RNP: **0520364449**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220029625** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/02/2022 Baixada em: 01/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA** CPF/CNPJ: **16.298.929/0001-89**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ADUSTINA UF: BA CEP: 48435000
Contrato: 055/2022 Celebrado em: 01/02/2022
Valor do contrato: R$ 478.921,36 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ADUSTINA UF: BA CEP: 48435000
Data de início: 01/02/2022 Conclusão efetiva: 01/04/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA CPF/CNPJ: 16.298.929/0001-89

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 9009.95 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ADUSTINA - BA.

Número da ART: **BA20220071295** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/03/2022 Baixada em: 01/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA** CPF/CNPJ: **16.298.929/0001-89**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ADUSTINA UF: BA CEP: 48435000
Contrato: 055/2022 Celebrado em: 28/02/2022
Valor do contrato: R$ 101.256,81 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ADUSTINA UF: BA CEP: 48435000
Data de início: 28/02/2022 Conclusão efetiva: 01/04/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA CPF/CNPJ: 16.298.929/0001-89

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 2929.36 METRO QUADRADO;

Observações

ADITIVO REFERENTE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ADUSTINA - BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
133612/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 133612/2022
09/04/2022, 09:40
88d5C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 88d5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA - BAHIA
CNPJ: 16.298.929-0001/89
Av. José Joaquim de Santana, s/n – Centro.
Fone/Fax: (075) 3496-2130

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ/MF sob n°. 27.652.801/0001-93, registrada no CREA Nº 10069445-BA, prestou serviços na **EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ADUSTINA - BA.**

Não havendo assim, até a presente data, nada que desabone sua capacidade técnica, tendo a mesma, atendido satisfatoriamente quanto à citada a prestação de serviços.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS:

- **CONTRATO:** Nº 055/2022 **DATA DO CONTRATO:** 01/02/2022
- **ADITIVO CONTRATUAL: Nº** 055/2022-1 **DATA DO ADITIVO:** 28/02/2022
- **VALOR TOTAL DA OBRA COM ADITIVO:** R$ 580.178,17 (QUINHENTOS E OITENTA MIL CENTO E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).
- **ORGÃO CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA - CNPJ nº 16.298.929/0001-89
- EMPRESA CONTRATADA: **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI.**
- **PERIODO DE EXECUÇÃO:** 01/02/2022 à 30/03/2022
- **PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA OBRA:**
- Engenheira Civil Sra. **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA,** registrada no CREA-BA sob nº 0519474856 – ART PRINCIPAL Nº BA20220028010 – Registrada em 07/02/2022.
- Engenheiro Civil Sr. **JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS,** registrado no CREA-BA sob nº 0520364449 – ART CO-RESPONSÁVEL Nº BA20220029625 – Registrada em 15/02/2022.
- Engenheiro Civil Sr. **RODRIGO ALMEIDA SOARES,** registrado no CREA-BA sob nº 0507205731 – ART CO-RESPONSÁVEL Nº BA20220056492 – Registrada em 14/03/2022.
- **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO**: MIRIAM FERNANDA RABELO SANTANA, ENGENHEIRA CIVIL, CREA-BA Nº 51365/D.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. c/ Aditivo
1			**RECAPEMENTO ASFÁLTICO - (VALOR POR 1,00M²)**		
1.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1,00
1.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1,00
1.3	100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	0,03
1.4	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	0,03
1.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,90

Miriam Fernanda Rabelo Santana
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-BA 51365/D

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 133612/2022, emitida em 09/04/2022

Certidão nº 133612/2022
25/05/2022, 15:08
Chave de Impressão: 88d5C
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA - BAHIA
CNPJ: 16.298.929-0001/89
Av. José Joaquim de Santana, s/n – Centro.
Fone/Fax: (075) 3496-2130

1.6	97915	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,60
2			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**		
2.1	80-02-06-822	Próprio	Recapeamento asfáltico com imprimadura ligante e camada de rolamento com CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com espessura média de 3,0 cm acabado	m²	13.725,63
3			**DIVERSOS**		
3.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00
3.2	86991	Próprio	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	300,00
3.3	11688	ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	653,50
3.4	4648	ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00
3.5	4649	ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa triangular de aço, padrão dner, largura=0,90m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	19,00

Era o que tínhamos a atestar.

Adustina – Bahia, 30 de março de 2022.

Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Gestor Municipal

Míriam Fernanda R. Santana
Míriam Fernanda Rabelo Santana
CREA/BA 51365/D
Eng.Civil do Município

Miriam Fernanda Rabelo Santana
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-BA 51365/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 133612/2022, emitida em 09/04/2022

Certidão nº 133612/2022
25/05/2022, 15:08
Chave de Impressão: 88d5C
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2022 e contém 2 folhas

89

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

132501/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**
Registro: **3000103565BA** RNP: **0519474856**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20220028010** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2022 Baixada em: 30/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA** CPF/CNPJ: **16.298.929/0001-89**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ADUSTINA UF: BA CEP: 48435000
Contrato: 055/2022 Celebrado em: 01/02/2022
Valor do contrato: R$ 478.921,36 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ADUSTINA UF: BA CEP: 48435000
Data de início: 01/02/2022 Conclusão efetiva: 01/04/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA CPF/CNPJ: 16.298.929/0001-89

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 9009.95 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ADUSTINA - BA.

Número da ART: **BA20220071268** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/03/2022 Baixada em: 30/03/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA** CPF/CNPJ: **16.298.929/0001-89**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: 055/2022 Celebrado em: 28/02/2022
Valor do contrato: R$ 101.256,81 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ADUSTINA UF: BA CEP: 48435000
Data de início: 28/02/2022 Conclusão efetiva: 01/04/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA CPF/CNPJ: 16.298.929/0001-89

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 2929.36 METRO QUADRADO;

Observações

ADITIVO REFERENTE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ADUSTINA - BA.

Informações Complementares

- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

132501/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 132501/2022
09/04/2022, 09:56
A3Cb6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: A3Cb6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA - BAHIA
CNPJ: 16.298.929-0001/89
Av. José Joaquim de Santana, s/n – Centro.
Fone/Fax: (075) 3496-2130

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ/MF sob nº. 27.652.801/0001-93, registrada no CREA Nº 10069445-BA, prestou serviços na **EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ADUSTINA - BA.**

Não havendo assim, até a presente data, nada que desabone sua capacidade técnica, tendo a mesma, atendido satisfatoriamente quanto à citada a prestação de serviços.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS:

- **CONTRATO:** Nº 055/2022 **DATA DO CONTRATO:** 01/02/2022
- **ADITIVO CONTRATUAL:** Nº 055/2022-1 **DATA DO ADITIVO:** 28/02/2022
- **VALOR TOTAL DA OBRA COM ADITIVO:** R$ 580.178,17 (QUINHENTOS E OITENTA MIL CENTO E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).
- **ORGÃO CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA - CNPJ nº 16.298.929/0001-89
- EMPRESA CONTRATADA: **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**.
- **PERIODO DE EXECUÇÃO:** 01/02/2022 à 30/03/2022
- **PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA OBRA:**
- Engenheira Civil Sra. **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA,** registrada no CREA-BA sob nº 0519474856 – ART PRINCIPAL Nº BA20220028010 – Registrada em 07/02/2022.
- Engenheiro Civil Sr. **JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS,** registrado no CREA-BA sob nº 0520364449 – ART CO-RESPONSÁVEL Nº BA20220029625 – Registrada em 15/02/2022.
- Engenheiro Civil Sr. **RODRIGO ALMEIDA SOARES,** registrado no CREA-BA sob nº 0507205731 – ART CO-RESPONSÁVEL Nº BA20220056492 – Registrada em 14/03/2022.
- **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO**: MIRIAM FERNANDA RABELO SANTANA, ENGENHEIRA CIVIL, CREA-BA Nº 51365/D.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. c/ Aditivo
1			**RECAPEMENTO ASFÁLTICO - (VALOR POR 1,00M²)**		
1.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1,00
1.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1,00
1.3	100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	0,03
1.4	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	0,03
1.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,90

Miriam Fernanda Rabelo Santana
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-BA 51365/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 132501/2022, emitida em 09/04/2022

Certidão nº 132501/2022
03/05/2022, 14:35
Chave de Impressão: A3Cb6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA - BAHIA
CNPJ: 16.298.929-0001/89
Av. José Joaquim de Santana, s/n – Centro.
Fone/Fax: (075) 3496-2130

1.6	97915	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,60
2			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**		
2.1	80-02-06-822	Próprio	Recapeamento asfáltico com imprimadura ligante e camada de rolamento com CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com espessura média de 3,0 cm acabado	m²	13.725,63
3			**DIVERSOS**		
3.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00
3.2	86991	Próprio	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	300,00
3.3	11688	ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	653,50
3.4	4648	ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00
3.5	4649	ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa triangular de aço, padrão dner, largura=0,90m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	19,00

Era o que tínhamos a atestar.

Adustina – Bahia, 30 de março de 2022.

Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Gestor Municipal

Miriam Fernanda R. Santana
Miriam Fernanda Rabelo Santana
CREA/BA 51365/D
Eng.Civil do Município

Miriam Fernanda Rabelo Santana
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-BA 51365/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 132501/2022, emitida em 09/04/2022

Certidão nº 132501/2022
03/05/2022, 14:35
Chave de Impressão: A3Cb6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 2 folhas

PLATINUM
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

Partes:

a) **CONTRATANTE: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, nº 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.235.289/0001-63, neste ato representada por sua sócia **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, empresária, Carteira de Identidade nº 12.977.718-85, CPF nº 066.335.485-40, residente e domiciliada na Rua Joaquim Pinheiro, nº 347, bairro Centro, CEP 48.760-000, Cidade Araci, no Estado da BAHIA.

b) **CONTRATADO: JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS**, portador do CPF nº 058.132.655-54, RG nº 16.366.164-29, brasileiro, solteiro, **ENGENHEIRO CIVIL**, devidamente registrado no CREA/BA nº 0520364449, residente e domiciliado a Rua João Paulo 2º, nº 46, bairro do coqueiro, na cidade Araci - BA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de executar as atividades competentes a Engenharia Civil.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES

A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA,

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 06/04/2022 17:15:05 que o documento de hash (SHA-256) eccf1a50567d46f251d16125724900d6e935d034c6675b008a539adcde277f49 foi validado em 06/04/2022 17:12:55 através da transação blockchain 0x5047bf17186ef0b513de6fc7dbbffca0db0e4a4f7b43dd7f6fbb36a6d866f6f2 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 58785)

PLATINUM
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO

Os serviços deverão ser executados preferencialmente na empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, no horário comercial, de 14 (quatorze) horas semanais, na quinta-feira, das 08:00hrs ás 12:00hrs e das 13:00hrs ás 18:00hrs, e na sexta-feira, das 08:00hrs ás 13:00hrs.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 6 (seis) salários mínimos.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO

Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Serrinha, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Serrinha/BA, 01 de novembro de 2021.

Serrinha - BA

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

Serrinha - BA

JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS
CREA/BA nº 0520364449
CPF nº 058.132.655-54
RG nº 16.366.164-29
ENGENHEIRO CIVIL

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA/BA
Rua Laura Mota, s/n, Ginásio, Serrinha/BA
Shopping Serrinha | Cep: 48700-000
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA E JOAO VITOR FIRMO DOS SANTOS
Em testemunho da verdade: Paloma Cardoso De Oliveira, Segunda Tabeliã Substituta. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code - Serrinha - BA 01/04/2022 Valor do Ato: R$ 7.00 Emol. R$ 5.80 Taxa: R$ 6.20
2278 AB53277-2 E 2276 AB532772-0
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticacao

TESTEMUNHAS:

CPF: 031.722.895-16

CPF: 919 654 975 00

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 06/04/2022 17:15:05 que o documento de hash (SHA-256) eccf1a50567d46f251d16125724900d6e935d034c6675b008a539adcde277f49 foi validado em 06/04/2022 17:12:55 através da transação blockchain 0x5047bf17186ef0b513de6fc7dbbffca0db0e4a4f7b43dd7f6fbb36a6d866f6f2 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 58785)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **eccf1a50567d46f251d16125724900d6e935d034c6675b008a539adcde277f49** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **58785** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CONTRATO JOÃO VITOR AUTENTICADO"**, cujo assunto é descrito como **"CONTRATO JOÃO VITOR AUTENTICADO"**, faz prova de que em **06/04/2022 17:13:05**, o responsável **Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli (39.235.289/0001-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/04/2022 17:14:38** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x5047bf17186ef0b513de6fc7dbbffca0db0e4a4f7b43dd7f6fbb36a6d866f6f2**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PLATINUM
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, nº 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.235.289/0001-63, neste ato representada por sua sócia **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, empresária, Carteira de Identidade nº 12.977.718-85, CPF nº 066.335.485-40, residente e domiciliada na Rua Joaquim Pinheiro, nº 347, bairro Centro, CEP 48.760-000, Cidade Araci, no Estado da BAHIA;

CONTRATADO: EVERTON ANUNCIAÇÃO SANTOS, portador do RG 12626512-71 e CPF 018.458.425-61, brasileiro, solteiro, **TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**, devidamente registrado no MTE nº 0011942/BA e domiciliado a Rua José Pedro de Carvalho, 320 A, centro, ARACI - BA, CEP 48.760-000.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado, o presente Contrato de Prestação de Serviços de **TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO** que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa como **TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**.

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 2ª - O CONTRATADO realizará todos os serviços de responsabilidade de um técnico de segurança, representando, por ordem e responsabilidade da CONTRATANTE, nas seguintes atribuições básicas do cargo:

a) Supervisionar as atividades ligadas à segurança do trabalho, visando a redução ao mínimo de riscos de ocorrência de acidentes e ao cumprimento de todas as normas da legislação.

b) Promover inspeção ao local de trabalho, verificando possibilidades de riscos de acidentes para tomar providências preventivas.

c) Preparar programas de treinamento sobre segurança do trabalho, incluindo programas de conscientização e divulgação de normas de segurança.

d) Preencher fichas de controle, etiquetas de identificação de equipamentos e ou componentes e requisições de materiais.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/04/2022 21:41:37 que o documento de hash (SHA-256) ffdba9113a1472b3e47bbaee1316552ff66390edf956134e5bf9b2b01ee62b12 foi validado em 11/04/2022 21:39:08 através da transação blockchain 0x33a70b9f1cc405110b73de79c2d5cb87e924b3822338960510e59e1ee2779318 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 59565)



PLATINUM

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

e) Pesquisar e analisar as causas de doenças ocupacionais e as condições ambientais em que ocorreram, sendo tomadas as providências exigidas pela lei, para evitar novas ocorrências.

f) Promover palestras treinamentos, com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA 3ª - O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informações e detalhes indispensáveis, bem como todo o material necessário à perfeita realização dos serviços, de acordo com as atribuições da cláusula anterior, especificando a forma e prazo da obra contratada.

CLÁUSULA 4ª - O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 8ª.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA 5ª - É dever do CONTRATADO, executar os serviços de acordo com as atribuições contidas na cláusula 2ª do presente contrato.

DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 7ª - Os serviços deverão ser executados preferencialmente na empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, no horário comercial, de 20 (vinte) horas semanais, das 08:00h ás 12:00h, de segunda-feira a sexta-feira.

DA REMUNERAÇÃO

CLÁUSULA 8ª - A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

DO PRAZO E DA RESCISÃO

CLÁUSULA 9ª - A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA 10ª - O presente instrumento também poderá ser rescindido a qualquer tempo, com concordância das partes sem qualquer ônus ou multa.

CONDIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 11ª - Salvo com a expressa autorização do CONTRATANTE, não pode o CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer à rescisão imediata.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/04/2022 21:41:37 que o documento de hash (SHA-256) ffdba9113a1472b3e47bbaee1316552ff66390edf956134e5bf9b2b01ee62b12 foi validado em 11/04/2022 21:39:08 através da transação blockchain 0x33a70b9f1cc405110b73de79c2d5cb87e924b3822338960510e59e1ee2779318 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 59565)



PLATINUM
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

CLÁUSULA 12ª - Resta facultado também ao CONTRATANTE, realizar vistorias a qualquer fase, dia ou horário, concernente a execução dos trabalhos, cabendo ao CONTRATADO se comprometer em atender e aceitar pareceres e orientação.

CLÁUSULA 13ª - No caso de rescisão, o CONTRATADO deverá desocupar e liberar a obra ou projeto no prazo de 02 (dois) dias, no estado de execução em que se encontrar.

CLÁUSULA 14ª - Fica desde já pactuado que o presente instrumento não poderá servir de objeto para negociação de credito.

CLÁUSULA 15ª - As partes obrigam-se ao integral e fiel cumprimento dos termos, por si e seus sucessores, e desde já, elegem o foro cível de Serrinha/BA, como competente, com expressa renúncia a outro, para resolução de demandas relativa ao presente, obrigando-se a parte vencida no pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios de praxe.

E assim, justos e contratados, após lido e achado conforme, as partes assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim de direito, bem como seu anexo ora integrante, fazendo valer perante si e sucessores, na presença das testemunhas abaixo.

Serrinha/BA, 10 de janeiro de 2022.

Serrinha - BA

Andressa Santos de Oliveira

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

Serrinha - BA

Everton Anunciação Santos

EVERTON ANUNCIAÇÃO SANTOS
CPF 018.458.425-61
MTE nº 0011942/BA
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA/BA
Rua Lauro Mota, s/n, Ginásio, Serrinha/BA
Shopping Serrinha | Cep: 48700-000
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA E EVERTON ANUNCIAÇÃO SANTOS
Em testemunho da verdade: Paloma Carneiro De Oliveira, Segunda Tabelia Substituta. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Serrinha - BA 6/4/2022. Valor do Ato: R$ 12,00 Emol. R$ 5,80 Taxa R$ 6,20
2276 AB532776-3 E 2276 AB532777-1
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticidade

TESTEMUNHAS:

Lázaro da Silva
CPF: 033.441.455-50

João Victor Lima dos Santos
CPF: 058.132.655-54

CNPJ: 39.235.289/0001-63
Rua 02 de Julho, 157, Sala 4 - Centro - Serrinha - BA
CEP: 48700-000
empreendimentos.platinum@gmail.com

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/04/2022 21:41:37 que o documento de hash (SHA-256) ffdba9113a1472b3e47bbaee1316552ff66390edf956134e5bf9b2b01ee62b12 foi validado em 11/04/2022 21:39:08 através da transação blockchain 0x33a70b9f1cc405110b73de79c2d5cb87e924b3822338960510e59e1ee2779318 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 59565)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000391

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ffdba9113a1472b3e47bbaee1316552ff66390edf956134e5bf9b2b01ee62b12** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **59565** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CONTRATO EVERTON AUTENTICADO"**, cujo assunto é descrito como **"CONTRATO EVERTON AUTENTICADO"**, faz prova de que em **11/04/2022 21:38:49**, o responsável **Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli (39.235.289/0001-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Platinum Engenharia e Empreedimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **11/04/2022 21:40:38** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x33a70b9f1cc405110b73de79c2d5cb87e924b3822338960510e59e1ee2779318**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

100

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

EU, **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° 066.335.485-40 e RG n° 12977718-85, **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrado no CREA/BA n° 051947485-6 e domiciliado a Rua Joaquim Pinheiro, n° 347, centro, Araci - BA, DECLARO que aceito compor a equipe técnica autorizando minha indicação e total responsabilidade para realização dos serviços, assegurando minha participação ativa no objeto do contrato caso o proponente seja vencedor, referente à **TOMADA DE PREÇO N° 001/2022**, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.**

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira

ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
CREA/BA n° 051947485-6
SÓCIA ADMINISTRADORA
ENGENHEIRA CIVIL

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

EU, **JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS**, portador do CPF n° 058.132.655-54 e RG n° 1636616429, **ENGENHEIRO CIVIL**, devidamente registrado no CREA/BA n° 0520364449 e domiciliado a Rua João Paulo 2, n° 46, coqueiro, Araci - BA, DECLARO que aceito compor a equipe técnica autorizando minha indicação e total responsabilidade para realização dos serviços, assegurando minha participação ativa no objeto do contrato caso o proponente seja vencedor, referente à **TOMADA DE PREÇO N° 001/2022**, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.**

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

João Vitor Firmo dos Santos

JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS
CPF 058.132.655-54
CREA/BA n° 0520364449
ENGENHEIRO CIVIL

000394

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

EU, **EVERTON ANUNCIAÇÃO SANTOS**, portador do RG 12626512 71 e CPF 018.458.425-61, **TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** e domiciliado a Rua José Pedro de Carvalho, 320 A, centro, ARACI - BA, CEP 48.760-000, devidamente registrado no MTE n° 0011942/BA, DECLARO que aceito compor a equipe técnica autorizando minha indicação e total responsabilidade para realização dos serviços, assegurando minha participação ativa no objeto do contrato caso o proponente seja vencedor, referente à **TOMADA DE PREÇO N° 001/2022**, cujo objeto é a : **PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.**

Serrinha/BA, 30 de abril de 2022.

Everton Anunciação Santos
EVERTON ANUNCIAÇÃO SANTOS
CPF 018.458.425-61
MTE n° 0011942/BA
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, n° 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.235.289/0001-63, neste ato representada por sua sócia **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileira, empresária e **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrada no CREA/BA n° 051947485-6, Carteira de Identidade n° 12.977.718-85, CPF n° 066.335.485-40, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação, conforme detalhamento em tabelas anexo a esta declaração.

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

INSTALAÇÕES DE CANTEIRO (ORGANIZAÇÃO E "LAY OUT")

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A instalação no Canteiro de Obras:

LAYOUT



Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

INDICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, n° 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.235.289/0001-63, neste ato representada por sua sócia **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileira, empresária e **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrada no CREA/BA n° 051947485-6, Carteira de Identidade n° 12.977.718-85, CPF n° 066.335.485-40. Indica, a Sra. **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° 066.335.485-40, **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrado no CREA/BA n° 051947485-6, o Sr. **JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS**, portador do CPF n° 058.132.655-54, **ENGENHEIRO CIVIL** e o Sr. **EVERTON ANUNCIAÇÃO SANTOS**, portador do CPF 018.458.425-61, **TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**, devidamente registrado no MTE n° 0011942/BA, devidamente registrado no CREA/BA n°0520364449, como os nossos responsáveis técnicos para a execução do contrato objeto desta licitação, cujo é a **PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.**

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
ENGENHEIRA CIVIL

000398

RELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022

a) INSTALAÇÕES:	**QUANTIDADE DISPONÍVEL**
Descrição	
Galpão / Barracão / Almoxarifado	1
b) APARELHAMENTO (Equipamentos e Maquinas)	**QUANTIDADE DISPONÍVEL**
Descrição	
Veículo Utilitário Leve	4
Betoneira	2
Retroescavadeiras	1
Caminhões Basculante Truck	8
Vibro Acabadora	1
Caminhão Espargidor	1
Rolo Compactador vibratório	1
Rolo Compactador de pneu	1
Soprador de Ar	3
Ferramentas Manuais e Elétricas	CONFORME NECESSÁRIO
Equipamento de proteção individual (EPI)	CONFORME NECESSÁRIO
Girica com pneu e câmara	8
Serra Mármore (Makita) e Serra Circular	4 DE CADA
c) PESSOAL, (Equipe Técnica)	**QUANTIDADE DISPONÍVEL**
Descrição	
Engenheiro Civil	2
Engenheiro Agrimensor	1
Administrador de Empresas	1
Técnico de Segurança do Trabalho	1
Mestre de obras	4
Servente	16
Pedreiro	8
Carpinteiro	3
Eletricista	1

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A signatária **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, n° 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.235.289/0001-63, neste ato representada por sua sócia **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileira, empresária e **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrada no CREA/BA n° 051947485-6, Carteira de Identidade n° 12.977.718-85, CPF n° 066.335.485-40, declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Sim( ) Não (X)

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, n° 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.235.289/0001-63, neste ato representada por sua sócia **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileira, empresária e **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrada no CREA/BA n° 051947485-6, Carteira de Identidade n° 12.977.718-85, CPF n° 066.335.485-40, tendo examinado a licitação supracitada, DECLARAR, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro de pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder executivo da Prefeitura Municipal de CHORROCHÓ - Bahia, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
ENGENHEIRA CIVIL

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, n° 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.235.289/0001-63, neste ato representada por sua sócia **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileira, empresária e **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrada no CREA/BA n° 051947485-6, Carteira de Identidade n° 12.977.718-85, CPF n° 066.335.485-40, declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data, não existe fato que invalide a CRC ora apresentada para fins de habilitação na presente licitação (Art. 32, § 2°, Lei Federal n°. 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública (Art. 87, Inciso IV, da Lei Federal n°. 8.666/93).

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, n° 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.235.289/0001-63, neste ato representada por sua sócia **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileira, empresária e **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrada no CREA/BA n° 051947485-6, Carteira de Identidade n° 12.977.718-85, CPF n° 066.335.485-40, DECLARA que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente vinculado ao Município de Chorrochó ou a órgão público federal ou estadual do qual os recursos que ampararão a futura contratação sejam oriundos.

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

TERMO DE ENCERRAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Encerra-se nesta página a documentação referente ao Envelope N° 01 - Documentos de Habilitação, Jurídica, Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira, encaminhada pela Proponente **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, n° 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.235.289/0001-63, neste ato representada por sua sócia **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileira, empresária e **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrada no CREA/BA n° 051947485-6, Carteira de Identidade n° 12.977.718-85, CPF n° 066.335.485-40, completando um total de 112 páginas, esta incluída.

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.
MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO
T I P O - MENOR PREÇO

000404

TOMADA DE PREÇO	Número 001/2022

PROPOSTA DE PREÇO

CNPJ- 24.089.530/0001-16

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

000405

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ- BA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CARTA PROPOSTA: PÁGINA 01
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA: PÁGINA 02
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP: PÁGINA 03

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
INSC. MUNICIPAL: ISENTO **INSC. ESTADUAL:** 130.292.599
SEDE / ENDEREÇO: RUA JASMIN, 40 – ANDAR 1 / VAQUEJADA / SERRINHA - BA
CEP: 48.700-000 **CNPJ:** 24.089.530/0001-16
TELEFONE/FAX: 75 99934-5532 **E-MAIL:** dorataconstrucoes@outlook.com

DADOS DO SÓCIO E REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
NOME: SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO **CARGO:** SÓCIO
CPF Nº 045.208.035-51 **RG Nº** 14949600443 SSP BA.

PROPOSTA DE PREÇO

TENDO EXAMINADO A **TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022** E SEUS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTITUTIVOS, APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA A OBRA, OBJETO DA LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA, NO VALOR GLOBAL DE **R$ 1.154.140,65 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)** CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA.

OS PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAIS DE CADA ITEM SÃO OS ESPECIFICADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA A ESTA PROPOSTA, QUE FICA FAZENDO PARTE DESTA COMO SE AQUI ESTIVESSE TRANSCRITA.

COMPROMETENDO-NOS, SE NOSSA PROPOSTA FOR ACEITA, A ENTREGAR A OBRA NO PRAZO FIXADO NO EDITAL, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO COM A PREFEITURA.

ATÉ QUE SEJA PREPARADO E ASSINADO UM CONTRATO FORMAL, ESTA PROPOSTA SERÁ CONSIDERADA UM CONTRATO DE OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES.

PRAZO DE EXECUÇÃO: EM CONFORMIDADE COM O PRESENTE EDITAL.
VALIDADE DA PROPOSTA: EM CONFORMIDADE COM O PRESENTE EDITAL.

SERRINHA-BA 02 DE JUNHO DE 2022

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmin, 40 - Andar 1 - Vaquejada
CEP: 48700-000 - Serrinha-BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPRRENDIMENTOS EIRELI
CNPJ:24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO-SÓCIO
RG 14949600443 SSP BA

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

000406

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ- BA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO *(SÓCIA E REPRESENTANTE DESTA EMPRESA), PORTADOR DA CÉDULA DE* IDENTIDADE **RG Nº 14949600443 SSP BA** E DO **CPF Nº 045.208.035-51**, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME**, INSCRITA NO **CNPJ Nº 24.089.530/0001-16**, DORAVANTE DENOMINADO LICITANTE, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DA PRESENTE LICITAÇÃO, **DECLARA**, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A. A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELO LICITANTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
B. A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
C. QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
D. QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
E. QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
F. QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÊM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

SERRINHA-BA 02 DE JUNHO DE 2022

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmin, 40 - Andar 1 - Vaquejada
CEP: 48700-000 - Serrinha-BA

DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO – SÓCIO
RG 14949600443 SSP

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ- BA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

EU, **SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO** (SÓCIA E REPRESENTANTE DESTA EMPRESA), PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE **RG Nº 14949600443 SSP BA** E DO **CPF Nº 045.208.035-51**, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME**, INSCRITA NO **CNPJ Nº 24.089.530/0001-16**, SOLICITAMOS NA CONDIÇÃO DE **MICROEMPRESA**, QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DESTA LICITAÇÃO, SEJA DADO O TRATAMENTO DIFERENCIADO CONCEDIDO A ESSAS EMPRESAS COM BASE NA LEI **COMPLEMENTAR Nº. 123/2006.**

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO EXISTE QUALQUER IMPEDIMENTO ENTRE OS PREVISTOS NOS INCISOS DO § 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.

SERRINHA-BA 02 DE JUNHO DE 2022

Scarlet de O. Araújo

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS EIRELI

DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME Rua Jasmin, 40 - Andar 1 - Vaquejada
CEP: 48700-000 - Serrinha-BA
CNPJ: 24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO – SÓCIO
RG 14949600443 SSP BA

DORATA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

000408

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**Horista %**	**Mensalista %**
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	31,00%	31,00%
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide
B2	Feriados	3,96%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença PaternidadE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,34%	7,85%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	TOTAL	47,07%	17,56%
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,44%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,41%	2,59%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,36%	2,55%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	TOTAL	12,80%	9,72%
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,59%	5,44%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre	0,48%	0,36%
D	TOTAL	15,07%	5,81%
	TOTAL (A+B+C+D)	105,94%	64,09%

SERRINHA-BA 02 DE JUNHO DE 2022

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmim, 40 - Andar 1 - Vaquejada
48.700-000 - Serrinha-BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ:24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO-SÓCIO
RG 14949600443 SSP BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24 089 530/0001 16
Maico Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 05942807

DORATA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

COMPOSIÇÃO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO	
(Bonificação e Despesas Indiretas)	
GRUPO A	6,16%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	*4,45%*
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS	*0,74%*
R - TAXA DE RISCOS	*0,97%*
GRUPO B	1,20%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	*1,20%*
GRUPO C	8,50%
L - LUCRO	*8,50%*
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	6,15%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISSQN	2,50%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	0,00%
BDI COM IMPOSTOS	24,20%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

AC	= taxa de Administração Central;
S	= Taxa deSeguros
R	= taxa de risco
G	= taxa de garantias
DF	= taxa de despesas financeiras
L	= taxa de lucro/remuneração
I	= taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS,FD)

$$BDI = \left\{ \left(\frac{(1+AC+S+R+G)\,(1+DF)\,(1+L)}{(1-I)} \right) - 1 \right\} = 24{,}20\%$$

SERRINHA-BA 02 DE JUNHO DE 2022

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO – SÓCIO
RG 14949600443 SSP BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.089.530/0001-16
Maico Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 051942807

000410

DORATA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	50,00%	50,00%
		96.051,31	48.025,66	48.025,66
2	EQUIPAMENTOS DE MAQUINAS PESADAS	100,00%	50,00%	50,00%
		2.883,92	1.441,96	1.441,96
3	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS INSTALAÇÃO EM CONTAINER (ÁREAS COBERTA)	100,00%	100,00%	
		14.450,50	14.450,50	
4	SERVIÇOS GERAIS	100,00%	50,00%	50,00%
		727.951,29	363.975,65	363.975,65
5	APLICAÇÃO DE PAVIMENTO	100,00%	50,00%	50,00%
		75.089,74	37.544,87	37.544,87
6	SINALIZAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		234.953,83	117.476,92	117.476,92
7	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%		100,00%
		2.760,06		2.760,06
Porcentagem			**50,51%**	**49,49%**
Custo			**582.915,55**	**571.225,11**
Porcentagem Acumulado			**50,51%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**582.915,54**	**1.154.140,65**

SERRINHA, BA 02 DE JUNHO DE 2022

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmim, 40 - Quadra 1 - Vaquejada
CEP 48.700-000 - Serrinha-BA

DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.089.530/0001-16

CNPJ 24.089.530/0001-16
Alaicc Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 0519428021

000411

DORATA

24 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO – SÓCIO

RG 14949600443 SSP BA

CEP 48700000 - Serrinha BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24 089 530/0001 16
Maria Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 051942807

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização		m²		1,0000000	232,70	232,70
Composição Auxiliar	54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização		un		0,0108389	21.469,70	232,70
				MO sem LS =>	32,69		LS =>	34,63	MO com LS =>	67,32
				Valor do BDI =>	56,31				Valor com BDI =>	289,01
4.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		m²		1,0000000	2,85	2,85
Composição Auxiliar	5839	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,0020000	10,92	0,02
Composição Auxiliar	89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,0017000	136,49	0,23
Composição Auxiliar	83362	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,0004000	265,74	0,10
Composição Auxiliar	5841	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI		0,0040000	5,20	0,02
Composição Auxiliar	89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI		0,0038000	48,93	0,18
Composição Auxiliar	91486	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI		0,0051000	58,67	0,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0055000	19,92	0,10
Insumo	00041903	SINAPI	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material		KG		0,4500000	4,25	1,91
				MO sem LS =>	0,15		LS =>	0,16	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	0,68				Valor com BDI =>	3,53
4.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101021	SINAPI	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		T		1,0000000	533,92	533,92
Composição Auxiliar	7030	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,0455000	291,49	13,26
Composição Auxiliar	93433	SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,0176000	3.558,57	62,63
Composição Auxiliar	95872	SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,0176000	315,74	5,55
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,0048000	201,37	0,96
Composição Auxiliar	93434	SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI		0,0051000	235,84	1,20
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI		0,0179000	81,76	1,46
Composição Auxiliar	95873	SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI		0,0051000	9,31	0,04
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0227000	32,67	0,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0455000	19,92	0,90
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³		0,3248000	97,50	31,66
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG		56,2000000	1,20	67,44
Insumo	00041899	SINAPI	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material		T		0,0632300	5.099,68	322,45
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³		0,1998000	100,97	20,17
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³		0,0625000	87,46	5,46
				MO sem LS =>	1,72		LS =>	1,83	MO com LS =>	3,55
				Valor do BDI =>	129,20				Valor com BDI =>	663,12
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		m³		1,0000000	125,44	125,44
Composição Auxiliar	5835	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,0041809	402,29	1,68
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,0041809	251,98	1,05
Composição Auxiliar	95631	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,0072536	243,63	1,76
Composição Auxiliar	96157	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,0030726	146,20	0,44
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,0037755	228,21	0,86
Composição Auxiliar	5837	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI		0,0085511	147,48	1,26
Composição Auxiliar	95632	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI		0,0054695	86,03	0,47

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmin, 40 - Andar 1 - Vaquejada
CEP 48700-000 - Serrinha-BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ 24.089.530/0001-16
Flaico Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 052428021

Composição Auxiliar	96155 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0096505	53,88	0,51
Composição Auxiliar	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0990000	91,97	9,10
Composição Auxiliar	88314 SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1018297	23,80	2,42
Insumo	00001518 SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	Material	T	0,2302049	460,00	105,89
			MO sem LS => 2,60	LS =>	2,75	MO com LS =>	5,35
			Valor do BDI => 30,35			Valor com BDI =>	155,79
5.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93596 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,0000000	0,60	0,60
Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0022000	251,98	0,55
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0010000	56,84	0,05
			MO sem LS => 0,03	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,06
			Valor do BDI => 0,14			Valor com BDI =>	0,74
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213401 SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm		m²	1,0000000	33,67	33,67

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9644 SICRO3	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW	1,0000000	1,00	0,00	339,4493	152,0866	339,4493
						Custo Horário de Equipamentos =>		339,4493

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9853 SICRO3	Pré-marcador	1,0000000	19,0526	19,0526
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	4,0000000	18,5504	74,2016
				Custo Horário da Mão de Obra =>		93,2542
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
				Custo Horário de Execução =>		432,7035
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
				Custo do FIC =>		0,0000
				Produção de Equipe =>		149,4000
				Custo Unitário de Execução =>		2,8963

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	0,1200000	kg	7,5000	0,9000
Insumo	SICRO3 M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	0,3500000	kg	7,5000	2,6250
Insumo	SICRO3 M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,0300000	l	10,4842	0,3145
Insumo	SICRO3 M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	0,0009700	l	17,8334	0,0173
Insumo	SICRO3 M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária	0,6000000	l	44,8008	26,8805
					Custo Total do Material =>	30,7373

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M2037	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001200	t	28,3400	0,0034
Tempo Fixo	SICRO3 M2038	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003500	t	28,3400	0,0099
Tempo Fixo	SICRO3 M2034	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000300	t	28,3400	0,0009
Tempo Fixo	SICRO3 M2027	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008300	t	28,3400	0,0235
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0377

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000300	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008300	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0377
			MO sem LS => 0,31		LS =>	0,33	MO com LS =>	0,64
			Valor do BDI => 8,14				Valor com BDI =>	41,81
6.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213422 SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção			m²	1,0000000	449,91	449,91

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário

Insumo	E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,1884	0,1250	0,0284
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,4819300	1,00	0,00	14,1831	3,2424	6,8353
Insumo	E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	14,8685	9,4513	2,9856
Insumo	E9622	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	5,8049	3,6899	2,7976
Insumo	E9507	SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,2409600	1,00	0,00	9,9923	6,2992	2,4077
								Custo Horário de Equipamentos =>	15,0545

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	2,0000000	19,2702	38,5404
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000	27,0065	27,0065
Insumo	P9823	SICRO3	Serralheiro	1,0000000	23,3989	23,3989
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	18,5504	37,1008
					Custo Horário da Mão de Obra =>	126,0466
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	141,1011
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
					Custo do FIC =>	0,0000
					Produção de Equipe =>	2,0000
					Custo Unitário de Execução =>	70,5506

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M3126	Barra chata em aço galvanizado	0,3447000	kg	9,5356	3,2869
Insumo	SICRO3	M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	5,6220300	kg	7,4798	42,0517
Insumo	SICRO3	M1367	Chapa fina em aço galvanizado	9,8125000	kg	8,3562	81,9952
Insumo	SICRO3	M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm	3,1166700	m	14,4671	45,0892
Insumo	SICRO3	M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	2,0000000	cj	0,5038	1,0076
Insumo	SICRO3	M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	2,0000000	cj	1,4349	2,8698
Insumo	SICRO3	M3235	Película retrorrefletiva tipo I	1,4000000	m²	128,9160	180,4824
						Custo Total do Material =>	356,7828

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	S212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²	13,7700	13,7700
Atividade Auxiliar	SICRO3	2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,0948500	kg	87,9300	8,3402
						Custo Total das Atividades =>	22,1102

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3126	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003400	t	28,3400	0,0096
Tempo Fixo	SICRO3	M0366	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0056200	t	28,3400	0,1593
Tempo Fixo	SICRO3	M1367	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m	5914333	0,0098100	t	28,1200	0,2759
Tempo Fixo	SICRO3	M3233	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000600	t	28,3400	0,0017
Tempo Fixo	SICRO3	M0945	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000400	t	28,3400	0,0011
Tempo Fixo	SICRO3	M0947	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000600	t	28,3400	0,0017
Tempo Fixo	SICRO3	M3235	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0006200	t	28,3400	0,0176
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,4669

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M3126	Barra chata em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003400	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0056200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0098100	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000600	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000400	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000600	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0006200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
								Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,4669

				MO sem LS =>	34,32	LS =>	36,35	MO com LS =>		70,67
				Valor do BDI =>	108,87			Valor com BDI =>		558,78
6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação			un	1,0000000	106,37		106,37
A	Código	Banco	Equipamentos		Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW		1,0000000	0,30	0,70	125,7323	52,1395	74,2173
								Custo Horário de Equipamentos =>		74,2173
B	Código	Banco	Mão de Obra		Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro		1,0000000				26,1729	26,1729
Insumo	P9822	SICRO3	Pintor		0,5000000				26,2708	13,1354
Insumo	P9824	SICRO3	Servente		1,0000000				18,5504	18,5504
								Custo Horário da Mão de Obra =>		57,8587
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
								Custo Horário de Execução =>		132,0760
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
								Custo do FIC =>		0,0000
								Produção de Equipe =>		4,0000
								Custo Unitário de Execução =>		33,0190
C	Banco	Código	Material		Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos,		0,6962200	kg			17,8520	12,4289
Insumo	SICRO3	M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm		3,0000000	m			15,9520	47,8560
Insumo	SICRO3	M2128	Tinta esmalte sintético acetinado		0,2563500	l			32,5424	8,3422
								Custo Total do Material =>		68,6271
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares		Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais		0,0037500	m³			327,3500	1,2276
Atividade Auxiliar	SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m		0,0565500	m³			37,6300	2,1280
Atividade Auxiliar	SICRO3	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório		0,0528000	m³			14,9700	0,7904
								Custo Total das Atividades =>		4,1460
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos		Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0789	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		5914655	0,0007000	t		28,3400	0,0198
Tempo Fixo	SICRO3	M1662	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		5914655	0,0192000	t		28,3400	0,5441
Tempo Fixo	SICRO3	M2128	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		5914655	0,0003500	t		28,3400	0,0099
								Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,5738
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte		Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		0,0007000	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		0,0192000	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2128	Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		0,0003500	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
								Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,5738
				MO sem LS =>	8,52	LS =>	9,03	MO com LS =>		17,55
				Valor do BDI =>	25,74			Valor com BDI =>		132,11
6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	5213405	SICRO3	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			m²	1,0000000	45,11		45,11
A	Código	Banco	Equipamentos		Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9644	SICRO3	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW		1,0000000	1,00	0,00	339,4493	152,0866	339,4493
								Custo Horário de Equipamentos =>		339,4493
B	Código	Banco	Mão de Obra		Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9853	SICRO3	Pré-marcador		1,0000000				19,0526	19,0526
Insumo	P9824	SICRO3	Servente		4,0000000				18,5504	74,2016
								Custo Horário da Mão de Obra =>		93,2542
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
								Custo Horário de Execução =>		432,7035
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
								Custo do FIC =>		0,0000
								Produção de Equipe =>		30,1800
								Custo Unitário de Execução =>		14,3374
C	Banco	Código	Material		Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B		0,1200000	kg			7,5000	0,9000
Insumo	SICRO3	M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A		0,3500000	kg			7,5000	2,6250

Insumo	SICRO3 M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,0300000	l			10,4842	0,3145
Insumo	SICRO3 M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	0,0009700	l			17,8334	0,0173
Insumo	SICRO3 M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária	0,6000000	l			44,8008	26,8805
						Custo Total do Material =>		30,7373

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2037	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001200	t	28,3400	0,0034
Tempo Fixo	SICRO3	M2038	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003500	t	28,3400	0,0099
Tempo Fixo	SICRO3	M2034	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000300	t	28,3400	0,0009
Tempo Fixo	SICRO3	M2027	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008300	t	28,3400	0,0235
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0377

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000300	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914484 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008300	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0377
				MO sem LS =>	1,51	LS =>	1,59 MO com LS =>	3,10
				Valor do BDI =>	10,91		Valor com BDI =>	56,02

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5219644	SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação		un	1,0000000	59,41	59,41

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	1,00	0,00	125,7323	52,1395	125,7323
Insumo	E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00	0,00	3,7003	0,2028	3,7003
Insumo	E9675	SICRO3	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW	1,0000000	1,00	0,00	0,8013	0,4422	0,8013
							Custo Horário de Equipamentos =>		130,2339

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000	27,0065	27,0065
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	5,0000000	18,5504	92,7520
					Custo Horário da Mão de Obra =>		119,7585
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
					Custo Horário de Execução =>		249,9924
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
					Custo do FIC =>		0,0000
					Produção de Equipe =>		19,7900
					Custo Unitário de Execução =>		12,6323

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2041	Adesivo à base de resina poliéster	0,2177800	kg	27,9964	6,0971
Insumo	SICRO3	M2388	Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm	0,0052700	un	45,5912	0,2403
Insumo	SICRO3	M3870	Tachão refletivo em resina sintética monodirecional	1,0000000	un	40,3695	40,3695
						Custo Total do Material =>	45,7069

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2041	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002200	t	28,3400	0,0062
Tempo Fixo	SICRO3	M3870	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0023000	t	28,3400	0,0652
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0714

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M2041	Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3870	Tachão refletivo em resina sintética monodirecional - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0023000	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
							Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0714
				MO sem LS =>	2,95	LS =>	3,13	MO com LS =>	6,08
				Valor do BDI =>	14,37			Valor com BDI =>	73,78

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	370,38	370,38

DORATA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,8260870	3,52	2,90
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	1,0000000	3,44	3,44
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material		m	4,0000000	10,13	40,52
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material		m	1,0000000	3,89	3,89
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	19,58	19,58
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		m²	1,0000000	272,50	272,50
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,1500000	22,23	3,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	2,0000000	12,11	24,22
				MO sem LS =>	21,27	LS =>	22,53	MO com LS =>	43,80
				Valor do BDI =>	89,63			Valor com BDI =>	460,01

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre			t	1,0000000	1,34	1,34

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,86	0,14	226,1379	70,0639	612,8526
								Custo Horário de Equipamentos =>	612,8526
								Custo Horário de Execução =>	612,8526
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	457,1600
								Custo Unitário de Execução =>	1,3406
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914333	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m			t	1,0000000	28,12	28,12

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,0000000	0,53	0,47	224,2430	69,2200	302,7644
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	261,1261	105,3058	261,1261
								Custo Horário de Equipamentos =>	563,8905

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	18,5504	37,1008
					Custo Horário da Mão de Obra =>	37,1008
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	600,9913
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
					Custo do FIC =>	0,0000
					Produção de Equipe =>	21,3700
					Custo Unitário de Execução =>	28,1231
				MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,90	MO com LS =>	1,74
				Valor do BDI =>	6,80			Valor com BDI =>	34,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas		m²	1,0000000	15,42	15,42
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,4000000	3,52	1,40
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,4000000	3,40	1,36
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,4000000	19,55	7,82
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,4000000	12,11	4,84
				MO sem LS =>	6,15	LS =>	6,51	MO com LS =>	12,66
				Valor do BDI =>	3,73			Valor com BDI =>	19,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	165	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação		m²	1,0000000	130,19	130,19
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca		m³	0,0649000	539,34	35,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	1,7500000	3,40	5,95
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,8750000	3,52	3,08
Insumo	2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material		un	47,0000000	0,88	41,36
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,7500000	19,55	34,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,8750000	12,11	10,59
				MO sem LS =>	23,28	LS =>	24,66	MO com LS =>	47,94
				Valor do BDI =>	31,50			Valor com BDI =>	161,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91	ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações		m³	1,0000000	448,86	448,86

Composição Auxiliar	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,3000000	395,82	118,74
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	6,0000000	3,40	20,40
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	6,0000000	3,52	21,12
Insumo	00004730 SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material		m³	1,2000000	82,20	98,64
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	6,0000000	19,55	117,30
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	6,0000000	12,11	72,66
			MO sem LS =>	99,29	LS =>	105,20	MO com LS =>	204,49
			Valor do BDI =>	108,62			Valor com BDI =>	557,48
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação		m²	1,0000000	100,34	100,34
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca		m³	0,0320000	539,34	17,25
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	1,5200000	3,40	5,16
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,9100000	3,52	3,20
Insumo	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material		un	68,0000000	0,50	34,00
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,5200000	19,55	29,71
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,9100000	12,11	11,02
			MO sem LS =>	20,53	LS =>	21,75	MO com LS =>	42,28
			Valor do BDI =>	24,28			Valor com BDI =>	124,62
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	1,0000000	511,49	511,49
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	4,0000000	3,52	14,08
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0800000	97,50	105,30
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	452,2000000	0,76	343,67
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	4,0000000	12,11	48,44
			MO sem LS =>	23,52	LS =>	24,92	MO com LS =>	48,44
			Valor do BDI =>	123,78			Valor com BDI =>	635,27
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	1,0000000	662,49	662,49
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	4,0000000	3,52	14,08
Insumo	1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material		kg	20,0000000	7,55	151,00
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0800000	97,50	105,30
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	452,2000000	0,76	343,67
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	4,0000000	12,11	48,44
			MO sem LS =>	23,52	LS =>	24,92	MO com LS =>	48,44
			Valor do BDI =>	160,32			Valor com BDI =>	822,81
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	1,0000000	395,82	395,82
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	4,0000000	3,52	14,08
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0800000	97,50	105,30
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	300,0000000	0,76	228,00
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	4,0000000	12,11	48,44
			MO sem LS =>	23,52	LS =>	24,92	MO com LS =>	48,44
			Valor do BDI =>	95,78			Valor com BDI =>	491,60
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca		m³	1,0000000	539,34	539,34
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	4,0000000	3,52	14,08
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,2160000	98,77	120,10
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	182,0000000	1,20	218,40
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	182,0000000	0,76	138,32
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	4,0000000	12,11	48,44
			MO sem LS =>	23,52	LS =>	24,92	MO com LS =>	48,44
			Valor do BDI =>	130,52			Valor com BDI =>	669,86
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	1,0000000	14,35	14,35
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	0,0800000	3,37	0,26
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,0800000	3,52	0,28
Insumo	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material		kg	1,0000000	10,56	10,56
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0800000	19,55	1,56
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0200000	25,95	0,51

Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,4000000	0,21	0,08
Insumo	00039315 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material		UN	0,4000000	0,35	0,14
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0800000	12,11	0,96
			MO sem LS =>	1,22	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,52
			Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI =>	17,82
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	1,0000000	13,40	13,40
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,0700000	3,52	0,24
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	0,0700000	3,37	0,23
Insumo	82 ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material		kg	1,0000000	10,00	10,00
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0200000	25,95	0,51
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0700000	19,55	1,36
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,4000000	0,21	0,08
Insumo	00039315 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material		UN	0,4000000	0,35	0,14
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0700000	12,11	0,84
			MO sem LS =>	1,07	LS =>	1,13	MO com LS =>	2,20
			Valor do BDI =>	3,24			Valor com BDI =>	16,64
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	54 ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização		un	1,0000000	21.469,70	21.469,70
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações		m³	1,8900000	500,05	945,09
Composição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples		m³	3,1080000	503,61	1.565,21
Composição Auxiliar	199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento		m³	58,8600000	56,08	3.300,86
Composição Auxiliar	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento		m²	58,8600000	29,89	1.759,32
Composição Auxiliar	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais		un	6,0000000	218,73	1.312,38
Composição Auxiliar	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores		un	4,0000000	19,50	78,00
Composição Auxiliar	1199 ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rigido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável		un	4,0000000	60,61	242,44
Composição Auxiliar	1216 ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável		m	12,0000000	18,30	219,60
Composição Auxiliar	1456 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas		un	1,0000000	54,38	54,38
Composição Auxiliar	1532 ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		m	6,0000000	38,70	232,20
Composição Auxiliar	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		pt	2,0000000	121,56	243,12
Composição Auxiliar	1726 ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	Filtros e Sumidouros		un	1,0000000	1.300,57	1.300,57
Composição Auxiliar	2085 ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários		un	2,0000000	388,90	777,80
Composição Auxiliar	2146 ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários		un	2,0000000	228,37	456,74
Composição Auxiliar	2815 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos		un	1,0000000	148,73	148,73
Composição Auxiliar	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca		pt	6,0000000	258,49	1.550,94
Composição Auxiliar	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas		m²	62,1600000	15,42	958,50
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	24,0000000	3,52	84,48
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	24,0000000	3,44	82,56
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	8,0000000	3,44	27,52
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material		un	4,0000000	23,55	94,20
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material		m2	104,5000000	35,74	3.734,83
Insumo	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anels	Material		un	12,0000000	3,60	43,20
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material		m	126,0000000	10,13	1.276,38
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material		kg	1,2000000	26,21	31,45
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material		un	4,0000000	8,00	32,00
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	24,0000000	19,58	469,92
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	8,0000000	19,58	156,64
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	24,0000000	12,11	290,64
			MO sem LS =>	3.016,13	LS =>	3.195,60	MO com LS =>	6.211,73
			Valor do BDI =>	5.195,66			Valor com BDI =>	26.665,36
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	56,84	56,84
Composição Auxiliar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	21,90	21,90

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmim, 40 - Andar 1 - Vaquejada
CEP: 48709-000 - Serrinha-BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24 089 530/0001 16
Maico Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 051942802

Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,33	4,33
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	3,43	3,43
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	27,18	27,18
			MO sem LS =>	9,96	LS =>	10,55	MO com LS =>	20,51
			Valor do BDI =>	13,75			Valor com BDI =>	70,59
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	251,98	251,98
Composição Auxiliar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	21,90	21,90
Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,33	4,33
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	3,43	3,43
Composição Auxiliar	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	39,67	39,67
Composição Auxiliar	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	155,47	155,47
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	27,18	27,18
			MO sem LS =>	9,96	LS =>	10,55	MO com LS =>	20,51
			Valor do BDI =>	60,97			Valor com BDI =>	312,95
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	21,90	21,90
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000603	51.482,51	3,10
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000342	549.990,86	18,80
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	5,29			Valor com BDI =>	27,19
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	3,43	3,43
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000059	51.482,51	0,30
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	549.990,86	3,13
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI =>	4,26
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000074	51.482,51	0,38
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000072	549.990,86	3,95
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,04			Valor com BDI =>	5,37
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	39,67	39,67
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000849	51.482,51	4,37
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000642	549.990,86	35,30
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI =>	49,27
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	155,47	155,47
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	23,7000000	6,56	155,47

			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	37,62			Valor com BDI =>		193,09
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,51		0,51
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0172000	30,11		0,51
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>		0,51
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>		0,63
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,08		0,08
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Mão de Obra		H	0,0041000	20,43		0,08
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>		0,08
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>		0,09
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,08		0,08
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra		H	0,0041000	21,66		0,08
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>		0,08
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>		0,09
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95365 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16		0,16
Insumo	00044500 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA	Mão de Obra		H	0,0067000	25,26		0,16
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>		0,16
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>		0,19
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,20		0,20
Insumo	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	Mão de Obra		H	0,0067000	30,69		0,20
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>		0,20
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>		0,24
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16		0,16
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra		H	0,0067000	24,85		0,16
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>		0,16
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>		0,19
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95367 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14		0,14
Insumo	00004233 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO	Mão de Obra		H	0,0067000	21,68		0,14
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>		0,14
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>		0,17
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95376 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,06		0,06
Insumo	00044502 SINAPI	RASTELEIRO HORISTA	Mão de Obra		H	0,0041000	17,07		0,06
			MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,03	MO com LS =>		0,06
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>		0,07
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,20		0,20
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0172000	12,11		0,20
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>		0,20
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>		0,24
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26		0,26
Insumo	00004237 SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra		H	0,0094000	27,75		0,26
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>		0,26
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>		0,32
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	2815 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0.40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos		un	1,0000000	148,73		148,73
Composição Auxiliar	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações		m²	0,3060000	91,00		27,84
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	0,0380000	525,96		19,98
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	0,7700000	13,40		10,31
Composição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação		m²	0,6400000	100,34		64,21
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana		m³	0,1250000	46,89		5,86
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca		m²	0,4800000	6,40		3,07
Composição Auxiliar	3318 ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca		m²	0,4800000	36,38		17,46
			MO sem LS =>	30,21	LS =>	32,01	MO com LS =>		62,22
			Valor do BDI =>	35,99			Valor com BDI =>		184,72
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais			t	1,0000000	28,34		28,34

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,2430	69,2200	224,2430
						Custo Horário de Equipamentos =>		224,2430

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	6,0000000	18,5504	111,3024

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmim, 40 - Andar 1 - Vaquejada
CEP: 47700-000 - Serrinha-BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.089.530/0001-16
Maico Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 051942807-

								Custo Horário da Mão de Obra =>	111,3024
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	335,5454
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	11,8400
								Custo Unitário de Execução =>	28,3400
				MO sem LS =>	4,56	LS =>	4,84	MO com LS =>	9,40
				Valor do BDI =>	6,85			Valor com BDI =>	35,19
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca		m²	1,0000000	6,40	6,40
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,0050000	511,49	2,55
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,1000000	3,52	0,35
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,1000000	3,40	0,34
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1000000	19,55	1,95
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,1000000	12,11	1,21
				MO sem LS =>	1,65	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,40
				Valor do BDI =>	1,54			Valor com BDI =>	7,94
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais			m³	1,0000000	327,35	327,35
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				18,5504	37,1008
								Custo Horário da Mão de Obra =>	37,1008
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	37,1008
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	3,9290
								Custo Unitário de Execução =>	9,4428
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1097	Pedra de mão ou rachão	0,5260000	m³			80,9831	42,5971
								Custo Total do Material =>	42,5971
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³			391,7900	274,2530
								Custo Total das Atividades =>	274,2530
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1097	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,7890000	t		1,3400	1,0573
								Custo Total dos Tempos Fixos =>	1,0573
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,7890000	tkm	5914359 0,000 R$ 0,92	5914374 0,000 R$ 0,74	5914389 0,000 R$ 0,61	0,0000
								Custo Total dos Tempos Fixos =>	1,0573
				MO sem LS =>	22,19	LS =>	23,52	MO com LS =>	45,71
				Valor do BDI =>	79,21			Valor com BDI =>	406,56
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais			m³	1,0000000	391,79	391,79
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,4606	0,9812	1,4606
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	49,9804	29,0720	49,9804
Insumo	E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00	0,00	3,7003	0,2028	3,7003
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,5354	0,3640	2,0730
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,2224	0,8310	2,9744
								Custo Horário de Equipamentos =>	60,1888
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000				26,1332	26,1332
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	9,0000000				18,5504	166,9536
								Custo Horário da Mão de Obra =>	193,0868
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	253,2756
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	3,9290
								Custo Unitário de Execução =>	64,4633
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmin, 40 - Andar 1 - Vaquejada
CEP: 48700-000 - Serrinha-BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.089.530/0001-16
Maicon Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 051947802-

DORATA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

Insumo	SICRO3 M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg		5,2623	4,4543
Insumo	SICRO3 M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³		109,7253	69,4934
Insumo	SICRO3 M0191	Brita 1	0,3675400	m³		92,2174	33,8936
Insumo	SICRO3 M0192	Brita 2	0,3675400	m³		87,3090	32,0895
Insumo	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg		0,6260	176,6272
						Custo Total do Material =>	316,5580

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	28,3400	0,0241
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	t	1,3400	1,2730
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,3400	0,7388
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,3400	0,7388
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	28,3400	7,9961
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	10,7708

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R$ 0,92	5914374 0,000 R$ 0,74	5914389 0,000 R$ 0,61	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R$ 0,92	5914374 0,000 R$ 0,74	5914389 0,000 R$ 0,61	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R$ 0,92	5914374 0,000 R$ 0,74	5914389 0,000 R$ 0,61	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
							Custo Total dos Tempos Fixos =>		10,7708

			MO sem LS =>	25,15	LS =>	26,65	MO com LS =>	51,80
			Valor do BDI =>	94,81			Valor com BDI =>	486,60
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	454,11	454,11
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,52	21,12
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9430000	98,77	93,14
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	255,0000000	0,76	193,80
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	87,46	18,27
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	87,92	55,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	12,11	72,66
			MO sem LS =>	35,28	LS =>	37,38	MO com LS =>	72,66
			Valor do BDI =>	109,89			Valor com BDI =>	564,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	500,05	500,05
Composição Auxiliar	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	454,11	454,11
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	45,94	45,94
			MO sem LS =>	53,34	LS =>	56,51	MO com LS =>	109,85
			Valor do BDI =>	121,01			Valor com BDI =>	621,06
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	525,96	525,96
Composição Auxiliar	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	480,02	480,02
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	45,94	45,94
			MO sem LS =>	53,34	LS =>	56,51	MO com LS =>	109,85
			Valor do BDI =>	127,28			Valor com BDI =>	653,24
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	480,02	480,02
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,52	21,12
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9130000	98,77	90,17
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	293,0000000	0,76	222,68
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	87,46	18,27
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	87,92	55,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	12,11	72,66
			MO sem LS =>	35,28	LS =>	37,38	MO com LS =>	72,66
			Valor do BDI =>	116,16			Valor com BDI =>	596,18
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	96 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações		m³	1,0000000	434,08	434,08
Composição Auxiliar	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	45,94	45,94
Insumo	634 ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material		m3	1,0000000	345,47	345,47
Insumo	00044535 SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3	Serviços		m³	1,0000000	42,67	42,67
			MO sem LS =>	18,06	LS =>	19,13	MO com LS =>	37,19
			Valor do BDI =>	105,04			Valor com BDI =>	539,12
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples		m³	1,0000000	503,61	503,61
Composição Auxiliar	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	45,94	45,94
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material		m³	1,0000000	415,00	415,00
Insumo	00044535 SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3	Serviços		m³	1,0000000	42,67	42,67
			MO sem LS =>	18,06	LS =>	19,13	MO com LS =>	37,19
			Valor do BDI =>	121,87			Valor com BDI =>	625,48
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	32,67	32,67
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,0000000	30,11	30,11
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06	0,06
			MO sem LS =>	14,87	LS =>	15,75	MO com LS =>	30,62
			Valor do BDI =>	7,90			Valor com BDI =>	40,57
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91486 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	58,67	58,67
Composição Auxiliar	91468 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	22,30	22,30
Composição Auxiliar	91469 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,43	4,43
Composição Auxiliar	91484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	3,53	3,53
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	28,41	28,41
			MO sem LS =>	10,56	LS =>	11,18	MO com LS =>	21,74
			Valor do BDI =>	14,19			Valor com BDI =>	72,86
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83362 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	265,74	265,74
Composição Auxiliar	83361 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	37,37	37,37
Composição Auxiliar	91468 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	22,30	22,30
Composição Auxiliar	91469 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,43	4,43
Composição Auxiliar	91485 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	169,70	169,70
Composição Auxiliar	91484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	3,53	3,53
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	28,41	28,41
			MO sem LS =>	10,56	LS =>	11,18	MO com LS =>	21,74
			Valor do BDI =>	64,30			Valor com BDI =>	330,04
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91468 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	22,30	22,30
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000342	442.351,90	15,12

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmim, 402 Andar 1 - Vaquejada
CEP 48700-000 - Serrinha-BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.089.530/0001-16
Maico Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 05194220-1

Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	Equipamento		UN	0,0000320	224.594,13	7,18
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI =>	27,69
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	3,53	3,53
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	442.351,90	2,52
Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	Equipamento		UN	0,0000045	224.594,13	1,01
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,85			Valor com BDI =>	4,38
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91469 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,43	4,43
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000072	442.351,90	3,18
Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	Equipamento		UN	0,0000056	224.594,13	1,25
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,50
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83361 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	37,37	37,37
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000642	442.351,90	28,39
Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	Equipamento		UN	0,0000400	224.594,13	8,98
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	9,04			Valor com BDI =>	46,41
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91485 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	169,70	169,70
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	25,8700000	6,56	169,70
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	41,06			Valor com BDI =>	210,76
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	1,0000000	3,37	3,37
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	168,50	0,25
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	5,50	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,00	0,26
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	140,00	0,63
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10585 ORSE	Arco de serra	Material		un	0,0002000	21,25	0,00
Insumo	10586 ORSE	Torquesa	Material		un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	35,90	0,06
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	62,40	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	16,90	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,00	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO =7= CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	11,70	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,81			Valor com BDI =>	4,18
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	1,0000000	3,44	3,44
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	168,50	0,25
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0007000	5,50	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,00	0,26

DORATA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	35,90	0,06
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material		un	0,0002000	15,15	0,00
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material		un	0,0001000	30,00	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	140,00	0,63
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0002000	22,89	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento		un	0,0001000	246,00	0,02
Insumo	11249 ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento		un	0,0001000	518,00	0,05
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material		un	0,0002000	37,90	0,00
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0007000	62,40	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	16,90	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,00	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO =7= CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	11,70	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI =>	4,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	168,50	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,00	0,26
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	140,00	0,63
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	22,89	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,90	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	43,90	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	160,00	0,03
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	47,00	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	62,40	0,04
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	16,90	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	13,00	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO =7= CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	11,70	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,82			Valor com BDI =>	4,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	3,44	3,44
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	168,50	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,00	0,26
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	140,00	0,63
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001000	34,32	0,00
Insumo	10593	ORSE	Prato simples 30cm	Material	un	0,0001000	19,57	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,90	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011000	23,00	0,02
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007000	22,80	0,01
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0006000	21,96	0,01
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	60,00	0,02
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	31,36	0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	62,40	0,04

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ. 24.089.530/0001-16
Maico Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA

DORATA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	16,90	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,00	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	11,70	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI =>	4,27
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	168,50	0,25
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	5,50	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,00	0,26
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material		un	0,0005000	10,60	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material		un	0,0004000	18,59	0,00
Insumo	10282 ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material		un	0,0002000	40,80	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	140,00	0,63
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	35,90	0,06
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material		un	0,0002000	16,50	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material		un	0,0001000	22,98	0,00
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material		un	0,0001000	16,55	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material		un	0,0007000	11,26	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material		Un	0,0007000	9,05	0,00
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore Serra marmore	Material		un	0,0001000	327,80	0,03
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material		un	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material		un	0,0004000	11,50	0,00
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	62,40	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	16,90	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,00	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	11,70	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,82			Valor com BDI =>	4,22
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	3,52	3,52
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	168,50	0,25
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	5,50	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0941000	4,00	0,37
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"	Material		un	0,0003000	13,85	0,00
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0001000	28,80	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	140,00	0,63
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	35,90	0,06
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	62,40	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	16,90	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,00	0,00
Insumo	00002711 SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento		UN	0,0002000	220,00	0,04
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	11,70	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,85			Valor com BDI =>	4,37
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2483 ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto		m	1,0000000	4,97	4,97
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,0030000	511,49	1,53
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,1500000	3,40	0,51
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1500000	19,55	2,93

DORATA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmin, 40 - Andar 1 - Vaquejada
CEP: 48700-000 - Serrinha-BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.089.530/0001-16
Maico Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 051947802

DORATA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

			MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,58	MO com LS =>		3,07
			Valor do BDI =>	1,20			Valor com BDI =>		6,17
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana		m³	1,0000000	46,89		46,89
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	3,0000000	3,52		10,56
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	3,0000000	12,11		36,33
			MO sem LS =>	17,64	LS =>	18,69	MO com LS =>		36,33
			Valor do BDI =>	11,34			Valor com BDI =>		58,23
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	4805750 SICRO3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m			m³	1,0000000	37,63		37,63
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora		Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000				18,5504		18,5504
						Custo Horário da Mão de Obra =>			18,5504
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>			0,0000
						Custo Horário de Execução =>			18,5504
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>			0,0143
						Custo do FIC =>			0,5287
						Produção de Equipe =>			0,5000
						Custo Unitário de Execução =>			37,1008
			MO sem LS =>	18,01	LS =>	19,09	MO com LS =>		37,10
			Valor do BDI =>	9,10			Valor com BDI =>		46,73
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações		m²	1,0000000	91,00		91,00
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	1,4000000	3,44		4,81
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,4000000	3,52		4,92
Insumo	630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material		m2	0,3700000	43,80		16,20
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material		m	0,3300000	10,13		3,34
Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material		KG	0,1500000	25,95		3,89
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,4000000	19,58		27,41
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0150000	5,91		0,08
Insumo	00005067 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material		KG	0,3000000	23,69		7,10
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,3300000	4,74		6,30
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,4000000	12,11		16,95
			MO sem LS =>	21,54	LS =>	22,82	MO com LS =>		44,36
			Valor do BDI =>	22,02			Valor com BDI =>		113,02
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95873 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	9,31		9,31
Composição Auxiliar	95869 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,42		1,42
Composição Auxiliar	95874 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	7,89		7,89
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	2,25			Valor com BDI =>		11,56
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95872 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	315,74		315,74
Composição Auxiliar	95869 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,42		1,42
Composição Auxiliar	95870 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	7,04		7,04
Composição Auxiliar	95871 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	299,39		299,39
Composição Auxiliar	95874 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	7,89		7,89
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	76,40			Valor com BDI =>		392,14
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95874 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	7,89		7,89
Insumo	00039588 SINAPI	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	Equipamento		UN	0,0000400	197.353,23		7,89
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>		9,79
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95869 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,42		1,42
Insumo	00039588 SINAPI	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	Equipamento		UN	0,0000072	197.353,23		1,42
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>		1,76
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95870 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	7,04		7,04
Insumo	00039588 SINAPI	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	Equipamento		UN	0,0000957	197.353,23		7,04
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	1,70			Valor com BDI =>		8,74

DORAIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95871	SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	299,39	299,39
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	45,6400000	6,56	299,39
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 72,45			Valor com BDI =>	371,84
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	1,0000000	19,50	19,50
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,52	2,11
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2100000	3,40	0,71
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,91	1,91
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2100000	19,58	4,11
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	12,11	7,26
				MO sem LS => 5,52	LS =>	5,85	MO com LS =>	11,37
				Valor do BDI => 4,71			Valor com BDI =>	24,21
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	145	ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e caneamento 4cm	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	1,0000000	124,61	124,61
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4000000	14,35	5,74
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,3000000	3,52	4,57
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,40	1,02
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,4300000	3,44	1,47
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,0100000	10,13	10,23
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,7400000	3,89	2,87
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0609000	98,77	6,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4300000	19,58	8,41
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	9,0000000	0,76	6,84
Insumo	00003744	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	47,10	47,10
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0138000	87,46	1,20
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0414000	87,92	3,63
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	19,55	5,86
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0200000	22,23	0,44
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3000000	12,11	15,74
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3300000	10,56	3,48
				MO sem LS => 15,06	LS =>	15,95	MO com LS =>	31,01
				Valor do BDI => 30,15			Valor com BDI =>	154,76
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	45,94	45,94
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,52	5,70
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,40	1,22
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,44	1,23
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,37	0,60
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	19,55	3,51
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	19,58	7,04
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	19,55	7,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6200000	12,11	19,61
				MO sem LS => 18,06	LS =>	19,13	MO com LS =>	37,19
				Valor do BDI => 11,11			Valor com BDI =>	57,05
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	45,94	45,94
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,44	1,23
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,37	0,60
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,40	1,22
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,52	5,70
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	19,55	3,51
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	19,58	7,04
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	19,55	7,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6200000	12,11	19,61
				MO sem LS => 18,06	LS =>	19,13	MO com LS =>	37,19
				Valor do BDI => 11,11			Valor com BDI =>	57,05
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2658	ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Berços	m³	1,0000000	130,39	130,39
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,52	7,04

30/0001 16
Engenheiro Civil
CREA 051942802

Insumo	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	1,2000000	82,61	99,13
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	2,0000000	12,11	24,22
				MO sem LS =>	11,76	LS =>	12,46	MO com LS =>	24,22
				Valor do BDI =>	31,55			Valor com BDI =>	161,94
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2146	ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários		un	1,0000000	228,37	228,37
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	2,7500000	3,44	9,46
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	2,7500000	3,52	9,68
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,8400000	0,22	0,18
Insumo	982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)	Material		cj	1,0000000	12,66	12,66
Insumo	2261	ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar Torneira plastica p/ lavatorio d=1/2" (herc - ref. 1195 ou similar)	Material		un	1,0000000	13,17	13,17
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,7500000	19,58	53,84
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material		UN	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material		UN	1,0000000	73,70	73,70
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	2,7500000	12,11	33,30
Insumo	00006145	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 "	Material		UN	1,0000000	15,41	15,41
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material		UN	1,0000000	3,10	3,10
				MO sem LS =>	42,31	LS =>	44,83	MO com LS =>	87,14
				Valor do BDI =>	55,26			Valor com BDI =>	283,63
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	27,18	27,18
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Mão de Obra		H	1,0000000	20,43	20,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	1,19	1,19
				MO sem LS =>	9,96	LS =>	10,55	MO com LS =>	20,51
				Valor do BDI =>	6,57			Valor com BDI =>	33,75
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	28,41	28,41
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra		H	1,0000000	21,66	21,66
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	1,19	1,19
				MO sem LS =>	10,56	LS =>	11,18	MO com LS =>	21,74
				Valor do BDI =>	6,87			Valor com BDI =>	35,28
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento		m	1,0000000	59,04	59,04
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,4000000	3,52	1,40
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0,6000000	3,44	2,06
Insumo	1567	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material		m	1,0000000	39,00	39,00
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6000000	19,58	11,74
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,4000000	12,11	4,84
				MO sem LS =>	8,05	LS =>	8,53	MO com LS =>	16,58
				Valor do BDI =>	14,28			Valor com BDI =>	73,32
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento		m³	1,0000000	56,08	56,08
Composição Auxiliar	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento		m	0,9500000	59,04	56,08
				MO sem LS =>	7,65	LS =>	8,10	MO com LS =>	15,75
				Valor do BDI =>	13,57			Valor com BDI =>	69,65
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88302	SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	32,09	32,09
Composição Auxiliar	95365	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmim, 40 - Andar 1 - Vaquejada
CEP: 68700-000 - Soure/PA

CNPJ 24 089 530/0001 16
Vlaico Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 051942802-

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00044500 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	25,26	25,26
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS => 12,34	LS =>	13,08	MO com LS =>	25,42
			Valor do BDI => 7,76			Valor com BDI =>	39,85
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,56	37,56
Composição Auxiliar	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	30,69	30,69
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS => 15,00	LS =>	15,89	MO com LS =>	30,89
			Valor do BDI => 9,08			Valor com BDI =>	46,64
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,68	31,68
Composição Auxiliar	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	24,85	24,85
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS => 12,14	LS =>	12,87	MO com LS =>	25,01
			Valor do BDI => 7,66			Valor com BDI =>	39,34
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88304 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,49	28,49
Composição Auxiliar	95367 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004233 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO	Mão de Obra	H	1,0000000	21,68	21,68
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS => 10,59	LS =>	11,23	MO com LS =>	21,82
			Valor do BDI => 6,89			Valor com BDI =>	35,38
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5212552 SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço		m²	1,0000000	13,77	13,77

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9076 SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	1,0000000	1,00	0,00	43,3260	38,0553	43,3260
Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	1,0000000	1,00	0,00	14,1831	3,2424	14,1831
							Custo Horário de Equipamentos =>	57,5091

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	1,0000000	19,2702	19,2702
Insumo	P9822 SICRO3	Pintor	2,0000000	26,2708	52,5416
				Custo Horário da Mão de Obra =>	71,8118
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
				Custo Horário de Execução =>	129,3209
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
				Custo do FIC =>	0,0000
				Produção de Equipe =>	19,1500
				Custo Unitário de Execução =>	6,7530

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,1120000	kg	62,6170	7,0131
					Custo Total do Material =>	7,0131

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário

Tempo Fixo	SICRO3	M3153	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001100	t		28,3400		0,0031
								Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0031
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
						LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3	M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001100	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60		0,0000
								Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0031
				MO sem LS =>	1,82	LS =>	1,93	MO com LS =>		3,75
				Valor do BDI =>	3,33			Valor com BDI =>		17,10
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		pt	1,0000000	121,56		121,56
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,4000000	3,44		1,37
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,4000000	3,52		1,40
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,0150000	67,88		1,01
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,4000000	19,58		7,83
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material		KG	0,0500000	13,89		0,69
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	9,38		18,76
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	19,66		19,66
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,4000000	12,11		4,84
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	4,0000000	16,50		66,00
				MO sem LS =>	6,15	LS =>	6,52	MO com LS =>		12,67
				Valor do BDI =>	29,41			Valor com BDI =>		150,97
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais		un	1,0000000	218,73		218,73
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	5,0000000	3,52		17,60
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	4,0000000	3,40		13,60
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,0000000	4,95		4,95
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	4,0000000	19,58		78,32
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	6,0000000	2,24		13,44
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material		UN	0,1500000	9,00		1,35
Insumo	00000939	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	12,0000000	2,41		28,92
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	5,0000000	12,11		60,55
				MO sem LS =>	67,43	LS =>	71,44	MO com LS =>		138,87
				Valor do BDI =>	52,93			Valor com BDI =>		271,66
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca		pt	1,0000000	258,49		258,49
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	4,0000000	3,52		14,08
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	5,0000000	3,40		17,00
Insumo	9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material		un	1,0000000	8,87		8,87
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,0000000	1,91		1,91
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	5,0000000	19,58		97,90
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material		M	6,0000000	4,26		25,56
Insumo	00000939	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	18,0000000	2,41		43,38
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material		UN	0,1500000	9,00		1,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	4,0000000	12,11		48,44
				MO sem LS =>	71,06	LS =>	75,28	MO com LS =>		146,34
				Valor do BDI =>	62,55			Valor com BDI =>		321,04
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável		un	1,0000000	60,61		60,61
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,3350000	3,40		1,13
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,3350000	3,52		1,17
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,0095000	67,88		0,64
Insumo	295	ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material		un	2,0000000	0,55		1,10
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,1350000	65,38		8,82
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material		KG	0,2500000	13,89		3,47
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	1,0000000	0,93		0,93
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,3350000	19,55		6,54
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,3350000	12,11		4,05
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	7,0000000	4,68		32,76
				MO sem LS =>	5,14	LS =>	5,45	MO com LS =>		10,59
				Valor do BDI =>	14,66			Valor com BDI =>		75,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total

Composição	5942 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	81,76	81,76
Composição Auxiliar	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,28	5,28
Composição Auxiliar	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,92	38,92
Composição Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,56	37,56
			MO sem LS => 15,00	LS =>	15,89	MO com LS =>	30,89
			Valor do BDI => 19,78			Valor com BDI =>	101,54
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	201,37	201,37
Composição Auxiliar	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	69,50	69,50
Composição Auxiliar	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,28	5,28
Composição Auxiliar	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,92	38,92
Composição Auxiliar	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	50,11	50,11
Composição Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,56	37,56
			MO sem LS => 15,00	LS =>	15,89	MO com LS =>	30,89
			Valor do BDI => 48,73			Valor com BDI =>	250,10
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,92	38,92
Insumo	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,0000560	695.000,00	38,92
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 9,41			Valor com BDI =>	48,33
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,28	5,28
Insumo	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,0000076	695.000,00	5,28
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,27			Valor com BDI =>	6,55
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	69,50	69,50
Insumo	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,0001000	695.000,00	69,50
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 16,81			Valor com BDI =>	86,31
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	50,11	50,11
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	7,6400000	6,56	50,11
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 12,12			Valor com BDI =>	62,23
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88314 SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,80	23,80
Composição Auxiliar	95376 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00044502 SINAPI	RASTELEIRO HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	17,07	17,07
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS => 8,32	LS =>	8,81	MO com LS =>	17,13
			Valor do BDI => 5,75			Valor com BDI =>	29,55
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	91,97	91,97
Composição Auxiliar	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,35	7,35
Composição Auxiliar	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	52,94	52,94
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,68	31,68
			MO sem LS => 12,14	LS =>	12,87	MO com LS =>	25,01
			Valor do BDI => 22,25			Valor com BDI =>	114,22
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	228,21	228,21
Composição Auxiliar	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	66,25	66,25
Composição Auxiliar	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	7,35	7,35
Composição Auxiliar	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	52,94	52,94
Composição Auxiliar	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	69,99	69,99
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	31,68	31,68
			MO sem LS =>	12,14	LS =>	12,87	MO com LS =>	25,01
			Valor do BDI =>	55,22			Valor com BDI =>	283,43
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	52,94	52,94
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento		UN	0,0000533	993.313,97	52,94
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	12,81			Valor com BDI =>	65,75
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	7,35	7,35
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento		UN	0,0000074	993.313,97	7,35
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	9,12
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	66,25	66,25
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento		UN	0,0000667	993.313,97	66,25
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	16,03			Valor com BDI =>	82,28
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	69,99	69,99
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	10,6700000	6,56	69,99
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	16,93			Valor com BDI =>	86,92
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95632 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	86,03	86,03
Composição Auxiliar	95627 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	47,73	47,73
Composição Auxiliar	95628 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,62	6,62
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	31,68	31,68
			MO sem LS =>	12,14	LS =>	12,87	MO com LS =>	25,01
			Valor do BDI =>	20,81			Valor com BDI =>	106,84
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95631 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	243,63	243,63
Composição Auxiliar	95627 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	47,73	47,73
Composição Auxiliar	95628 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,62	6,62
Composição Auxiliar	95629 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	59,73	59,73
Composição Auxiliar	95630 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	97,87	97,87
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	31,68	31,68
			MO sem LS =>	12,14	LS =>	12,87	MO com LS =>	25,01
			Valor do BDI =>	58,95			Valor com BDI =>	302,58
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95627 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	47,73	47,73
Insumo	00014626 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento		UN	0,0000533	895.646,46	47,73
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	11,55			Valor com BDI =>	59,28
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	95628	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,62	6,62
Insumo	00014626	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento		UN	0,0000074	895.646,46	6,62
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>	8,22
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95629	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	59,73	59,73
Insumo	00014626	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento		UN	0,0000667	895.646,46	59,73
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	14,45			Valor com BDI =>	74,18
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95630	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	97,87	97,87
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	14,9200000	6,56	97,87
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	23,68			Valor com BDI =>	121,55
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório			m³	1,0000000	14,97	14,97
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9647	SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,0000000	1,00	0,00	9,4998	0,9527	9,4998
								Custo Horário de Equipamentos =>	9,4998
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				18,5504	37,1008
								Custo Horário da Mão de Obra =>	37,1008
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	46,6006
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	3,1125
								Custo Unitário de Execução =>	14,9721
				MO sem LS =>	5,79	LS =>	6,13	MO com LS =>	11,92
				Valor do BDI =>	3,62			Valor com BDI =>	18,59
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca		m²	1,0000000	36,38	36,38
Composição Auxiliar	1905	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,0200000	662,49	13,24
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,6000000	3,52	2,11
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,6000000	3,40	2,04
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6000000	19,55	11,73
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,6000000	12,11	7,26
				MO sem LS =>	9,69	LS =>	10,26	MO com LS =>	19,95
				Valor do BDI =>	8,80			Valor com BDI =>	45,18
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1456	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas		un	1,0000000	54,38	54,38
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,5400000	3,44	1,85
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,5400000	3,52	1,90
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,9400000	0,22	0,20
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5400000	19,58	10,57
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material		UN	1,0000000	33,33	33,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,5400000	12,11	6,53
				MO sem LS =>	8,30	LS =>	8,80	MO com LS =>	17,10
				Valor do BDI =>	13,15			Valor com BDI =>	67,53
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	19,92	19,92
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,0000000	12,11	12,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	1,19	1,19
				MO sem LS =>	5,98	LS =>	6,33	MO com LS =>	12,31
				Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>	24,74
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2408057	SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX			kg	1,0000000	87,93	87,93
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmim 40 - Andar 1 - Vaquejada
CEP: 48760-000 - Serrinha-BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.089.530/0001-16
Maico Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 051942802

DORATA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9763 SICRO3	Grupo gerador - 36/40 kVA	1,0000000		1,00	0,00	31,2563	3,9840	31,2563
Insumo	E9547 SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,0000000		1,00	0,00	0,1080	0,0596	0,1080
								Custo Horário de Equipamentos =>	31,3643
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	1,0000000					19,2702	19,2702
Insumo	P9825 SICRO3	Soldador	1,0000000					34,5722	34,5722
								Custo Horário da Mão de Obra =>	53,8424
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	85,2067
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	1,3372
								Custo Unitário de Execução =>	63,7193
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade				Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M1397	Eletrodo revestido E60XX	1,0000000	kg				24,1817	24,1817
								Custo Total do Material =>	24,1817
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M1397	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010000	t			28,3400	0,0283
								Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0283
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3 M1397	Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0010000	tkm	5914449 0,000 R$ 0,92	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60		0,0000
								Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0283
			MO sem LS =>	19,56	LS =>	20,71	MO com LS =>		40,27
			Valor do BDI =>	21,27			Valor com BDI =>		109,20
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	1726 ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	Filtros e Sumidouros		un	1,0000000	1.300,57		1.300,57
Composição Auxiliar	91 ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações		m³	0,4320000	448,86		193,90
Composição Auxiliar	96 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações		m³	0,0120000	434,08		5,20
Composição Auxiliar	145 ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e cabeamento 4cm	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto		m²	1,6200000	124,61		201,86
Composição Auxiliar	165 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação		m²	4,8000000	130,19		624,91
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana		m³	1,9700000	46,89		92,37
Composição Auxiliar	2658 ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Berços		m³	0,2250000	130,39		29,33
Insumo	545 ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material		m3	1,0800000	141,67		153,00
			MO sem LS =>	216,62	LS =>	229,50	MO com LS =>		446,12
			Valor do BDI =>	314,73			Valor com BDI =>		1.615,30
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	7030 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	291,49		291,49
Composição Auxiliar	7034 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,32		4,32
Composição Auxiliar	7035 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	281,16		281,16
Composição Auxiliar	7032 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	5,19		5,19
Composição Auxiliar	7033 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,82		0,82
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	70,54			Valor com BDI =>		362,03
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	7032 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	5,19		5,19
Insumo	00014405 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	Material		UN	0,0000360	144.212,20		5,19
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	1,25			Valor com BDI =>		6,44
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	7033 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,82		0,82
Insumo	00014405 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	Material		UN	0,0000057	144.212,20		0,82
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>		1,01
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	7034 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,32		4,32
Insumo	00014405 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	Material		UN	0,0000300	144.212,20		4,32
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	1,04			Valor com BDI =>		5,36
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	7035 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	281,16		281,16
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	42,8600000	6,56		281,16
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	68,04			Valor com BDI =>		349,20

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmim, 40 - Andar 1 - Vaquejada
CEP: 48700-000 - Serrinha-BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.089.530/0001-16
Maico Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 051942803

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96155 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	53,88	53,88
Composição Auxiliar	96053 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	16,87	16,87
Composição Auxiliar	96055 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,33	2,33
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	34,68	34,68
			MO sem LS =>	13,60	LS =>	14,41	MO com LS =>	28,01
			Valor do BDI =>	13,03			Valor com BDI =>	66,91
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96157 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	146,20	146,20
Composição Auxiliar	96053 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	16,87	16,87
Composição Auxiliar	96056 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	18,46	18,46
Composição Auxiliar	96055 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,33	2,33
Composição Auxiliar	96057 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	73,86	73,86
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	34,68	34,68
			MO sem LS =>	13,60	LS =>	14,41	MO com LS =>	28,01
			Valor do BDI =>	35,38			Valor com BDI =>	181,58
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96053 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	16,87	16,87
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento		UN	0,0000533	235.000,00	12,52
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2.44M	Equipamento		UN	0,0000533	81.798,46	4,35
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	4,08			Valor com BDI =>	20,95
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96055 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,33	2,33
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento		UN	0,0000074	235.000,00	1,73
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2.44M	Equipamento		UN	0,0000074	81.798,46	0,60
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,56			Valor com BDI =>	2,89
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96056 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	18,46	18,46
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento		UN	0,0000583	235.000,00	13,70
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2.44M	Equipamento		UN	0,0000583	81.798,46	4,76
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	4,46			Valor com BDI =>	22,92
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96057 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	73,86	73,86
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	11,2600000	6,56	73,86
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	17,87			Valor com BDI =>	91,73
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89036 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	48,93	48,93
Composição Auxiliar	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	12,52	12,52
Composição Auxiliar	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,73	1,73
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	34,68	34,68
			MO sem LS =>	13,60	LS =>	14,41	MO com LS =>	28,01
			Valor do BDI =>	11,84			Valor com BDI =>	60,77
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	136,49	136,49
Composição Auxiliar	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	12,52	12,52
Composição Auxiliar	5715 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	73,86	73,86
Composição Auxiliar	5714 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	13,70	13,70
Composição Auxiliar	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,73	1,73
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	34,68	34,68
			MO sem LS =>	13,60	LS =>	14,41	MO com LS =>	28,01
			Valor do BDI =>	33,03			Valor com BDI =>	169,52
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	12,52	12,52
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento		UN	0,0000533	235.000,00	12,52
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,02			Valor com BDI =>	15,54
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,73	1,73

Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento		UN	0,0000074	235.000,00	1,73
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,41			Valor com BDI =>	2,14
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5714 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENCÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	13,70	13,70
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento		UN	0,0000583	235.000,00	13,70
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,31			Valor com BDI =>	17,01
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5715 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	73,86	73,86
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	11,2600000	6,56	73,86
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	17,87			Valor com BDI =>	91,73
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	34,68	34,68
Composição Auxiliar	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004237 SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra		H	1,0000000	27,75	27,75
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS =>	13,60	LS =>	14,41	MO com LS =>	28,01
			Valor do BDI =>	8,39			Valor com BDI =>	43,07
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento		m²	1,0000000	29,89	29,89
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,2200000	3,52	0,77
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0,2200000	3,44	0,75
Insumo	2193 ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material		m2	1,1700000	15,57	18,21
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2200000	19,58	4,30
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material		CJ	1,4200000	0,36	0,51
Insumo	00004299 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material		UN	1,4200000	1,90	2,69
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,2200000	12,11	2,66
			MO sem LS =>	3,38	LS =>	3,58	MO com LS =>	6,96
			Valor do BDI =>	7,23			Valor com BDI =>	37,12
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	0,92	0,92
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	226,1379	70,0639	226,1379
						Custo Horário de Equipamentos =>		226,1379
						Custo Horário de Execução =>		226,1379
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0143
						Custo do FIC =>		0,0129
						Produção de Equipe =>		249,0000
						Custo Unitário de Execução =>		0,9082
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,14
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,74	0,74
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	226,1379	70,0639	226,1379
						Custo Horário de Equipamentos =>		226,1379
						Custo Horário de Execução =>		226,1379
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0143
						Custo do FIC =>		0,0104
						Produção de Equipe =>		311,2500
						Custo Unitário de Execução =>		0,7265
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,91
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	0,61	0,61
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	226,1379	70,0639	226,1379
						Custo Horário de Equipamentos =>		226,1379
						Custo Horário de Execução =>		226,1379
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000

						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		373,5000
						Custo Unitário de Execução =>		0,6055
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,75
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	0,92	0,92
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,2430	69,2200	224,2430
						Custo Horário de Equipamentos =>		224,2430
						Custo Horário de Execução =>		224,2430
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0143
						Custo do FIC =>		0,0129
						Produção de Equipe =>		248,5900
						Custo Unitário de Execução =>		0,9021
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,14
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,73	0,73
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,2430	69,2200	224,2430
						Custo Horário de Equipamentos =>		224,2430
						Custo Horário de Execução =>		224,2430
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0143
						Custo do FIC =>		0,0103
						Produção de Equipe =>		310,7300
						Custo Unitário de Execução =>		0,7217
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	0,60	0,60
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,2430	69,2200	224,2430
						Custo Horário de Equipamentos =>		224,2430
						Custo Horário de Execução =>		224,2430
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		372,8800
						Custo Unitário de Execução =>		0,6014
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,74
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1532 ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		m	1,0000000	38,70	38,70
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,5200000	3,44	1,78
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,5200000	3,52	1,83
Insumo	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material		kg	0,0230000	59,53	1,36
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	0,1700000	3,58	0,60
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5200000	19,58	10,18
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,5200000	12,11	6,29
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0100000	16,50	16,66
			MO sem LS =>	8,00	LS =>	8,47	MO com LS =>	16,47
			Valor do BDI =>	9,36			Valor com BDI =>	48,06
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1216 ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável		m	1,0000000	18,30	18,30
Composição Auxiliar	2483 ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto		m	1,0100000	4,97	5,01
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,1100000	3,44	0,37
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,1100000	3,52	0,38
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,3500000	0,22	0,07
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1100000	19,58	2,15
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,1100000	12,11	1,33
Insumo	00009856 SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material		M	1,0100000	8,91	8,99
			MO sem LS =>	3,19	LS =>	3,39	MO com LS =>	6,58
			Valor do BDI =>	4,42			Valor com BDI =>	22,72
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93434 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	235,84	235,84
Composição Auxiliar	93429 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	108,20	108,20
Composição Auxiliar	93430 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	19,47	19,47

Composição Auxiliar	88304 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,49	28,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	19,92	79,68
			MO sem LS => 34,50	LS =>	36,56	MO com LS =>	71,06
			Valor do BDI => 57,07			Valor com BDI =>	292,91
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93433 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	3.558,57	3.558,57
Composição Auxiliar	93430 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,47	19,47
Composição Auxiliar	93429 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	108,20	108,20
Composição Auxiliar	93432 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3.148,80	3.148,80
Composição Auxiliar	93431 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	173,93	173,93
Composição Auxiliar	88304 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,49	28,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	19,92	79,68
			MO sem LS => 34,50	LS =>	36,56	MO com LS =>	71,06
			Valor do BDI => 861,17			Valor com BDI =>	4.419,74
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93429 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	108,20	108,20
Insumo	00009912 SINAPI	USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H	Material	UN	0,0000400	2.705.000,00	108,20
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 26,18			Valor com BDI =>	134,38
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93430 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,47	19,47
Insumo	00009912 SINAPI	USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H	Material	UN	0,0000072	2.705.000,00	19,47
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 4,71			Valor com BDI =>	24,18
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93431 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	173,93	173,93
Insumo	00009912 SINAPI	USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H	Material	UN	0,0000643	2.705.000,00	173,93
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 42,09			Valor com BDI =>	216,02
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93432 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3.148,80	3.148,80
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	480,0000000	6,56	3.148,80
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 762,00			Valor com BDI =>	3.910,80
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5841 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	5,20	5,20
Composição Auxiliar	89016 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,62	0,62
Composição Auxiliar	89015 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,58	4,58
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,25			Valor com BDI =>	6,45
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5839 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	10,92	10,92
Composição Auxiliar	89016 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,62	0,62
Composição Auxiliar	89015 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,58	4,58
Composição Auxiliar	53804 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,72	5,72
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 2,64			Valor com BDI =>	13,56
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89015 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,58	4,58
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000560	81.798,46	4,58
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,10			Valor com BDI =>	5,68
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89016 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000076	81.798,46	0,62
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,77
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53804 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,72	5,72
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000700	81.798,46	5,72
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,38			Valor com BDI =>	7,10

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmim, 40 - Andar 1 - Vaquejada
CEP 48.780-000 - Serrinha-BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ 24.089.530/0001-16
Maicon Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 051942802

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5837	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	147,48	147,48
Composição Auxiliar	89241	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	17,60	17,60
Composição Auxiliar	89240	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	97,79	97,79
Composição Auxiliar	88302	SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	32,09	32,09
				MO sem LS =>	12,34	LS =>	13,08	MO com LS =>	25,42
				Valor do BDI =>	35,69			Valor com BDI =>	183,17
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5835	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	402,29	402,29
Composição Auxiliar	5710	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	157,20	157,20
Composição Auxiliar	5711	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	97,61	97,61
Composição Auxiliar	89240	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	97,79	97,79
Composição Auxiliar	89241	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	17,60	17,60
Composição Auxiliar	88302	SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	32,09	32,09
				MO sem LS =>	12,34	LS =>	13,08	MO com LS =>	25,42
				Valor do BDI =>	97,35			Valor com BDI =>	499,64
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89240	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	97,79	97,79
Insumo	00010488	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento		UN	0,0000400	2.444,802,00	97,79
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	23,66			Valor com BDI =>	121,45
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89241	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	17,60	17,60
Insumo	00010488	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento		UN	0,0000072	2.444,802,00	17,60
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,25			Valor com BDI =>	21,85
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5710	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	157,20	157,20
Insumo	00010488	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento		UN	0,0000643	2.444,802,00	157,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	38,04			Valor com BDI =>	195,24
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5711	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	97,61	97,61
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	14,8800000	6,56	97,61
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	23,62			Valor com BDI =>	121,23
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2085	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários		un	1,0000000	388,90	388,90
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	2,3000000	3,44	7,91
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	2,3000000	3,52	8,09
Insumo	230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material		un	1,0000000	19,99	19,99
Insumo	669	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário (deca - ref. sp13 / p-9 ou similar)	Material		cj	1,0000000	27,90	27,90
Insumo	2306	ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material		un	1,0000000	27,00	27,00
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material		UN	1,0000000	9,36	9,36
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material		UN	1,0000000	162,80	162,80
Insumo	00001030	SINAPI	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	Material		UN	1,0000000	49,10	49,10
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,3000000	19,58	45,03
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material		UN	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	2,3000000	12,11	27,85
				MO sem LS =>	35,39	LS =>	37,49	MO com LS =>	72,88
				Valor do BDI =>	94,11			Valor com BDI =>	483,01

Total sem BDI	929.396,83
Total do BDI	224.743,82
Total Geral	1.154.140,65

SERRINHA, BA 02 DE JUNHO DE 2022

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmim, 60 - Andar 1 - Vaquejada
CEP 48.700-000 - Serrinha-BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.089.530/0001-16
Maicon Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 051942802

DORATA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

000442

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					96.051,31
1.1	6279 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS	UN	1	77.336,00	96.051,31	96.051,31
2		EQUIPAMENTOS DE MAQUINAS PESADAS					2.883,92
2.1	6280 Próprio	Mobilização e Desmobilização	UN	1	2.322,00	2.883,92	2.883,92
3		CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS INSTALAÇÃO EM CONTAINER (ÁREAS COBERTA)					14.450,50
3.1		ESCRITORIOS,SALA TÉCNICA E TOPOGRAFIA					14.450,50
3.1.1	5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	50	232,70	289,01	14.450,50
4		SERVIÇOS GERAIS					727.951,29
4.1		SERVIÇOS INICIAIS/PAVIMENTAÇÃO					727.951,29
4.1.1		APLICAÇÃO DE LIGANTES					30.733,66
4.1.1.1	96402 SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	8706,42	2,85	3,53	30.733,66
4.1.2		USINAGEM DO ASFALTO					697.217,63
4.1.2.1	101021 SINAPI	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	T	1051,42	533,92	663,12	697.217,63
5		APLICAÇÃO DE PAVIMENTO					75.089,74
5.1	95995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	435,32	125,44	155,79	67.818,50
5.2		TRANSPORTE					7.271,24
5.2.1	93596 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9826	0,60	0,74	7.271,24
6		SINALIZAÇÃO					234.953,83
6.1	5213401 SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	222,05	33,67	41,81	9.283,91
6.2	5213422 SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m²	24	449,91	558,78	13.410,72
6.3	5216111 SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	24	106,37	132,11	3.170,64
6.4	5213405 SICRO3	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	75	45,11	56,02	4.201,50
6.5	5219644 SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação	un	2777	59,41	73,78	204.887,06
7		SERVIÇOS DIVERSOS					2.760,06
7.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	370,38	460,01	2.760,06

Total sem BDI	**929.396,83**
Total do BDI	**224.743,82**
Total Geral	**1.154.140,65**

SERRINHA, BA 02 DE JUNHO DE 2022

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmin, 40 - Apt 01 - Vaquejada
CEP: 48.700-000 - Serrinha - BA

DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO – SÓCIO
RG 14949600443 SSP BA

DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.089.530/0001-16
Maico Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 151942802

DORATA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.089.530/0001-16
SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO – SÓCIO
RG 14949600443 SSP BA

000443

24.089.530/0001-16
DORATA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Jasmim, 40 - Andar 1 - Vaquejada
CEP: 48700-000 - Serrinha-BA

DORATA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.089.530/0001-16
Marcos Dias Nunes
Engenheiro Civil
CREA 051942802



PLATINUM

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

000444

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - BA

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA: 02/06/2022 E HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00h

CNPJ: 39.235.289/0001-63
Rua 02 de Julho, 157, Sala 4 - Centro - Serrinha - BA



PLATINUM

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

000445

0

PROPOSTA COMERCIAL

total de páginas: 42

CNPJ: 39.235.289/0001-63
Rua 02 de Julho, 157, Sala 4 - Centro - Serrinha - BA
CEP: 48700-000
empreendimentos.platinum@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇO 000446

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022

Em referência a publicação da TOMADA DE PREÇO 001/2022, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa **PROPOSTA** para execução dos serviços objeto da licitação em referência, devidamente detalhada, assinada (CARIMBADO - CNPJ), acompanhada do **CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO** também devidamente assinado, Carimbado (CNPJ).
O nosso valor incidirá sobre todos os preços unitários indicados na planilha orçamentária da Prefeitura e sobre o valor global orçamento da obra, indicado no Edital da licitação em referência é **"R$" 1.149.946,17 (UM MILHÃO CENTO E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)** e o nosso prazo máximo para conclusão integral dos serviços é de 60 (SESSENTA) dias corridos.
Declaramos expressamente que:
a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na Minuta Padrão do Contrato de Empreitada por preço Global dessa Prefeitura, (Anexo II);
b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias, contados da sua apresentação e abertura;
c) temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da Prefeitura;
d) na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura, assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões dessa Prefeitura.
Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários.

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA



PLATINUM
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

000447

DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022

NOME - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
N.° DE IDENTIDADE - 1297771885
ÓRGÃO EMISSOR - SSP BA
CPF - 066.335.485-40
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA - RUA 02 DE JULHO, N° 157 - CENTRO - SERINHA/BA
DADOS BANCÁRIOS: AG 1456-7 - CONTA CORRENTE 33323-9

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

CNPJ: 39.235.289/0001-63
Rua 02 de Julho, 157, Sala 4 - Centro - Serrinha - BA
CEP: 48700-000
empreendimentos.platinum@gmail.com

03

PLATINUM

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

000448

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022

A empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, n° 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.235.289/0001-63, neste ato representada por sua sócia **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileira, empresária e **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrada no CREA/BA n° 051947485-6, Carteira de Identidade n° 12.977.718-85, CPF n° 066.335.485-40, doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

• A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO 001/2022 foi elaborada de maneira independente pela empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO 001/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

• A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação **TOMADA DE PREÇO 001/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO 001/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

• Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO 001/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

• Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇO 001/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO 001/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

• Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇO 001/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ** antes da abertura oficial das propostas; e

• Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Bancos	B.D.I.	Encargos
SINAPI - 03/2022 - Bahia	24,2%	Não Desonerado:
SICRO3 - 10/2021 - Bahia		Horista: 105,94%
ORSE - 02/2022 - Sergipe		Mensalista: 64,09%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					96.019,95	8,35 %
1.1	COMP2021.	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	UN	1	77.310,75	96.019,95	96.019,95	8,35 %
2			EQUIPAMENTOS DE MAQUINAS PESADAS					2.880,63	0,25 %
2.1	C-001	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1	2.319,35	2.880,63	2.880,63	0,25 %
3			CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS INSTALAÇÃO EM CONTAINER (AREAS COBERTAS)					14.466,00	1,26 %
3.1	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	50	232,95	289,32	14.466,00	1,26 %
4			SERVIÇOS GERAIS					726.691,25	63,19 %
4.1			APLICAÇÃO DE LIGANTES					726.691,25	63,19 %
4.1.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	8706,42	2,82	3,50	30.472,47	2,65 %
4.1.2			USINAGEM DO ASFALTO					696.218,78	60,54 %
4.1.2.1	101021	SINAPI	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	T	1051,42	533,15	662,17	696.218,78	60,54 %
5			APLICAÇÃO DE PAVIMENTO					72.388,88	6,29 %
5.1	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	435,32	121,53	150,94	65.707,20	5,71 %
5.2			TRANSPORTE					6.681,68	0,58 %
5.2.1	93596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9826	0,55	0,68	6.681,68	0,58 %
6			SINALIZAÇÃO					234.735,38	20,41 %
6.1	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm	m²	222,05	33,64	41,78	9.277,25	0,81 %
6.2	5213422	SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m²	24	449,52	558,30	13.399,20	1,17 %
6.3	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e imolantacão	un	24	106,27	131,99	3.167,76	0,28 %
6.4	5213405	SICRO3	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	75	45,07	55,98	4.198,50	0,37 %
6.5	5219644	SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação	un	2777	59,35	73,71	204.692,67	17,80 %
7			SERVIÇOS DIVERSOS					2.764,08	0,24 %
7.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	370,92	460,68	2.764,08	0,24 %

Total sem BDI	925.932,45
Total do BDI	224.013,72
Total Geral	1.149.946,17

Andressa Santos de Oliveira
Engenheira Civil
CREA Nº 0519474586

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 39.235.289/0001-63

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Bancos	B.D.I.	Encargos
SINAPI - 03/2022 - Bahia	24,2%	Não Desonerado: Horista: 105,94% Mensalista: 64,09%
SICRO3 - 10/2021 - Bahia		
ORSE -		

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		96.019,95	24.004,99	24.004,99	24.004,99	24.004,99
2	EQUIPAMENTOS DE MAQUINAS PESADAS	100,00%	50,00%			50,00%
		2.880,63	1.440,32			1.440,32
3	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%			
	INSTALAÇÃO EM CONTAINER (AREAS COBERTAS)	14.466,00	14.466,00			
4.1	APLICAÇÃO DE LIGANTES	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		726.691,25	181.672,81	181.672,81	181.672,81	181.672,81
5	USINAGEM DO ASFALTO	0,00%				
		65.707,20				
5	APLICAÇÃO DE PAVIMENTO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		65.707,20	16.426,80	16.426,80	16.426,80	16.426,80
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	0,00%				
		65.707,20				
6	TRANSPORTE	100,00%			50,00%	50,00%
		6.681,68			3.340,84	3.340,84
7	SINALIZAÇÃO	100,00%			50,00%	50,00%
		234.735,38			117.367,69	117.367,69
8	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	100,00%			
		2.764,08	2.764,08			
Porcentagem			20,94%	19,31%	29,81%	29,94%
Custo			240.775,00	222.104,60	342.813,13	344.253,45
Porcentagem Acumulado			20,94%	40,25%	70,06%	100,0%
Custo Acumulado			240.774,99	462.879,59	805.692,72	1.149.946,17

Andressa Santos de Oliveira
Engenheira Civil
CREA Nº 0519474586

PLATINUM
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Araci/BA, 30 de maio de 2022.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário - ANEXO IV da Lei Complementar nº 123/2006.

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,45%	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,20%	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,47%	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 2,43%, e PIS 0,47%)	CP	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%
Tributos (ISS, SIMPLES NACIONAL 5%*100%=5,0%)	ISS	5,00%			
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	**BDI PAD**	**24,20%**	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100% com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Andressa Santos de Oliveira
Engenheira Civil
CREA Nº 0519474586

CNPJ: 39.235.289/0001-63
Rua 02 de Julho, 157, Sala 4 - Centro - Serrinha - BA
CEP: 48700-000
empreendimentos.platinum@gmail.com



PLATINUM

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Araci/BA, 30 de maio de 2022.

SINAPI - BAHIA: a partir de 10/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SIMPLES NACIONAL)					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA%	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A3	SENAI	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A4	INCRA	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A5	SEBRAE	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A6	Salário Educação	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A	**Total**	**11,00%**	**11,00%**	**31,00%**	**31,00%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide	17,97%	Não incide
B2	Feriados	3,96%	Não incide	3,96%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	Não incide	2,04%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,34%	7,85%	10,34%	7,85%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	**Total**	**47,07%**	**17,56%**	**47,07%**	**17,56%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,44%	4,13%	5,44%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,41%	2,59%	3,41%	2,59%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,36%	2,55%	3,36%	2,55%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	**Total**	**12,80%**	**9,72%**	**12,80%**	**9,72%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,18%	1,93%	14,59%	5,44%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,34%	0,48%	0,36%
D	**Total**	**5,63%**	**2,27%**	**15,07%**	**5,81%**
TOTAL (A+B+C+D)		**76,50%**	**40,55%**	**105,94%**	**64,09%**

OBSERVAÇÕES[1]: Composição dos encargos sociais - despesas com Salário Educação, Sesi, Senai, Sebrae, Incra e Seconci: serão desconsiderados nos termos do art. 13, § 3º, da LC 123/2006, as firmas optantes do Simples Nacional são dispensadas das contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional.

OBSERVAÇÕES[2]: GRUPO D = fórmulas extraídas do caderno de encargos SINAPI (SEM ARREDONDAMENTO). INDICES, CONFORME ULTIMA ATUALIZAÇÃO DE ENCARGOS DA CAIXA

Andressa Santos de Oliveira
Engenheira Civil
CREA Nº 0519474586

CNPJ: 39.235.289/0001-63
Rua 02 de Julho, 157, Sala 4 - Centro - Serrinha - BA
CEP: 48700-000
empreendimentos.platinum@gmail.com

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Bancos	B.D.I.	Encargos
SINAPI - 03/2022 - Bahia	24,2%	Não Desonerado:
SICRO3 - 10/2021 - Bahia		Horista: 105,94%
ORSE -		Mensalista: 64,09%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP2021.00	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	UN	1,0000000	77.310,75	77.310,75
Composição Auxiliar	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	9,6700000	5.733,48	55.442,75
Composição Auxiliar	100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	200,0000000	109,34	21.868,00
				MO sem LS => 35.581,82	LS =>	37.695,37	MO com LS =>	73.277,19
				Valor do BDI => 18.709,20			Valor com BDI =>	96.019,95

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C-001	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.319,35	2.319,35
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8,9840000	200,87	1.804,61
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	32,67	196,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,0000000	19,92	318,72
				MO sem LS => 300,06	LS =>	317,88	MO com LS =>	617,94
				Valor do BDI => 561,28			Valor com BDI =>	2.880,63

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilizacão	m²	1,0000000	232,95	232,95
Composição Auxiliar	54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilizacão	un	0,0108600	21.450,94	232,95
				MO sem LS => 32,75	LS =>	34,70	MO com LS =>	67,45
				Valor do BDI => 56,37			Valor com BDI =>	289,32

4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	2,82	2,82
Composição Auxiliar	5839	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0020000	10,90	0,02
Composição Auxiliar	89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4 675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0017000	125,09	0,21
Composição Auxiliar	83382	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0004000	239,53	0,09
Composição Auxiliar	5841	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0040000	5,19	0,02
Composição Auxiliar	89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4 675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0038000	48,92	0,18
Composição Auxiliar	91486	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0051000	58,63	0,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0055000	19,92	0,10
Insumo	00041903	SINAPI	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	KG	0,4500000	4,25	1,91
				MO sem LS => 0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI => 0,68			Valor com BDI =>	3,50

4.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101021	SINAPI	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	T	1,0000000	533,15	533,15
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0048000	193,52	0,92
Composição Auxiliar	7030	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0455000	248,19	11,29
Composição Auxiliar	93433	SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0176000	3.073,44	54,09
Composição Auxiliar	95872	SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0176000	269,62	4,74
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0179000	81,70	1,46
Composição Auxiliar	93434	SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0051000	235,70	1,20
Composição Auxiliar	95873	SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0051000	9,29	0,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2400000	19,92	4,78
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2400000	32,67	7,84
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,3248000	97,40	31,63
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	56,2000000	1,20	67,44
Insumo	00041899	SINAPI	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	T	0,0632300	5.094,36	322,11
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0625000	87,37	5,46
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,1998000	100,86	20,15
				MO sem LS => 6,11	LS =>	6,48	MO com LS =>	12,59
				Valor do BDI => 129,02			Valor com BDI =>	662,17

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	121,53	121,53
Composição Auxiliar	5835	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0464000	386,97	17,95
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0464000	227,99	10,57
Composição Auxiliar	95631	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0805000	228,45	18,39
Composição Auxiliar	96157	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0341000	134,80	4,59
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0419000	217,29	9,10
Composição Auxiliar	5837	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0949000	147,36	13,98
Composição Auxiliar	95632	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0607000	85,98	5,21
Composição Auxiliar	96155	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1071000	53,87	5,76
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0990000	91,90	9,09
Composição Auxiliar	88314	SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1301000	23,80	26,89
				MO sem LS => 18,92	LS =>	17,93	MO com LS =>	34,85
				Valor do BDI => 29,41			Valor com BDI =>	150,94

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,0000000	0,55	0,55
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0022000	227,99	0,50
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0010000	56,83	0,05
				MO sem LS => 0,03	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,06
				Valor do BDI => 0,13			Valor com BDI =>	0,68

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm		m²	1,0000000	33,64	33,64

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9644	SICRO3	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW	1,0000000	1,00	0,00	339,0951	151,9279	339,0951
							Custo Horário de Equipamentos =>		339,0951

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9853	SICRO3	Pré-marcador	1,0000000	19,0526	19,0526
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000057	18,5504	74,2017
					Custo Horário da Mão de Obra =>		93,2543
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
					Custo Horário de Execução =>		432,3494
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
					Custo do FIC =>		0,0000
					Produção de Equipe =>		149,4000
					Custo Unitário de Execução =>		2,8939

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	0,1200000	kg	7,4922	0,8991
Insumo	SICRO3	M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	0,3500000	kg	7,4922	2,6223
Insumo	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,0300000	l	10,4733	0,3142
Insumo	SICRO3	M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	0,0009700	l	17,8148	0,0173
Insumo	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária	0,6000000	l	44,7540	26,8524
						Custo Total do Material =>	30,7053

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2037	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001200	t	28,3200	0,0034
Tempo Fixo	SICRO3	M2038	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003500	t	28,3200	0,0099
Tempo Fixo	SICRO3	M2034	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000300	t	28,3200	0,0008
Tempo Fixo	SICRO3	M2027	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008300	t	28,3200	0,0235
							Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0376

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000

Momento de Transporte	SICRO3 M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000300	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008300	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0376

MO sem LS => 0,31 LS => 0,33 MO com LS => 0,64

Valor do BDI => 8,14 Valor com BDI => 41,78

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213422 SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção		m²	1,0000000	449,52	449,52

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9568 SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,1882	0,1249	0,0283
Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,4819300	1,00	0,00	14,1683	3,2390	6,8281
Insumo	E9623 SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	14,8530	9,4414	2,9825
Insumo	E9622 SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	5,7988	3,6860	2,7946
Insumo	E9507 SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,2409600	1,00	0,00	9,9819	6,2926	2,4052

Custo Horário de Equipamentos => 15,0388

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000	27,0065	27,0065
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000	18,5504	37,1008
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	2,0000000	19,2702	38,5404
Insumo	P9823 SICRO3	Serralheiro	1,0000000	23,3989	23,3989

Custo Horário da Mão de Obra => 126,0466

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 141,0854

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produção do Equipe => 2,0000

Custo Unitário de Execução => 70,5427

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M3126	Barra chata em aço galvanizado	0,3447000	kg	9,5256	3,2835
Insumo	SICRO3 M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	5,6220300	kg	7,4720	42,0078
Insumo	SICRO3 M1367	Chapa fina em aço galvanizado	9,8125000	kg	8,3475	81,9098
Insumo	SICRO3 M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm	3,1166700	m	14,4520	45,0421
Insumo	SICRO3 M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	2,0000000	cj	0,5033	1,0066
Insumo	SICRO3 M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	2,0000000	cj	1,4334	2,8668
Insumo	SICRO3 M3235	Película retrorrefletiva tipo I	1,4000000	m²	128,7815	180,2941

Custo Total do Material => 356,4107

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²	13,7600	13,7600
[illegible]idade ar	SICRO3 2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,0948500	kg	87,8800	8,3354

Custo Total das Atividades => 22,0954

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M3126	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003400	t	28,3200	0,0096
Tempo Fixo	SICRO3 M0366	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0056200	t	28,3200	0,1592
Tempo Fixo	SICRO3 M1367	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m	5914333	0,0098100	t	28,1000	0,2757
Tempo Fixo	SICRO3 M3233	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000600	t	28,3200	0,0017
Tempo Fixo	SICRO3 M0945	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000400	t	28,3200	0,0011
Tempo Fixo	SICRO3 M0947	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000600	t	28,3200	0,0017
Tempo Fixo	SICRO3 M3235	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0006200	t	28,3200	0,0176

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4666

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 M3126	Barra chata em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003400	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0056200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0098100	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000

Momento de Transporte	SICRO3 M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000600	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000400	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000600	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0006200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos => **0,4666**

MO sem LS => 34,32 LS => 36,35 MO com LS => 70,67

Valor do BDI => 108,78 Valor com BDI => 558,30

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5216111 SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação			un	1,0000000	106,27	106,27

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,30	0,70	125,6011	52,0851	74,1399

Custo Horário de Equipamentos => **74,1399**

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9808 SICRO3	Carpinteiro	1,0000000	26,1729	26,1729
Insumo	P9822 SICRO3	Pintor	0,5000000	26,2708	13,1354
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	18,5504	18,5504

Custo Horário da Mão de Obra => **57,8587**

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => **0,0000**

Custo Horário de Execução => **131,9986**

Fator de Influencia da Chuva - FIC => **0,0000**

Custo do FIC => **0,0000**

Produção de Equipe => **4,0000**

Custo Unitário de Execução => **32,9997**

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos,	0,6962200	kg	17,8334	12,4160
Insumo	SICRO3 M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	3,0000000	m	15,9354	47,8062
Insumo	SICRO3 M2128	Tinta esmalte sintético acetinado	0,2563500	l	32,5084	8,3335

Custo Total do Material => **68,5557**

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,0037500	m³	327,0500	1,2264
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0565500	m³	37,6300	2,1280
Atividade Auxiliar	SICRO3 4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	0,0528000	m³	14,9700	0,7904

Custo Total das Atividades => **4,1448**

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M0789	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0007000	t	28,3200	0,0198
Tempo Fixo	SICRO3 M1662	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0192000	t	28,3200	0,5437
[illegible]o Fixo	SICRO3 M2128	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003500	t	28,3200	0,0099

Custo Total dos Tempos Fixos => **0,5734**

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0007000	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0192000	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M2128	Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos => **0,5734**

MO sem LS => 8,52 LS => 9,03 MO com LS => 17,55

Valor do BDI => 25,72 Valor com BDI => 131,99

6.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213405 SICRO3	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			m²	1,0000000	45,07	45,07

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9644 SICRO3	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW	1,0000000	1,00	0,00	339,0951	151,9279	339,0951

Custo Horário de Equipamentos => **339,0951**

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9853 SICRO3	Pré-marcador	1,0000000	19,0526	19,0526
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	3,9999999	18,5504	74,2016

Custo Horário da Mão de Obra => **93,254[illegible]**

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => **0,0000**

Custo Horário de Execução =>	432,3493
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	30,1800
Custo Unitário de Execução =>	14,3257

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	0,1200000	kg	7,4922	0,8991
Insumo	SICRO3	M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	0,3500000	kg	7,4922	2,6223
Insumo	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,0300000	l	10,4733	0,3142
Insumo	SICRO3	M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	0,0009700	l	17,8148	0,0173
Insumo	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária	0,6000000	l	44,7540	26,8524

Custo Total do Material => 30,7053

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2037	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001200	t	28,3200	0,0034
Tempo Fixo	SICRO3	M2038	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003500	t	28,3200	0,0099
Tempo Fixo	SICRO3	M2034	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000300	t	28,3200	0,0008
Tempo Fixo	SICRO3	M2027	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008300	t	28,3200	0,0235

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0376

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000300	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008300	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0376

MO sem LS => 1,51 LS => 1,59 MO com LS => 3,10

Valor do BDI => 10,91 Valor com BDI => 55,98

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5219644	SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação		un	1,0000000	59,35	59,35

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	1,00	0,00	125,6011	52,0851	125,6011
Insumo	E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00	0,00	3,6964	0,2026	3,6964
Insumo	E9675	SICRO3	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW	1,0000000	1,00	0,00	0,8005	0,4417	0,8005

Custo Horário de Equipamentos => 130,0980

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000	27,0065	27,0065
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	5,0000009	18,5504	92,7520

Custo Horário da Mão de Obra =>	119,7585
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	249,8565
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	19,7900
Custo Unitário de Execução =>	12,6254

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2041	Adesivo à base de resina poliéster	0,2177800	kg	27,9672	6,0907
Insumo	SICRO3	M2388	Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm	0,0052700	un	45,5436	0,2400
Insumo	SICRO3	M3870	Tachão refletivo em resina sintética monodirecional	1,0000000	un	40,3274	40,3274

Custo Total do Material => 46,6581

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2041	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002200	t	28,3200	0,0062
Tempo Fixo	SICRO3	M3870	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0023000	t	28,3200	0,0651

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0713

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M2041	Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3870	Tachão refletivo em resina sintética monodirecional - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0023000	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000

							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0713
			MO sem LS =>	2,95	LS =>	3,13	MO com LS =>	6,08
			Valor do BDI =>	14,36			Valor com BDI =>	73,71

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilizacão	m²	1,0000000	370,92	370,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2320000	19,92	24,54
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,46	26,46
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	4,0000000	10,12	40,48
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,0000000	3,89	3,89
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	272,22	272,22
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	22,21	3,33
			MO sem LS =>	16,51	LS =>	17,50	MO com LS =>	34,01
			Valor do BDI =>	89,76			Valor com BDI =>	460,68

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,34	1,34

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,86	0,14	225,9019	69,9908	612,2230
							Custo Horário de Equipamentos =>	612,2230
							Custo Horário de Execução =>	612,2230
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	457,1600
							Custo Unitário de Execução =>	1,3392
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,66

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914333 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m		t	1,0000000	28,10	28,10

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,0000000	0,53	0,47	224,0090	69,1478	302,4485
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	260,8536	105,1959	260,8536
							Custo Horário do Equipamentos =>	563,3021

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,9999991	18,5504	37,1008
				Custo Horário da Mão de Obra =>	37,1008
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
				Custo Horário de Execução =>	600,4029
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
				Custo do FIC =>	0,0000
				Produção de Equipe =>	21,3700
				Custo Unitário de Execução =>	28,0956
			MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,90	MO com LS =>	1,74
			Valor do BDI =>	6,80			Valor com BDI =>	34,90

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3644 ORSE	Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	15,41	15,41
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,38	1,35
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,50	1,40
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	19,55	7,82
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	12,11	4,84
			MO sem LS =>	6,15	LS =>	6,51	MO com LS =>	12,66
			Valor do BDI =>	3,73			Valor com BDI =>	19,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	165 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	130,12	130,12
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0649000	539,14	34,99
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,8750000	3,50	3,06
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,7500000	3,38	5,91
Insumo	2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	47,0000000	0,88	41,36
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7500000	19,55	34,21
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,8750000	12,11	10,59
			MO sem LS =>	23,28	LS =>	24,66	MO com LS =>	47,94
			Valor do BDI =>	31,49			Valor com BDI =>	161,61

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	91 ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações		m³	1,0000000	448,45	448,45
Composição Auxiliar	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,3000000	395,63	118,68
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	6,0000000	3,38	20,28
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	6,0000000	3,50	21,00
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	6,0000000	19,55	117,30
Insumo	00004730 SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE)	Material		m³	1,2000000	82,11	98,53
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	6,0000000	12,11	72,66
			MO sem LS =>	99,30	LS =>	105,19	MO com LS =>	204,49
			Valor do BDI =>	108,52			Valor com BDI =>	556,97

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação		m²	1,0000000	100,29	100,29
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca		m³	0,0320000	539,14	17,25
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	1,5200000	3,38	5,13
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,9100000	3,50	3,18
Insumo	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material		un	68,0000000	0,50	34,00
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,5200000	19,55	29,71
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,9100000	12,11	11,02
			MO sem LS =>	20,53	LS =>	21,75	MO com LS =>	42,28
			Valor do BDI =>	24,27			Valor com BDI =>	124,56

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	1,0000000	511,30	511,30
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	4,0000000	3,50	14,00
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0800000	97,40	105,19
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	452,2000000	0,76	343,67
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	4,0000000	12,11	48,44
			MO sem LS =>	23,52	LS =>	24,92	MO com LS =>	48,44
			Valor do BDI =>	123,73			Valor com BDI =>	635,03

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	1,0000000	662,10	662,10
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	4,0000000	3,50	14,00
Insumo	1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material		kg	20,0000000	7,54	150,80
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0800000	97,40	105,19
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	452,2000000	0,76	343,67
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	4,0000000	12,11	48,44
			MO sem LS =>	23,52	LS =>	24,92	MO com LS =>	48,44
			Valor do BDI =>	160,23			Valor com BDI =>	822,33

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]osição	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	1,0000000	395,63	395,63
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	4,0000000	3,50	14,00
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0800000	97,40	105,19
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	300,0000000	0,76	228,00
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	4,0000000	12,11	48,44
			MO sem LS =>	23,52	LS =>	24,92	MO com LS =>	48,44
			Valor do BDI =>	95,74			Valor com BDI =>	491,37

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca		m³	1,0000000	539,14	539,14
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	4,0000000	3,50	14,00
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,2160000	98,67	119,98
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	182,0000000	1,20	218,40
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	182,0000000	0,76	138,32
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	4,0000000	12,11	48,44
			MO sem LS =>	23,52	LS =>	24,92	MO com LS =>	48,44
			Valor do BDI =>	130,47			Valor com BDI =>	669,61

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	1,0000000	14,34	14,34
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,0800000	3,50	0,28
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	0,0800000	3,35	0,26
Insumo	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material		kg	1,0000000	10,55	10,55

Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0800000	19,55	1,56
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0200000	25,92	0,51
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,4000000	0,21	0,08
Insumo	00039315 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material		UN	0,4000000	0,35	0,14
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0800000	12,11	0,96
			MO sem LS =>	1,22	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,52
			Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI =>	17,81

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	1,0000000	13,39	13,39
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,0700000	3,50	0,24
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	0,0700000	3,35	0,23
Insumo	82 ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material		kg	1,0000000	9,99	9,99
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0700000	19,55	1,36
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0200000	25,92	0,51
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,4000000	0,21	0,08
Insumo	00039315 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material		UN	0,4000000	0,35	0,14
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0700000	12,11	0,84
			MO sem LS =>	1,07	LS =>	1,13	MO com LS =>	2,20
			Valor do BDI =>	3,24			Valor com BDI =>	16,63

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
posição	54 ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilizacão		un	1,0000000	21.450,94	21.450,94
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundacões		m³	1,8900000	499,72	944,47
Composição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples		m³	3,1080000	503,10	1.563,63
Composição Auxiliar	199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Etemit ou similar	Madeiramento		m²	58,8600000	56,04	3.298,51
Composição Auxiliar	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento		m²	58,8600000	29,87	1.758,14
Composição Auxiliar	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais		un	6,0000000	218,53	1.311,18
Composição Auxiliar	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores		un	4,0000000	19,48	77,92
Composição Auxiliar	1199 ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável		un	4,0000000	60,60	242,40
Composição Auxiliar	1216 ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável		m	12,0000000	18,28	219,36
Composição Auxiliar	1456 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas		un	1,0000000	54,33	54,33
Composição Auxiliar	1532 ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		m	6,0000000	38,66	231,96
Composição Auxiliar	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		pt	2,0000000	121,43	242,86
Composição Auxiliar	1726 ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1.00 x 0.60 m	Filtros e Sumidouros		un	1,0000000	1.299,58	1.299,58
Composição Auxiliar	2085 ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários		un	2,0000000	388,50	777,00
Composição Auxiliar	2146 ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários		un	2,0000000	228,13	456,26
Composição ar	2815 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos		un	1,0000000	148,62	148,62
posição Auxiliar	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca		pt	6,0000000	258,29	1.549,74
Composição Auxiliar	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas		m²	62,1600000	15,41	957,88
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	24,0000000	3,50	84,00
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	24,0000000	3,42	82,08
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	8,0000000	3,42	27,36
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material		un	4,0000000	23,53	94,12
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material		m2	104,5000000	35,70	3.730,65
Insumo	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material		un	12,0000000	3,60	43,20
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material		m	126,0000000	10,12	1.275,12
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material		un	4,0000000	7,99	31,96
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material		kg	1,2000000	26,18	31,41
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	24,0000000	19,58	469,92
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	8,0000000	19,58	156,64
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	24,0000000	12,11	290,64
			MO sem LS =>	3.016,28	LS =>	3.195,45	MO com LS =>	6.211,73
			Valor do BDI =>	5.191,13			Valor com BDI =>	26.642,07

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	56,83	56,83

Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,33	4,33
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,43	3,43
Composição Auxiliar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,89	21,89
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,18	27,18
			MO sem LS => 9,96	LS =>	10,55	MO com LS =>	20,51
			Valor do BDI => 13,75			Valor com BDI =>	70,58

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	227,99	227,99
Composição Auxiliar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,89	21,89
Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,33	4,33
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,43	3,43
[illegible]osição [illegible]ar	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,63	39,63
Composição Auxiliar	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	131,53	131,53
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,18	27,18
			MO sem LS => 9,96	LS =>	10,55	MO com LS =>	20,51
			Valor do BDI => 55,17			Valor com BDI =>	283,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,89	21,89
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000603	51.428,79	3,10
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	549.416,94	18,79
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 5,30			Valor com BDI =>	27,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,43	3,43
[illegible]o	00037734 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000059	51.428,79	0,30
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	549.416,94	3,13
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,83			Valor com BDI =>	4,26

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000074	51.428,79	0,38
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	549.416,94	3,95
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,05			Valor com BDI =>	5,38

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,63	39,63
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000849	51.428,79	4,36
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000642	549.416,94	35,27
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 9,59			Valor com BDI =>	49,22

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	131,53	131,53
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	23,7000000	5,55	131,53
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	31,83			Valor com BDI =>	163,36

	Código Banco		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	26,46	26,46
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	18,63	18,63
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	1,19	1,19
				MO sem LS =>	9,15	LS =>	9,70	MO com LS =>	18,85
				Valor do BDI =>	6,40			Valor com BDI =>	32,86

	Código Banco		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0120000	18,63	0,22
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código Banco		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0172000	30,11	0,51
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,51
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,63

	Código Banco		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	69,15	69,15
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	0,0131000	5.279,06	69,15
				MO sem LS =>	33,58	LS =>	35,57	MO com LS =>	69,15
				Valor do BDI =>	16,73			Valor com BDI =>	85,88

	Código Banco		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100296	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00034779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	Mão de Obra		H	0,0094000	106,80	1,00
				MO sem LS =>	0,49	LS =>	0,51	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,24

	Código Banco		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Mão de Obra		H	0,0041000	20,43	0,08
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código Banco		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra		H	0,0041000	21,66	0,08
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código Banco		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra		H	0,0133000	26,07	0,34
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,42

	Código Banco		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95365	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00044500	SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA	Mão de Obra		H	0,0067000	25,26	0,16
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,20

	Código Banco		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	Mão de Obra		H	0,0067000	30,69	0,20
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,25

	Código Banco		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra		H	0,0067000	24,85	0,16
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95367	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00004233	SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO	Mão de Obra		H	0,0067000	21,68	0,14
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95376	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00044502	SINAPI	RASTELEIRO HORISTA	Mão de Obra		H	0,0041000	17,07	0,06
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,06
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0172000	12,11	0,20
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004237	SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra		H	0,0094000	27,75	0,26
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos		un	1,0000000	148,62	148,62
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação		m²	0,6400000	100,29	64,18
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	0,0380000	525,64	19,97
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	0,7700000	13,39	10,31
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações		m²	0,3060000	90,91	27,81
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1.50m	Escavação Manual em Área Urbana		m³	0,1250000	46,83	5,85
Composição Auxiliar	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca		m²	0,4800000	36,35	17,44
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca		m²	0,4800000	6,39	3,06
				MO sem LS =>	30,21	LS =>	32,01	MO com LS =>	62,22
				Valor do BDI =>	35,97			Valor com BDI =>	184,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais			t	1,0000000	28,32	28,32

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,0090	69,1478	224,0090
							Custo Horário de Equipamentos =>		224,0090

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	6,0000005			18,5504	111,3024
						Custo Horário da Mão de Obra =>		111,3024
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
						Custo Horário de Execução =>		335,3114
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		11,8400
						Custo Unitário de Execução =>		28,3202
				MO sem LS =>	4,56	LS =>	4,84	MO com LS =>	9,40
				Valor do BDI =>	6,85			Valor com BDI =>	35,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca		m²	1,0000000	6,39	6,39
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,0050000	511,30	2,55
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,1000000	3,50	0,35
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,1000000	3,38	0,33
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1000000	19,55	1,95
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,1000000	12,11	1,21
				MO sem LS =>	1,65	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,40
				Valor do BDI =>	1,55			Valor com BDI =>	7,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais			m³	1,0000000	327,05	327,05

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000001			18,5504	37,1008
						Custo Horário da Mão de Obra =>		37,1008
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
						Custo Horário de Execução =>		37,1008
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000

						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	3,9290
						Custo Unitário de Execução =>	9,4428
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1097	Pedra de mão ou rachão	0,5260000	m³	80,8986	42,5527
						Custo Total do Material =>	42,5527
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³	391,4300	274,0010
						Custo Total das Atividades =>	274,0010
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1097	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,7890000	t	1,3400	1,0573
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		1,0573
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,7890000	tkm	5914359 0,000 R$ 0,92	5914374 0,000 R$ 0,74	5914389 0,000 R$ 0,60	0,0000
						Custo Total dos Tempos Fixos =>			1,0573
				MO sem LS =>	22,19	LS =>	23,52	MO com LS =>	45,71
				Valor do BDI =>	79,15			Valor com BDI =>	406,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	391,43	391,43

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,4591	0,9802	1,4591
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	49,9282	29,0417	49,9282
Insumo	E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00	0,00	3,6964	0,2026	3,6964
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,5348	0,3636	2,0707
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,2211	0,8301	2,9712
							Custo Horário de Equipamentos =>		60,1257
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000			26,1332		26,1332
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,9999999			18,5504		166,9536
							Custo Horário da Mão de Obra =>		193,0868
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		253,2124
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		3,9290
							Custo Unitário de Execução =>		64,4472
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg		5,2568		4,4497
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³		109,6108		69,4209
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,3675400	m³		92,1212		33,8582
Insumo	SICRO3	M0192	Brita 2	0,3675400	m³		87,2179		32,0561
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg		0,6253		176,4297
							Custo Total do Material =>		316,2146
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	28,3200		0,0241
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	t	1,3400		1,2730
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,3400		0,7388
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,3400		0,7388
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	28,3200		7,9905
							Custo Total dos Tempos Fixos =>		10,7652
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R$ 0,92	5914374 0,000 R$ 0,74	5914389 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R$ 0,92	5914374 0,000 R$ 0,74	5914389 0,000 R$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R$ 0,92	5914374 0,000 R$ 0,74	5914389 0,000 R$ 0,60	0,0000

Momento de Transporte	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	10,7652
			MO sem LS =>	25,16	LS =>	26,64	MO com LS =>	51,80
			Valor do BDI =>	94,73			Valor com BDI =>	486,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	453,82	453,82
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,50	21,00
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9430000	98,67	93,04
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	255,0000000	0,76	193,80
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	87,37	18,26
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	87,83	55,06
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	12,11	72,66
			MO sem LS => 35,28		LS =>	37,38	MO com LS =>	72,66
			Valor do BDI => 109,82				Valor com BDI =>	563,64

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	499,72	499,72
Composição Auxiliar	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	453,82	453,82
Composição Auxiliar	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	45,90	45,90
			MO sem LS => 53,34		LS =>	56,51	MO com LS =>	109,85
			Valor do BDI => 120,93				Valor com BDI =>	620,65

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]posição	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	525,64	525,64
Composição Auxiliar	125 ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	479,74	479,74
Composição Auxiliar	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	45,90	45,90
			MO sem LS => 53,34		LS =>	56,51	MO com LS =>	109,85
			Valor do BDI => 127,20				Valor com BDI =>	652,84

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	125 ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	479,74	479,74
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,50	21,00
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9130000	98,67	90,08
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	293,0000000	0,76	222,68
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	87,37	18,26
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	87,83	55,06
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	12,11	72,66
			MO sem LS => 35,28		LS =>	37,38	MO com LS =>	72,66
			Valor do BDI => 116,10				Valor com BDI =>	595,84

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	433,64	433,64
Composição Auxiliar	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	45,90	45,90
Insumo	634 ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m3	1,0000000	345,11	345,11
[illegible]o	00044535 SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3	Serviços	m³	1,0000000	42,63	42,63
			MO sem LS => 18,06		LS =>	19,13	MO com LS =>	37,19
			Valor do BDI => 104,94				Valor com BDI =>	538,58

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	503,10	503,10
Composição Auxiliar	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	45,90	45,90
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0000000	414,57	414,57
Insumo	00044535 SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3	Serviços	m³	1,0000000	42,63	42,63
			MO sem LS => 18,06		LS =>	19,13	MO com LS =>	37,19
			Valor do BDI => 121,75				Valor com BDI =>	624,85

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,67	32,67
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	30,11	30,11
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00043483 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
			MO sem LS => 14,87		LS =>	15,75	MO com LS =>	30,62
			Valor do BDI => 7,91				Valor com BDI =>	40,58

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.733,48	5.733,48

Composição Auxiliar	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	69,15	69,15
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	5.279,06	5.279,06
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	202,73	202,73
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	152,19	152,19
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	18,56	18,56
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	11,79	11,79
			MO sem LS => 2.596,97	LS =>	2.751,24	MO com LS =>	5.348,21
			Valor do BDI => 1.387,50			Valor com BDI =>	7.120,98

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100305 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	109,34	109,34
Composição Auxiliar	100296 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00034779 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	106,80	106,80
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
			MO sem LS => 52,35	LS =>	55,45	MO com LS =>	107,80
			Valor do BDI => 26,46			Valor com BDI =>	135,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91486 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	58,63	58,63
Composição Auxiliar	91468 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,28	22,28
Composição Auxiliar	91469 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,43	4,43
Composição Auxiliar	91484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,51	3,51
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,41	28,41
			MO sem LS => 10,56	LS =>	11,18	MO com LS =>	21,74
			Valor do BDI => 14,19			Valor com BDI =>	72,82

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83362 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	239,53	239,53
Composição Auxiliar	83361 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	37,33	37,33
Composição Auxiliar	91468 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,28	22,28
Composição Auxiliar	91469 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,43	4,43
Composição Auxiliar	91484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,51	3,51
Composição Auxiliar	91485 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	143,57	143,57
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,41	28,41
			MO sem LS => 10,56	LS =>	11,18	MO com LS =>	21,74
			Valor do BDI => 57,97			Valor com BDI =>	297,50

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91468 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,28	22,28
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	441.890,30	15,11
Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	Equipamento	UN	0,0000320	224.359,76	7,17
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 5,39			Valor com BDI =>	27,67

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,51	3,51

Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	441.890,30	2,51
Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	Equipamento		UN	0,0000045	224.359,76	1,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,85			Valor com BDI =>	4,36
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91469 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,43	4,43
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000072	441.890,30	3,18
Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	Equipamento		UN	0,0000056	224.359,76	1,25
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,50
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	83361 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	37,33	37,33
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000642	441.890,30	28,36
Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	Equipamento		UN	0,0000400	224.359,76	8,97
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	9,03			Valor com BDI =>	46,36
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91485 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	143,57	143,57
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	25,8700000	5,55	143,57
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	34,74			Valor com BDI =>	178,31
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	1,0000000	3,35	3,35
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	13,99	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	168,32	0,25
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	5,49	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,00	0,26
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,53	0,05
Insumo	10585 ORSE	Arco de serra	Material		un	0,0002000	21,23	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	35,86	0,06
Insumo	10586 ORSE	Torquesa	Material		un	0,0002000	36,86	0,00
[illegible]o	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	139,85	0,62
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	299,69	0,11
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	4,89	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	4,99	0,50
Insumo	00012693 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	62,33	0,04
Insumo	00012694 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	16,88	0,00
Insumo	00012695 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	12,99	0,00
Insumo	00012692 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	11,69	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,81			Valor com BDI =>	4,16
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	1,0000000	3,42	3,42
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	13,99	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	168,32	0,25
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0007000	5,49	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,00	0,26
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,53	0,05
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	35,86	0,06
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material		un	0,0002000	15,13	0,00
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material		un	0,0001000	29,97	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	139,85	0,62
Insumo	*10579 ORSE*	*Chave de fenda chata 30 cm*	*Material*		*un*	0,0002000	22,87	0,00

Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	299,69	0,11
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	4,89	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	4,99	0,50
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento		un	0,0001000	245,74	0,02
Insumo	11249 ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento		un	0,0001000	517,46	0,05
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material		un	0,0002000	37,86	0,00
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0007000	62,33	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	16,88	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	12,99	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	11,69	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI =>	4,25

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	1,0000000	3,38	3,38
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	13,99	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	168,32	0,25
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	5,49	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,00	0,26
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,53	0,05
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	35,86	0,06
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	139,85	0,62
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0002000	22,87	0,00
[illegible]no	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	299,69	0,11
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	4,89	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	4,99	0,50
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material		un	0,0001000	46,95	0,00
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material		un	0,0002000	43,85	0,00
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material		un	0,0002000	159,83	0,03
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0007000	62,33	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	16,88	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	12,99	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	11,69	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,82			Valor com BDI =>	4,20

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	1,0000000	3,42	3,42
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	13,99	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	168,32	0,25
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	5,49	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,00	0,26
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,53	0,05
[illegible]no	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	139,85	0,62
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	299,69	0,11
Insumo	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material		un	0,0001000	34,28	0,00
Insumo	10593 ORSE	Prato simples 30cm	Material		un	0,0001000	19,55	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	4,89	0,02
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	35,86	0,06
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	4,99	0,50
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material		un	0,0011000	22,98	0,02
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material		un	0,0007000	22,78	0,01
Insumo	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material		un	0,0006000	21,94	0,01
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material		un	0,0004000	59,94	0,02
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material		un	0,0004000	31,33	0,01
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	62,33	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	16,88	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	12,99	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	11,69	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI =>	4,25

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	1,0000000	3,38	3,38
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	13,99	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	168,32	0,25

Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	5,49	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,00	0,26
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material		un	0,0005000	10,79	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material		un	0,0004000	18,57	0,00
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material		un	0,0002000	40,76	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,53	0,05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	139,85	0,62
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	299,69	0,11
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	4,89	0,02
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	35,86	0,06
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	4,99	0,50
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material		un	0,0002000	16,48	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material		un	0,0001000	22,96	0,00
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material		un	0,0001000	16,53	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material		un	0,0007000	11,25	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material		Un	0,0007000	9,04	0,00
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore Serra marmore	Material		un	0,0001000	327,46	0,03
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material		un	0,0002000	13,51	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material		un	0,0004000	11,49	0,00
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	62,33	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	16,88	0,00
[illegible]no	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	12,99	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	11,69	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,82			Valor com BDI =>	4,20

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	3,50	3,50
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	13,99	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	168,32	0,25
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	5,49	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0941000	4,00	0,37
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"	Material		un	0,0003000	13,84	0,00
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0001000	28,77	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,53	0,05
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	35,86	0,06
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	139,85	0,62
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	299,69	0,11
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	4,89	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	4,99	0,50
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0002000	36,86	0,00
[illegible]no	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	62,33	0,04
Insumo	00002711 SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento		UN	0,0002000	219,77	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	16,88	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	12,99	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	11,69	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,85			Valor com BDI =>	4,35

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2483 ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto		m	1,0000000	4,96	4,96
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,0030000	511,30	1,53
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,1500000	3,38	0,50
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1500000	19,55	2,93
			MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,58	MO com LS =>	3,07
			Valor do BDI =>	1,20			Valor com BDI =>	6,16

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana		m³	1,0000000	46,83	46,83
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	3,0000000	3,50	10,50
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	3,0000000	12,11	36,33
			MO sem LS =>	17,64	LS =>	18,69	MO com LS =>	36,33
			Valor do BDI =>	11,33			Valor com BDI =>	58,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4805750 SICRO3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m		m³	1,0000000	37,63	37,63

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário

Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000				18,5504	18,5504
						Custo Horário da Mão de Obra =>		18,5504
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
						Custo Horário de Execução =>		18,5504
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0143
						Custo do FIC =>		0,5287
						Produção de Equipe =>		0,5000
						Custo Unitário de Execução =>		37,1008
			MO sem LS =>	18,02	LS =>	19,08	MO com LS =>	37,10
			Valor do BDI =>	9,11			Valor com BDI =>	46,74

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	90,91	90,91
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,4000000	3,42	4,78
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,4000000	3,50	4,90
Insumo	630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeint ou similar	Material	m2	0,3700000	43,75	16,18
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,3300000	10,12	3,33
Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	25,92	3,88
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4000000	19,58	27,41
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0150000	5,90	0,08
Insumo	00005067 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,3000000	23,67	7,10
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3300000	4,74	6,30
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,4000000	12,11	16,95
			MO sem LS =>	21,54	LS =>	22,82	MO com LS =>	44,36
			Valor do BDI =>	22,00			Valor com BDI =>	112,91

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95873 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	9,29	9,29
Composição Auxiliar	95869 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,41	1,41
Composição Auxiliar	95874 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,88	7,88
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,25			Valor com BDI =>	11,54

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95872 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	269,62	269,62
Composição Auxiliar	95869 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,41	1,41
Composição Auxiliar	95870 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,03	7,03
Composição Auxiliar	95871 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	253,30	253,30
Composição Auxiliar	95874 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,88	7,88
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	65,25			Valor com BDI =>	334,87

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95874 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,88	7,88
Insumo	00039588 SINAPI	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	Equipamento	UN	0,0000400	197.147,29	7,88
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,91			Valor com BDI =>	9,79

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95869 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00039588 SINAPI	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	Equipamento	UN	0,0000072	197.147,29	1,41
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>	1,75

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95870 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,03	7,03
Insumo	00039588 SINAPI	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	Equipamento	UN	0,0000357	197.147,29	7,03
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,70			Valor com BDI =>	8,73

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95871 SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	253,30	253,30
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	45,6400000	5,55	253,30
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	61,30			Valor com BDI =>	314,60

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	200,87	200,87
Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,24	1,24
Composição Auxiliar	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	146,68	146,68
Composição Auxiliar	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,47	11,47
Composição Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,99	0,99
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,08	33,08
			MO sem LS => 12,82	LS => 13,59		MO com LS =>	26,41
			Valor do BDI => 48,61			Valor com BDI =>	249,48

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,41	7,41
[illegible]io	00037761 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	102.540,83	3,51
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000551	70.915,92	3,90
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,79			Valor com BDI =>	9,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037761 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	102.540,83	0,58
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000058	70.915,92	0,41
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,24			Valor com BDI =>	1,23

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,24	1,24
[illegible]io	00037761 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	102.540,83	0,73
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000073	70.915,92	0,51
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,30			Valor com BDI =>	1,54

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,47	11,47
Insumo	00037761 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	102.540,83	6,59
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000689	70.915,92	4,88
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 2,78			Valor com BDI =>	14,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	146,68	146,68
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	26,4300000	5,55	146,68
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 35,50			Valor com BDI =>	182,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	1,0000000	19,48	19,48
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,50	2,10
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2100000	3,38	0,70
Insumo	1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,91	1,91
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2100000	19,58	4,11
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	12,11	7,26
			MO sem LS => 5,52	LS =>	5,85	MO com LS =>	11,37
			Valor do BDI => 4,71			Valor com BDI =>	24,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	145 ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	1,0000000	124,50	124,50
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4000000	14,34	5,73
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,4300000	3,42	1,47
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,38	1,01
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,3000000	3,50	4,55
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,0100000	10,12	10,22
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,7400000	3,89	2,87
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0609000	98,67	6,00
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4300000	19,58	8,41
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	9,0000000	0,76	6,84
[illegible]o	00003744 SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	47,05	47,05
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0138000	87,37	1,20
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0414000	87,83	3,63
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	19,55	5,86
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0200000	22,21	0,44
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3000000	12,11	15,74
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3300000	10,55	3,48
			MO sem LS => 15,06	LS =>	15,95	MO com LS =>	31,01
			Valor do BDI => 30,13			Valor com BDI =>	154,63

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	45,90	45,90
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,50	5,67
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,38	1,21
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,42	1,23
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,35	0,60
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	19,55	3,51
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	19,58	7,04
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	19,55	7,03
[illegible]mo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6200000	12,11	19,61
			MO sem LS => 18,06	LS =>	19,13	MO com LS =>	37,19
			Valor do BDI => 11,11			Valor com BDI =>	57,01

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	45,90	45,90
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,50	5,67
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,38	1,21
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,42	1,23
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,35	0,60
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	19,55	3,51
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	19,58	7,04
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	19,55	7,03
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6200000	12,11	19,61
			MO sem LS => 18,06	LS =>	19,13	MO com LS =>	37,19
			Valor do BDI => 11,11			Valor com BDI =>	57,01

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2658 ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Berços	m³	1,0000000	130,24	130,24
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,50	7,00
Insumo	00004722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,2000000	82,52	99,02
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	12,11	24,22
			MO sem LS => 11,76	LS =>	12,46	MO com LS =>	24,22
			Valor do BDI => 31,52			Valor com BDI =>	161,76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	2146 ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários		un	1,0000000	228,13	228,13
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	2,7500000	3,50	9,62
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	2,7500000	3,42	9,40
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,8400000	0,22	0,18
Insumo	982 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)	Material		cj	1,0000000	12,65	12,65
Insumo	2261 ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar Torneira plastica p/ lavatorio d=1/2" (herc - ref. 1195 ou similar)	Material		un	1,0000000	13,16	13,16
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,7500000	19,58	53,84
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material		UN	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	00010425 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material		UN	1,0000000	73,62	73,62
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	2,7500000	12,11	33,30
Insumo	00006145 SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 "	Material		UN	1,0000000	15,39	15,39
Insumo	00006153 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material		UN	1,0000000	3,10	3,10
			MO sem LS =>	42,31	LS =>	44,83	MO com LS =>	87,14
			Valor do BDI =>	55,21			Valor com BDI =>	283,34

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	27,18	27,18
Composição Auxiliar	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Mão de Obra		H	1,0000000	20,43	20,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS =>	9,96	LS =>	10,55	MO com LS =>	20,51
			Valor do BDI =>	6,58			Valor com BDI =>	33,76

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	28,41	28,41
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra		H	1,0000000	21,66	21,66
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS =>	10,56	LS =>	11,18	MO com LS =>	21,74
			Valor do BDI =>	6,88			Valor com BDI =>	35,29

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]osição	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	33,08	33,08
Composição Auxiliar	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra		H	1,0000000	26,07	26,07
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS =>	12,82	LS =>	13,59	MO com LS =>	26,41
			Valor do BDI =>	8,01			Valor com BDI =>	41,09

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	202 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento		m	1,0000000	58,99	58,99
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,4000000	3,50	1,40
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0,6000000	3,42	2,05
Insumo	1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material		m	1,0000000	38,96	38,96
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6000000	19,58	11,74
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,4000000	12,11	4,84
			MO sem LS =>	8,05	LS =>	8,53	MO com LS =>	16,58
			Valor do BDI =>	14,28			Valor com BDI =>	73,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	1,0000000	56,04	56,04

Composição Auxiliar	202 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento		m	0,9500000	58,99	56,04
			MO sem LS =>	7,65	LS =>	8,10	MO com LS =>	15,75
			Valor do BDI =>	13,56			Valor com BDI =>	69,60

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88302 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	32,09	32,09
Composição Auxiliar	95365 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00044500 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	25,26	25,26
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS =>	12,34	LS =>	13,08	MO com LS =>	25,42
			Valor do BDI =>	7,77			Valor com BDI =>	39,86

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	37,56	37,56
Composição Auxiliar	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
[illegible]o	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	Mão de Obra		H	1,0000000	30,69	30,69
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS =>	15,00	LS =>	15,89	MO com LS =>	30,89
			Valor do BDI =>	9,09			Valor com BDI =>	46,65

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	31,68	31,68
Composição Auxiliar	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra		H	1,0000000	24,85	24,85
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS =>	12,14	LS =>	12,87	MO com LS =>	25,01
			Valor do BDI =>	7,67			Valor com BDI =>	39,35

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88304 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	28,49	28,49
Composição [illegible]r	95367 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004233 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO	Mão de Obra		H	1,0000000	21,68	21,68
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS =>	10,60	LS =>	11,22	MO com LS =>	21,82
			Valor do BDI =>	6,89			Valor com BDI =>	35,38

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5212552 SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço		m²	1,0000000	13,76	13,76

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9076 SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	1,0000000	1,00	0,00	43,2808	38,0156	43,2808
Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	1,0000000	1,00	0,00	14,1683	3,2390	14,1683
						Custo Horário de Equipamentos =>		57,4491

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9822 SICRO3	Pintor	2,0000000	26,2708	52,5416
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	0,9999996	19,2702	19,2702
				Custo Horário da Mão de Obra =>	71,8118
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
				Custo Horário de Execução =>	129,2609
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000

Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 19,1500
Custo Unitário de Execução => 6,7499

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,1120000	kg	62,5517	7,0058

Custo Total do Material => 7,0058

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3153	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001100	t	28,3200	0,0031

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0031

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001100	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0031

MO sem LS => 1,82 LS => 1,93 MO com LS => 3,75

Valor do BDI => 3,33 Valor com BDI => 17,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	1,0000000	121,43	121,43
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,50	1,40
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4000000	3,42	1,36
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0150000	67,81	1,01
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	19,58	7,83
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500000	13,88	0,69
[illegible]o	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	9,37	18,74
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	19,64	19,64
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	12,11	4,84
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	4,0000000	16,48	65,92

MO sem LS => 6,15 LS => 6,52 MO com LS => 12,67

Valor do BDI => 29,39 Valor com BDI => 150,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	218,53	218,53
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	5,0000000	3,50	17,50
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,0000000	3,38	13,52
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,94	4,94
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	19,58	78,32
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	6,0000000	2,24	13,44
Insumo	00000939	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2 5 MM2	Material	M	12,0000000	2,41	28,92
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1500000	8,99	1,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	5,0000000	12,11	60,55

MO sem LS => 67,43 LS => 71,44 MO com LS => 138,87

Valor do BDI => 52,68 Valor com BDI => 271,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]posição	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	258,29	258,29
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,50	14,00
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	5,0000000	3,38	16,90
Insumo	9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	8,86	8,86
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,91	1,91
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,0000000	19,58	97,90
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	6,0000000	4,26	25,56
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1500000	8,99	1,34
Insumo	00000939	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2 5 MM2	Material	M	18,0000000	2,41	43,38
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	12,11	48,44

MO sem LS => 71,06 LS => 75,28 MO com LS => 146,34

Valor do BDI => 62,51 Valor com BDI => 320,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rigido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	60,60	60,60
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3350000	3,50	1,17
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3350000	3,38	1,13
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0095000	67,81	0,64
Insumo	295	ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	2,0000000	0,55	1,10
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1350000	65,31	8,81
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,2500000	13,88	3,47
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	1,0000000	0,93	0,93

Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,3350000	19,55	6,54
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,3350000	12,11	4,05
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	7,0000000	4,68	32,76
			MO sem LS =>	5,14	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,59
			Valor do BDI =>	14,67			Valor com BDI =>	75,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5942 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	81,70	81,70
Composição Auxiliar	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,27	5,27
Composição Auxiliar	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,87	38,87
Composição Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,56	37,56
			MO sem LS => 15,00	LS =>	15,89	MO com LS =>	30,89
			Valor do BDI => 19,77			Valor com BDI =>	101,47

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	193,52	193,52
Composição Auxiliar	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	69,42	69,42
Composição Auxiliar	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	42,40	42,40
Composição Auxiliar	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,87	38,87
Composição Auxiliar	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,27	5,27
Composição Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,56	37,56
			MO sem LS => 15,00	LS =>	15,89	MO com LS =>	30,89
			Valor do BDI => 46,83			Valor com BDI =>	240,35

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,87	38,87
Insumo	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,0000560	694.274,76	38,87
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 9,41			Valor com BDI =>	48,28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,27	5,27
Insumo	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,0000076	694.274,76	5,27
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,28			Valor com BDI =>	6,55

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	69,42	69,42
Insumo	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,0001000	694.274,76	69,42
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 16,80			Valor com BDI =>	86,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	42,40	42,40
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	7,6400000	5,55	42,40
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 10,26			Valor com BDI =>	52,66

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88314 SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,80	23,80
Composição Auxiliar	95376 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00044502 SINAPI	RASTELEIRO HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	17,07	17,07
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS => 8,32	LS =>	8,81	MO com LS =>	17,13
			Valor do BDI => 5,76			Valor com BDI =>	29,56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	91,90	91,90

Composição Auxiliar	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,34	7,34
Composição Auxiliar	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	52,88	52,88
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,68	31,68
			MO sem LS => 12,14	LS =>	12,87	MO com LS =>	25,01
			Valor do BDI => 22,24			Valor com BDI =>	114,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	217,29	217,29
Composição Auxiliar	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	59,21	59,21
Composição Auxiliar	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	66,18	66,18
Composição Auxiliar	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,34	7,34
Composição Auxiliar	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	52,88	52,88
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,68	31,68
			MO sem LS => 12,14	LS =>	12,87	MO com LS =>	25,01
			Valor do BDI => 52,58			Valor com BDI =>	289,87

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	52,88	52,88
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000533	992.277,43	52,88
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 12,80			Valor com BDI =>	65,68

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,34	7,34
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000074	992.277,43	7,34
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,78			Valor com BDI =>	9,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	66,18	66,18
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000667	992.277,43	66,18
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 16,02			Valor com BDI =>	82,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	59,21	59,21
[illegible]o	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	10,6700000	5,55	59,21
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 14,33			Valor com BDI =>	73,54

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95632 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	85,98	85,98
Composição Auxiliar	95627 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,68	47,68
Composição Auxiliar	95628 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,62	6,62
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,68	31,68
			MO sem LS => 12,14	LS =>	12,87	MO com LS =>	25,01
			Valor do BDI => 20,81			Valor com BDI =>	106,79

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95631 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	228,45	228,45
Composição Auxiliar	95627 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,68	47,68
Composição Auxiliar	95628 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,62	6,62
Composição Auxiliar	95630 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	82,80	82,80
Composição Auxiliar	95629 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	59,67	59,67
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,68	31,68

			MO sem LS =>	12,14	LS =>	12,87	MO com LS =>	25,01
			Valor do BDI =>	55,28			Valor com BDI =>	283,73

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95627 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,68	47,68
Insumo	00014626 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,0000533	894.711,84	47,68
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 11,54			Valor com BDI =>	59,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95628 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,62	6,62
Insumo	00014626 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,0000074	894.711,84	6,62
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,60			Valor com BDI =>	8,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95629 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	59,67	59,67
Insumo	00014626 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,0000667	894.711,84	59,67
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 14,44			Valor com BDI =>	74,11

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95630 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	82,80	82,80
[illegible]o	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	14,9200000	5,55	82,80
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 20,04			Valor com BDI =>	102,84

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4815671 SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório		m³	1,0000000	14,97	14,97

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9647 SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,0000000	1,00	0,00	9,4899	0,9517	9,4899
							Custo Horário de Equipamentos =>	9,4899

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000001	18,5504	37,1008
				Custo Horário da Mão de Obra =>	37,1008
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
				Custo Horário de Execução =>	46,5907
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
				Custo do FIC =>	0,0000
				Produção de Equipe =>	3,1125
				Custo Unitário de Execução =>	14,9689

			MO sem LS =>	5,79	LS =>	6,13	MO com LS =>	11,92
			Valor do BDI =>	3,62			Valor com BDI =>	18,59

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3318 ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	36,35	36,35
[illegible]posição Auxiliar	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0200000	662,10	13,24
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,50	2,10
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,38	2,02
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	19,55	11,73
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	12,11	7,26
			MO sem LS => 9,69	LS =>	10,26	MO com LS =>	19,95
			Valor do BDI => 8,80			Valor com BDI =>	45,15

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1456 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000	54,33	54,33
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5400000	3,50	1,89
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5400000	3,42	1,84
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,9400000	0,22	0,20
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5400000	19,58	10,57
Insumo	00006016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	33,30	33,30
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5400000	12,11	6,53
			MO sem LS => 8,30	LS =>	8,80	MO com LS =>	17,10
			Valor do BDI => 13,15			Valor com BDI =>	67,48

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,92	19,92
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84

Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,0000000	12,11	12,11
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	1,19	1,19
			MO sem LS =>	5,98	LS =>	6,33	MO com LS =>	12,31
			Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>	24,74

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2408057 SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX		kg	1,0000000	87,88	87,88

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9763 SICRO3	Grupo gerador - 36/40 kVA	1,0000000	1,00	0,00	31,2237	3,9788	31,2237
Insumo	E9547 SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,0000000	1,00	0,00	0,1079	0,0595	0,1079
						Custo Horário de Equipamentos =>		31,3316

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9825 SICRO3	Soldador	1,0000000	34,5722	34,5722
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	1,0000000	19,2702	19,2702
				Custo Horário da Mão de Obra =>	53,8424
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
				Custo Horário de Execução =>	85,1740
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
				Custo do FIC =>	0,0000
				Produção de Equipe =>	1,3372
				Custo Unitário de Execução =>	63,6948

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M1397	Eletrodo revestido E60XX	1,0000000	kg	24,1565	24,1565
					Custo Total do Material =>	24,1565

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M1397	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010000	t	28,3200	0,0283
						Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0283

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3 M1397	Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0010000	tkm	5914449 0,000 R$ 0,91	5914464 0,000 R$ 0,73	5914479 0,000 R$ 0,60	0,0000
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0283
			MO sem LS =>	19,56	LS =>	20,71	MO com LS =>	40,27
			Valor do BDI =>	21,27			Valor com BDI =>	109,15

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1726 ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1.00 x 0.60 m	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	1.299,58	1.299,58
Composição Auxiliar	91 ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,4320000	448,45	193,73
Composição Auxiliar	96 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0120000	433,64	5,20
Composição Auxiliar	145 ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e caibramento 4cm	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	1,6200000	124,50	201,69
Composição Auxiliar	165 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	4,8000000	130,12	624,57
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1 50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,9700000	46,83	92,25
Composição Auxiliar	2658 ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Berços	m³	0,2250000	130,24	29,30
Insumo	545 ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m3	1,0800000	141,52	152,84
			MO sem LS =>	216,63	LS =>	229,49	MO com LS =>	446,12
			Valor do BDI =>	314,50			Valor com BDI =>	1.614,08

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7030 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	248,19	248,19
Composição Auxiliar	7032 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,18	5,18
Composição Auxiliar	7033 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,82	0,82
Composição Auxiliar	7034 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENCÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,32	4,32
Composição Auxiliar	7035 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	237,87	237,87
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	60,06			Valor com BDI =>	308,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7032 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,18	5,18
Insumo	00014405 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	Material	UN	0,0000360	144.061,71	5,18
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,25			Valor com BDI =>	6,43

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7033 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00014405 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	Material	UN	0,0000057	144.061,71	0,82

			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,02

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7034 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENCÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,32	4,32
Insumo	00014405 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	Material	UN	0,0000300	144.061,71	4,32
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,05			Valor com BDI =>	5,37

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7035 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	237,87	237,87
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	42,8600000	5,55	237,87
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 57,56			Valor com BDI =>	295,43

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96155 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	53,87	53,87
Composição Auxiliar	96053 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	16,86	16,86
Composição Auxiliar	96055 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,33	2,33
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,68	34,68
			MO sem LS => 13,60	LS =>	14,41	MO com LS =>	28,01
			Valor do BDI => 13,04			Valor com BDI =>	66,91

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96157 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	134,80	134,80
[illegible]osição Auxiliar	96053 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	16,86	16,86
Composição Auxiliar	96056 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,44	18,44
Composição Auxiliar	96055 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,33	2,33
Composição Auxiliar	96057 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	62,49	62,49
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,68	34,68
			MO sem LS => 13,60	LS =>	14,41	MO com LS =>	28,01
			Valor do BDI => 32,62			Valor com BDI =>	167,42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96053 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	16,86	16,86
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000533	234.754,77	12,51
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2.44M	Equipamento	UN	0,0000533	81.713,10	4,35
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 4,08			Valor com BDI =>	20,94

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96055 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,33	2,33
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000074	234.754,77	1,73
[illegible]no	00013726 SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2.44M	Equipamento	UN	0,0000074	81.713,10	0,60
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,56			Valor com BDI =>	2,89

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96056 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,44	18,44
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000583	234.754,77	13,68
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2.44M	Equipamento	UN	0,0000583	81.713,10	4,76
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 4,46			Valor com BDI =>	22,90

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96057 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	62,49	62,49
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	11,2600000	5,55	62,49
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 15,12			Valor com BDI =>	77,61

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89036 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4 675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	48,92	48,92
Composição Auxiliar	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4 675 KG - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,51	12,51
Composição Auxiliar	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4 675 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,73	1,73
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,68	34,68
			MO sem LS => 13,60	LS =>	14,41	MO com LS =>	28,01
			Valor do BDI => 11,84			Valor com BDI =>	60,76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4 675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	125,09	125,09

Composição Auxiliar	5714 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENCÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,68	13,68
Composição Auxiliar	5715 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	62,49	62,49
Composição Auxiliar	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,51	12,51
Composição Auxiliar	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,73	1,73
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,68	34,68
			MO sem LS => 13,60	LS =>	14,41	MO com LS =>	28,01
			Valor do BDI => 30,27			Valor com BDI =>	155,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,51	12,51
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000533	234.754,77	12,51
		MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI => 3,03			Valor com BDI =>	15,54	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,73	1,73
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000074	234.754,77	1,73
		MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI => 0,42			Valor com BDI =>	2,15	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5714 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENCÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,68	13,68
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000583	234.754,77	13,68
		MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI => 3,31			Valor com BDI =>	16,99	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]osição	5715 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	62,49	62,49
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	11,2600000	5,55	62,49
		MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI => 15,12			Valor com BDI =>	77,61	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,68	34,68
Composição Auxiliar	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004237 SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	1,0000000	27,75	27,75
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19
		MO sem LS => 13,60	LS =>	14,41	MO com LS =>	28,01	
		Valor do BDI => 8,39			Valor com BDI =>	43,07	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	1,0000000	29,87	29,87
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2200000	3,50	0,77
[illegible]osição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2200000	3,42	0,75
Insumo	2193 ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m2	1,1700000	15,55	18,19
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2200000	19,58	4,30
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,4200000	0,36	0,51
Insumo	00004299 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,4200000	1,90	2,69
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2200000	12,11	2,66
		MO sem LS => 3,38	LS =>	3,58	MO com LS =>	6,96	
		Valor do BDI => 7,23			Valor com BDI =>	37,10	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,92	0,92

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	225,9019	69,9908	225,9019

Custo Horário de Equipamentos =>	225,9019
Custo Horário de Execução =>	225,9019
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0143
Custo do FIC =>	0,0129
Produção da Equipe =>	249,0000
Custo Unitário de Execução =>	0,9072

			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,74	0,74

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário

				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	225,9019	69,9908	225,9019
						Custo Horário de Equipamentos =>		225,9019
						Custo Horário de Execução =>		225,9019
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0143
						Custo do FIC =>		0,0103
						Produção de Equipe =>		311,2500
						Custo Unitário de Execução =>		0,7258
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	0,92

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,60	0,60

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	225,9019	69,9908	225,9019
						Custo Horário de Equipamentos =>		225,9019
						Custo Horário de Execução =>		225,9019
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		373,5000
						Custo Unitário de Execução =>		0,6048
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,75

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,91	0,91

	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,0090	69,1478	224,0090
						Custo Horário de Equipamentos =>		224,0090
						Custo Horário de Execução =>		224,0090
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0143
						Custo do FIC =>		0,0128
						Produção de Equipe =>		248,5900
						Custo Unitário de Execução =>		0,9011
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,73	0,73

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,0090	69,1478	224,0090
						Custo Horário de Equipamentos =>		224,0090
						Custo Horário de Execução =>		224,0090
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0143
						Custo do FIC =>		0,0103
						Produção de Equipe =>		310,7300
						Custo Unitário de Execução =>		0,7209
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	0,91

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,60	0,60

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	224,0090	69,1478	224,0090
						Custo Horário de Equipamentos =>		224,0090
						Custo Horário de Execução =>		224,0090
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		372,8800
						Custo Unitário de Execução =>		0,6008
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,75

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1532 ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido	m	1,0000000	38,66	38,66
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Soldável para Esgoto Provisórios	h	0,5200000	3,50	1,82
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5200000	3,42	1,77
Insumo	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0230000	59,47	1,36
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	0,1700000	3,58	0,60
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5200000	19,58	10,18
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5200000	12,11	6,29
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0100000	16,48	16,64
			MO sem LS =>	8,00	LS =>	8,47	MO com LS =>	16,47
			Valor do BDI =>	9,36			Valor com BDI =>	48,02

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1216 ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	1,0000000	18,28	18,28
Composição Auxiliar	2483 ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0100000	4,96	5,00
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1100000	3,42	0,37
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1100000	3,50	0,38
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,3500000	0,22	0,07
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1100000	19,58	2,15
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1100000	12,11	1,33
Insumo	00009856 SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,0100000	8,90	8,98
			MO sem LS => 3,20	LS =>	3,38	MO com LS =>	6,58
			Valor do BDI => 4,42			Valor com BDI =>	22,70

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93434 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	235,70	235,70
Composição Auxiliar	93429 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	108,08	108,08
Composição Auxiliar	93430 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,45	19,45
Composição Auxiliar	88304 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,49	28,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	19,92	79,68
			MO sem LS => 34,51	LS =>	36,55	MO com LS =>	71,06
			Valor do BDI => 57,04			Valor com BDI =>	292,74

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93433 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	3.073,44	3.073,44
[illegible]osição Auxiliar	93429 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	108,08	108,08
Composição Auxiliar	93430 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,45	19,45
Composição Auxiliar	93431 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	173,74	173,74
Composição Auxiliar	93432 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2.664,00	2.664,00
Composição Auxiliar	88304 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,49	28,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	19,92	79,68
			MO sem LS => 34,51	LS =>	36,55	MO com LS =>	71,06
			Valor do BDI => 743,77			Valor com BDI =>	3.817,21

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93429 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	108,08	108,08
Insumo	00009912 SINAPI	USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H	Material	UN	0,0000400	2.702.177,29	108,08
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 26,16			Valor com BDI =>	134,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93430 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,45	19,45
Insumo	00009912 SINAPI	USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H	Material	UN	0,0000072	2.702.177,29	19,45
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 4,71			Valor com BDI =>	24,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93431 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	173,74	173,74
Insumo	00009912 SINAPI	USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H	Material	UN	0,0000643	2.702.177,29	173,74
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 42,05			Valor com BDI =>	215,79

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93432 SINAPI	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2.664,00	2.664,00
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	480,0000000	5,55	2.664,00
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 644,69			Valor com BDI =>	3.308,69

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5841 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	5,19	5,19
Composição Auxiliar	89015 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,57	4,57
Composição Auxiliar	89016 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,62	0,62
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,26			Valor com BDI =>	6,45

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5839 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	10,90	10,90
Composição Auxiliar	89016 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,62	0,62

Composição Auxiliar	89015 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,57	4,57
Composição Auxiliar	53804 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	5,71	5,71
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,64			Valor com BDI =>	13,54

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89015 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,57	4,57
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2 44M	Equipamento	UN	0,0000560	81.713,10	4,57
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,11			Valor com BDI =>	5,68

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89016 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2 44M	Equipamento	UN	0,0000076	81.713,10	0,62
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,77

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53804 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,71	5,71
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2 44M	Equipamento	UN	0,0000700	81.713,10	5,71
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,38			Valor com BDI =>	7,09

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5837 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	147,36	147,36
Composição Auxiliar	89241 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,58	17,58
Composição Auxiliar	89240 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	97,69	97,69
Composição Auxiliar	88302 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,09	32,09
			MO sem LS => 12,34	LS =>	13,08	MO com LS =>	25,42
			Valor do BDI => 35,66			Valor com BDI =>	183,02

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5835 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	386,97	386,97
Composição Auxiliar	5710 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	157,03	157,03
Composição Auxiliar	5711 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	82,58	82,58
Composição Auxiliar	89240 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	97,69	97,69
Composição Auxiliar	89241 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,58	17,58
Composição Auxiliar	88302 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,09	32,09
			MO sem LS => 12,34	LS =>	13,08	MO com LS =>	25,42
			Valor do BDI => 93,65			Valor com BDI =>	480,62

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89240 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	97,69	97,69
Insumo	00010488 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000400	2.442.250,81	97,69
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 23,64			Valor com BDI =>	121,33

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89241 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,58	17,58
Insumo	00010488 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000072	2.442.250,81	17,58
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 4,25			Valor com BDI =>	21,83

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5710 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	157,03	157,03
Insumo	00010488 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000643	2.442.250,81	157,03
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 38,00			Valor com BDI =>	195,03

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5711 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	82,58	82,58
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	14,8800000	5,55	82,58
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 19,98			Valor com BDI =>	102,56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

000485

Composição	2085 ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários		un	1,0000000	388,50	388,50
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	2,3000000	3,42	7,86
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	2,3000000	3,50	8,05
Insumo	230 ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material		un	1,0000000	19,97	19,97
Insumo	669 ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário (deca - ref. sp13 / p-9 ou similar)	Material		cj	1,0000000	27,87	27,87
Insumo	2306 ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material		un	1,0000000	26,97	26,97
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material		UN	1,0000000	9,35	9,35
Insumo	00010420 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material		UN	1,0000000	162,63	162,63
Insumo	00001030 SINAPI	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE "9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	Material		UN	1,0000000	49,05	49,05
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,3000000	19,58	45,03
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material		UN	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	2,3000000	12,11	27,85
			MO sem LS =>	35,39	LS =>	37,49	MO com LS =>	72,88
			Valor do BDI =>	94,02			Valor com BDI =>	482,52

Total sem BDI	**925.932,45**
Total do BDI	**224.013,72**
Total Geral	**1.149.946,17**

Andressa Santos de Oliveira
Engenheira Civil
CREA Nº 0519474586

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Encerra-se nesta página a documentação referente ao Envelope N° 02 - Proposta Comercial encaminhada pela Proponente **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Serrinha, na Rua 02 de Julho, n° 157, Sala 04, bairro Centro, CEP 48.700-000, no Estado da BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.235.289/0001-63, neste ato representada por sua sócia **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileira, empresária e **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrada no CREA/BA n° 051947485-6, Carteira de Identidade n° 12.977.718-85, CPF n° 066.335.485-40, completando um total de 42 páginas, esta incluída.

Serrinha/BA, 30 de maio de 2022.

Andressa Santos de Oliveira
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ n° 39.235.289/0001-63
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

MAPA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

MAPA DE PREÇOS

			DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME (CNPJ: 24.089.530/0001-16)	PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME (CNPJ: 39.235.289/0001-63)
ITEM	DESCRIÇÃO	QT	VALOR GLOBAL	VALOR GLOBAL
1	Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS	01	R$ 1.154.140,65	R$ 1.149.946,17

Rogerio de Eta

DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
CNPJ Nº: 24.089.530/0001-16

Filipe Lima de Moura

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
CNPJ Nº: 39.235.289/0001-63

000427

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

ATA DE JULGAMENTO DA REUNIÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA FINANCEIRA DECORRENTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 046/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022.

Aos **02 (dois)** dias do mês de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 09:00hs (nove horas), a Comissão Permanente de Licitação, composta por: Antônio Willen Barbosa Lima, Anderson Gleiser Ribeiro Silva e Josenice Barbosa Maciel, presente também o responsável técnico da empresa Rabello Construcoes Eireli, que presta serviços técnicos especializados de engenharia civil para esta Municipalidade (Edmilson Jônatas Santos de Brito, Engenheiro Civil – CREA/BA nº. 3000019819), reuniram-se no Centro Administrativo de Chorrochó, situado na Praça Coronel João Sá, nº. 665, Centro, Chorrochó – BA, para, sob a presidência do primeiro, receber e apreciar os envelopes de habilitação e de proposta de preços, decorrentes da **Tomada de Preços nº. 001/2022**, do tipo **MENOR PREÇO, julgamento GLOBAL,** no regime de empreitada por preço global, através de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, que tem por **Objeto:** PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. O instrumento convocatório deste certame foi afixado, em local apropriado (mural) desta Prefeitura, no Diário Oficial do Município, Diário Oficial da União e Correio da Bahia. Enviaram o recibo de retirada do Edital as empresas: **ARK ENGENHARIA EIRELI EPP, DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, RM OBRAS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI ME, LOCOMAX TRANSPORTE EIRELI EPP, CONSTRUTORA TEND TUDO LTDA ME, PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP,** conforme comprovante de recibo de retirada do Edital anexo ao processo. Aberta a reunião, o presidente convidou Josenice Barbosa Maciel, para secretariar os trabalhos. Compareceram à presente sessão as empresas **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME (CNPJ: 24.089.530/0001-16, neste ato representada pelo Sr. Rogério Oliveira da Silva, CPF: 028.421.755-73) e PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME (CNPJ: 39.235.289/0001-63, neste ato representada pelo Sr. Filipe Lima de Moura, CPF: 070.913.125-97).**

Em seguida passou a Comissão a análise do credenciamento das licitantes presentes. Sendo estas devidamente Credenciadas. Franqueada a palavra aos licitantes presentes. Não havendo qualquer manifestação a ser constatada em ata.

Após essa etapa passou a Comissão a analisar o envelope de **nº. 01 – HABILITAÇÃO**, das licitantes participantes. As empresas **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME (CNPJ: 24.089.530/0001-16) e PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME (CNPJ: 39.235.289/0001-63),** restaram devidamente **HABILITADAS.** O presidente novamente franqueou a palavra aos

presentes. No entanto, ninguém fez uso da mesma. Não havendo qualquer manifestação a ser constatada em ata, mas sim a renúncia expressa ao direito de interpor recurso, na forma da alínea "a" do inc. I, c/c § 6° do art. 109 e inc. III do art. 43 da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores, inclusive com a assinatura do Termo de Renúncia. Dando continuidade, passou a Comissão a analisar os envelopes de **nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL** das empresas habilitadas **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME (CNPJ: 24.089.530/0001-16) e PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME (CNPJ: 39.235.289/0001-63).** Diante desta análise criteriosa verificou-se a Classificação das propostas apresentadas de acordo com valores máximos admitidos no Edital, conforme valores constantes no Mapa de Preços anexo. A empresa **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME (CNPJ: 24.089.530/0001-16),** apresentou proposta de preços com Valor Global de **R$ 1.154.140,65 (um milhão cento e cinquenta e quatro mil cento e quarenta reais e sessenta e cinco centavos),** a empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME (CNPJ: 39.235.289/0001-63),** apresentou proposta de preços com Valor Global de **R$ 1.149.946,17 (um milhão cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos).** A empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME (CNPJ: 39.235.289/0001-63),** foi declarada vencedora por apresentar o **Menor Valor Global**, conforme registro no Mapa de Preços anexo ao referido processo. O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra aos representantes das licitantes presentes. Não houve manifestação a ser constada em ata, mas sim a renúncia expressamente ao prazo recursal desta fase, como dispõe o art. 109, I "b" da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores, inclusive com a assinatura do Termo de Renúncia. Nada mais havendo a declarar, foi a presente Ata lida, achada conforme e assinada pelo Presidente, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelas licitantes presentes.

COMISSÃO:

Antônio Willen Barbosa Lima
Presidente da CPL

Anderson Gleiser Ribeiro Silva
Membro da CPL

Josenice Barbosa Maciel
Membro da CPL

LICITANTES:

DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

MAPA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

MAPA DE PREÇOS

			DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME (CNPJ: 24.089.530/0001-16)	PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME (CNPJ: 39.235.289/0001-63)
ITEM	DESCRIÇÃO	QT	VALOR GLOBAL	VALOR GLOBAL
1	Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS	01	R$ 1.154.140,65	R$ 1.149.946,17

DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
CNPJ Nº: 24.089.530/0001-16

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
CNPJ Nº: 39.235.289/0001-63

000490

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

LISTA DE PRESENÇA
PL Nº. – 046/2022 – TP Nº. 001/2022

1. **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME** Rogerio Oda Silva
2. **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME** Filipe Lima

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

TERMO DE RENÚNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Comissão Permanente de Licitação

Ref: Tomada de Preços nº. 001/2022.

A empresa **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ Nº. 24.089.530/0001-16, por meio de seu representante legal o Sr. Rogério Oliveira da Silva, CPF: 028.421.755-73, DECLARA, nos termos da Tomada de Preços nº. 001/2022, que não interporá recurso ao presente Processo Licitatório.

Chorrochó-BA, 02 de junho de 2022.

Rogério Oliveira da Silva
DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 24.089.530/0001-16

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

TERMO DE RENÚNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Comissão Permanente de Licitação

Ref: Tomada de Preços nº. 001/2022.

A empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ Nº. 39.235.289/0001-63, por meio de seu representante legal o Sr. Filipe Lima de Moura, CPF: 070.913.125-97, DECLARA, nos termos da Tomada de Preços nº. 001/2022, que não interporá recurso ao presente Processo Licitatório.

Chorrochó-BA, 02 de junho de 2022.

Filipe Lima de Moura

Filipe Lima de Moura
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 39.235.289/0001-63

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. 046/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

TIPO: MENOR PREÇO, JULGAMENTO GLOBAL

RESULTADO DE JULGAMENTO

O Município de Chorrochó, Bahia, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº. 001/2022 de 07 de janeiro de 2022, nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, torna público para conhecimento de quem possa interessar, que realizou às 09 (nove) horas do dia 02 (dois) do mês de junho de 2022 na sede da Prefeitura Municipal, e que, o RESULTADO do procedimento licitatório deflagrado sob a modalidade Tomada de Preços, autuado sob o nº. 001/2022, do tipo Menor Preço, Julgamento Global, cujo objeto é a pavimentação em capeamento asfálticos em CBUQ em diversos logradouros do Distrito da Barra do Tarrachil, município de Chorrochó - BA. O qual teve como vencedora a empresa:

Empresa: **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, CNPJ Nº. 39.235.289/0001-63, localizada na Rua 02 de julho, n°. 157, sala 4, Centro, CEP: 48.700-000, Serrinha-BA**, com proposta válida com valor Global de: **R$ 1.149.946,17 (um milhão cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos).**

Chorrochó/BA, 02 de junho de 2022.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
Presidente Comissão de Licitação

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
CPF 027.408.015-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado do julgamento referente à Licitação: Processo Administrativo/Licitatório nº. 046/2022. Edital de Licitação nº. 023/2022. Modalidade: Tomada de Preços nº. 001/2022. Objeto: **PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ-BA E AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS**. Após a análise documental e julgamento da proposta, declara-se vencedora do certame a empresa: **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME (CNPJ: 39.235.289/0001-63).** Antônio Willen Barbosa Lima – Presidente da CPL.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. 046/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Chorrochó, Bahia, no uso de suas atribuições e com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93, e posteriores alterações, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o processo licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº. 001/2022, cujo objeto é a pavimentação em capeamento asfálticos em CBUQ em diversos logradouros do Distrito da Barra do Tarrachil, município de Chorrochó - BA, cuja vencedora foi a empresa: **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 39.235.289/0001-63, estabelecida na Rua 02 de julho, nº. 157, sala 4, Centro, CEP: 48.700-000, Serrinha-BA, vencedora com proposta válida com o menor valor global de R$ 1.149.946,17 (um milhão cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos).

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Chorrochó – Bahia, 06 de junho de 2022.

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

HUMBERTO GOMES RAMOS
Prefeito Municipal

Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

A Prefeitura Municipal de Chorrochó, Estado da Bahia, torna público que, nos termos do Parecer Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação, preenchidos os requisitos legais e observado que todas as fases pertinentes ao Processo Administrativo/Licitatório nº. 046/2022 foram alcançadas, **Adjudico e Homologo a Tomada de Preços n°. 001/2022**. Em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 c/c com Decreto Presidencial nº. 9.412/20218 e alterações e Lei Complementar nº. 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº. 128/2008 e 147/2014, Decreto nº. 8.538/2015. Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ-BA, em favor da empresa:**PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**,com sede à Rua 02 de julho, nº. 157, sala 4, centro, CEP: 48.700-000, Serrinha-BA, inscrita no CNPJ Nº. **39.235.289/0001-63**, neste ato representada pela**Sra. Andressa Santos de Oliveira,** RG nº. 1297771885 SSP/BA e CPF/MF nº. 066.335.485-40, com o valor global final ofertado deR$ 1.149.946,17 (um milhão cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos), para que produza os efeitos jurídicos e legais pertinentes e autorizo a efetiva realização da despesa conforme fundamentado nos atos acima invocados, nas condições apresentadas em sua proposta de preços.
Assim, por consequência, determino a elaboração de autorização dos serviços, com subsequente empenho, nos moldes deste documento, depois de cumpridas todas as exigências impostas pela Lei Federal nº. 8.666/93 para a efetivação do mesmo. Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de Empenho e lavre-se o Contrato, caso não possa ser substituído por outro instrumento. Chorrochó-BA, 06/06/2022.**Humberto Gomes Ramos, Prefeito Municipal.**

realização dos serviços de construção em área física da Escola Municipal Cônego Diamantino, Urbis em Catu, Estado da Bahia, conforme especificado no Projeto Básico e anexos do Edital Tomada de Preços nº 004/2022, com o valor final de R$ 1.522.266,57 (um milhão quinhentos e vinte e dois mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Catu, 23 de maio de 2022.
NARUSON BORGES DE SALES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ, CNPJ: 13.915.665/0001-77. CONTRATADA: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, CNPJ: 39.235.289/0001-63. Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ-BA. Processo Administrativo/Licitatório nº. 046/2022 - Tomada de Preços nº. 001/2022. Fundamento Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 c/c com Decreto Presidencial nº. 9.412/20218 e alterações e Lei Complementar nº. 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº. 128/2008 e 147/2014, Decreto nº. 8.538/2015. Valor Global do Contrato: R$ 1.149.946,17 (um milhão cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos). Data de assinatura: 06/06/2022.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

A Prefeitura Municipal de Chorrochó, Estado da Bahia, torna público que, nos termos do Parecer Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação, preenchidos os requisitos legais e observado que todas as fases pertinentes ao Processo Administrativo/Licitatório nº. 046/2022 foram alcançadas, Adjudico e Homologo a Tomada de Preços nº. 001/2022. Em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 c/c com Decreto Presidencial nº. 9.412/20218 e alterações e Lei Complementar nº. 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº. 128/2008 e 147/2014, Decreto nº. 8.538/2015. Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ-BA, em favor da empresa: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, com sede à Rua 02 de julho, nº. 157, sala 4, centro, CEP: 48.700-000, Serrinha-BA, inscrita no CNPJ Nº. 39.235.289/0001-63, neste ato representada pela Sra. Andressa Santos de Oliveira, RG nº. 1297771885 SSP/BA e CPF/MF nº. 066.335.485-40, com o valor global final ofertado de R$ 1.149.946,17 (um milhão cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos), para que produza os efeitos jurídicos e legais pertinentes e autorizo a efetiva realização da despesa conforme fundamentado nos atos acima invocados, nas condições apresentadas em sua proposta de preços.

Assim, por consequência, determino a elaboração de autorização dos serviços, com subsequente empenho, nos moldes deste documento, depois de cumpridas todas as exigências impostas pela Lei Federal nº. 8.666/93 para a efetivação do mesmo. Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de Empenho e lavre-se o Contrato, caso não possa ser substituído por outro instrumento.

HUMBERTO GOMES RAMOS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÍCERO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2022

A Prefeitura Municipal de Cícero Dantas, torna público a realização da licitação Tomada de Preço, que realizará em 22 de junho de 2022 às 10h00min cujo objeto: Lote 01: Pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial em vias do Município de Cícero Dantas - BA, nos Bairros da Mangueira e Bela Vista. Convênio Nº 197/2022 Convenente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. Lote 02: Pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial em Ruas dos Bairros Centro, Bela Vista, Juvino Pereira e Zona Rural do Município de Cícero Dantas - BA. Convênio Nº 535/2022 Convenente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. Lote 03: Requalificação da Praça Doçura - Centro e Cícero Dantas - BA. Convênio Nº 632/2022 Convenente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. Edital no site https://www.cicerodantas.ba.gov.br/site/editais.

Cícero Dantas (BA), 6 de abril de 2022.
EDMILSON SANTANA MACEDO
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 5-2022

O Município de Cocos - BA, torna público que fará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2022, objetivando a contratação de empresa para execução de serviços de construção de quadra poliesportiva no Povoado Santo Antônio, zona rural do Município de Cocos - BA, conforme condições estabelecidas no edital e anexos, data de abertura: 23/06/2022, às 08h00m, setor de licitações. Maiores informações na sede da Prefeitura ou pelo telefone: 77 3489-1041. Edital completo no Diário Oficial do Município, http://www.cocos.ba.gov.br/l.

ANIZIO VEIGA FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ

AVISO DE REABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

Torna-se público a Reabertura da Tomada de Preços nº 001/2022, contratação de empresa para construção de Praça multiuso e Praça de eventos com concha acustica no Distrito de Salgadalia no município de Conceição do Coité - BA, ficando designado o dia 20/06/2022 as 10:00 horas. Cópia da integra deste Edital e dos elementos que o integram, será fornecida aos interessados, através do e-mail: licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br e site: www.conceicaodocoite.ba.gov.br.

BETÂNEA LEÃO DE OLIVEIRA MOTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2022

Processo Administrativo Nº 45/2022

O Pregoeiro Oficial do Município de Conde-BA, comunica aos interessados em participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2022 - BB nº 943488, que tem por objeto o Registro de Preços para possível e eventual execução dos serviços na emissão de bilhetes de passagens aéreas (nacionais) para gestores e servidores, compreendendo a reserva, agendamento, vendas, marcação, remarcação, endosso e reembolso para o Município de Conde-BA,, conforme Termo de Referência, que a abertura das propostas de preço do referido certame será no dia 21/06/2022 às 11:00 horas (Horário da Bahia) e que a sessão de abertura da disputa do referido certame será no dia 21/06/2022 às 11:00 horas (Horário da Bahia) através do site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoes-e.com.br e/ou http://pmconde.ba.gov.br/portal/. Maiores informações nos E-mail: licitacaocondeba@outlook.com e licitacao@conde.ba.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2022

Processo Administrativo Nº 046/2022

O Pregoeiro Oficial do Município de Conde-BA, comunica aos interessados em participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2022 - BB nº 943492, que tem por objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de translado, visando atender a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, que a abertura das propostas de preço do referido certame será no dia 22/06/2022 às 10:00 horas (Horário da Bahia) e que a sessão de abertura da disputa do referido certame será no dia 22/06/2022 às 11:00 horas (Horário da Bahia) através do site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoes-e.com.br e/ou http://pmconde.ba.gov.br/portal/. Maiores informações nos E-mail: licitacaocondeba@outlook.com e licitacao@conde.ba.gov.br.

Conde/BA, 6 de junho de 2022.
RICARDO DE SOUSA ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2022

Menor preço por lote. Objeto: fornecimento de equipamentos e mobiliário, Convênio 82/22 da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Recebimento das propostas e habilitação: 7.6.22 a 20.6.22 até as 8:30h. Abertura: 20.6.22 às 8:30h. Disputa: 20.6.22 às 9h. ID nº 941739.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

PA 46/22. Menor preço por lote. Objeto: serviços para provimento de acesso à internet aos pontos de atendimento remotos, com fornecimento de Link de internet via fibra óptica. Recebimento das propostas e habilitação: 7.6.22 a 21.6.22 até as 8:30h. Abertura: 21.6.22 às 8:30h. Disputa: 21.6.22 às 9h. ID nº 931206. Edital: na CPL, Pç. Cel. José Moreira Cordeiro, 104, www.licitacoes-e.com.br ou http://www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmcordeiros/diario. Outros atos: Diário Oficial.

Cordeiros/Ba, 6 de junho de 2022.
MARIANA MARIA DE A. PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Coribe, Estado da Bahia, referente a licitação Tomada de Preços n.º 001/2022, foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO o processo licitatório em epígrafe, tendo como objeto a contratação de empresa para adequação do estradas vicinais no Município de Coribe, Bahia, com terraplanagem e encascalhamento no trecho que liga as localidades de São José a Água Espalhada, em favor da empresa: Construtora e Serviços de Limpeza Semprelimpo Ltda, com sede na Rua Araticom, s/n , Qd 13, lote 03, Setor Veredas - Jaborandi - Bahia, com o valor global de R$ 299.057,98 (duzentos e noventa e nove mil, cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), estando os autos do processo com vistas franqueadas aos interessados.

Coribe - BA, 2 de julho de 2022.
MURILLO FERREIRA VIANA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022

REPETIÇÃO

PA nº 130/2022, , objeto: Contratação de pessoa jurídica ou equiparada para prestação de serviços especializados de desenhos gráficos de projetos de arquitetura, engenharia civil, engenharia ambiental e design de ambientes e mobiliários, em ambiente de desenvolvimento REVIT e uso da Building Information Modeling - BIM em atendimento e adequação dos projetos nas normas da Lei Federal 14.133/2021, sob supervisão e controle do núcleo de engenharia e Arquitetura da Prefeitura Municipal de Curaçá/BA. Abertura: 23 de junho de 2022 às 09h00h. Obtenção do edital: www.licitacoes-e.com.br.

Curaçá/BA, 6 de Junho de 2022.
JÉFET AMAURI ANDRADE GAMA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO RDC ELETRÔNICO Nº 4/2022

Processo administrativo nº 039/2022

Em atenção ao artigo 28 da Lei nº 12.462/2011 e ao artigo 60, IV, do Decreto Federal nº 7.581/2011, bem como considerando os termos do resultado do julgamento efetivado pela Comissão de Licitações desta Prefeitura Municipal nos autos do processo de licitação RDC eletrônico nº 004/2022, conforme atestado nas atas das sessões de julgamento e diante da aparente legalidade dos atos praticados, venho:

1 - ADJUDICAR o objeto do processo de licitação RDC ELETRÔNICO nº 004/2022 à empresa vencedora MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 39.420.376/0001-90, pelo valor global de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), haja vista a apresentação regular da proposta de preço, dos documentos de habilitação e das declarações complementares, conforme requisitados no instrumento convocatório.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

CONTRATO Nº. 050/2022

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ E A EMPRESA PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022, NA FORMA ABAIXO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.0. - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº: **13.915.665/0001-77**, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. **Humberto Gomes Ramos**, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF (MF) nº. 388.357.895-91 e RG nº. 02.932.498-06 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Coronel João Sá, nº. 99, centro, Chorrochó-BA, doravante denominado **CONTRATANTE.**

1.1. - CONTRATADA: **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME,** inscrita no CNPJ Nº. **39.235.289/0001-63**, com sede à Rua 02 de julho, nº. 157, sala 4, centro, CEP: 48.700-000, Serrinha-BA, neste ato representada pela **Sra. Andressa Santos de Oliveira,** RG nº. 1297771885 SSP/BA e CPF/MF nº. 066.335.485-40, doravante denominada **CONTRATADA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO SUPORTE LEGAL

2.1. – Este contrato foi precedido de licitação na modalidade **Tomada de Preços nº. 001/2022, Edital de Licitação nº. 023/2022, Processo Administrativo/Licitatório nº. 046/2022**, observados os dispositivos da **Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.1993 e alterações posteriores**, homologada em 06 de junho de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. – Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA, conforme proposta da contratada, que é parte integrante deste instrumento como se transcrito fosse.

3.2. – O serviço, deverá ser executado pela licitante vencedora, em total obediência ao Edital da Tomada de Preços nº. 001/2022, que ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1. - O prazo para a execução dos serviços, objeto deste certame, será de **04 (quatro) meses** contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Chorrochó.

4.2. - O contrato terá vigência de **04 (quatro) meses** contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviços emitida pela Prefeitura de Chorrochó, podendo ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente contrato, serão provenientes das seguintes **Dotações Orçamentárias:**

ÓRGÃO: 09 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNID. FUNCIONAL: 1702 PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E VIAS PÚBLICAS
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51
FONTE: 00/24

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTE

6.1. – Pela execução dos serviços especificados na Cláusula Terceira deste Contrato pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA o valor global de **R$ 1.149.946,17 (um milhão cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos)**, conforme proposta da contratada, que é parte integrante deste instrumento como se transcrito fosse.

6.2. - Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.

6.3. – O pagamento do valor contratado será efetuado conforme boletim de medição dos serviços efetivamente realizados, acompanhados dos documentos de cobrança, aprovados e atestados pela Fiscalização da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, após emissão do empenho e posterior apresentação da nota fiscal ou fatura aprovada.

6.4. – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada;

6.5. - Os pagamentos dos serviços executados obedecerão rigorosamente os itens e valores constantes na planilha orçamentária apresentados na proposta financeira, no ato da licitação.

6.6. – A Prefeitura não efetuará nenhum pagamento de serviços que não se enquadrem nas formas estabelecidas no Edital, nem fará qualquer tipo de adiantamentos por serviços a serem realizados, nem pagará qualquer valor de compensação pelo período de processamento dos pagamentos das faturas dentro dos 30 dias previstos.

6.7. - Nos documentos de cobranças deverão constar obrigatoriamente o número do contrato, o período de medição, o número da medição, o objeto do contrato e as demais exigências contábeis.

6.8. – A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos encaminhará à Secretaria de Finanças, a solicitação de pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação.

6.9. – A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 2% (dois por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento das tarefas determinadas na planilha orçamentária, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

6.10. – Nenhum pagamento será efetuado à licitante devedora, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.

6.11. - A CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria de Finanças, para fins de pagamento, os seguintes documentos atualizados:

I - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal nº. 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federal do Brasil – RFB;

II - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal nº. 8.666/93, emitida na internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede do licitante;

III - Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal nº. 8.666/93, emitido na internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da licitante;

V - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal nº. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial da Caixa Econômica Federal - CAIXA;

VI - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1o de maio de 1943, nos termos do Art. 29, V da Lei Federal nº. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho – TST;

VII - Nota Fiscal;

6.11. - O pagamento será efetuado mediante crédito aberto em conta corrente em nome da contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

7.1. – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d", da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS

8.1. - Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviços ou atraso na execução dos mesmos, será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.2. - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme a cláusula acima.

8.3. - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Prefeitura Municipal de Chorrochó, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo de outras apenações previstas em lei.

b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a recolher à Prefeitura Municipal de Chorrochó o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação.

8.4. - A CONTRATADA terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à Prefeitura Municipal de Chorrochó. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Chorrochó, que procederá ao seu exame.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. – A CONTRATADA além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:

a) Promover a sua inscrição no Cadastro Específico do INSS – CEI, referente à obra contratada;

b) Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77;

c) Executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT exigida, observando o Projeto Básico / Memorial Descritivo / Especificações;

9.2. - A CONTRATADA será responsável pelos prejuízos que possam ser acarretados à CONTRATANTE pelo não cumprimento de qualquer das disposições contratuais ora convencionadas.

9.3. – Arcará a CONTRATADA com toda e qualquer despesa relativa à execução dos serviços ora pactuados, inclusive em relação à: mão-de-obra, encargos sociais, securitários, trabalhistas e fiscais e demais despesas indiretas.

9.4. – A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer o CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da execução dos serviços, objeto deste contrato.

9.5. - Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato;

9.6. – Permitirá que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize a execução dos serviços contratados.

9.7. – Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica sobre qualquer título ou fundamento.

9.8. – Os acidentes que venham a ocorrer com a CONTRATADA e/ou outra pessoas quando da execução deste Contrato, serão da inteira responsabilidade da CONTRATADA.

9.9. – Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo o Contratante exigir a imediata substituição do empregado, cuja permanência julgar inconveniente.

9.10. – Prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente de solicitação.

9.11. – Os serviços contratados, caso não satisfaçam à Fiscalização do CONTRATANTE, serão impugnados, cabendo à CONTRATADA todo o ônus decorrente de sua re-execução direta ou por empresa devidamente qualificada, de capacidade e idoneidade reconhecidas, além das responsabilidades contratuais e legais.

9.12. – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do valor inicial do contrato, conforme estabelece o art. 65, § 1º da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

9.13. – Emitir Nota Fiscal de Serviços para qualquer recebimento a ser pago pela CONTRATANTE.

9.14. – Providenciar o diário de obra ou livro de ocorrências onde deverão constar todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra, tais como: inicio e término das etapas de execução dos serviços, alterações, paralisações, imprevistos, decisões, recomendações, sugestões e advertências e a data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro.

9.15. - Prestar os serviços ao CONTRATANTE de conformidade com os projetos, especificações e memorial descritivo;

9.16. - Conduzir os trabalhos dentro da melhor técnica observando rigorosamente a legislação em vigor;

9.17. - Fornecer mão de obra especializada com os devidos equipamentos de segurança, materiais e equipamentos conforme a Planilha, obedecendo ao prazo de conclusão previsto na Ordem de serviços;

9.18. - Cumprir as determinações da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21.06.93 e suas posteriores alterações, no que dispõe ao Art. 6º, inciso IX, alínea d, que regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;

9.19. - Arcar com a remuneração de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outras resultantes da execução do contrato, inclusive impostos e taxas devidos sobre os serviços objetos da contratação, respondendo com os danos eventuais que venham a causar às pessoas e bens de terceiros, ficando afastada qualquer responsabilidade da CONTRATANTE podendo esta reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o referido ressarcimento;

9.20. - Cumprir todas as normas de segurança do trabalho, fornecer inclusive os respectivos equipamentos de proteção individual aos seus empregados;

9.21. - Assumir integralmente as responsabilidades pelos danos que causar a PREFEITURA, e a terceiros, por si ou seus representantes legais, prepostos e empregados no atendimento ao objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações que possam surgir em decorrência dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula sexta deste instrumento.

10.2. – Designar, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização dos serviços ora pactuados.

10.3. – Aquelas contidas no Edital de **Tomada de Preços nº. 001/2022**, aqui não transcritas.

10.4. - O atesto das notas fiscais será feito pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, juntamente com o responsável técnico pela fiscalização, e este último é o responsável exclusivo pelo atesto nos boletins de medição e demais documentos pertinentes a aspectos técnicos da obra;

10.5. – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

10.6. - Acompanhar e fiscalizar, por meio da fiscalização da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, especialmente designada, a execução dos serviços e, consequentemente, liberar as medições;

10.7. - Notificar, por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste contrato; e

10.7.1. - Prestar esclarecimentos e informações à CONTRATADA que visem orientá-la na correta prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente Contrato.

10.8. - Emitir ordem de realização dos serviços, onde conste o local, prazo de execução e orientação técnica e demarcação dos serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. – Além da cobrança de multa prevista no sub-item **8.1**, poderá, ainda, a CONTRATADA, sofrer as seguintes sanções:

I – Advertência por escrito;
II – Multa de 0,01 % sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na entrega, sem justa causa, dos serviços;
III – Suspensão Temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de CHORROCHÓ, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV – Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1. – Os serviços, constante neste contrato será fiscalizado com anuência das partes pela servidora a Sra. **CAROLINE LUCAS DE CARVALHO,** portadora de RG nº. 13.331.367-06 SSP/BA, inscrita no CPF/MF nº. 057.959.435-17, residente e domiciliada na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 70, centro, Chorrochó-BA, doravante denominada **"Fiscal do Contrato"**, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.

12.2. - À Fiscalização compete, entre outras atribuições:

I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências.
II – acompanhar os serviços e atestar seu recebimento definitivo;
III - encaminhar à Secretaria de Finanças os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes ao pagamento.

12.3. – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. – Em conformidade com os artigos 73, inciso I, a 76 da Lei nº. 8.666/93, mediante recibo, o objeto deste contrato será recebido pela Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

a) O recebimento provisório dos serviços será promovido pelo MUNICÍPIO, através de sua ASSESSORIA TÉCNICA, constituída pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, que

verificará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo parecer conclusivo, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação, por escrito, da contratada, informando a conclusão dos serviços.

b) O recebimento definitivo dos serviços será feito após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do parecer conclusivo da ASSESSORIA TÉCNICA. Durante esse período a Contratada terá sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das instalações por ela construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, deverá ser prontamente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções de que trata a Cláusula Décima Primeira do presente contrato.

c) O termo de recebimento definitivo dos serviços será registrado na Prefeitura e não isenta a contratada das responsabilidades cominadas no art. 618 do Código Civil Brasileiro de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO, DA DENÚNCIA E DAS SANÇÕES.

14.1. – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida.

14.2. – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais.

14.3. – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade do CONTRATANTE e que tornem impossível a execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SEGURANÇA DO TRABALHO

15.1. – A CONTRATADA se responsabilizará pela adoção de todas as medidas de proteção relativas a segurança e a saúde dos funcionários envolvidos na execução dos serviços de conformidade com as disposições da Constituição Federal, da Consolidação das Leis Trabalhistas em seus Artigos 154 a 201, na Lei nº. 6.514 de 27 de dezembro de 1977, na portaria nº 3.214 de 08 de julho de 1978 da Secretaria do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, no Código de Edificações e Regimentos Sanitários, nas normas contidas em acordo e convenções coletivas de trabalho e recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil.

15.2. - A responsável técnico pela empresa é Andressa Santos de Oliveira, CREA/BA nº 051947485-6.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. - O Contratante poderá rescindir este Contrato independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba ao mesmo qualquer indenização ou reparo legal nas hipóteses seguintes:

a) paralisar os trabalhos sem motivo justificado por mais de 03 (três) dias;
b) ceder ou transferir no todo ou em parte, os serviços contratados sem autorização por escrito do CONTRATANTE;

16.2. – O CONTRATANTE poderá rescindir este contrato, caso a Contratada deixe de cumprir com as obrigações estipuladas no presente Instrumento e nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93 e se dará na conformidade do disposto no art. 79, da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. - A **CONTRATADA** não terá direito a qualquer indenização a título de lucros cessantes, se ocorrer, provisória ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional aos serviços efetivamente executados.

17.2. - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

17.3. - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº. 8.666/93 e, alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO E AO EDITAL

18.1. - Fica o presente contrato vinculado ao Processo Administrativo Administrativo/Licitatório nº. 046/2022 e ao Edital da Tomada de Preços nº. 001/2022, em todos os seus termos, anexos e condições.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. - As partes elegem o Foro da Comarca de Chorrochó, Estado da Bahia, como competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Chorrochó-BA, 06 de junho de 2022.

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

HUMBERTO GOMES RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
CONTRATANTE

Andressa Santos de Oliveira

PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
Andressa Santos de Oliveira
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Claudinei da S. Damasceno
CPF/MF n.º: 041.741.695-43

José Ebenézer Rodrigues da Silva
CPF/MF n.º: 002.674.175-00

Extratos de Contratos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

EXTRATO DE CONTRATO N°. 050/2022

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ**, CNPJ: 13.915.665/0001-77.
CONTRATADA: **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**, CNPJ: 39.235.289/0001-63.
Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ-BA. Processo Administrativo/Licitatório nº. 046/2022 – Tomada de Preços nº. 001/2022. Fundamento Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 c/c com Decreto Presidencial nº. 9.412/20218 e alterações e Lei Complementar nº. 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº. 128/2008 e 147/2014, Decreto nº. 8.538/2015. Valor Global do Contrato: R$ 1.149.946,17 (um milhão cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos). Data de assinatura: 06/06/2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X/71XFEOZSDJBMTXNS9NZA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

000508

realização dos serviços de construção em área física da Escola Municipal Cônego Diamantino, Urbis em Catu, Estado da Bahia, conforme especificado no Projeto Básico e anexos do Edital Tomada de Preços nº 004/2022, com o valor final de R$ 1.522.266,57 (um milhão quinhentos e vinte e dois mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Catu, 23 de maio de 2022.
NARLISON BORGES DE SALES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ, CNPJ: 13.915.665/0001-77. CONTRATADA: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, CNPJ: 39.235.289/0001-63. Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ-BA. Processo Administrativo/Licitatório nº. 046/2022 - Tomada de Preços nº. 001/2022. Fundamento Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 c/c com Decreto Presidencial nº. 9.412/20218 e alterações e Lei Complementar nº. 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº. 128/2008 e 147/2014, Decreto nº. 8.538/2015. Valor Global do Contrato: R$ 1.149.946,17 (um milhão cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos). Data de assinatura: 06/06/2022.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

A Prefeitura Municipal de Chorrochó, Estado da Bahia, torna público que, nos termos do Parecer Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação, preenchidos os requisitos legais e observado que todas as fases pertinentes ao Processo Administrativo/Licitatório nº. 046/2022 foram alcançadas, Adjudico e Homologo a Tomada de Preços n°. 001/2022. Em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 c/c com Decreto Presidencial nº. 9.412/20218 e alterações e Lei Complementar nº. 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº. 128/2008 e 147/2014, Decreto nº. 8.538/2015. Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ-BA, em favor da empresa: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, com sede à Rua 02 de julho, nº. 157, sala 4, centro, CEP: 48.700-000, Serrinha-BA, inscrita no CNPJ Nº. 39.235.289/0001-63, neste ato representada pela Sra. Andressa Santos de Oliveira, RG nº. 1297771885 SSP/BA e CPF/MF nº. 066.335.485-40, com o valor global final ofertado de R$ 1.149.946,17 (um milhão cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos), para que produza os efeitos jurídicos e legais pertinentes e autorizo a efetiva realização da despesa conforme fundamentado nos atos acima invocados, nas condições apresentadas em sua proposta de preços.

Assim, por consequência, determino a elaboração de autorização dos serviços, com subsequente empenho, nos moldes deste documento, depois de cumpridas todas as exigências impostas pela Lei Federal nº. 8.666/93 para a efetivação do mesmo. Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de Empenho e lavre-se o Contrato, caso não possa ser substituído por outro instrumento.

HUMBERTO GOMES RAMOS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÍCERO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2022

A Prefeitura Municipal de Cicero Dantas, torna público a realização da licitação Tomada de Preço, que realizará em 22 de junho de 2022 às 10h00min cujo objeto: Lote 01: Pavimentação em paralelepipedo com drenagem superficial em vias do Município de Cicero Dantas - BA, nos Bairros da Mangueira e Bela Vista. Convênio Nº 197/2022 Convenente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. Lote 02: Pavimentação em paralelepipedo com drenagem superficial em Ruas dos Bairros Centro, Bela Vista, Juvino Pereira e Zona Rural do Município de Cicero Dantas - BA. Convênio Nº 535/2022 Convenente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. Lote 03: Requalificação da Praça Doçura - Centro e Cicero Dantas - BA. Convênio Nº 632/2022 Convenente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. Edital no site https://www.cicerodantas.ba.gov.br/site/editais.

Cicero Dantas (BA), 6 de abril de 2022.
EDMILSON SANTANA MACEDO
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5-2022

O Município de Cocos - BA, torna público que fará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2022, objetivando a contratação de empresa para execução de serviços de construção de quadra poliesportiva no Povoado Santo Antônio, zona rural do Município de Cocos - BA, conforme condições estabelecidas no edital e anexos, data de abertura: 23/06/2022, às 08h00m, setor de licitações. Maiores informações na sede da Prefeitura ou pelo telefone: 77 3489-1041. Edital completo no Diário Oficial do Município, http://www.cocos.ba.gov.br/l.

ANIZIO VEIGA FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ

AVISO DE REABERTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

Torna-se público a Reabertura da Tomada de Preços nº 001/2022, contratação de empresa para construção de Praça multiuso e Praça de eventos com concha acustica no Distrito de Salgadalia no município de Conceição do Coité - BA, ficando designado o dia 20/06/2022 as 10:00 horas. Cópia da integra deste Edital e dos elementos que o integram, será fornecida aos interessados, através do e-mail: licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br e site: www.conceicaodocoite.ba.gov.br.

BETÂNEA LEÃO DE OLIVEIRA MOTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2022

Processo Administrativo Nº 45/2022

O Pregoeiro Oficial do Município de Conde-BA, comunica aos interessados em participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2022 - BB nº 943488, que tem por objeto o Registro de Preços para possível e eventual execução dos serviços na emissão de bilhetes de passagens aéreas (nacionais) para gestores e servidores, compreendendo a reserva, agendamento, vendas, marcação, remarcação, endosso e reembolso para o Município de Conde-BA,, conforme Termo de Referência, que a abertura das propostas de preço do referido certame será no dia 21/06/2022 às 11:00 horas (Horário da Bahia) e que a sessão de abertura da disputa do referido certame será no dia 21/06/2022 às 11:00 horas (Horário da Bahia) através do site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoes-e.com.br e/ou http://pmconde.ba.gov.br/portal/. Maiores informações nos E-mail: licitacaocondeba@outlook.com e licitacao@conde.ba.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2022

Processo Administrativo Nº 046/2022

O Pregoeiro Oficial do Município de Conde-BA, comunica aos interessados em participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2022 - BB nº 943492, que tem por objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de translado, visando atender a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, que a abertura das propostas de preço do referido certame será no dia 22/06/2022 às 10:00 horas (Horário da Bahia) e que a sessão de abertura da disputa do referido certame será no dia 22/06/2022 às 11:00 horas (Horário da Bahia) através do site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoes-e.com.br e/ou http://pmconde.ba.gov.br/portal/. Maiores informações nos E-mail: licitacaocondeba@outlook.com e licitacao@conde.ba.gov.br.

Conde/BA, 6 de junho de 2022.
RICARDO DE SOUSA ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2022

Menor preço por lote. Objeto: fornecimento de equipamentos e mobiliário, Convênio 82/22 da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Recebimento das propostas e habilitação: 7.6.22 a 20.6.22 até as 8:30h. Abertura: 20.6.22 às 8:30h. Disputa: 20.6.22 às 9h. ID n° 941739.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

PA 46/22. Menor preço por lote. Objeto: serviços para provimento de acesso à internet aos pontos de atendimento remotos, com fornecimento de Link de internet via fibra óptica. Recebimento das propostas e habilitação: 7.6.22 a 21.6.22 até as 8:30h. Abertura: 21.6.22 às 8:30h. Disputa: 21.6.22 às 9h. ID n° 931206. Edital: na CPL, Pç. Cel. José Moreira Cordeiro, 104, www.licitacoes-e.com.br ou http://www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmcordeiros/diario. Outros atos: Diário Oficial.

Cordeiros/Ba, 6 de junho de 2022.
MARIANA MARIA DE A. PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Coribe, Estado da Bahia, referente a licitação Tomada de Preços n.º 001/2022, foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO o processo licitatório em epígrafe, tendo como objeto a contratação de empresa para adequação de estradas vicinais no Município de Coribe, Bahia, com terraplanagem e encascalhamento no trecho que liga as localidades de São José a Água Espalhada, em favor da empresa: Construtora e Serviços de Limpeza Semprelimpo Ltda, com sede na Rua Araticom, s/n , Qd 13, lote 03, Setor Veredas - Jaborandi - Bahia, com o valor global de R$ 299.057,98 (duzentos e noventa e nove mil, cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), estando os autos do processo com vistas franqueadas aos interessados.

Coribe - BA, 2 de julho de 2022.
MURILLO FERREIRA VIANA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022

REPETIÇÃO

PA n° 130/2022, , objeto: Contratação de pessoa jurídica ou equiparada para prestação de serviços especializados de desenhos gráficos de projetos de arquitetura, engenharia civil, engenharia ambiental e design de ambientes e mobiliários, em ambiente de desenvolvimento REVIT e uso da Building Information Modeling - BIM em atendimento e adequação dos projetos nas normas da Lei Federal 14.133/2021, sob supervisão e controle do núcleo de engenharia e Arquitetura da Prefeitura Municipal de Curaçá/BA. Abertura: 23 de junho de 2022 às 09h00h. Obtenção do edital: www.licitacoes-e.com.br.

Curaça/BA, 6 de Junho de 2022.
JEFET AMAURI ANDRADE GAMA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 4/2022

Processo administrativo nº 039/2022

Em atenção ao artigo 28 da Lei nº 12.462/2011 e ao artigo 60, IV, do Decreto Federal nº 7.581/2011, bem como considerando os termos do resultado do julgamento efetivado pela Comissão de Licitações desta Prefeitura Municipal nos autos do processo de licitação RDC eletrônico nº 004/2022, conforme atestado nas atas das sessões de julgamento e diante da aparente legalidade dos atos praticados, venho:

1 - ADJUDICAR o objeto do processo de licitação RDC ELETRÔNICO nº 004/2022 à empresa vencedora MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 39.420.376/0001-90, pelo valor global de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), haja vista a apresentação regular da proposta de preço, dos documentos de habilitação e das declarações complementares, conforme requisitados no instrumento convocatório.

Atos Administrativos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

PORTARIA Nº. 032/2022

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica e pela Constituição Federal e, CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o qual dispõe que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração,

RESOLVE:

Art.1º. - Nomear como FISCAL DE CONTRATO a servidora**CAROLINE LUCAS DE CARVALHO,** portadora de RG nº. 13.331.367-06 SSP/BA, inscrita no CPF/MF nº. 057.959.435-17, residente e domiciliada na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 70, centro, Chorrochó-BA, para o contrato referente ao Processo Administrativo/Licitatório nº. 046/2022 – Tomada de Preços nº. 001/2022, cujo objeto: Pavimentação em capeamento asfálticos em CBUQ em diversos logradouros do Distrito da Barra do Tarrachil, Município de Chorrochó-BA, conforme Contrato Administrativo nº. 050/2022.

Art. 2º. -A Fiscal do Contrato, ora nomeada, garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº. 8.666/93, caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X/71XFEOZSDJBMTXNS9NZA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
XIII - Verificar se as Faturas/Notas Fiscais da Contratada estão acompanhadas das certidões negativas (FGTS, INSS e MUNICIPAL);
XIV - Exercer outras atribuições exigidas pela legislação pertinente.

Art. 3º. -A Fiscal nomeada deverá ser entregue pelo Setor responsável, imediatamente após a ciência de sua nomeação, pasta contendo cópias, no mínimo, do Edital de Licitação e de todos os seus anexos e do Contrato com sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus aditamentos, garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do objeto a ser fiscalizado.

Art. 4º. - Fica garantido a Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob sua fiscalização.

Art. 5º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Chorrochó-BA, aos 06 de junho de 2022.

HUMBERTO GOMES RAMOS
Prefeito Municipal

Contratos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 003/2022

CONTRATO Nº. 050/2022

O MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ, Inscrito no CNPJ/MF sob o número nº: 13.915.665/0001-77, autoriza a partir desta data a empresa **PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME,** CNPJ Nº. 39.235.289/0001-63, a iniciar os serviços de engenharia para PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DA BARRA DO TARRACHIL, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA. Oriundo do Processo Administrativo/Licitatório nº. 046/2022 – Tomada de Preços nº. 001/2022.

Chorrochó - BA, 14 de junho de 2022.

HUMBERTO GOMES RAMOS

Prefeito Municipal

CLEITON DARLAN PIRES SERTÃO

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ciente e de acordo em, 14 de junho de 2022.

Andressa Santos de Oliveira
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME