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EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 

 

EXECUÇÃO DA OBRA AO CONTRATO Nº 066/2024 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 039/2024 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2024 
 
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada, através de empreitada por preço 
global (material + mão-de-obra) para Construção de uma Creche Pro Infância, tipo 2, padrão FNDE, 
no Distrito de Barra do Tarrachil, Município de Chorrochó-BA. 
 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Chorrochó-BA, CNPJ nº. 13.915.665/0001-77. 
 

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Educação. 
 

CONTRATADA: L.S.P. CONSTRUTORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ Nº. 11.812.803/0001-67, com sede 
à Rua Lago Azul, n°. 78, sala B, Bairro Caminho dos Lagos, CEP: 48.605-400, Paulo Afonso-BA, neste 
ato representada pelo Sr. Leonardo da Silva Pastor, portador da Cédula de Identidade RG nº. 
06.851.459-05 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº. 975.443.295-34. 
 

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de Prazo de Execução da Obra ao Contrato nº. 064/2024, 
passando a viger de 03/06/2025 até a data 03/11/2025, pelo período de 05 (cinco) 
meses. 
 

DATA DE ASSINATURA: 03/06/2025. 
 

VIGÊNCIA: 03/06/2025 ATÉ 03/11/2025. 
 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 107 da Lei Federal nº. 14.133/2021. 
 

DOTAÇÃO: 
 

ÓRGÃO: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHORROCHÓ 
SECRETARIA: 5.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIDADE: 5.01.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
ATIVIDADE: 12.365.0004.1.408 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ENSINO 
INFANTIL-CRECHE 
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE: 500.1001/540/542/571 

 
 
 

Chorrochó-BA, 03 de junho de 2025. UILDE IRLÃ DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal - Ordenador de 
Despesa. 

 


