



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
CNPJ: 13.915.665/0001-77

**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO
AO CONTRATO Nº. 030/2025**

PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 030/2025

DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 005/2025

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA TRANSNORDESTINA, POVOADO DE CARAÍBAS, MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Chorrochó, CNPJ nº. 13.915.665/0001-77.

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CONTRATADA: **AGA CONSTRUÇÕES LOCACÕES MÁQUINAS VEÍCULOS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA ME**, inscrita no CNPJ Nº. 07.806.397/0001-52, com sede à Rua Coronel Amorim, nº. 225, centro, CEP: 56.302-320, Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr. **Marcos André Nunes e Silva**, RG nº. 1454877928 SSP/BA e CPF/MF nº. 106.271.194-76.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo para executar obra de construção de canteiro central na Rua Transnordestina, povoado de Caraíbas, Município de Chorrochó, por mais 30 (trinta) dias, referente ao contrato nº. 030/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 105 e 111 da Lei Federal nº. 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO:

Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

Secretaria: 2.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 2.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Atividade: 15.451.0003.1.702 PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E VIAS PÚBLICAS

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 500/700/704/706.3110/721

VIGÊNCIA: 17/04/2025 até 17/05/2025.

Chorrochó-BA, 17 de abril de 2025. **UILDE IRLA DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal – Ordenador de Despesa.



Praça Coronel João Sá,
665, Centro, CEP: 48.660-000
Chorrochó - Bahia
Email: pmchorrocho@gmail.com