

Atos Administrativos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
CNPJ: 13.915.665/0001-77

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº. 038/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 018/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 001/2026

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil a Continuidade Remanescente de obra da Escola Municipal Favo de Mel, ID 1016001, no Povoado de São José e da Escola Municipal Bento Freire de Souza, ID 1017635, no distrito de Barra do Tarrachil, município de Chorrochó, incluindo mão de obra e material, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e cronograma físico-financeiro, conforme proposta da contratada, que é parte integrante deste instrumento como se transcrito fosse.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ-BA, CNPJ nº. 30.269.362/0001-43.

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CONTRATADA: MARINALVA SOUZA GOMES DE OLIVEIRA LTDA ME, inscrita no CNPJ Nº. 06.178.266/0001-05, com sede à Rua Maestro Antônio Eugênio, nº. 33A, Centro, CEP: 44.190-000, Santo Estevão-BA, neste ato representada pela Sra. Marinalva Souza Gomes de Oliveira, RG nº. 01.442.029-56 SSP/BA e CPF/MF nº. 253.625.005-97.

OBJETO DO ADITAMENTO:

1.1. – Constitui objeto do presente Termo Aditivo a PRORROGAÇÃO DO PRAZO do contrato administrativo nº. 038/2026, para Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil a Continuidade Remanescente de obra da Escola Municipal Favo de Mel, ID 1016001, no Povoado de São José e da Escola Municipal Bento Freire de Souza, ID 1017635, no distrito de Barra do Tarrachil, município de Chorrochó, incluindo mão de obra e material, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e cronograma físico-financeiro, por mais 06 (seis) meses.

1.2. – Constitui objeto do presente Termo Aditivo o ACRÉSCIMO (Alteração de Metafísica) dos quantitativos dos serviços de engenharia para execução de Continuidade Remanescente de obra da Escola Municipal Favo de Mel, ID 1016001, no Povoado de São José e da Escola Municipal Bento Freire de Souza, ID 1017635, no distrito de Barra do Tarrachil, município de Chorrochó, incluindo mão de obra e material, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e cronograma físico-financeiro, conforme proposta da contratada, que é parte integrante deste instrumento como se transcrito fosse, constante no Contrato nº. 038/2026, correspondente à 21,03% ao valor global do originalmente contratado do Lote 01 e correspondente à 21,49% ao valor global do originalmente contratado do Lote 02.

1.3. – O valor global inicial do Lote 01 era de R\$ 1.099.159,18 (um milhão noventa e nove mil cento e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), o acréscimo de aproximadamente 21,03%, totaliza um montante de R\$ 231.188,90 (duzentos e trinta e um mil cento e oitenta e oito reais e noventa centavos). Pela execução dos serviços, pagará o CONTRATANTE à CONTRATADA o valor global do Lote 01 após o acréscimo o valor de R\$ 1.330.348,08 (um milhão trezentos e trinta mil trezentos e quarenta e oito reais e oito centavos).

1.4. – O valor global inicial do Lote 02 era de R\$ 1.008.304,66 (um milhão oito mil trezentos e quatro reais e sessenta e seis centavos), o acréscimo de aproximadamente 21,49%, totaliza um montante de R\$ 216.687,13 (duzentos e dezesseis mil seiscentos e oitenta e sete reais e treze centavos). Pela execução dos serviços, pagará o CONTRATANTE à CONTRATADA o valor global do Lote 02 após o acréscimo o valor de R\$ 1.224.991,79 (um milhão duzentos e vinte e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos).

DATA DE ASSINATURA: 16/09/2026.

VIGÊNCIA: 16/09/2026 até 16/03/2026.



Praça Coronel João Só,
665, Centro, CEP: 48.660-000
Chorrochó - Bahia
Email: pmchorrocho@gmail.com



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
CNPJ: 13.915.665/0001-77

FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 104, I, 111 "caput", 124, I, "a" e "b" e 125 todos da Lei Federal nº. 14.133/21 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO:

ÓRGÃO: 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHORROCHÓ

SECRETARIA: 0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATIVIDADE: 12.361.0004.1.401 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTE: 500.1001/540/544/569/571

Chorrochó-BA, 16 de setembro de 2026. **LEONOR ARGENTINA DE OLIVEIRA BONFIM**, Gestora do Fundo Municipal de Educação - Ordenador de Despesa.



Praça Coronel João Sá,
665, Centro, CEP: 48.660-000
Chorrochó - Bahia
Email: pmchorrocho@gmail.com